

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы

Отчетный период – 9 месяцев 2020 года

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x	8096,00	8096,00	5099,1861	6022,38024
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа»										
1	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции	антитеррористической направленности и противодействия экстремизму				продукции	159,0	159,0	139,4765	139,4765

1.1	Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму					35,0	35,0	16,8765	16,8765
	1). Подготовка документации для проведения контракта на изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Тимаков С.А.	29.06.	05.05		Подготовлен и согласован проект контракта об оказании услуги по изготовлению наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействию экстремизму			
	2). Размещение извещения о проведении закупки	Тимаков С.А.	30.06	12.05		На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки			
	3). Заключение контракта	Тимаков С.А.	15.07	05.06		Заключен контракт с ООО Издательский			

	с исполнителем					дом «Дважды два»				
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памятков)	Тимаков С.А.	14.08.	06.07		Осуществлена приемка памятков				
	5). Оплата контракта	Тимаков С.А.	31.08.	15.07		Оплачен контракт в сумме 16 876,5 руб.				
1.2	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности					20,0	20,0	18,6	18,6	
	1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения, обоснование начальной максимальной цены)	Тимаков С.А.	30.05.	30.06		Подготовлено техническое задание, запрошены коммерческие предложения, подготовлен проект договора				
	2). Заключение договора с исполнителем	Тимаков С.А.	01.06.	27.07	27.07	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю.				

	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка баннеров)	Тимаков С.А.	30.08.	25.08		Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполнения услуги					
	4). Оплата контракта	Тимаков С.А.	15.09.	28.08		Оплачен контракт в сумме 18600 руб.					
1.3	Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму						70,0	70,0	70,0	70,0	
	1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения, обоснование начальной максимальной цены) и определение исполнителя	Абраменко Т.С.	29.04	09.04		Подготовлен проект договора на оказание услуг по изготовлению стендов антитеррористической направленности, проведен анализ полученных коммерческих предложений					
	2). Заключение договора с	Абраменко Т.С.	30.04.	10.04		Заключен договор с ООО «Юнифайд					

	исполнителем					Салюшенс» на оказание услуг по изготовлению стендов				
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка стендов)	Абраменко Т.С.	12.05.	08.05		Составлен акт о приемке 11 стендов				
	4). Оплата контракта	Абраменко Т.С.	01.06.	15.05		Оплата контракта в сумме 70000 рублей.				
1.4	Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму						34,0	34,0	34,0	34,0
	1). Подготовка документации для проведения контракта по размещению видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму на телеканале (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие	Тесленко О.А.	15.03.	10.03		Собраны коммерческие предложения, подготовлены документы для проведения электронного аукциона				

	предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона									
	2). Размещение извещения о проведении закупки	Тесленко О.А.	16.03.	12.03		Размещено извещение о проведении аукциона				
	3). Заключение контракта с исполнителем	Тесленко О.А.	27.03.	06.04		Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» на 34000 руб.				
25.03 запланировано проведение аукциона, он признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки, заключение контракта не ранее 10 дней после заседания комиссии по подведению итогов и определения исполнителя										
	4). Исполнение контракта исполнителем	Тесленко О.А.	10.06.	08.05		Составлен акт приема- передачи услуги по размещению видеопродукции				
	5). Оплата контракта	Тесленко О.А.	25.06.	01.06		Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 34000 рублей				
2	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск						без финансиро- вания			
	1). Включение в план работы общеобразовательн ых организаций	Маслова Г.С.	30.01	30.01		В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных				

	проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов					часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск				
	2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие	Маслова Г.С.	30.06.25.12	30.09		Проведено 1412 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа				
3	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма						без финансирования			
	1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД	Маслова Г.С.	30.01.	30.01.		В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску,				

	России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности					Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности				
	2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие	Маслова Г.С.	30.06.25.12	30.09.		Проведено 55 встреч в 35 образовательных организациях				
4	Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа						без финансирования			
	Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний	Тесленко О.А.	31.03.30.06.30.09.30.12.	30.09		На официальном сайте администрации УГО размещено 32 пресс-релиза, в РОУ				

	антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально					«Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 37 материалов, в ИА «Уссурмедиа» - 39 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 21 материал.				
5	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования						без финансирования			
	1). Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»	Новокрещенных А.Г.	10.11.							
	2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях	Новокрещенных А.Г.	20.11.							

6	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа					без финасиро- вания				
	1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма	Василенко О.Б.	28.02.	28.02		Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма				
	2). Проведение мероприятий в соответствии с планом	Василенко О.Б.	25.12.	30.09		Проведено 181 мероприятие в учреждениях культуры				
7	Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский (составление проектно-сметной документации, приобретение, оборудование, монтаж)					25,0	25,0	0	0	
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещение наружного освещения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены,	Вовк Е.А.	14.10.							

	коммерческие предложения) и определение исполнителя								
	2). Заключение договора с исполнителем	Вовк Е.А.	15.10.						
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	30.11.						
	4). Оплата контракта	Вовк Е.А.	15.12.						
8	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа					530,0	530,0	334,515	334,515
8.1	Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский					195,0	195,0	0	0
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое	Вовк Е.А.	14.10.						

задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя										
2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе пос.Черняховский	Вовк Е.А.	15.10.								
3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	30.11.								
4). Оплата контракта	Вовк Е.А.	15.12.								

8.2	Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное					260,0	260,0	259,515	259,515
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя	Вовк Е.А.	27.02.	17.01		Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель			
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в	Вовк Е.А.	28.02.	20.01.		Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное на сумму 259515 рублей			

	ДК «Колос» с. Степное								
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.04.	18.02		Подписан акт приемки услуги по монтажу системы видеонаблюдения			
	4). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.04	18.02		Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 259515 рублей			
8.3	Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»					75,0	75,0	75,0	75,0
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Борисов А.В.	14.05.	24.03		Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель			

	и определение исполнителя									
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»	Борисов А.В.	15.05.	26.03.		Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб.				
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Борисов А.В.	15.06.	06.04		Подписан акт приемки оказанных услуг, установлено 9 видеокamer и 1 монитор				
	4). Оплата контракта	Борисов А.В.	30.06.	16.04		Перечисление денежных средств исполнителю				
9.	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа						600,0	600,0	78,0	426,19414
	1). Подготовка документации для	Абраменко Т.С.	29.04.	30.01		Подготовлены техническое задание,				

	<p>заключения договора на размещение системы охранной сигнализации (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя</p>			<p>10.08. 30.09</p>	<p>проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель на разработку ПСД в библиотеках № 1,6,9. Подготовлен контракт на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9. Подготовлен договор на разработку ПСД и осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10</p>				
	<p>2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке и подключению систем охранной сигнализации в библиотеках</p>	<p>Абраменко Т.С.</p>	<p>30.04.</p>	<p>03.02 17.08</p>	<p>Заключен договор с ООО «Дальпищепроект» на разработку ПСД монтажа системы охранной сигнализации библиотек № 1, 6, 9 на сумму 78000 рублей. Заключен контракт с ИП Суртаев А.А. на монтаж системы охранной сигнализации библиотек № 1, 6, 9 на сумму 348194,14 рублей.</p>				

	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Абраменко Т.С.	31.08.	28.02		Подписан акт приемки проектно-сметной документации монтажа охранной системы 3-х библиотек				
	4). Оплата контракта	Абраменко Т.С.	15.09.	19.03 24.03		Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 60000 рублей и 18000 рублей.				
10.	Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа						6100,00	6100,00	4134,5146	4709,5146
10.1	Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка						1377,29	1377,29	1048,4271	1048,4271
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Вовк Е.А.	04.06.	27.01		Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Юность» с. Воздвиженка				

	2.) Определение исполнителя	Вовк Е.А.	05.06.	29.01		Определены исполнители договоров				
	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК «Юность» с. Воздвиженка	Вовк Е.А.	15.06.	30.01		Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 30000 рублей				
				31.01		Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» на сумму 40000 рублей				
				24.01		Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей (на 4 объекта 26000 руб.)				
				14.04		Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на монтаж ограждения территории ДК				

						«Юность» на сумму 971927,10 рублей					
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.09.	25.02 02.03 26.05 26.05		Подписаны акты приемки работ: по проведению инженерно-геодезических изысканий; по разработке ПСД на монтаж ограждения; по выносу в натуру земельных участков; по монтажу ограждения ДК «Юность»					
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.09.	25.02 03.03 26.05 29.05		Перечислены денежные средства на счета исполнителей					
10.2	Ограждение территории ДК с. Новоникольск						1631,81	1631,81	1249,3575	1249,3575	
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование	Вовк Е.А.	04.05.	27.01		Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК					

	начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					с. Новоникольск				
	2). Определение исполнителя	Вовк Е.А.	05.06.	29.01		Определены исполнители				
	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК с. Новоникольска	Вовк Е.А.	15.06.	30.01 31.01 24.01 07.04		<p>Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 34000 рублей</p> <p>Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Новоникольск на сумму 42000 рублей.</p> <p>Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей</p> <p>Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по монтажу ограждения ДК в с. Новоникольск</p>				

						на сумму 1166857,50 рублей					
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.09.	25.02 02.03 26.05 12.05		Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий; разработке ПСД; по выносу в натуру земельных участков; по монтажу ограждения ДК с. Новоникольск					
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.09.	25.02 03.03 26.05 14.05		Перечислены денежные средства на счета исполнителей					
10.3	Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское						971,776	971,776	892,23	892,23	
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной	Вовк Е.А.	04.05.	27.01		Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Николо-Львовское					

	максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя									
	2.) определение исполнителя путем проведения аукциона	Вовк Е.А.	05.06.	29.01		Определены исполнители				
	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба с. Николо-Львовское	Вовк Е.А.	15.06.	30.01 31.01 24.01 07.04		<p>Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 27000 рублей.</p> <p>Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 39000 рублей.</p> <p>Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей</p> <p>Заключен контракт с ООО «Валькирия» на</p>				

				14.05		монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 815198,4 рублей. Контракт с ООО «Валькирия» по соглашению сторон расторгнут из-за коронавируса.					
				22.05		Заключен контракт с ООО «Строй-Ком» на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 819727,28рублей.					
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.09.	25.02		Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий; разработке ПСД; выносу в натуру земельных участков; монтажу ограждения.					
				02.03							
				26.05							
				01.07							
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.09.	29.02		Перечислены денежные средства на счета исполнителей					
				03.03							
				26.05							
				16.07							
10.4	Ограждение территории клуба пос. Черняховский							1475,65	1475,65	876,50	876,50

	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Вовк Е.А.	03.09.	29.05		Подготовлены техническое задание, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий на монтаж ограждения территории клуба пос. Черняховский, на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков				
	2.) Определение исполнителя	Вовк Е.А.	04.09.	30.06		Определены исполнители				
	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба пос. Черняховский	Вовк Е.А.	15.10.	23.03 20.05 24.01		Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 44000 рублей. Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на сумму 43000 рублей. Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по				

				10.08		выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей. Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на монтаж ограждения территории клуба п. Черняховский на сумму 782999.80 руб.					
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	05.12.	29.04 09.06 26.05 29.09		Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий; разработке ПСД; по выносу в натуру земельных участков; по монтажу ограждения.					
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	20.12.	30.04 17.06 26.05 30.09		Перечислены денежные средства на счета исполнителей					
10.50	Ограждение территории ДК Красный Яр							643,47	643,47	68,00	643,00
	1). Подготовка документации для заключения договоров на демонтаж и	Вовк Е.А.	06.09.	06.09		Подготовлены договоры, собраны коммерческие предложения на демонтаж ветхого					

установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					ограждения и осуществление монтажа нового ограждения территории ДК с. Красный Яр				
2.) Определение исполнителя	Вовк Е.А.	06.09.	06.09		Определены исполнители				
3). Заключение договоров с исполнителем об оказании услуг по демонтажу, установке сетчатого ограждения дома культуры с. Красный Яр	Вовк Е.А.	07.09.	07.09 07.09		Заключен договор с ИП Швецов В.Ю. на выполнение работ по демонтаж ветхого ограждения территории ДК с. Красный Яр на сумму 68000,00 руб. Заключен договор с ИП Литвин В.С. на монтаж нового ограждения на сумму 575 000 рублей				
4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.10.	14.09		Подписан акт приемки работ по демонтажу ветхого ограждения				

	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.10.	29.09		Перечислены денежные средства в сумме 68000 руб.				
Итого по задаче 1							7414,00	7414,00	4686,5061	5609,70024
Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»										
11.	Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»						189,0	189,0	0	0
Проведение конкурсов отменено в связи с введением режима повышенной готовности из-за COVID-2019										
	1). Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О проведении конкурса «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»	Бабенко О.А.	30.08			Разработан и проходит процедуру согласования проект постановления администрации УГО «О проведении конкурса «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»				
	2). Запрос коммерческих предложений и подготовка контракта на приобретение срезанных цветов	Бабенко О.А.	30.08							

	3). Определение поставщика срезанных цветов путем проведения запроса котировок	Бабенко О.А.	10.09.							
	4). Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа объявления о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах	Бабенко О.А.	20.09.							
	5). Запрос коммерческих предложений и заключение договора на приобретение фоторамок, дипломов и благодарственных писем для награждения победителей конкурса	Бабенко О.А.	21.09.							
	6). Заключение контракта на приобретение срезанных цветов	Бабенко О.А.	21.09.							

7). Приемка фоторамок, дипломов и благодарственных писем и оплата договора	Бабенко О.А.	25.09.							
8). Организация проведения заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Бабенко О.А.	10.10.							
9). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов	Бабенко О.А.	10.11.							
10). Приемка цветов для вручения победителям конкурсов	Бабенко О.А.	10.11.							
11). Организация награждения победителей	Бабенко О.А.	10.11.							

	конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел									
	12). Организация выплаты премий победителям конкурсов	Бабенко О.А.	24.11.							
	13). Оплата контракта на приобретение цветов	Бабенко О.А.	10.11.							
12.	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника						6,1	6,1	6,0	6,0
	1) Сбор коммерческих предложений, разработка и согласование договора на изготовление(приобретение) экипировки народного дружинника	Бабенко О.А.	28.05.	30.04		Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника				
	2). Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного	Бабенко О.А.	29.05	06.05		Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов				

	дружинника					народного дружинника				
	3) Приемка результатов исполнения договора	Бабенко О.А.	30.06	14.05		Осуществлена приемка 8 жилетов народного дружинника, подписана товарная накладная				
	4) Оплата договора	Бабенко О.А.	15.07	18.05		Перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей				
13.	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка						20,0	20,0	8,0	8,0
	1). Подготовка контракта и определение исполнителя путем проведения аукциона	Бабенко О.А.	30.05.	24.07	10.08	Проведен аукцион для определения исполнителя контракта на приобретение листовок по привлечению граждан к охране общественного порядка				
В связи с введением режима повышенной готовности проведение мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка перенесено										
	2). Заключение контракта на изготовление полиграфической продукции	Бабенко О.А.	15.06.	07.08	20.08	Заключен контракт с ООО «Типография Африка»				

	3). Приемка памятков по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка	Бабенко О.А.	14.07.	31.08	15.09	Осуществлена приемка памятков, подписан а товарная накладная				
	4). Оплата контракта	Бабенко О.А.	31.07.	02.09	15.10	Перечислены денежные средства в сумме 8000 руб.				
Итого по задаче 2							215,10	215,10	14,0	14,0
Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Уссурийского городского округа»										
14	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор»)						19,9	19,9	19,9	19,9
	1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	Вовк Е.А.	31.01.	31.01		МАУК МЦКД «Горизонт» подготовлен план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи				
	2). Приобретение по договорам	Вовк Е.А.	17.02.	07.04		По договору с ИП Сальникова И.В. от				

	агитационного материала и реквизита для акций					07.04.2020 приобретен реквизит для проведения мероприятий на сумму 19913, 00 руб. (13 руб. оплачено из внебюджетных средств)					
	3). Проведение мероприятий в соответствии с планом	Вовк Е.А.	25.12.			Проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений					
15	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних						без финансирования				
	1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	25.05.	24.05		Подготовлен план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних					
	2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях, образовательных	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	30.06.	26.06		С 25.05 по 26.06 в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни проведено 240					

	организациях					мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, охват 4600 человек				
16	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску						без финансирования			
	1). Составление плана проведения лекций	Геладзе О.З.	30.01.	30.01		Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований				
	2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в	Геладзе О.З.	25.12.							

	соответствии с планом									
17	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску						57,0	57,0	57,0	57,0
	1). Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов), средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов)	Арзамазов А.С.	28.03	28.02		Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений для закупки технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов).				
В связи с принятием мер по предотвращению распространения COVID-19 и приостановлением деятельности организаций, осуществление закупки перенесено на июнь 2020 г.										
	2). Заключение договоров на приобретение	Арзамазов А.С.	30.03.	05.06	18.06	Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на приобретение				

	технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности			28.05 02.09		опрыскивателя для уничтожения наркосодержащей растительности на сумму 12600 рублей. Заключен договор с ООО «ТаргетАгро» на приобретение 90 л. гербицидов на сумму 40950 рублей. Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на сумму 3450 руб. на приобретение 5 полумасок фильтрующих, 10 фильтров к респиратору.				
3). Приемка результатов исполнения договоров	Арзамазов А.С.	15.04.	10.06 01.06	29.05	Осуществлена приемка опрыскивателя. Осуществлена приемка гербицидов (поэтапная приемка). Осуществлена приемка фильтров и полумасок.					
4). Оплата договоров	Арзамазов А.С.	29.04.	18.06 09.06 09.09	20.06	Перечислены поставщику 12600 рублей за тех. средства, 40950 за гербициды, 3450 руб. за фильтры					

18	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск)					40,0	40,0	21,78	21,78
	1). Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Бабенко О.А.	01.06	29.05		Подготовлен и согласован контракт на приобретение памяток по профилактике правонарушений			
	2). Размещение извещения о проведении закупки	Бабенко О.А.	30.06.	04.06		Размещено извещение о проведении закупки на оказание услуги по изготовлению памяток			

	3). Заключение контракта с исполнителем	Бабенко О.А.	17.07.	30.06.		Заключен контракт с ООО «Издательский дом «Дважды два»					
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)	Бабенко О.А.	30.08.	30.07.		Осуществлена приемка памяток , подписана товарная накладная					
	5). Оплата контракта	Бабенко О.А.	15.09.	05.08		Проведена оплата в сумме 21780 рублей					
19	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»						без финансирования				
	1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)	Андреева Т.Н.	01.02	01.02		Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.					
	2). Проведение	Андреева Т.Н	05.03	05.03		Проведено 4					

	совместных рейдовых мероприятий соответствия плану	в с	06.03 10.06 11.06 10.09 11.09 10.12 11.12	06.03 10.06 11.06 23.09 24.09		совместных рейда, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.						
20	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю						без финансирования					
	1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)	Андреева Т.Н	01.02.	01.02		Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по						

						Приморскому краю				
	2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом	Андреева Т.Н	05.03 06.03 10.06 11.06 10.09 11.09 10.12 11.12	05.03 06.03 10.06 11.06 23.09 24.09		Проведено 4 межведомственных рейда с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей.				
21	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений						без финансирования			
	1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально	Тесленко О.А.	31.12	30.09.		На официальном сайте администрации УГО размещено 158 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 65 материалов, в ИА «УссурМедиа» - 168 материалов, ТК Телемикс размещено 28 видеосюжетов. Данная информация дублировалась в официальных				

						аккаунтах соц. сетей администрации Уссурийского городского округа. На LED-панели, расположенной на центральной площади Уссурийска, около 100 раз в день проводится демонстрация видеороликов, направленных на профилактику правонарушений на территории УГО				
22	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа						300,0	300,0	300,00	300,00
	1). Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений	Маслова Г.С.	01.06.	15.02		Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений				
	2). Заключение договоров на приобретение световозвращающих приспособлений	Маслова Г.С.	15.06.	до 25.03		75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений				

	3). Приемка результатов исполнения договора	Маслова Г.С.	01.07.	до 30.03		Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений					
	4). Оплата договора	Маслова Г.С.	15.07.	до 31.04		Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей					
23	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»						50,0	50,0	0	0	
	1). Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга	Тесленко О.А.	10.03.	10.03.		Отправлены запросы на предоставление коммерческих предложений, подготовлен проект контракта на проведение социологического исследования-мониторинга					
В связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановлением деятельности организаций, осуществление закупки перенесено на октябрь - ноябрь 2020 года											
	2). Проведение электронного аукциона	Тесленко О.А.	20.03.	01.10	01.10	Собраны коммерческие предложения, определен исполнитель					
	3). Заключение контракта	Тесленко О.А.	30.03.	08.10	01.11	Заключен договор с КГАУ «Приморский научно-					

						исследовательский центр социологии» на выполнение работ по проведению социологического опроса					
	4). Приемка результатов исполнения контракта	Тесленко О.А.	23.06.		20.11						
	5). Оплата контракта	Тесленко О.А.	08.07.		20.12						
24	Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск						без финансирования				
	1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	05.10.								
	2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	22.10.								
Итого по задаче 3							466,90	466,90	398,68	398,68	