

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной администрации Уссурийского городского округа «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы за 9 месяцев 2019 года

утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА разработчик управление информации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Планный срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.12.2018	14.12.2018	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.12.2018	25.12.2018	25.12.2018 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000318000084	
			3) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	21.01.2019	Заключен муниципальный контракт № 84 от 21.01.2019 г. между МКУ АХУ и ИП Виноградова ТН на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант-Плюс. Сумма контракта 496 524,60 руб.	
			4) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.12.2019	до 31.12.2019	Оплата оказанных услуг производится ежемесячно.	
			5) подготовка документации	А.В. Змеевский	до 15.01.2019	14.01.2019	Подготовлена документация для проведения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>ментации для проведения закупки на приобретение организационной техники (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)</p> <p>б) размещение извещения о проведении закупки</p>	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	22.01.2019	22.01.2019 г. на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000003	
			7) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	Заключен муниципальный контракт № 3 (3251105942419000004) от 15.02.2019 МКУ АХУ и ООО "Уссури-техно" на поставку оргтехники (МФУ+сканер) для нужд администрации Уссурийского	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	12.03.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 12.03.19	городского округа. Сумма контракта 226 279,19 руб.
			9) заключение договора на поставку комплектующих для сервера	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	09.01.2019	Заключен договор № 01 от 09.01.2019 между МКУ АХУ и ИП Николаев ВА на поставку комплектующих к оргтехнике. Сумма 64 610 руб.00 коп. Комплектующие поставлены, оплата произведена 16.01.2019.	
			10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота СЭД «DIRECTUM»	А.В. Змеевский М.Ю. Савенко	до 15.01.2019	14.01.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	22.01.2019	22.01.2019 г. на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000006	
			11) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	Заключен муниципальный контракт № 6 (3251105942419000007) от 15.02.2019 МКУ между МКУАХУ и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по технической поддержке электронного документооборота СЭД «Directum» администрации Уссурийского городского	
			12) заключение контракта с поставщиком	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	Заключен муниципальный контракт № 6 (3251105942419000007) от 15.02.2019 МКУ между МКУАХУ и ООО "АйТиСи" на оказание услуг по технической поддержке электронного документооборота СЭД «Directum» администрации Уссурийского городского	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			13) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 15.05.2019	до 31.12.2019	Оплата оказанных услуг производится ежемесячно.	
			14) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.01.2019	14.01.2019	Подготовлена документация для проведения закупки	
			15) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.01.2019	22.01.2019	22.01.2019 г. на официальном сайте ЕИС в	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			16) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.03.2019	15.02.2019	сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000007	
			17) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	04.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 7 (3251105942419000006) от 15.02.2019 между МКУ АХУ и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение. Сумма контракта 126 533,00 руб.	
			18) подготовка документации для проведения закупки на поставку источника бесперебойного питания	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Услуги оказаны в полном объеме. Оплата произведена 04.03.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					
			19) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	08.02.2019	08.02.2019 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000008	
			20) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	12.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 8 (32511059424 19 000010) от 12.03.2019 между МКУ АХУ и ООО "ЦБЭ" на поставку источника бесперебойного питания для нужд администра-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			21) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	22.04.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 22.04.2019.	
			22) подготовка документации для проведения закупки на поставку компьютерной и оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки	
			23) размещение извещения о проведении	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	11.02.2019	на официальном сайте ЕИС в	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			закупки				сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000010	
			24) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	12.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 10 (3251105942419000011) от 12.03.2019 между МКУ АХУ и ООО "ДВ-КОМ" на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 689 254,00 руб.	
			25) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	16.04.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 16.04.2019	
			26) подготовка документации для проведения закупки на поставку веб-камеры для нужд администрации Уссурийского го-	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			родского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	25.02.2019	25.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000014	
			27) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	18.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 14 от 18.03.2019 от между МКУ АХУ и ООО "Позитив+" на поставку веб-камеры для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 52 933,33 руб.	
			28) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			29) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	26.04.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 26.04.2019	
			30) подготовка документации для проведения закупки на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			31) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	19.02.2019	19.02.2019, на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000011	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			32) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	18.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 11 (3251105942419000012) от 18.03.2019 между МКУ АХУ и ООО "Альфа" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 127 990,24 руб.	
			33) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	22.04.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 22.04.2019	
			34) подготовка документации для проведения закупки на поставку периферийных устройств и комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			родского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	27.02.2019	27.02.2019 . на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000017.	
			35) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	29.03.2019	Заключен муниципальный контракт № 17 (325110594241900007) от 29.03.2019 между МКУ АХУ и ООО "ДВ-КОМ" на поставку комплектующих и периферийных устройств для нужд администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта	
			36) заключение контракта с исполнителем					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			37) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.05.2019	15.04.2019	Оборудование поставлено. Оплата произведена 15.04.2019	
			38) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по обновлению системы электронного документооборота «Digestum» администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.В. Змеевский	до 15.02.2019	01.02.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			39) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 28.02.2019	27.02.2019	27.02.2019 на официальном сайте ЕИС в	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	26.03.2019	сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000016	
			41) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.06.2019	24.05.2019	Услуги оказаны. Оплата произведена 24.05.2019.	
			42) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по пере-	А.В. Змеевский	до 15.04.2019	03.04.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>даче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной цены, коммерческие предложения)</p> <p>43) размещение извещения о проведении закупки</p>	И.Б. Серпилов	до 30.04.2019	29.04.2019	<p>29.04.2019 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000027. Закупка отменена в связи с необходимостью внесения изменений в техническое задание.</p> <p>24.06.2019 на официальном сайте ЕИС в</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			44) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.06.2019	19.07.2019	сфере закупок повторно размещено извещение № 0320300000319000043.	
			45) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 31.07.2019	31.07.2019	Услуга оказана в полном объеме.	
2.	1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа	А.В. Змеевский	09.01.2019-15.01.2019	29.12.2018	Заключен договор от 29.12.2018 между администрацией УГО и ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(ежеквартально)		01.03.2019-31.03.2019	30.03.2019	передачи данных ПАО "Ростелеком" в 1 кв. 2018 г. Сумма договора 53 084 руб. 74 коп. Заключен договор от 30.03.2019 между администрацией УГО и ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" во 2 кв. 2019 г. Сумма договора 53 100 руб. 00 коп.	
					01.06.2019-30.06.2019	02.07.2019	Заключен договор от 02.07.2019 между администрацией УГО и ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выде-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					01.09.2019-30.09.2019	30.09.2019	<p>ленного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 3 кв. 2019 г.</p> <p>Сумма договора 53 100 руб. 00 коп.</p> <p>Заключен договор от 30.09.2019 между администрацией УГО и ПАО "Ростелеком" об оказании услуги "Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО "Ростелеком" в 4 кв. 2019 г.</p> <p>Сумма договора 53 100 руб. 00 коп.</p>	
3.	1.3	Обучение сотрудников администрации Уссурийского городского округа на обучающих	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	А.В. Змеевский А.С. Гореликова	09.01.2019-30.12.2019	11.03.2019	Заключен договор от 11.03.2019 № 508 между администрацией Уссурийского город-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров					ского округа и КГА-ПОУ "Дальневосточный технический колледж" об оказании услуги по обучению сотрудников «Заказчика» в соответствии с учебным планом по программе «Пользователь ПК. Углубленное изучение программ пакета MS Office 2016». Сумма договора 81 840,00 руб. Услуги оказаны в полном объеме. Оплата произведена 19.04.2019. Заключен договор от 27.09.2019 № 1АСДГ между администрацией Уссурийского городского округа и АСДГ на оказание услуг (участие в конференции). Сумма договора 12500 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов инфраструктуры АУГО, по проверке и специализированным обследованиям, по установке и настройке средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А.С. Гореликова	до 30.07.2019	до 30.07.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	
			2) размещение извещения о проведении закупки	А.С. Гореликова	до 10.08.2018	до 10.08.2018	15.08.2019 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0120300006519000217.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) заключение контракта с исполнителем	А.С. Гореликова	до 10.09.2019	до 10.09.2019	Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000217 от 06.09.2019 между администрацией Уссурийского городского округа и ООО "Информационный центр" на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа. Сумма контракта 138 306 руб. 67 коп.	
			4) исполнение контракта	А.С. Гореликова	до 15.10.2019	до 15.10.2019		
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информатизационной системы администрации	А.С. Гореликова	до 30.07.2019	до 30.07.2019	Срок переносится на 4 квартал, внесение изменений в нормативы, изменение способа закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Планный срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>ции Уссурийского городского округа (закупка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)</p> <p>б) размещение извещения о проведении закупки</p> <p>7) заключение контракта с исполнителем</p> <p>8) исполнение контракта</p> <p>9) заключение договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному</p>	А.С. Гореликова	до 10.08.2018	до 10.08.2018		
				А.С. Гореликова	до 10.09.2019	до 10.09.2019		
				А.С. Гореликова	до 15.10.2019	до 15.10.2019		
				А.С. Гореликова	до 31.08.2019	30.08.2019	Заключен договор № 1К/19 от 30.08.2019 между администрацией	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Планный срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения сроков и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО				Уссурийского городского округа и ООО "Прац" на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа.	
5.	1.3	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципальной контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной	А.В. Змеевский	до 15.03.2019	до 15.03.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			цены, коммерческие предложения)					
			2) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 31.03.2019	27.03.2019	27.03.2019 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000023.	
			3) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 30.05.2019	16.04.2019	Заключен муниципальный контракт № 23 (32511059424 19 000021) от 16.04.2019 между МКУ АХУ и ООО АКС Компьютерс на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM.	
			5) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.06.2019	07.05.2019	Программное обеспечение поставлено. Оплата произведена	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			б) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	И.Б. Серпилов	до 31.03.2019	до 31.03.2019	Заключен договор № УТ-1523 от 06.03.2019 между МКУ АХУ и ООО Внедрение на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения "Сканер-В. Сумма договора 16 860 руб. Оплата 25.04.2019.	
			7) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного программного вирусного программного обеспечения	А.В. Змеевский	до 10.09.2019	до 10.09.2019	Подготовлена документация для проведения закупки.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения мероприятия	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения плана нового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					
			8) размещение извещения о проведении закупки	И.Б. Серпилов	до 30.09.2019	до 30.09.2019	19.09.2019 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок размещено извещение № 0320300000319000065.	
			9) заключение контракта с исполнителем	И.Б. Серпилов	до 31.10.2019	до 31.10.2019		
			5) исполнение контракта	И.Б. Серпилов	до 30.11.2019	до 30.11.2019		

Раздел II. Финансовое обеспечение программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы. (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год, (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату, (тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 36 028,50	10 580,12	29,36	Всего: 9 783,40	5 354,07	54,73	6 836,50	69,88
Федеральный 0,00	0,00	0,00	Федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой 0,00	0,00	0,00	Краевой 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный 36 028,50	10 580,12	29,36	Местный 9 783,40	5 354,07	54,73	6 836,50	69,88
Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	Внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление от 25 ноября 2016 г. № 3583-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»»</p>	<p>Уточнение объемов финансирования.</p>
<p>Постановление от 05 сентября 2017 г. № 2660-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»»</p>	<p>Внесение изменений в паспорт муниципальной программы.</p>
<p>Постановление от 08 февраля 2018 г. № 334-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»»</p>	<p>Уточнение объемов финансирования.</p>
<p>Постановление от 06 апреля 2018 г. № 8444-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.</p>
<p>Постановление от 22 мая 2018 г. № 1204-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.</p>
<p>Постановление от 13 июля 2018 г. № 1656-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»»</p>	<p>Перераспределение денежных средств между программными мероприятиями на 2018 год.</p>
<p>Постановление от 11 сентября 2018 г. № 2178-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от</p>	<p>Увеличение и перераспределение денежных средств между программными мероприятиями.</p>

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	
Постановление от 5 декабря 2018 г. № 2800-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Внесение изменений в паспорт муниципальной программы.
Постановление от 29 апреля 2019 г. № 978-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103- НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации уссурийского городского округа на 2018 - 2020 годы»	Увеличение объемов финансирования.

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018-2023 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018-2023 годы (после внесенных изменений) составляет **36 028,50 тыс. руб., в том числе на 2019 год - 9 783,40 тыс.руб.**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Уссурийского городского округа.

За 9 месяцев 2019 год заключены:

а) 23 муниципальных контракта на общую сумму 6 389,32 тыс. руб.;

б) 8 договоров общую сумму 447,18 тыс. руб.

Фактически **освоено** за 9 месяцев 2019 года - **5 354,07 тыс. руб.**, что составляет **54,73 %**.

На исполнении находятся муниципальные контракты на сумму 1 482,43 тыс. руб.

Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

А.С. Гореликова
319303



А. Е. Панченко