

Отчет
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем»
на 2018-2022 годы за I квартал 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда.	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов.	Галицкий А.А.	с 09 января по 30 июня 2019 года	с 09 января по 29 марта 2019 года	Подготовлены документы по 4 объектам.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту.	Сражевская М.В.	с 15 января по 15 июля 2019 года	с 15 января по 29 марта 2019 года	Проведены электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполне-	

							ние работ по капитальному ремонту по адресам:	
							ул. Ленинградская, 23Б (фасад); ул. Некрасова, 6 (отопление); ул. Октябрьская, 20 (кровля); пр. Блюхера, 38Б (кровля).	
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, а также заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.	Янкин Н.Л.	с 15 февраля по 30 июля 2019 года	с 15 февраля по 29 марта 2019 года	Заключены муниципальные по адресам: ул. Ленинградская, 23Б (фасад); ул. Некрасова, 6 (отопление); ул. Октябрьская, 20 (кровля); пр. Блюхера, 38Б (кровля).	

			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года	с 15 февраля по 29 марта 2019 года	Осуществляется ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов по адресам: ул. Ленинградская, 23Б (фасад); ул. Некрасова, 6 (отопление); ул. Октябрьская, 20 (кровля); пр. Блюхера, 38Б (кровля).	
			Оплата выполненных работ.	Полещук М.Е.	с 30 марта по 15 ноября 2019 года			
2.	2.	Перечисление обязательных	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым соб-	Дуравкина Е.А.	с 09 января по 01 ноября	с 09 января по 29	Актуализация списка	

		взносов на капитальный ремонт общего имущества	стивенниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом		2019 года	марта 2019 года	многоквартирных домов, по которым соб-	
		многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	площади муниципального жилищного фонда.				стивенниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда проводится ежемесячно совместно с управлением имущественных отношений.	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда.	Полещук М.Е.	с 15 января по 28 декабря 2019 года	с 15 января по 29 марта 2019 года	Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа. На отчетную дату перечислено 1738,46 тыс.	

							рублей.	
3.	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли.	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 28 августа 2018 года № 2060 «Об утверждении порядка предоставления дополнительного взноса для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Уссурийского городского округа».	Дуравкина Е.А.	с 15 января по 28 декабря 2019 года	с 15 января по 29 марта 2019 года	Мероприятие носит заявительный характер, поэтому освоение бюджетных ассигнований, по итогам проведенной проверки предоставленных документов от УК, ТСЖ.	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли.	Полещук М.Е.	с 01 февраля по 28 декабря 2019 года	с 01 февраля по 29 марта 2019 года	Произведена оплата в сумме 258,86 тыс. рублей.	
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания; оплата	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета.	Галицкий А.А.	с 09 января по 30 июня 2019 года	с 09 января по 29 марта 2019 года	Подготовлены документы по 7 жилым помещениям.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистра-	Сражевская М.В.	с 20 января по 30 июля 2019 года	с 20 января по 29 марта 2019 года	Проведены электронные аукционы на право заключения муници-	

		коммунальных услуг за пустующие муниципальные жилые помещения, свободные от регистрации и проживания.	ции и проживания.					пальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений по адресам: с. Воздвиженка, ул. Октябрьская, 11А, кв. 13, 14, 15, 30; с. Новоникольск, ул. Пионерская, 90, кв. 15; ул. Крестьянская, 2, кв. 7.	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания.	Янкин Н.Л.	с 15 февраля по 15 августа 2019 года	с 15 февраля 15 марта 2019 года	Заключены муниципальные по адресам: с. Воздвиженка, ул. Октябрьская, 11А, кв. 13, 14, 15, 30; с. Новоникольск, ул. Пионерская, 90, кв. 15; ул. Крестьянская, 2, кв.		

							7.	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.	Галицкий А.А.	с 15 февраля по 30 ноября 2019 года	с 15 февраля по 29 марта 2019 года	Осуществляется ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями ремонтов помещений по адресам: с. Воздвиженка, ул. Октябрьская, 11А, кв. 13, 14, 15, 30; с. Новоникольск, ул. Пионерская, 90, кв. 15; ул. Крестьянская, 2, кв. 7.	
			Оплата выполненных работ.	Полещук М.Е.	с 30 марта по 15 декабря 2019 года	с 01 марта по 29 марта 2019 года	Произведена оплата по 4 контрактам на сумму 765,60 тыс.	

							рублей.	
5.	5.	<p>Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.</p>	<p>Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.</p>	Бутенко Л.В.	с 01 декабря по 20 декабря 2018 года	01 декабря по 20 декабря 2018 года	Документация подготовлена.	
			<p>Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счета нанимателей в многоквартирных домах.</p>	Сражевская М.В.	с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года	с 20 декабря 2018 года по 20 января 2019 года	Проведена процедура по отбору подрядной организации в форме электронного аукциона.	
			<p>Заключение муниципального контракта с победителем аукциона.</p>	Янкин Н.Л.	с 20 января по 10 февраля 2019 года	12 марта 2019 года	Заключен контракт на сумму 2168,87 тыс. руб.	
			<p>Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	Полещук М.Е.	с 01 марта по 31 декабря 2019 года	с 01 марта по 29 марта	За отчетный период произведена оп-	

			оказанных услуг.			2019 года	лата в сумме 329,50 тыс. рублей.	
--	--	--	------------------	--	--	-----------	----------------------------------------	--

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансиروания на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, %	Объем финансиروания программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 199531,18	35276,08	17,68%	Всего: 39311,70	3092,38	7,87%	0,00	0,00%
федеральный 0,00	0,00	0,00%	федеральный 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
краевой 0,00	0,00	0,00%	краевой 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
местный 199531,18	35276,08	17,68%	местный 39311,70	3092,38	7,87%	0,00	0,00%
внебюджет 0,00	0,00	0,00%	внебюджет 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.05.2018 № 1070-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».</p> <p>2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15.06.2018 № 1457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».</p>	<p>В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение и уточнением программных мероприятий.</p>

<p>3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.12.2018 № 2836-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы».</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--