[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2022 ГОДЫ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения

	1
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение инж. изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020
	30.06.2020
	01.03.2020
	
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, ведется работа по оформлению з/у под строительство

	1.2
	Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.07.2020 
	01.12.2020
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» 
	После выполнения проектных работ

	2
	Проектирование и строительство сети уличного освещения:
с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.03.2020
	30.06.2020
	01.03.2020
	
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, подготовлены схемы границ для разрешения на размещение, ведется работа по оформлению земельного участка под строительство

	2.2
	Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.07.2020

	01.12.2020
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-
Электросеть» 

	После выполнения проектных работ

	3
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской,  ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
Байдюк А.И.
Нач. ПТО
	01.04.2020
	31.07.2020
	01.04.2020
	
	1.Проектно-изыскательские работы
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Приобретение материалов
	Выполнена топографическая съемка, ведется работа по определению границ для размещения сетей уличного освещения

	3.2
	Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина
	МУП «Уссурийск-Электросеть» 
А.В. Голубков
гл. инженер
	01.08.2020
	25.12.2020
	
	
	1. Подготовительные работы
2. Строительство объекта
3. Подготовка технического плана
4. Постановка на кадастровый учет и регистрации права УГО и МУП «Уссурийск-Электросеть» 
	После выполнения проектных работ

	II Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	4
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Лиманская Т.П., Халилова А.В.
главные специалисты
отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ», И.С. Илясова 
начальник отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ»,
Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», 
Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ»
	09.12.2019
	25.12.2020
	25.12.2019
	
	1. Разработка тех.задания.
2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика). 
3. Контроль за исполнением договора 
и подготовка документов на оплату 
по результатам выполненных работ по договору. 
4. Оплата по договору.
	Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
на сумму 31 821,17 тыс. руб.

	5
	Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения
	ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,
начальник управления жизнеобеспечения
администрации,
МУП «Уссурийск-Электросеть»
	09.01.2020
	25.12.2020
	27.02.2020
	
	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии 
2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО
3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка.
4. Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	исполнено, соглашение  о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6



	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	Всего
	250 237,98
	88 237,98
	35,26
	всего
	60 974,46
	17 064,19
	27,99

	
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,0
	Федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,0

	
	Краевой бюджет
	0,00
	0,000
	0,0
	Краевой бюджет
	0,000
	0,000
	0,0

	
	Местный бюджет
	244 596,34
	27 672,869
	11,31
	Местный бюджет
	55 492,04
	17 064,19
	30,75

	
	Внебюджетные источники
	5482,42
	0,000
	0,0
	Внебюджетные источники
	5 482,42
	0,000
	0,0



