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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ"

на 01.04.2019 года
	Раздел I ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения 
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
 
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия по исполнению задачи №1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными  культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусства, услугами в местах массового отдыха населения»


	1.
	1.1.
	Организация и проведение  общегородских мероприятий
	Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2019 (демонтаж елки, елочных украшений, зимней деревянной горки)
Подготовка и проведение праздника Масленицы (составление смет, заключение договоров, приобретение материалов)


	И.о.директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.В.Шаган (Е.В.Шаган),                Директор МБУК 
«Централизованная клубная система» Е.А. Вовк (Е.А. Вовк), Директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» О.К.Дмитренко (О.К. Дмитренко), 
Директор МБУК « Театр драмы УГО имени В.Ф.Комиссаржевской» А.Б.Борисов ( А.Б.Борисов), 
 Директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова (Ю.В. Богданова),
Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О. З .Геладзе (О. З. Геладзе), Директор МАУК «Городские парки» Д.В.Миренков (Д.В.Миренков)
Начальник отдела культурно- досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В.Зимаева (О.В.Зимаева)
	31.01.2019
18.02.2019
28.01.2019
04.02.2019

	
	План на 2019 год – 10 000 000,00 рублей

Фактическое исполнение –6474122,61 рублей
Процент исполнения  плана 2019 г. -64,74%
МБУ ДО «ДШИ» УГО: план 100000,00 рублей , фактическое исполнение -0рублей
МБУК «ЦКС» УГО: план 1600000,00рублей, фактическое исполнение -745021,00 рублей
Новый год: заключен договор № 1/19 от 09.01.19 г. с ООО «Фотон» на демонтаж зимней деревянной горки на сумму 144833,00 руб.; заключен договор № 2/19 от 09.01.2019 г. с ИП Погосов П.С. на демонтаж елки на центральной площади на сумму 14780,00 руб.; заключен  договор № 3/19 от 09.01.2019 г. с ИП Погосов П.С. на демонтаж елочных украшений на центральной площади на сумму 83565,00 руб.; заключен  договор № 89/19 от 13.02.19 г. с ООО «Творческое объединение «Тихий океан»» на  приобретение баннера «С Новым годом» размером 20*4 м. в количестве  2 штук по 34800,00 рублей , баннера «2019 Гороскоп»  размером 3*4 м. в количестве  2 штук по 18696,00 руб., баннера «2019»  размером 8*4 м. в количестве 2 штук  по 22970,00 руб. на сумму 195712,00 руб.
Масленица: заключен договор № 95/19 от 14.02.19 г. с ИП Тесленко С.А. на приобретение авто наклейки на магнитной основе «Масленица»  на сумму 7301,00 руб.; авансовый отчет Удовенко А.А. № 31 от 27.02.19 г. на приобретение аракал  в количестве 1 шт. по 400,00 руб., шпагата в количестве  1 шт. по 450,00 руб., ткани  габардин 5 м. по 300,00 руб., призов  на конкурсы:  сгущенка «Рогачев» в количестве 2 шт. по 80 руб. сгущенка молокосощержащая  в количестве 1 шт. по 45 руб., конфет 0,73  кг. по 230,00 руб., конфет 0,590 кг. по 203,00 руб., баранок  300 гр. м/у 1 кг. по 61,00 руб., десерта  Банифати клубника 1,472 кг. по 338 руб.,  десерта  Ломтишки 0,120 кг. по 352,00 руб. на сумму 4341,74 руб., авансовый отчет Мусаевой М.Г.  № 33 от 2702.2019 г. на приобретение Фетра 2 м. по 400,00 руб., ткани габардин 8 м. по 250,00 руб. на сумму 2800,00 руб.; авансовый отчет Бредневой Т.А. № 34 от 27.02.19 г. на приобретение перчаток  п/э одноразовых в количестве 1 упаковки по 45 руб., тарелок  десертных одноразовых в количестве  10 упаковок по 16 2,72 руб., фартуков одноразовых в количестве  1 упаковки  по 213,57 руб. ,нарукавников одноразовых в количестве 1 упаковки по 289,85 руб., салфеток размером 24*24 в количестве  3упаковок  по 50 руб. на сумму 2326,39 руб.; заключен  договор № 103/19 от 27.02.19 с ИП Пак В.Н. на приобретение краски эмаль в количестве  4 штук  по 200,00 руб. тарелок  бумажных в количестве  200 штук  по 1,00 рублю за штуку, гуаши  желтой в количестве 3 штук  по 150,00 рублей, скотча в количестве  1 штуки  по 180,00 руб., палочек  деревянных в количестве  200 штук  по 2,00 рубля за штуку, нити вязальной в количестве 3 штук по 200,00 руб.  на сумму 2630,00 руб.  Заключен договор №103/19 от 27.02.2019 с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение  краски эмаль в количестве  4 штук по 200 рублей; тарелок  бумажных в количестве  200 штук по 1,00 рублю за штуку, гуаши жёлтой в количестве  3 штук по 150,00 рублей, скотча в количестве  1штуки по 180,00 рублей, палочек  деревянных в количестве  200 штук по 2,00 рубля за штуку, нити вязальной в количестве 3штук  по 200,00 рублей. на сумму 2 630,00 рублей. 
Заключен договор №104/19 от 27.02.2019 с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение батареек  пальчиковых «Трофи» в количестве 98штук по 19,00рублей ,  изоленты Aviora в красном, синем , чёрном и зелёном цветах размером  15мм*20м   в количестве 4 штук  по 50,00рублей  на сумму 2062,00 рублей. Заключен договор №105/19 от 28.02.2019 с ООО "Скайлс" на приобретение блинов 35 кг по 150,00рублей на сумму                                                                                                                                          5 250,00 рублей..                                                                                                                                                                                                                                                                                                Авансовый отчёт  Загромова А.Ю № 37 от 01.03.2019 . на приобретение удлинителей 4 шт. по 309,00рублей на сумму        1 236,00 рублей. 
Авансовый отчёт   Раймхен Г.В № 35 от 01.03.2019  на приобретение поролона размером  60мм 2000*1500 в количестве  1штуке  по 2410,00рублей,  приобретение  черенков деревянных  д/лопат в количестве  2штук по 90,00рублей, краски эмаль- спрей черри в количестве   1штуки  по 202,00рубля , краски эмаль- спрей в количестве 2штук  по 195,00рублей на сумму 3 182,00 рублей. 
Авансовый отчёт Раймхен Г.В № 38 от 04.03.2019 на  приобретение  призов на проведения  конкурсов: батончики шоколадные  ХИТ 45гр карамельно-молочные с арахисом в количестве  10штук по 16,00рублей за 1штуку, сушки челночок  "Семейка Озби"  в количестве 200грам 48 рублей за 1штуку,  конфеты Лёвушка в количестве 13штук по 12 рублей , ирис прима 55гр в количестве 7штук  по 13,00рублей за штуку, баранки сдобные  300гр в количестве 4штук  по 68,00рублей за штуку, карамель на палочке " Тот самый петушок"15гр в количестве  49 штук по 9,00руб за штуку, пряник тульский с начинкой  варёная сгущёнка 140гр в количестве 1штуке по 37,00руб. на сумму  1 205,00 рублей. Освоено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Заключен договор №022-19/К от 22.02.2019 с ИП Митус Маргарита Михайловна на приобретение Тантамарески размером  2х2м "Праздничное гуляние" на сумму 11 700,00 рублей. 
Заключен договор №433 от 27.02.2019 с ИП Коус Алина Игоревна на приобретение фанеры ФК размером  12мм*1,22*2,44 в количестве  3штук  по 1536,00рублей, само реза  по дереву размером  51*3,5 в количестве 3упаковок  по 80,00рублей за упаковку, болта  с шестигранной головкой Din размером  933 8*16  в количестве 10штук  по 2,00рубля за штуку, гайки  шестигранной  Din 934 в количестве 10штук по 1,50рубля за штуку на сумму 4 883,00 рублей. 

Авансовый отчёт Горшкова А.П № 42 от 05.03.2019 на приобретение штанги с резьбой 70м по 4,00рубля  за метр, троса  стального 1мм в количестве  9м по 10,00рублей за метр ,болта  анкерного с кольцом в количестве  45штук по 14,00рублей за штуку, металлопластиковой трубы 116 п/м на 12,00рублей  на сумму 2 392,00 рублей. 
Заключен договор № 023-19/ОИ от 22.02.2019 с ИП Митус Маргарина Михайловна   на  монтаж / демонтаж Тантамарески "Масленичное гуляние" на сумму 4 500,00рублей. 
Авансовый отчёт Горшкова А.П.  № 47 от 12.03.2019 года на приобретение строительных материалов для установки площадок на сумму 4 069,56 рублей. 
Авансовый отчёт Чариковой И.В. № 48 от 12.03.2019 года на приобретение  аэрозольного  грунта  универсального  белого 520мл.  в количестве 5штук  по 138,00 рублей за штуку, аэрозольной  эмали в  красном, жёлтом и салатовом цвете  520 мл. в количестве  3штук  по 138,00 рублей за штуку, аэрозольной эмали в цвете серебро 520 мл. в количестве 1 штуке по 179,00 рублей, фанеры размером  12мм* 1525* стоимостью за 1лист  1240рублей  на общую  сумму 2523,00 рублей 
МАУК «Городские парки» УГО: план 3950000,00 рублей, фактическое исполнение 2752637,00 рублей
Новый год: заключен договор № 01/19 от 15.01.19 г. с ИП Понаморчук Д.В. на доставку ледяных блоков, на сумму 691200,00 рублей, заключен договор № 2/19 от 15.01.19 г. с ИП Понаморчук Д.В. на доставку ледяных блоков, на сумму 605400,00 руб.; заключен договор № 2 от 18.01.19 г. с «ТО «Тихий океан»» на монтаж ледяных фигур на сумму 35000,00 рублей, заключен договор № 1 от 14.01.19 г. с «ТО Тихий океан»» на монтаж ледяных фигур на сумму 50000,00 рублей, заключен договор № 03/19 от 15.01.19 г. с ИП Понамарчук Д.В. на обработку ледяных блоков  на сумму 354000,00 рублей, заключен договор № 1 от 14.01.19 г. с  «ТО «Тихий океан»» на установку беседки для фото и демонтажных работ на сумму 289976,00 рублей, заключен договор № 01/19 от 30.01.19 г. ИП Погосов П.С. на демонтаж горки на сумму 72810,00 рублей,  заключен договор № 2 от 14.01.19 г. с «ТО Тихий океан»» на изготовление объектов на сумму 130121,00 рублей, заключен
договор № 13/02 от 13.02.19 г. с «ТО «Тихий океан»» на праздничное оформление ледового городка  на сумму 241006,00 рублей, заключен договор №01/02 от 01.02.2019г. с  ООО «ТО Тихий океан» на  уборку площади на сумму 86000,00рублей,  заключен договор .№01 01/02 от 01.02.2019г. с ООО «ТО Тихий океан» на демонтаж ледовой фигуры на сумму 56600,00 рублей.
Масленица: Заключен договор №24/19 от 15.02.2019г.с ИП    Кроль  визуализация 3д модели на сумму 46000 рублей, заключен договор №016-19/ОИ от 13.02.2019г.с ИП Митус М.М на оплату баннера юбка на сцену на   сумму11500,00рублей, авансовый отчет №09 от 06.03.2019 г. Борисова Л.М. на приобретение ткани и пошив платья на чучело на сумму 4000,00 руб.
МАУК МЦКД «Горизонт»: план 3950000,00рублей; фактическое исполнение 2904711,11 рублей
Новый год ; заключен договор № 15 от 15.01.19 с ООО «ТО Тихий океан» на изготовление макетов мороженого на сумму 398190,00 рублей, заключен договор № 14 от 14.01.19 с ООО «ТО Тихий океан» на изготовление арт-объектов на сумму 378630,00 рублей, заключен договор № 16 от 16.01.19 с ООО «ТО Тихий океан» на доставку  материалов на сумму 126422 рублей, заключен договор № 1 от 10.01.19 г.  с ИП Балковский М.А. на доставку материалов на сумму 10000,00 рублей , заключен договор 04/19 от 18.01.19 с ИП Понамарчук Д.В. на доставку ледяных блоков на сумму 396000,00 рублей, заключен договор 06/19 от 22.01.19 с ИП Понамарчук Д.В. на обработку ледяных блоков на сумму 370000,00 рублей, заключен договор 05/19 от 21.01.19 с ИП Понамарчук Д.В. на доставку ледяных блоков на сумму 396000,00 рублей, заключен договор № 11 от 15.02.19 г. с ООО « ТО Тихий океан»  на праздничное оформление мероприятия  на сумму 239034,00 рублей, заключен договор № 12 от 15.02.19 г. с ООО «ТО Тихий океан» на праздничное оформление мероприятия на сумму 184940,00 рублей, заключен договор №07/19 от 18.01.2019г.с ИП Пономарчук на сумму 280000,00 рублей на оплату обработки ледяных блоков.
Масленица: заключен договор  №ЖА9-000190   от 01.03.2019года с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 3769,00 рублей на оплату призов,  авансовый отчет №16 от 20.03.2019года    Шейн на сумму  1870,00 рублей на оплату метел, заключен  договор №13/03 от 13.03.2019года с ООО «Скайлс» на сумму 6750,00 рублей на оплату блинов, заключен договор №05/19 от 01.03.2019года с ИП Панюшкин на сумму 2600,00 рублей на оплату услуг автовышки, авансовый отчет№22 от 27.03.2019года с  Шейн на сумму 4011,00 рублей на оплату канцтоваров, заключен договор №5 от 27.03.2019года с ИП Дубровина на сумму 5800,00 рублей на приобретения фурнитуры.
МБУК ЦБС УГО: план 100000,00 руб.; фактическое исполнение 17660,00руб.,
Масленица: заключен договор №  62 от 25.02.19 с ИП Ченцов Д.Г. на приобретение  канцелярских товаров на призы  на сумму 3894,00 рублей, заключен договор № ДПРТ-000021 от 22.02.19 г. с ООО «Дом Плюс» на приобретение  призов на сумму 4862,50 рублей, заключен договор № 81 от 22.02.19 г. с  ИП Ченцов Д.Г. на приобретение бумаги  на сумму 470,00 рублей, заключен договор № 16 от 26.02.19 г. с ИП Карпенко на изготовление рекламного баннера на сумму 560,00 рублей, заключен договор № 15 от 18.02.19 г. с ИП Карпенко на изготовление рекламного проекта «План праздничных мероприятий» на сумму 2000,00 рублей, заключен договор № 5 от 26.02.19 г. ИП Гопша Е.Е. на приобретение  двунитки, синтепона и тесьмы на сумму 780,00 рублей, заключен договор №А-00060846  от 26.02.2019г. с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 3733,00 рублей на оплату приобретения пленки и чернил, заключен договор №88 от 04.03.2019г. с ИП Чинцов на сумму 1020,50рублей  на оплату канцелярских товаров, заключен договор  №49 от 13.03.2019 с ИП Кузьмина на сумму 340,00 рублей  на оплату  фотографий
МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»  100000,00 рублей, фактически исполнено- 0рублей
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 200000,00 рублей,  фактическое исполнение –54093,50 рублей 
Заключен договор №7 от 28.02.2019г. с ИП Хакуз А.А на сумму 1723,50 руб. на оплату ниток, заключен договор № 10 от 28.02.2019г.ИПХакуз на сумму 9000,00 рублей на оплату ткани, заключен договор №8 от 01.03.2019г. с ИП Ким И.А. на сумму 1173,94 рублей на оплату ножниц, заключен договор №33 от 04.03.2019г. с  ИП Игнатьева М.А на сумму 2985,00 рублей на оплату одноразовой посуды, заключен договор №88 от 27.0.2.2019г. с ООО Мегатрейд на сумму 28820,00руб на оплату столов и скамеек, авансовый отчет №1 от 12.03.2019г. на сумму 5998,67 рублей на оплату  продуктов питания, авансовый №2 от 12.032019на сумму 1850,00 рублей на оплату кисти и ниток, заключен договор №1 от 12.03.2019 на сумму 1200,00рублей  на оплату аренды автомобиля Житниковым С.А.
	

	3

	1.3.
	Организация и проведение фестивалей и конкурсов 
	Утверждения положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, сбор заявок, проведение фестиваля «Уссурийские звездочки»
Утверждения положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, сбор заявок, проведении
е фестиваля «Лучшая молодежь – лучшему городу»
Разработка положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, проведение фестиваля «Хоровод дружбы»


	Главный специалист 1разряда отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко (О.Б.Василенко),

О.В.Зимаева,
Е.А. Вовк, О.З.Геладзе,
	20.02.2019
17.03.2019
-

01.03.2019
21.04.2019
24.06.2019
30.08.2019

	
	План на 2019 год – 738000,00 рублей 

Фактическое исполнение  - 126884,00 рублей

Процент исполнения плана на 2019 год –9,35%

МАУК МЦКД «Горизонт»: план 138 000,00 рублей фактическое исполнение 126884,00рублей
Заключен договор № 23 от 12.02.19 г. с ИП Кузьмина на приобретение фоторамок на сумму 24000,00 рублей, заключен договор №13/03 от 13.032019года с ИП Шевелев на сумму 4312,00 рублей на оплату грамот, заключен  договор № 27/02 от 27.02.2019года с ИП Шевелев на сумму 40688,00 рублей на оплату статуэтки
МАУК МЦКД «Горизонт»
Утверждено положение о проведении фестиваля «Лучшая молодежь - лучшему городу», разрабатывается смета.
МБУК ЦКС УГО: план 600000,00 руб.; фактически исполнено 0 руб. 


	

	4
	1.4
	Грантовая поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства

	Разработка проекта на проведение конкурса

	Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская (М.Ю.Гольская),

О.Б.Василенко

Е.А. Вовк
О.З.Геладзе

АВ. Борисов

О.К.Дмитренко
	01.04.2019
30.04.2019

	
	План на 2019 год – 600000,00 рублей 

Фактическое исполнение  0 рублей

Процент исполнения плана на 2019 год –0%
Разрабатывается положение о проведении конкурсного отбора творческих коллективов, созданных в муниципальных учреждениях культуры и искусства УГО  для предоставления грантов в форме субсидий.

МБУК ЦКС УГО: план 200000,00 руб.; фактически исполнено 0 руб.
МАУК МЦКД «Горизонт»: план 100 000,00 рублей, фактическое исполнение 0рублей 

МБУ ДО «ДШИ»УГО: план 200000,00 руб., фактическое исполнение -0 рублей
МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»  100000,00 руб., фактически исполнено- 0рублей
	

	5
	1.5..
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию ,просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов
	Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, управляющим, обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов.
	Е.В.Шаган
	09.01.2019
31.12.2019

	
	План на 2019 год– 56916546,16рублей,
Фактическое исполнение-12121904,26 рублей
Процент исполнения на 2019 год –21,30%

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	6
	1.6.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования  детей
	Оказание услуг дополнительного образования детей  в рамках выполнения  муниципального задания МБОУ ДО «Детская школа искусств»
	О.К. Дмитренко

	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год - 59878987,00рублей, 

Фактическое исполнение – 12374180,78 рублей,

Процент исполнения на 2019 год –20,67% 

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.7.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей"
	Оказание услуг по организации спектаклей МБУК «Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской 


	А.Б. Борисов

	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 51944660,7рублей
Фактическое исполнение –9695520,00 рублей
Процент исполнения на 2019 год –18,67%

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.8..
	Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально технической базы
	Разработка и составление сметы на создание новых постановок, подготовка документации и проведение процедур на создание новых постановок, заключение и оплата договоров. Создание и показ спектаклей.
	А.Б. Борисов


	01.09.2019
30.09.2019

	
	План на 2019 год -5561947,27рублей

Фактическое исполнение -0рублей 

Процент исполнения на 2019 год –0% 

	

	9
	1.9.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ 
	Расходы на тепловую энергию, свет, воду и заработную плату МБУК «Уссурийский музей» УГО
	Ю.В.Богданова
	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 8789079,7рублей

Фактическое исполнение 1537815,94 рублей
Процент исполнения на 2019 год –17,50 % 

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	10
	1.10.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно---досуговых мероприятий
	Оказание услуг  на выполнение работ по организации и проведению культурно---досуговых мероприятий  в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 


	Е.А. Вовк
О.З. Геладзе


	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год 119601149,45 рублей  
Фактическое исполнение – 25109480,22рублей

Процент исполнения на 2019 год –20,99 %
МБУК «Централизованная клубная система» план 80735601,52руб., фактическое исполнение -17133780,22 руб., 
МАУК «МЦКД «Горизонт» план 38865547,93руб., фактическое исполнение – 7975700,00 руб.
Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	11

	1.11
	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности  клубных формирований
	Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система»; МАУК «МЦКД «Горизонт».


	Е.А. Вовк
О.З. Геладзе


	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 24547306,08 рублей

Фактическое исполнение – 4898185,73 рублей
Процент исполнения на 2019 год 19,09% 
МБУК «Централизованная клубная система» план 8672646,82 руб., фактическое исполнение -1840505,73 руб., 
МАУК «МЦКД «Горизонт» план 15874659,26 руб., фактическое исполнение -3057680,00 руб.:
Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	12
	1.12.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха"
	Оказание услуг и выполнения работ  в рамках выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»
	Д.В. Миренков
	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 11476500,91рублей

Фактическое исполнение – 2944921,06 рублей
Процент исполнения на 2019 год –25,66%
Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	13
	1.13.
	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО
	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в социальные фонды, приобретение канцелярских товаров, программного обеспечения
	М.Ю.Гольская
	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019год  7895870,00рублей

Фактическое исполнение –2172649,19 рублей
Процент исполнения на 2019 год  - 27,52%

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	14
	2.1.
	Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников
	Поиск поставщиков, заключение договоров, 
оплата договоров, получение компьютерного оборудования
	Е.В. Шаган
Ю.В. Богданова
	15.02.2019
15.08.2019
01.03.2019

30.08.2019
	
	План на 2019 год – 320000,00 рублей

Фактическое исполнение – 150000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 46,88% 
МБУК «Централизованная библиотечная система» план 250000,00 руб., фактическое исполнение -80000,00рублей, Заключен договор №ЖА9-000261 от 20.03.2019 с ООО «ДНС Ритейл» на приобретение персональных  компьютеров в сборе в количестве 2 штук
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 70000,00 руб.,  фактическое исполнение –70000,00 рублей
Заключен договор № 26/03/19-01 от 26.03.2019года с ООО «Позитив плюс 1» на сумму 70000,00 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования. 
	

	15
	2.2.
	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений
	Подготовка технического задания , размещение аукциона, проведение аукциона, составление смет, заключение договоров, приобретение оборудования, оплата договоров 
	Е.А. Вовк


	01.04.2019

31.07.2019


	
	План на 2019 год – 749000,00 рублей

Фактическое исполнение – 0 рублей

Процент исполнения на 2019 год 0% 
МБУК «Централизованная клубная система» план 749000,00 руб., фактическое исполнение -0 руб., 


	

	16
	2.3.
	Оснащение музыкальными инструментами МБУ ДО "ДШИ" УГО
	Разработка и составление смет, разработка технического задания, подготовка документации для проведения торгов, проведение торгов заключение договоров  на приобретение музыкальных инструментов. Оплата договоров и приобретение музыкальных инструментов.
	О.К. Дмитренко


	17.06.2019

30.11.2019
	
	План на 2019 год – 500000,00 рублей

Фактическое исполнение – 0 рублей

Процент исполнения на 2019 год 0% 
В апреле планируется подписание соглашения на получение краевой субсидии.
	

	17
	2.4.
	Пополнения фондов музея
	Поиск необходимых для пополнения фондов предметов, заключение договоров, приобретение предметов.
	Ю.В. Богданова
	01.04.2019

15.06.2019
	
	План на 2019 год – 100000,00 рублей

Фактическое исполнение – 0 рублей

Процент исполнения на 2019 год 0% 
Проводится  запрос коммерческих предложений на заключения договоров на пополнении фондов музея.
	

	18
	2.5.
	Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных фондов
	Заключение договоров на приобретение оборудования, приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов
	Ю.В. Богданова
	01.03.2019

01.12.2019
	
	План на 2019 год – 250000,00 рублей

Фактическое исполнение – 50000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 20% 

МБУК «Уссурийский музей» УГО:

Заключен договор № 2 от 25.02.19 с ИП Голованов А.В. на приобретение  2 стеллажей на сумму 50000,00 руб.


	

	19
	2.6.
	Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры
	Поиск поставщиков, заключение договоров, оплата договоров, получение товара
	Е.В. Шаган


	01.02.2019

29.03.2019
	
	План на 2019 год – 100000,00 рублей

Фактическое исполнение – 100000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 100% 
МБУК «ЦБС» УГО: 
Заключен договор №117 от 27.03.2019г. с ООО «Трудовик» на приобретение шкафов в количестве 2 штук, кафедры в количестве 3 штук, заключен  договор № 310/ЮЛ/2019 от 27.03.2019года с ООО Стиль Интерьер на приобретение стульев в количестве 15 штук. Освоено
	

	20
	2.7.
	Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания
	Поиск издательства для приобретения книжной продукции

	М.Ю. Гольская

Е.В.Шаган
	01.03.2019
29.03.2019

	
	План на 2019 год – 1346096,18,рублей; 
Фактическое исполнение 0 рублей,
 Процент исполнения на 2019 год –0%.
МБУК «ЦБС» УГО:
Получены коммерческие предложения  по стоимости книжной продукции (найден поставщик). Подготавливаются  документы для размещения извещения на сайте ЕИС.
	

	21
	2.9. 
	Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет
	Приобретение услуг связи ежемесячно
	Е.В.Шаган
	01.01.2019
31.12.2019
	
	План на 2019год - 400 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 67272,72 рублей

Процент исполнения на 2019 год –16,82- %
МБУК «ЦБС» УГО: заключен договор № 725000069977 от 16.01.19г. с Приморским филиалом «Ростелеком» на оплату услуг интернета. Оплачено за период январь-март 2019г. на сумму 67272,72 руб.
	

	
	
	Итого по задаче №1:

 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	361 715 143,45 руб.

77822936,51 руб.

21,51%.


	

	Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа»


	22
	3.1.
	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня
	Составления и подача заявок, составления смет, заключение договоров, оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание
	.О.В. Зимаева,

М.Ю. Гольская,

О.Б.Василенко,

Е.А. Вовк
О.З. Геладзе,
О.К. Дмитренко

	01.03.2019
28.06.2019
	
	План на 2019 год – 300000,00 рублей

Фактическое исполнение –99800,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –33,27%

МБУК «ЦКС» УГО план 100000,00рублей, фактическое исполнение – 99800,00рублей 

Заключен договор №112 от 04.03.2019 с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением " Приморский краевой колледж культуры" на оплату орг. взноса за участие в  VI Краевом конкурсе-фестивале народного творчества "Хранители наследия России" на сумму 29 000,00 рублей. 
Заключен договор №23 от 01.03.2019 с Муниципальным автономным учреждением культуры "Молодёжный  центр культуры и досуга "Горизонт" на оплату орг. взноса за участие в Краевом конкурсе юных талантов "Уссурийские звёздочки" на сумму 50 800,00 рублей.                                                                                                                                                                                 Заключен договор  №119/19 от 12.03.2019 с Негосударственным учреждением культуры "Культурно-развлекательный центр профсоюзов" на оплату орг. взноса за участие в Международном конкурсе хореографического искусства "Vladdanceniny-2019" на сумму 20 000,00 рублей. 
МАУК МЦКД «Горизонт» УГО – план 100000,00 руб.

фактически исполнено  0,00 руб.
МБОУ ДОД «ДШИ» УГО: план 100000,00руб .; фактическое исполнение -0,00руб.
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	3.2.
	Международное и региональное сотрудничество, в т.ч. размещение, питание делегаций, подарки
	Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретению подарков
	О.В. Зимаева,

М.Ю. Гольская,

О.Б.Василенко,

О.З. Геладзе,


	01.02.2019

31.12.2019
	
	План на 2019 год – 50000,00 рублей

Фактическое исполнение –12240,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –24,48%

Управление культуры план 25000,00руб., фактическое исполнение – 0руб. 

МАУК МЦКД «Горизонт» УГО – план 25000,00 руб.

фактически исполнено  12240,00 руб. 
Заключен договор №1 от 15.02.2019г. с ИП Романов .на оплату питания делегации «Играй гармонь».
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	3.3.
	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации.
Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа.
	Разработка  и утверждения смет, заключение договоров  на оплату, оплата организационных взносов ,организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации 
	М.Ю. Гольская,

О.В.Зимаева,

О.Б.Василенко,
О.К. Дмитренко,
Е.А. Вовк
Е.В. Шаган

	01.03.2019
29.12.2019
	
	План на 2019 год - 50000,00 рублей

Фактическое исполнение –8000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –16,00%
МБОУ ДОД «ДШИ» УГО: план 10000,00руб. , фактическое исполнение – 5000,00руб.

Заключен договор № УЭ-03-0014 от 21.02.19 г. с ОНО ДПО «ДВУЦ» на обучение на курсах повышения квалификации ответственного за электробезопасность в МБУДО «ДШИ» УГО Калугина А.И. на сумму 5000,00 руб.
МБУК «ЦКС» УГО: план 10000,00 руб., фактическое исполнение 3000,00рублей.

 Заключен договор №160/19 от 18.02.2019 с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования "Университет управления и экономики" на обучение Трихлеб К.В. на курсах повышения квалификации по тематическому плану: "Актуальные изменения и разъяснения в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ с 1 января 2019 года. Обзор административной и судебной практики за 2018 год"   (16 часов) на сумму 3000,00 рублей. 
МБУК «ЦБС» УГО: план 10000,00руб., фактическое исполнение –0руб., 
Управление культуры администрации УГО план 20000,00 руб., фактическое исполнение –0руб
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	3.5.
	Поддержка гастрольной деятельности
	Разработка и утверждение сметы на участие  в гастролях

 
	М.Ю. Гольская
А.В. Борисов
	03.06.2019
14.06.2019

	
	План на 2019 год -200000,00 рублей

Фактическое исполнение –0рублей

Процент исполнения на 2019 год  -0 % 

МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»

	

	
	
	Итого по задаче № 2 
 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	600 000,00  руб.

120040,00 руб.

20,0%.
	

	Мероприятия по исполнению задачи №3 «Создание условий безопасности  в муниципальных учреждениях культуры и искусства»
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	4.1.
	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма
	Составление смет
Заключение договора на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации
Подготовка технического задания на проведение аукциона по установке охранной сигнализации в ДК Родина
Заключение договоров на приобретение защитных конструкций на объектах ЦБС
Приобретение защитных конструкций на объекты ЦБС
	М.Ю. Гольская

Е.А. Вовк
Ю.В.Богданова

Е.В.Шаган 


	21.01.2019
15.02.2019
09.01.2019

01.04.2019

30.04.2019

01.03.2019

01.04.2019

01.04.2019

31.05.2019


	
	План на 2019 год –  1474000,00рублей  
Фактическое исполнение –165000,00 рублей
Процент исполнения на 2019 год 11,19%.
МБУК «ЦКС» УГО:  план 1224000,00рублей, фактическое исполнение –165000,00рублей. 
Заключен договор №160/19-ТО от 01.01.2019 с ООО  "Фотон"  на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации 10 объектов ДК"Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ,ДК с. Красный Яр,ДК с. Пуциловка, клуб  п. Черняховский  , клуб с. Линевичи на сумму 74 700,00 рублей. Оплачено 37350,00  рублей за январь-март.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Заключен договор №161/19-ТО от 01.01.2019 с ООО  "Фотон"  на  эксплуатационно-техническое обслуживание  системы видеонаблюдения  ЦНТ,ДК Родина,ДК Нива,ДК Авангард,ДК Юность,ДК Корсаковка,ДК Красный яр,ДК Пуциловка всего 8 объектов на сумму 63 525,00 рублей . Оплачено  31 762,50 рублей за январь-март.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Заключен договор №162/19-ТО от 01.01.2019 с ООО  "Фотон" на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранной сигнализации в клубе Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка на сумму 22 200,00 рублей

 Оплачено 11100,00 рублей за январь-март.                                                                                                                                                                                                                                                             Заключен договор №191 от 01.01.2018г. с ФГЗУ "Управление вневедомственной охраны УМВД РФ" на вневедомственную охрану объекта по сигналу "Тревога" всего 10 объектов  ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК "Родина", ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Корсаковка, ЦНТ, клуб с. Красный Яр, ДК с.Пуциловка, клуб п.Черняховский, клуб. с. Линевичи на сумму 210 979,80 рублей.  Оплачено  52 744,95  рублей за январь-март.                                                                                                                                                               Заключен договор №191/1 от 01.01.2018г. с ФГЗУ "Управление вневедомственной охраны УМВД РФ" на  вневедомственную охрану  объекта с помощью пульта централизованного наблюдения клуб с. Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка на сумму 91 454,40 рублей. Оплачено  22 863,60 рублей за январь-март.  
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 150000,00 рублей,  фактическое исполнение –0 рублей

Проведен запрос коммерческих предложений на техническое обслуживание средств тревожной  сигнализации найден поставщик. Смета находится на утверждении.
Заключен договор №141/19 от 28.03.2019 года с ООО "Айрон система" на разработку ПСД на выполнение работ по установке охранной сигнализации в ДК "Родина"  на сумму 45000,00рублей.
МБУК «ЦБС» УГО: план 100000,00рублей, фактическое исполнение –0рублей.
Заключен договор с ООО «Ген подряд» от 20.03.2019 года №76 на сумму 100000,00 рублей на приобретение защитных конструкций.
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	4.2.
	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами.
	Составление смет

Проверка и зарядка 
огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной сигнализации ежемесячно
Заключение договоров на изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы на установку АПС (Библиотека № 12 с. Новоникольск)

Выполнение работ по изготовлению ПСД, проведение государственной экспертизы, оплата
Заключение договора на приобретение знаков огнетушителя, аварийной кнопки, эвакуационных знаков, схем эвакуации из здания
Приобретение знаков огнетушителя, аварийной кнопки, эвакуационных знаков, схем эвакуации из здания

	М.Ю. Гольская

Ю.В.Богданова
Е.В.Шаган 
Е.А. Вовк

	21.01.2019
31.12.2019
21.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

15.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

28.06.2019
25.02.2019

01.03.2019

01.03.2019

29.03.2019
	
	План на 2019 год –  1027380,00рублей,
Фактическое исполнение – 204540,22 рублей,
Процент исполнения на 2019 год – 24,87 %
МБУК «ЦКС» УГО Заключен договор № 123/19  от 15.02.2019 с ООО " Противопожарное общество" на  проверку порошковых огнетушителей в количестве  10штук.,  заправку порошковых огнетушителей  в количестве 11штук на сумму 7 040,00 рублей. 
МБУК «ЦБС» УГО
Заключен договор № 45 от 22.02.19 г. с ООО «Противопожарное общество» на зарядку  огнетушителей в количестве  2 штук, на проверку  огнетушителей в количестве  26 штук на сумму 3000,00 рублей,  

МБУК «Уссурийский музей» УГО
МБУК «Уссурийский музей» УГО план 30 000,00 руб., фактическое исполнение 7460,22 руб.
Заключен договор № 005/119-П от 11.01.19 г. с ФГУП «Охрана Росгвардии» на обслуживание пожарной сигнализации на сумму 2486,74 рублей, заключен договор №4-19 от 01.02.2019г. с ООО Охранное предприятие «Охрана» (1*2486,74 руб.)
 МБУК «ЦБС» УГО план  217380,00руб., фактическое 0 руб., Финансирование по программе- 18885,00 рублей
Заключен договор № 89-19 от 16.01.19 на техническое обслуживание  пожарной сигнализации. Оплачено за январь-февраль на сумму 15885,00 рублей, 
МБУК «ЦКС» УГО план  780000,00руб., фактически исполнено 178195,00 руб.
Заключен договор № 159/19 _ТО от 01.01.19 г. с ООО «Фотон» на техническое обслуживание пожарной сигнализации в 24 клуба и ДК на сумму 197190,00 рублей. На 1 полугодие 2019 г. оплачено  98595,00 руб. за январь-февраль.
Заключен договор  №102/19 от 12.03.2019 с ООО "Фотон" на приобретение Аккумулятор 7А/ч,12В для ремонта АПС в клубе с. Линевичи, клубе с. Дубовый ключ в количестве 2 штук по 1 400,00 рублей на сумму 2 800,00 рублей. Оплачено,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Заключен договор №134/19 от 21.03.2019 с ООО "Фотон" на приобретение аккумулятора  18а/ч 12в в клуб с. Дубовый ключ на сумму 3500,00 рублей. 
МБУК «ЦБС» УГО 
Заключен договор №07/19ПР от 03.04.2019 года с ООО «Строй профиль ДВ» на сумму 20000,00 рублей на изготовление проектно сметной документации

Работы ведутся
МБУК «ЦКС» УГО: Заключен договор №120/19  от 14.03.2019г. с  ООО"Противопожарное общество" на таблички "План эвакуации" в количестве 11 штук  по 3000,00руб. на сумму 33 000,00 рублей. Оплачено  
МБУК «ЦБС» УГО 
МБУК «Уссурийский музей» УГО
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	

	
	
	Итого по задаче № 3
 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения


	
	
	
	
	2 501 380,00руб.

369540,22руб .

14,77%
	

	Мероприятия по исполнению задачи №4 «Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»
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	5.1.
	Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры 
	Разработка технического задания на проведение аукциона по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка) и по капитальному ремонту а клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка)
Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта

Дефектование объектов в ЦДБ (ул. Некрасова , 37), библиотека № 10 (ул. Францева, 15), библиотека № 12 (с. Новоникольск)  
Поиск организаций по разработке проектно-сметной документации, заключение договора
Разработка проектно-сметной документации проектной организацией
Принятие работ, оплата договора по разработке проектно-сметной документации
Заключение договора на актуализацию проекта капитального ремонта здания музея (2014 года)
Получение проекта
	М.Ю. Гольская

Е.А. Вовк
,
Е.В.Шаган
Ю.В.Богданова


	09.01.2019
31.01.2019
09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

06.02.2019

06.02.2019

23.03.2019

23.03.2019

29.03.2019

01.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

30.04.2019


	
	План на 2019 год –  5815000,00рублей

Фактическое исполнение –292084,98 рублей

Процент исполнения на 2019 год –5,02 %
МБУК «ЦКС» УГО план 4110000,00 руб., фактически исполнено 0 руб. 
Разработано  техническое  задание на проведение аукциона по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка)  по капитальному ремонту в клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка). Документация находится на проверки в Управлении закупок
МБУК «ЦБС» УГО: план  755000,00руб.,фактическое исполнение – 242084,98 руб. 
Оплачен в фонд капитального ремонта за январь-март 2019 г.
МБУК «ЦБС» УГО Заключен договор № 1/19-03 от 06.02.2019 с ООО «Дальневостокагропромпроект» на сумму 55800,00 рублей на разработку  проектно- сметной документации на капитальный ремонт санузла в  Библиотеке №10 (ул. Францева 15), заключен договор №1/19-04 от 06.02.2019 г.
ОАО «Дальвостокагропромпроект» на сумму 77787,00руб на капитальный ремонт в  Библиотеке №12 с.Новоникольск (окна,двери),. заключен договор №1/19-02 от 06.02.2019г. с ОАО «Дальвостокагропромпроект» на сумму 69748,00 на  разработку  проектно сметной документации на капитальный ремонт ЦДБ (ул.Некрасова37). 
МБУК «Уссурийский музей» УГО план 950 000,00 руб., фактическое исполнение 0 руб., 
Заключен договор с ООО «НИЦ сейсмозащиты» №19022НД от 10.04.2019 на сумму 50000,00 рублей на проведение работ по актуализации проекта капитального ремонта.

	.
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	5.2.
	Реконструкция здания Дома культуры с.Новоникольск, расположенного по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д.78 (в том числе: разработка проектно-сметной документации, проведение строительной экспертизы, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий


	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на выполнение работ по реконструкции дома культуры с.Новоникольск
. 

	М.Ю. Гольская
Е.А. Вовк

	01.03.2019

30.12.2019
	
	План на 2019 год –  13169560,00 рублей

Фактическое исполнение – 198409,70 рублей

Процент исполнения на 2019 год – 1,51%

МБУК «ЦКС» УГО: контракт № 012030000651800111-0093220-02 от 27.09.18 г. с ООО «ВостокБизнесСтрой» (на проведение СМП) на сумму 39187659,25 руб. Освоено в 2018 году 15328524,50 руб.; заключен  договор № 223/18 от 27.09.18 с ООО « Приморский экспертно правовой центр» (строительный контроль) на сумму 370020,00 рублей.  В 2019 году оплачено  92505,00 рублей, в том числе 91579,95 рублей из федерального бюджета,  из остатка средств 2018 года  925,05 рублей .
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	5.3..
	Благоустройство подведомственных парков и скверов

	Выполнение и оплата работ на приобретение рассады, обрезку и вывоз поваленных деревьев, приобретение саженцев, отсыпку территории


	М.Ю. Гольская

Д.В. Миренков
	01.03.2019
31.11.2019

	
	План на 2019 год – 15000000,00 рублей; 
Фактическое исполнение –0 рублей

Процент исполнения на 2019 год –0% 
МАУК»Городские парки»УГО
Проводится подготовка  технического задания на проведение  работ по благоустройству парка имени Чумака
	

	
	
	Итого по задаче № 4 

 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	20 484 560,00 руб.

490494,68 руб.

2,39%
	

	Мероприятия по исполнению задачи №5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Уссурийского городского округа»
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	6.2.
	Заключение договоров на определение границ территорий 4-х ОКН (Сооружение -братская могила, красногвардейцам  погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение – могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета убитого кулоками, Сооружение захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, Сооружение- Памятник (Борцам за Власть Советов)
Выполнение работ по определению границ территории 4-х ОКН (Сооружение -братская могила, красногвардейцам  погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение – могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета убитого кулоками, Сооружение захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года. Сооружение –Памятник (Борцам за власть Советов)
	
	Ю.В.Богданова

Специалист МКУ УГО управления благоустройства  Е.Н. Лопатина (Е.Н. Лопатина)


	01.03.2019

15.03.2019
16.03.2019

01.06.2019
	
	.План на 2019 год – 1090000 ,00 рублей

Фактическое исполнение –200000,00рублей

Процент исполнения на 2019 год –18,35%

МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 600000,00 руб., фактически исполнено 200000,00руб. 
Проведен запрос коммерческих предложений, найден поставщик. Ведется подготовка документов на проведение электронного аукциона.
МКУ УГО управление благоустройства:  план 490000,00 руб., фактически исполнено 0 руб. 
Ведется процедура поиска поставщика по определению границ территории 4-х ОКН

	

	32
33
	6.5.
6.7.
	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35 шт.)
Текущий ремонт и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия
	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35шт.)
Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на проведение ремонта.

Заключение договоров на проведение ремонта и благоустройство памятников.
	М.Ю. Гольская

Заместитель начальника формирования и учета муниципального имущественных отношений администрации УГО К.В. Ковалева (К.В. Ковалева)
М.Ю.Гольская; 
Специалист МКУ УГО управления благоустройства  Е.Н. Лопатина (Е.Н. Лопатина)
Ю.В.Богданова


	09.01.2019 31.12.2019
15.01.2019

31.12.2019
	
	План на 2019 год 50000,00,00 рублей

Фактическое исполнение –0рублей

Процент исполнения на 2019 год –0% 

Комитет по управлению имуществом  администрации УГО: 
Проводится подготовка проекта муниципального контракта на проведение оценки стоимости  объектов культурного наследия
План на 2019 год – 2013600,00 рублей

Фактическое исполнение –175200,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –8,70%
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 1652770,00 руб.,  фактическое исполнение – 175200,00рублей, 
Заключен договор № 2/1 от 24.01.19 г. с АО «Приморский газ» на поставку газа на сумму 167767,74 рублей, заключен договор № 1 от 01.02.19 г. с ООО «Центр газовых технологий «Приморье»» на поставку газа на сумму 361200 рублей, оплачено 36498,00 рублей , заключен договор №26 от 20.02.2019гсИП Багмет М.В.на сумму 20.000,00 руб. на промывку памятника.
  МКУ УГО управление благоустройства:  план 360830,00 руб., фактически исполнено 0 руб. Ведется процедура по определению поставщика, по итогом электронного аукциона подрядчик будет известен 26 апреля 2019 года

	

	
	
	Итого по задаче № 5:

 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	3 153 600,00 руб.
375200,00 руб.
11,90%
	

	
	
	Всего по программе:

По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	388 454 683,45 руб.
79178211,41.
20,38%
	


 Примечание: Процент исполнения по программе рассчитан исходя из плановых показателей
	Начальник управления культуры


	Е.С.Ким                                                                                                                                                                                                                                                           



	И.о.начальника финансово-экономического отдела

Исп. Усанова Е.А .335857   
	Ю.С.Шевкун


