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Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа
	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализа-ции
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа»

	1
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –специалист управления по связям с общественностью)
	29.06
	31.08
	05.05
	25.08
	Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористи-ческой направленности и противодействия экстремизму
	Изготовлено 9000 единиц (3 видов) печатной продукции, 2 баннера и 11 стендов наглядно-агитационной продукции и на МУП «Телекомпания «Телемикс» размещена видеопродукция антитеррористической направленности и противодействия экстремизму 

	1.1
	Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности 
и противодействия экстремизму
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК)
	
	10.04
	10.05

	10.04
	05.05

	Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект    контракта 
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК,     подготовлен и согласован проект контракта

	1.1.2
	Размещение извещения о проведении закупки
	
	10.05
	30.06
	06.05
	12.05

	Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	1.1.3
	Заключение контракта 
с исполнителем
	
	01.07
	15.07
	01.06
	05.06
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт с ООО Издательский дом «Дважды два»

	1.1.4
	Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	16.07
	14.08
	06.06
	06.07
	Осуществление приемки памяток
	Осуществлена приемка памяток

	1.1.5
	Оплата контракта
	
	30.07
	31.08
	07.07
	15.07
	Оплата контракта
	Оплачен контракт в сумме 16 876,5 руб.

	1.2
	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности
	Тимаков С.А., специалист управления 
по связям с общественностью
	30.05
	15.09
	15.06
	28.08
	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности
	Изготовлено и размещено на информационных стендах 2 баннера антитеррористической направленности

	1.2.1
	Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений, проект договора)
	
	30.05
	30.06
	15.06
	19.07

	Собрать коммерческие предложения, подготовить и согласовать проект договора
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора

	1.2.2
	Заключение договора с исполнителем 
	
	01.07
	27.07
	20.07
	27.07
	Заключение договора с исполнителем
	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю.

	1.2.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	28.07
	30.08
	28.07
	25.08
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки исполнения услуги
	Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполненной услуги

	1.2.4
	Оплата контракта
	
	30.08
	15.09
	25.08
	28.08
	Оплата договора
	Оплачен договор в сумме 18600 руб.

	1.3
	Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму
	Абраменко Т.С., директор МБУК «Центральная библиотечная система» УГО (далее-директор «ЦБС»)
	01.04
	01.06
	01.04
	15.05
	Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму
	Приобретено 
11 стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму

	1.3.1
	Подготовка документации для заключения договора (сбор коммерческих предложений, проект договора)
	
	01.04
	29.04
	01.04
	09.04
	Собрать коммерческие предложения, подготовить и согласовать проект договора
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен и согласован проект договора

	1.3.2
	Заключение договора с исполнителем 
	
	29.04
	30.04
	09.04
	10.04
	Заключение договора с исполнителем
	Заключен договор 
с ООО «Юнифайд Салюшенс» на оказание услуг по изготовлению стендов

	1.3.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка стендов)
	
	30.04
	12.05
	11.04
	08.05
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки исполнения услуги
	Проведена экспертиза и подписан акт приемки исполненной услуги

	1.3.4
	Оплата договора
	
	12.05
	01.06
	08.05
	15.05
	Оплата договора
	Оплачен договор в сумме 70000 рублей 

	1.4
	Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО (далее-начальник пресс-службы)
	01.03
	25.06
	01.03
	01.06
	Размещение видеопродукции антитеррористи-ческой направленности и противодействия терроризму
	На телеканале МУП телекомпании «Телемикс» с 06.04 по 17.05 организована трансляция 4 видеороликов антитеррористической направленности «Телефонный терроризм», «Перевозчик смерти поневоле», «Победили фашизм – победим и терроризм», «Антитеррор», с периодичностью             5 раз в неделю.

	1.4.1
	Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК
	
	01.03
	15.03
	01.03
	10.03
	Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект    контракта 
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК,     подготовлен и согласован проект контракта

	1.4.2
	Размещение извещения о проведении закупки
	
	15.03
	16.03
	11.03
	12.03
	Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	1.4.3
	Заключение контракта 
с исполнителем
	
	27.03
	10.04
	05.04
	06.04
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс»

	1.4.4
	Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	11.04
	10.06
	07.04
	08.05
	Осуществление приемки оказанной услуги
	Составлен акт приема-передачи услуги 
по размещению видеопродукции

	1.4.5
	Оплата контракта
	
	10.06
	25.06
	08.05
	01.06
	Оплата контракта
	Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 34000 рублей 

	2.
	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики  администрации УГО (далее –начальник кадров управления образования)
	10.01
	25.12
	10.01
	25.12
	Провести классные часы с участием представителей силовых структур
	Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа

	2.1
	Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов 
	
	10.01
	30.01
	10.01
	30.01
	Включить в  планы работы общеобразовательных организаций проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск

	2.2
	Проведение классных часов 
в общеобразовательных организациях 1 раз 
в полугодие
	
	15.01
	25.12
	15.01
	25.12
	Провести классные часы с участием представителей силовых структур
	Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа

	3
	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма         и экстремизма
	Маслова Г.С., начальник кадров управления образования
	10.01
	25.12
	10.01
	25.12
	Провести встречи с участием представителей силовых структур
	Проведено 255 встреч  в 35 образовательных организациях

	3.1
	Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей 
с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов 
в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности
	
	10.01
	30.01
	10.01
	30.01
	Включение в планы работы общеобразова-тельных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной                и антисоциальной деятельности

	3.2
	Проведение встреч 
в общеобразовательных организациях 1 раз 
в полугодие
	
	15.01
	25.12
	15.01
	25.12
	Провести встречи с участием представителей силовых структур
	Проведено 255 встреч  в 35 образовательных организациях

	4
	Размещение информации
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А., начальник 
пресс-службы
	10.01
	30.12
	10.01
	30.12
	Размещение информации
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО
	На официальном сайте администрации УГО размещено 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 45 материалов,
в ИА «Уссурмедиа» - 49 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 28 материалов.

	4.1
	Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально
	
	10.01
	30.12
	10.01
	30.12
	Размещение информации
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО
	На официальном сайте администрации УГО размещено 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 45 материалов,
в ИА «Уссурмедиа» - 49 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 28 материалов.

	5.
	Организация и проведение «Недели толерантности»
в учреждениях профессионального образования
	Новокрещенных А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО (далее –специалист управления молодежи)
	03.11
	13.11
	03.11
	13.11
	Подготовка и проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности»
	В учреждениях высшего и среднего профессионального образования в ходе «Недели толерантности» поведены 29 мероприятий в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, охват участников 2419 чел.

	5.1
	Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»
	
	03.11
	09.11
	03.11
	06.11
	Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»
	Проинформированы руководители учреждений профессионального образования, составлен сводный план проведения «Недели толерантности» 

	5.2
	Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	
	09.11
	13.11
	09.11
	13.11
	Проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности»
	В учреждениях высшего и среднего профессионального образования в ходе «Недели толерантности» поведены 29 мероприятий в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, охват участников 2419 чел.

	6.
	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа  
	Василенко О.Б. главный специалист 1 разряда управления культуры администрации УГО (далее –специалист управления культуры)
	10.01
	25.12
	10.01
	25.12
	Проведение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма 
	Проведено 47 мероприятий направленных                   на профилактику терроризма и экстремизма 

	6.1
	Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма              и экстремизма
	
	10.01
	28.02
	  10.01.
	28.02
	Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма
	Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных                    на профилактику терроризма и экстремизма

	6.2
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	
	10.01
	25.12
	10.01
	25.12
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	Проведено 47 мероприятий                           в учреждениях культуры

	7.
	Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский (составление проектно-сметной документации, приобретение, оборудование, монтаж)
	Вовк Е.А., директор МБУК «Центральная клубная система» УГО (далее-директор «ЦКС»)
	01.10
	15.12
	01.10
	19.11
	Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский 
	По периметру 
здания клуба пос. Черняховский размещено наружное освещение 

	7.1
	Подготовка документации для заключения договора     на размещение наружного освещения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	01.10.
	30.10
	01.10.
	30.10
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	7.2
	Заключение договора 
с исполнителем 
	
	01.11.
	05.11
	01.11.
	05.11
	Заключение договора с подрядчиком на размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский 
	Заключен договор 
с ИП Королев В.А. 
на размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский на сумму 25000,00 руб.

	7.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	06.11
	30.11.
	06.11
	18.11
	Подписания акта приемки наружного освещения
	Подписан акт приемки наружного освещения

	7.4
	Оплата контракта
	
	30.11
	15.12
	18.11.
	19.11
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства   на счет исполнителя

	8.
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	
	
	
	
	Размещение систем видеонаблюдения в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Установлены системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский, в доме культуры «Колос»                  с. Степное и в МБУК «Театр драмы им.В.Ф. Комиссаржевской»

	8.1
	Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский
	
	10.10
	15.12
	14.10
	04.12
	Размещение системы видеонаблюдения              в клубе пос. Черняховский
	Установлена система видеонаблюдения              в клубе пос. Черняховский

	8.1.1
	Подготовка документации для заключения договора               на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	10.10
	05.11
	14.10.
	02.11
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	8.1.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения              в клубе пос. Черняховский
	
	05.11
	15.11
	03.11.
	09.11
	Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения                   в клубе пос. Черняховский
	Заключен договор                с ООО «Фотон»                на монтаж системы видеонаблюдения                   в клубе пос. Черняховский на сумму 191553,00 руб.

	8.1.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	15.11
	30.11
	10.11.
	28.11
	Подписания акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	8.1.4
	Оплата контракта
	
	30.11
	15.12
	28.11.
	04.12
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства 
на счет исполнителя

	8.2
	Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	01.04
	10.01
	18.02
	Размещение системы видеонаблюдения              в доме культуры «Колос» 
с. Степное 
	Установлена система видеонаблюдения              в доме культуры «Колос» с. Степное 

	8.2.1
	Подготовка документации для заключения договора 
на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	10.01
	10.02.
	10.01
	17.01
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	8.2.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения 
в ДК «Колос» с. Степное
	
	10.02
	15.02.
	17.01
	20.01.
	Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения                   ДК «Колос»
с. Степное 
	Заключен договор 
с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения 
в ДК «Колос»
с. Степное на сумму 259515 рублей

	8.2.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	16.02
	16.03
	21.01.
	18.02
	Подписания акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки услуги по монтажу системы видеонаблюдения

	8.2.4
	Оплата контракта
	
	16.03
	01.04
	18.02
	18.02
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства 
на счет исполнителя в сумме 259515 рублей

	8.3
	Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им.                                         В.Ф. Комиссаржевской»
	Борисов А.В., директор МБУК «Театр драмы 
им. В.Ф. Комиссаржевской»
	15.04
	30.06
	01.03
	16.04
	Размещение системы видеонаблюдения              в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»
	Установлена система видеонаблюдения               в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»

	8.3.1
	Подготовка документации для заключения договора         на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	15.04
	12.05
	01.03
	24.03
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	8.3.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения  
в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»
	
	12.05
	15.05
	24.03
	26.03.
	Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения                   в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»
	Заключен договор         с ИП Верочкина                 на модернизацию системы наружного видеонаблюдения            на сумму 75000 руб.

	8.3.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	16.05
	15.06.
	27.03
	06.04
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки оказанных услуг, установлено                 9 видеокамер                    и 1 монитор

	8.3.4
	Оплата контракта
	
	15.06.
	30.06.
	06.04
	16.04
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечисление денежных средств исполнителю

	9.
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа
	Абраменко Т.С., директор «ЦБС»
	15.01
	26.11
	15.01
	26.11
	Размещение систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа
	Установлены  системы охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9 и 10 Уссурийского городского округа

	9.1.
	Подготовка документации для заключения договора на разработку ПСД на размещение системы охранной сигнализации в библиотеках № 1,6,9
	
	15.01
	30.01
	15.01
	30.01
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	9.2
	Заключение договора
	
	31.01
	03.02
	31.01
	03.02
	Заключение договора с подрядчиком на разработку ПСД
	Заключен договор с ООО «Дальпищепроект» на разработку ПСД в библиотеках № 1,6,9

	9.3
	Исполнение договора (приемка выполненной работы)
	
	03.02
	28.02
	03.02
	28.02
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	9.4
	Оплата договора
	
	28.02
	19.03
	28.02
	19.03
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 78000 руб.

	9.5
	Подготовка документации для заключения договора на разработку ПСД на размещение системы охранной сигнализации в библиотеке № 10
	
	20.09
	02.10
	20.09
	02.10
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	9.6
	Заключение договора
	
	02.10
	05.10
	02.10
	05.10
	Заключение договора с подрядчиком на разработку ПСД
	Заключен договор с ООО «Айрон Систем» на разработку ПСД в библиотеках № 10

	9.7
	Исполнение договора (приемка выполненной работы)
	
	05.10
	22.10
	05.10
	22.10
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	9.8
	Оплата договора
	
	22.10
	29.10
	22.10
	29.10
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41021,86 руб.

	9.9
	Подготовка документации для заключения контракта           на монтаж системы охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9
	
	14.06
	25.06
	14.06
	25.06
	Подготовка проекта контракта, сбор коммерческих предложений 
	Подготовлены техническое задание, проект контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9.

	9.10
	Заключение контракта
	
	27.07
	17.08
	27.07
	17.08
	Заключение контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации
	Заключен контракт с ИП Суртаев А.А. на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеках № 1, 6, 9.

	9.11
	Исполнение контракта (приемка выполненной работы)
	
	17.08
	21.09
	17.08
	21.09
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	9.12
	Оплата контракта
	
	21.09
	08.10
	21.09
	08.10
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 348194,14 руб.

	9.13
	Подготовка документации для заключения контракта           на монтаж системы охранной сигнализации в библиотеках № 10
	
	14.08.
	20.09
	14.08.
	20.09
	Подготовка проекта контракта, сбор коммерческих предложений 
	Подготовлен контракт на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10


	9.14
	Заключение контракта
	
	24.10
	06.11
	24.10
	06.11
	Заключение контракта на осуществление монтажа охранной сигнализации
	Заключен контракт с ООО «Айрон Систем» на осуществление монтажа охранной сигнализации в библиотеке № 10

	9.15
	Исполнение контракта (приемка выполненной работы)
	
	07.11
	23.11
	07.11
	23.11
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	9.16
	Оплата контракта
	
	23.11
	26.11
	23.11
	26.11
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме132784,00 руб.

	10.
	Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	16.10
	10.01
	16.10
	Ограждение учреждений культуры Уссурийского городского округа
	Установлено ограждение 
ДК «Юность»
с. Воздвиженка,
ДК с. Новоникольск, клуба с. Николо-Львовское клуба и пос. Черняховский

	10.1
	Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	29.05
	10.01
	29.05
	Ограждение территории 
ДК «Юность» 
с. Воздвиженка
	Установлено ограждение 
ДК «Юность»
с. Воздвиженка

	10.1.1
	Подготовка документации для заключения договора на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
	
	10.01
	27.01
	10.01
	27.01
	Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Юность» 
с. Воздвиженка 

	10.1.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК «Юность»          с. Воздвиженка
	
	28.01






28.01






22.01







04.04

	30.01






31.01






24.01







14.04

	28.01






28.01






22.01







04.04

	30.01






31.01






24.01







14.04

	Заключение договоров с подрядчиками                    на проведение инженерно-геодезических изысканий,  на разработку ПСД,  на монтаж ограждения и  выполнение 
работ по выносу 
в натуру границ земельных участков 
ДК «Юность» 
с. Воздвиженка 

	Заключен договор                  с ООО «Гео Марк»                    на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 30000 рублей
Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» на сумму 40000 рублей
Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ             по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей 
Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на монтаж ограждения на сумму 971927,10 рублей

	10.1.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	30.01





31.01

24.01

14.04
	25.02





02.03

26.05

26.05
	30.01





31.01

24.01

14.04
	25.02





02.03

26.05

26.05
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписаны акты приемки работ:
по проведению инженерно-геодезических изысканий;
по разработке ПСД на монтаж ограждения; 
по выносу в натуру земельных участков;
по монтажу ограждения               ДК «Юность»

	10.1.4
	Оплата контракта
	
	25.02
02.03
26.05
26.05
	25.02
03.03
26.05
29.05
	25.02
02.03
26.05
26.05
	25.02
03.03
26.05
29.05
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счета исполнителей  

	10.2
	Ограждение территории          ДК с. Новоникольск
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	26.05
	10.01
	26.05
	Ограждение территории ДК 
с. Новоникольск
	Установлено ограждение территории          
ДК с. Новоникольск

	10.2.1
	Подготовка документации для проведения аукциона         на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
	
	10.01
	27.01
	10.01
	27.01
	Подготовка документации для проведения аукциона, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории 
ДК с. Новоникольск

	10.2.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК
с. Новоникольска
	
	29.01






30.01






22.01







  05.04
	30.01






31.01






24.01







07.04
	29.01






30.01






22.01







  05.04
	30.01






31.01






24.01







07.04
	Заключение договоров с подрядчиками                    на проведение инженерно-геодезических изысканий, на разработку ПСД,  на монтаж ограждения и  выполнение 
работ по выносу 
в натуру границ земельных 
участков ДК                 с. Новоникольск 
	Заключен договор             с ООО «Гео Марк»              на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 34000 рублей
Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с. Новоникольск на сумму 42000 рублей.
Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ           по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей                 Заключен контракт                   с ИП Литвин В.С. на выполнение работ по монтажу  ограждения ДК в с. Новоникольск на сумму 1166857,50 рублей

	10.2.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	30.01





31.01
24.01

07.04
	25.02





02.03
26.05

12.05
	30.01





31.01
24.01

07.04
	25.02





02.03
26.05

12.05
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий;
разработке ПСД;
по выносу в натуру земельных участков;
по монтажу ограждения ДК          с. Новоникольск

	10.2.4
	Оплата контракта
	
	25.02
02.03
26.05
12.05
	25.02
03.03
26.05
14.05
	25.02
02.03
26.05
12.05
	25.02
03.03
26.05
14.05
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства               на счета исполнителей  

	10.3
	Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	16.07
	10.01
	16.07
	Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское
	Установлено ограждение территории клуба с. Николо-Львовское

	10.3.1
	Подготовка документации для проведения аукциона           на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	10.01
	27.03
	10.01
	27.03
	Подготовка документации для проведения аукциона, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК                 с. Николо-Львовское

	10.3.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба с. Николо-Львовское
	
	29.01






30.01






22.01







05.04









20.05

	30.01






31.01






24.01







07.04









22.05

	29.01






30.01






22.01







05.04









20.05

	30.01






31.01






24.01







07.04









22.05

	Заключение договоров с подрядчиками                    на проведение инженерно-геодезических изысканий,  на разработку ПСД,  на монтаж ограждения и  выполнение 
работ по выносу 
в натуру границ земельных участков клуба с. Николо-Львовское             
	Заключен договор                   с ООО «Гео Марк»              на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 27000 рублей.
Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК с.  Николо-Львовское на сумму 39000 рублей
Заключен договор                с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей 
Заключен контракт с ООО «Валькирия» на монтаж ограждения ДК с. Николо-Львовское на сумму 815198,4 рублей.
14.05. 2020 контракт с ООО «Валькирия» расторгнут по соглашению сторон.
Заключен контракт со следующим участником аукциона              ООО «Строй-Ком» на сумму 819727, 28 руб.

	10.3.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	30.01





31.01
24.01

22.05
	25.02





02.03
26.05

01.07
	30.01





31.01
24.01

22.05
	25.02





02.03
26.05

01.07
	Подписание акта приемки выполненных работ
	Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий;
разработке ПСД;
по выносу в натуру земельных участков;
по монтажу ограждения

	10.3.4
	Оплата контракта
	
	25.02
02.03
26.05
01.07
	29.02
03.03
26.05
16.07
	25.02
02.03
26.05
01.07
	29.02
03.03
26.05
16.07
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счета исполнителей  

	10.4
	Ограждение территории клуба пос. Черняховский
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	30.09
	10.01
	30.09
	Ограждение территории клуба пос. Черняховский
	Установлено ограждение территории клуба  пос. Черняховский

	10.4.1
	Подготовка документации для заключения договоров на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
	
	10.01
	20.03
	10.01
	20.03
	Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий на монтаж ограждения территории клуба 
пос. Черняховский                 

	10.4.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба пос. Черняховский 
	
	20.03






18.05




22.01






30.07

	23.03






20.05




24.01






10.08
	20.03






18.05




22.01






30.07

	23.03






20.05




24.01






10.08
	Заключение договоров с подрядчиками                    на проведение инженерно-геодезических изысканий,  на разработку ПСД,  выполнение 
работ по выносу 
в натуру границ земельных участков;
на монтаж ограждения клуба пос. Черняховский                 
	Заключен договор                  с ООО «Гео Марк»            на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 44000 рублей.
Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на сумму 43000 рублей.
Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 6500 рублей 
Заключен контракт с ИП Литвин В.С. на монтаж ограждения на сумму 782999,80

	10.4.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	

23.03



20.05

24.01
10.08
	

29.04



26.05

09.06
29.09
	

23.03



20.05

24.01
10.08
	

29.04



26.05

09.06
29.09
	Подписание актов приемки выполненных работ
	Подписаны акты приемки работ по:
проведению инженерно-геодезических изысканий;
по выносу в натуру земельных участков; разработке ПСД;
монтажу ограждения

	10.4.4
	Оплата контракта
	
	29.04
26.05
09.06
29.09
	30.04
26.05
17.06
30.09
	29.04
26.05
09.06
29.09
	30.04
26.05
17.06
30.09
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства              на счета исполнителей  

	10.5
	Ограждение территории ДК Красный Яр
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.08
	16.10
	10.08
	16.10
	Ограждение территории ДК Красный Яр
	Установлено ограждение территории ДК Красный Яр

	10.5.1
	Подготовка документации для заключения договоров на демонтаж и установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
	
	10.08
	05.09
	10.08
	05.09
	Подготовка документации для заключения договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлена документация для заключения договоров   
на демонтаж ветхого ограждения и
монтаж нового ограждения территории ДК Красный Яр

	10.5.2
	Заключение договоров с исполнителем об оказании услуг по демонтажу,  установке сетчатого ограждения дома культуры с. Красный Яр
	
	05.09





05.09
	07.09





07.09
	05.09





05.09
	07.09





07.09
	Заключение договоров с подрядчиками                    на демонтаж ветхого ограждения и
монтаж нового ограждения
	Заключен договор с ИП Швецов В.Ю. на выполнение работ по демонтажу ветхого ограждения на сумму 68000 рублей.
Заключен договор с ИП Литвин В.С.на выполнение работ по монтажу нового ограждения на сумму 575000 рублей.


	10.5.3
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	07.09



15.09
	14.09



12.10
	07.09



15.09
	14.09



12.10
	Подписание актов приемки выполненных работ
	Подписаны акты приемки работ по:
демонтажу ветхого ограждения;
по монтажу нового ограждения

	10.5.4
	Оплата контракта
	
	14.09
12.10
	29.09
16.10
	14.09
12.10
	29.09
16.10
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства              на счета исполнителей  

	Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	11.
	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	Бабенко О.А., специалист управления 
по связям с общественностью
	30.04
	15.07
	10.04
	18.05
	
	Изготовлено 8 жилетов народного дружинника

	11.1
	Сбор коммерческих предложений, разработка и согласование договора на изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	
	30.04
	28.05.
	10.04
	30.04
	Подготовка договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника

	11.2
	Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника
	
	28.05
	29.05
	30.04
	06.05
	Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника
	Заключен договор            с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника

	11.3
	Приемка результатов исполнения договора
	
	30.05
	30.06
	06.05
	14.05
	Приемка результатов исполнения договора
	Осуществлена приемка 8 жилетов народного дружинника, подписана товарная накладная

	11.4
	Оплата договора
	
	30.06
	15.07
	14.05
	18.05
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства             в сумме 6000 рублей

	12.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера           по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка
	Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью
	12.06
	15.10
	12.06
	15.10
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка
	Изготовлено 4000 листовок по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка

	12.1
	Подготовка контракта и определение исполнителя путем проведения аукциона
	
	12.06.

	24.07
	12.06
	24.07
	Подготовка контракта и определение исполнителя выполнения контракта
	24.07 проведен аукцион для определения исполнителя контракта на приобретение листовок по привлечению граждан к охране общественного порядка

	12.2
	Заключение контракта                  на изготовление полиграфической продукции
	
	07.08
	20.08
	07.08
	20.08
	Заключение контракта на изготовление 
	Заключен контракт               с ООО «Типография Африка»

	12.3
	Приемка результата исполнения контракта 
	
	20.08
	15.09
	20.08
	15.09
	Приемка памяток, подписание товарной накладной
	Осуществлена приемка памяток, подписана товарная накладная

	12.4
	Оплата контракта
	
	15.09
	15.10
	15.09
	15.10
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства                в сумме 8000 руб.

	Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений
(в том числе наркомании) на территории Уссурийского городского округа»

	13.
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор»)
	Вовк Е.А., директор «ЦКС»
	10.01
	25.12
	10.01
	25.12
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	Проведено                             4 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

	13.1
	Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	.
	10.01.
	31.01
	10.01.
	31.01
	Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	МАУК МЦКД «Горизонт» подготовлен план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

	13.2
	Приобретение по договорам агитационного материала               и реквизита для акций, оплата договоров
	
	01.03
	17.04
	01.03
	09.04
	Приобретение 
по договорам агитационного материала и реквизита для акций
	По договору с ИП Сальникова И.В. от 07.04.2020 приобретен реквизит для проведения мероприятий на сумму 19913, 00 руб. (13 руб. оплачено из внебюджетных средств)

	13.3
	Проведение мероприятий            в соответствии с планом
	
	17.04
	25.12.
	01.09
	25.12.
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	Проведено                             4 мероприятия, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

	14.
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежи

Агапова В.Н., специалист управления образования
	10.05
	26.06
	10.05
	26.06
	
	С 25.05 по 26.06 организовано проведение месячника антинаркотической направленности                    и популяризации здорового образа            на территории Уссурийского городского округа

	14.1
	Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	
	10.05
	25.05.

	10.05
	24.05
	Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании 
и алкоголизма среди несовершеннолетних
	Подготовлен план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

	14.2
	Проведение мероприятий
в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях
	
	25.05
	30.06.
	25.05
	26.06
	Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях¸ образовательных организациях
	С 25.05 по 26.06 в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни проведено 
240 мероприятий 
в образовательных организациях, учреждениях культуры, охват 4600 человек

	15.
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по                                   г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по                  г. Уссурийску
	Геладзе О.З., директор МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт»
	10.01
	25.12
	10.01
	25.12
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований
	Организовано проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований 

	15.1
	Составление плана проведения лекций 
	
	10.01
	30.01.
	10.01
	30.01
	Составление плана лекционных мероприятий по профилактике правонарушений
	Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований 

	15.2
	Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом
	
	30.01
	25.12.
	30.01
	25.12
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений
	Проведены лекционные мероприятия по профилактике правонарушений

	16.
	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску
	Арзамазов А.С., специалист Управления 
по работе с территориями
	28.04
	09.09
	28.04
	09.09
	Проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению 
	Произведена закупка гербицидов, опрыскивателя бензинового, полумасок фильтрующих и фильтров к ним на сумму 57 000 рублей. Уничтожено с использованием гербицидов, а также путем скашивания                 и сжигания более             12 тонн конопли

	16.1
	Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ 
для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов), средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов)
	
	28.04
	28.05
	28.04
	28.05
	Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности 
	Направлены запросы  на предоставление коммерческих предложений для закупки технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов).

	16.2
	Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности 
	
	01.06







26.05




01.09
	05.06







28.05




02.09
	01.06







26.05




01.09
	05.06







28.05




02.09
	Заключение договоров на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности
	Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на приобретение опрыскивателя для уничтожения наркосодержащей растительности на сумму 12600 рублей.
Заключен договор с ООО «ТаргетАгро» 
на приобретение 90 л. гербицидов на сумму 40950 рублей.
Заключен договор 
с ИП Новоселова О.В. на сумму 3450 руб. 
на приобретение 
5 полумасок фильтрующих,                  10 фильтров к респиратору.

	16.3
	Приемка результатов исполнения договоров
	
	05.06


28.05


02.09
	10.06


01.06


03.09
	05.06


28.05


02.09
	10.06


01.06


03.09
	Приемка результатов исполнения договоров
	Осуществлена приемка опрыскивателя.
Осуществлена приемка 90 л гербицидов (поэтапно). Осуществлена приемка фильтров и полумасок.

	16.4
	Оплата договоров
	
	10.06


01.06
03.09.
	18.06


09.06
09.09
	10.06


01.06
03.09
	18.06


09.06
09.09
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены поставщику 12600 рублей за тех. средства, 40950 рублей за гербициды, 3450 рублей за полумаски и фильтры

	17.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера 
по профилактике правонарушений, в т.ч. 
по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск)
	Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью
	05.05
	15.09
	05.05
	05.08
	
	Изготовлена полиграфическая продукция информационно – агитационного характера 
по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, 4 вида по 3000 экземпляров

	17.1
	Подготовка документации для контракта на изготовление (приобретение)  полиграфической продукции информационно – агитационного характера 
по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)  
	
	05.05
	01.06
	05.05
	29.05
	Подготовка документации 
для контракта 
на изготовление (приобретение)  полиграфической продукции информационно – агитационного характера 
по профилактике правонарушений
	Подготовлен и согласован контракт на приобретение памяток по профилактике правонарушений

	17.2
	Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	01.06
	10.06.
	30.05
	04.06
	Размещение извещения о проведении закупки 
	Размещено извещение о проведении закупки на оказание услуги           по изготовлению памяток

	17.3
	Заключение контракта с исполнителем 
	
	07.07
	17.07.
	20.06
	30.06.
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт 
с ООО «Издательский дом «Дважды два»

	17.4
	Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	18.07
	30.08.
	01.07
	30.07.
	Приемка результатов исполнения договоров
	Осуществлена приемка памяток, подписана товарная накладная

	17.5
	Оплата контракта
	
	30.08
	15.09.
	30.07
	05.08
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства в сумме 21780 рублей

	18.
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
для осуществления профилактической работы 
по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»
	Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа
	15.01
	24.12
	15.01
	24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних
	Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете            в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	18.1
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	
	15.01
	01.02
	15.01
	01.02
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактичес-кой работы
	Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	18.2
	Проведение совместных рейдовых мероприятий                      в соответствии с планом 
	
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий                      в соответствии 
с планом
	Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете             в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	19.
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю
	Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа
	15.01
	24.12
	15.01
	24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено
	Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей.

	19.1
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	
	15.01
	01.02
	15.01
	01.02
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы
	Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю

	19.2
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии с планом 
	
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12

	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12

	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии с планом
	Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 19 семей.

	20.
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы
	10.01
	30.12
	10.01
	30.12
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений
	На официальном сайте администрации УГО размещено 
27 пресс-релизов, 
в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 
38 материалов,
в ИА «Уссурмедиа» -  37 материалов.
На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений 
на территории УГО
с 01.01.2020 г. по настоящее время.

	20.1
	Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально
	
	10.01
	30.12
	10.01
	30.12
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений
	На официальном сайте администрации УГО размещено 
68 пресс-релизов, 
в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 
49 материалов,
в ИА «Уссурмедиа» -  67 материалов.
На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно по профилактике правонарушений 
на территории УГО.

	21.
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа
	Маслова Г.С., начальник кадров управления образования
	15.01
	31.04
	15.01
	31.04
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов 
	Для дошкольников 
и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа Приобретены и распространены световозвращающие приспособления.

	21.1
	Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений
	
	15.01
	15.02
	15.01
	15.02
	Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений
	Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений

	21.2
	Заключение договоров 
на приобретение световозвращающих приспособлений
	
	15.02
	25.03
	15.02
	25.03
	Заключения договоров с исполнителем
	75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений

	21.3
	Приемка результатов исполнения договора
	
	15.02
	30.03
	15.02
	30.03
	Приемка результатов исполнения договоров
	Подписаны акты  приемки световозвращающих приспособлений

	21.4
	Оплата договора
	
	15.02.
	31.04
	15.02.
	31.04
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей

	22.
	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»
	Тесленко О.А., -начальник пресс-службы
	01.08
	20.11
	01.08
	20.11
	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан УГО
	Проведено социологическое исследование-мониторинг «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»

	22.1
	Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга 
	
	01.08
	01.09
	01.08
	01.09
	Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга
	Отправлены запросы на предоставление коммерческих предложений, подготовлен проект контракта на проведение социологического исследования-мониторинга

	22.2
	Проведение электронного аукциона
	
	01.09
	01.10
	01.09
	01.10
	Проведение электронного аукциона
	Собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	22.3
	Заключение контракта 
	
	01.10
	10.10
	01.10
	10.10
	Заключения договоров с исполнителем
	Заключен договор с КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии»           на выполнение работ по проведению социологического опроса

	22.4
	Приемка результатов исполнения контракта
	
	10.10
	30.10
	10.10
	30.10
	Приемка результатов исполнения договоров
	Осуществлена приемка результатов исполнения контракта

	22.5
	Оплата контракта
	
	30.10
	20.11
	30.10
	20.11
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Исполнителю перечислены денежные средства            в сумме 50000 руб.

	23.
	Организация и проведение декады правовых знаний 
для обучающихся 
в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежи

Агапова В.Н., специалист управления образования
	30.09
	22.10
	30.09
	22.10
	Организация и проведение декады правовых знаний 
для обучающихся 
в образовательных организациях Уссурийского городского округа
	В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено                                            23 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2547 чел.

	23.1
	Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа
	
	30.09
	05.10
	30.09
	05.10
	Подготовка планов проведения декады правовых знаний 
	Подготовлены план проведения декады правовых знаний

	23.2
	Проведение мероприятий 
в рамках декады правовых знаний
	
	12.10
	22.10
	12.10
	22.10
	Проведение мероприятий 
в рамках декады правовых знаний
	В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 23 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2547 чел.

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	26325,74
	7030,1335
	26,70
	всего
	6467,24
	6462,736
	99,93

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	Федеральный бюджет
	0
	0
	

	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	Краевой бюджет
	0
	0
	

	
	Местный бюджет
	26325,74
	7030,1335
	26,70
	Местный бюджет
	6467,24
	6462,736
	99,93

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	Внебюджетные источники
	0
	0
	



