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Отчет
о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений
на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2024 годы за 2021 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализа-ции
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику                        терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей     
Уссурийского городского округа»

	1.
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО 
	29.06
	31.08
	01.06
	25.08
	Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористи-ческой направленности и противодействия экстремизму
	Изготовлены 2 вида памяток по 3000 штук и 2000 штук, размещены          2 баннера антитеррористической направленности и противодействия экстремизму, МУП «Телекомпания «Телемикс» организована трансляция видеопродукции по профилактике терроризма.

	1.1
	Изготовление
(приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК)
	
	01.02
	28.02
	01.07
	15.07
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК, подготовлен проект    контракта 
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК,     подготовлен и согласован проект контракта

	1.1.2
	Размещение извещения о проведении закупки 
	
	28.02
	10.03
	16.07
	16.07
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	1.1.3
	Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	10.04
	15.04
	16.07
	09.08.
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Дважды-два»

	1.14
	Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	15.04
	20.05
	09.08.
	02.09
	Осуществлена приемки памяток
	Осуществлена 
приемка памяток

	1.1.5
	Оплата контракта
	
	20.05
	05.06
	02.09
	07.09
	Произведена оплата контракта
	Перечислены денежные средства в сумме 21400 руб.

	1.2
	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности   
	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	14.04
	16.07
	01.06
	05.08
	Изготовлены и размещены на информационных стендах баннеры антитеррористической направленности 
	Изготовлены и размещены 
на информационных 
стендах 2 баннера антитеррористической направленности

	1.2.1
	Подготовка документации 
для заключения договора 
(сбор коммерческих предложения), проект договора
	
	14.04
	12.05
	01.06
	20.06
	Подготовить пакет необходимой документации
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен  и согласован проект  договора

	1.2.2
	Заключение договора 
с исполнителем 
	
	13.05
	18.05
	20.06
	21.06
	Заключение
договор
	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю.

	1.2.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка услуги)
	
	18.05
	01.07
	21.06
	03.08
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги
	Проведена экспертиза                  и подписан акт приемки услуги

	1.2.4
	Оплата договора
	
	01.07
	16.07
	03.08
	05.08
	Оплата договора
	Перечислены денежные средства в сумме в сумме 19240 рублей

	1.3
	Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО (далее-начальник пресс-службы)
	20.01
	15.06
	20.01
	15.06
	Размещение видеопродукции антитеррористи-ческой направленности и противодействия терроризму
	На телеканале МУП телекомпании «Телемикс»                            с 06.04 по 16.05 организована трансляция                               4 видеороликов антитеррористической направленности «Телефонный терроризм», «Перевозчик смерти поневоле», «Победили фашизм – победим и терроризм», «Антитеррор», с периодичностью 5 раз                 в неделю.

	1.3.1
	Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК
	
	20.01
	19.02
	20.01
	19.02
	Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект    контракта 
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК,     подготовлен и согласован проект контракта

	1.3.2
	Размещение извещения 
о проведении закупки
	
	22.02.
	30.03
	19.02.
	28.03
	Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	1.3.3
	Заключение контракта 
с исполнителем
	
	01.04
	30.05
	01.04
	29.03
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» на сумму 34000 рублей

	1.3.4
	Исполнение контракта исполнителем
	
	30.05
	15.06
	06.04
	16.05
	Осуществление приемки оказанной услуги
	Составлен акт приемки-передачи услуги 
по размещению видеопродукции

	1.3.5
	Оплата договора
	
	15.06
	20.06
	17.05
	19.05
	Оплата договора
	Оплачен договор в сумме 34000 рублей

	2.
	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики  администрации УГО (далее –начальник отдела кадров управления образования)
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Провести классные часы с участием представителей силовых структур
	Проведено 2139 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа

	2.1
	Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся  с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов 
	
	11.01
	30.01
	11.01
	30.01
	Включить в  планы работы общеобразовательных организаций проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск

	2.2.
	Проведение классных часов           в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие
	
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	Провести классные часы с участием представителей силовых структур
	Проведено 2139 классных часа в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа

	3.
	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
	Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Провести встречи с участием представителей силовых структур
	Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях

	3.1
	Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение 
встреч родителей и детей 
с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД 
России на ст. Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по 
вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения
к противоправной и антисоциальной деятельности
	
	11.01
	30.01
	11.01
	30.01
	Включение в планы работы общеобразова-тельных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной                               и антисоциальной деятельности

	3.2
	Проведение встреч 
в общеобразовательных организациях 
1 раз в полугодие
	
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	Провести встречи с участием представителей силовых структур
	Проведено 255 встреч в 35 образовательных организациях

	4.
	Размещение информации 
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа                        на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО
	01.01
	30.12
	01.01
	30.12
	Размещение информации
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО
	На официальном сайте администрации УГО размещен 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликовано 54 материала,
в ИА «Уссурмедиа» - 57 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов.

	4.1
	Подготовка и опубликование материалов 
по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально
	
	01.01
01.04
01.07
01.10
	31.03
30.06
30.09
30.12
	01.01
01.04
01.07
01.10
	31.03
30.06
30.09
30.12
	Размещение информации
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО
	На официальном сайте администрации УГО размещен 41 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликовано 54 материала,
в ИА «Уссурмедиа» - 57 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов.

	1.5.
	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования
	Новокрещенных А.Г. главный специалист             1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО 
	01.11
	12.11
	01.11
	12.11
	Подготовка и проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности»
	В ходе проведения «Недели толерантности» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования проведено 40 мероприятий, охват участников -5570 чел.

	1.5.1
	Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения 
«Недели толерантности»
	
	01.11
	06.11
	01.11
	06.11
	Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»
	Проинформированы руководители учреждений профессионального образования, составлен сводный план проведения «Недели толерантности» 

	1.5.2
	Проведение «Недели толерантности» 
и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	
	08.11
	12.11
	08.11
	12.11
	Проведение мероприятий в соответствии Плана «Недели толерантности»                 и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	В ходе проведения «Недели толерантности» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования проведено 40 мероприятий, охват участников -5570 чел.

	6.
	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма            и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Василенко О.Б., главный специалист                     1 разряда управления культуры администрации УГО 
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма 
	Проведено 47 мероприятий, направленных на профилактику терроризма 
и экстремизма 

	6.1
	Составление плана проведения мероприятий, направленных
на профилактику терроризма и экстремизма
	
	11.01

	15.02

	11.01

	15.02

	Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма
	Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма и экстремизма

	6.2
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	В учреждениях культуры проведено 47 мероприятий                           

	7.
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Зинченко О.А., директор МБУК «Центральная клубная система УГО» (далее-директор «ЦКС»)
	11.01
	04.04
	11.01
	04.04
	Размещение видеонаблюдения модернизация, обеспечение функциониро-вания в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Установлены системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи, в библиотеках 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, проведена модернизация видеонаблюдения ДК Нива пос.  Тимирязевский, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им.В.Ф. Комиссаржевской», увеличен объем памяти видеорегистратора МБУК «Уссурийский музей» 

	7.1
	Размещение системы видеонаблюдения                    в клубе с. Линевичи
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	19.04
	11.01
	04.04
	Размещение системы видеонаблюдения                    в клубе с. Линевичи
	В клубе с. Линевичи установлена система видеонаблюдения                    

	7.1.1
	Подготовка документации 
для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	11.01
	18.01
	11.02
	17.01
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	7.1.2
	Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи
	
	18.01
	20.01
	18.01
	18.01
	Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения                   в клубе пос. Линевичи
	Заключен договор                  с ООО «Фотон»                               на монтаж системы видеонаблюдения                   в клубе пос. Линевичи

	7.1.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	21.01
	19.03
	21.01
	19.03
	Подписания акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	7.1.4
	Оплата договора
	
	19.03
	04.04
	19.03
	04.04
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме    192475 рублей

	7.2
	Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения  в ДК Нива п. Тимирязевский,                 ДК с.Новоникольск (жесткий диск, дополнительная видеокамера)
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	15.01
	09.03
	15.01
	09.03
	Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения             в ДК Нива 
п. Тимирязевский,                  ДК с.Новоникольск 
	Приобретено и установлено  оборудование для систем видеонаблюдения                   ДК Нива п. Тимирязевский,                 ДК с.Новоникольск 
на сумму 17525 руб.

	7.2.1
	Подготовка документации 
для заключения договора 
на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)
и определение исполнителя 
	
	15.01.
	04.02
	15.01.
	01.02
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой 
документации

	7.2.2
	Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК Нива
п. Тимирязевский                
и ДК с.Новоникольск
	
	04.02
	08.02
	01.02
	02.02
	Заключение муниципальный договор
	Заключен договор                  с ООО «Фотон»                               на приобретение оборудования для систем видеонаблюдения                   ДК Нива п. Тимирязевский,                 ДК с.Новоникольск 

	7.2.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	08.02
	24.02
	08.02
	24.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	7.2.4
	Оплата договора
	
	24.02
	09.03
	24.02
	09.03
	Списать денежные средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 17525 рублей

	7.3
	Приобретение 
и установка дополнительных камер видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы 
им. В.Ф. Комиссаржевской»
	Борисов А.В., директор МБУК «Театр драмы                им. В.Ф. Комиссаржевской» 
	04.02
	02.03
	04.02
	04.04
	Приобретение 
и установка дополнительных камер видеонаблюдения 
	Приобретены и установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»

	7.3.1
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	03.03
	30.04
	04.02
	02.03
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	7.3.2
	Заключение договора
с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения           в МБУК «Театр драмы                 им. В.Ф. Комиссаржевской»
	
	03.03
	03.03
	03.03
	03.03
	Заключение муниципального договора
	Заключен договор                  с ИП Верочкин                               на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения                   МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» 


	7.3.3
	3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	01.04
	01.04
	03.03
	01.04
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	7.3.4
	4). Оплата договора
	
	01.04
	30.04
	01.04
	04.04
	Списать денежные средства с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 75000 рублей

	7.4
	Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа
	Абраменко
Т.С., директор МБУК «Централизованнаябиблиотечная система УГО»
(далее директор «ЦБС»)
	06.09
	11.11
	06.09
	11.11
	Разместить системы видеонаблюдения в библиотеках Уссурийского городского округа
	Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа

	7.4.1
	Подготовка документации 
для заключения договора 
на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	06.09
	24.09
	16.08
	24.09
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	7.4.2
	Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа
	
	24.09
	29.09
	24.09
	22.10
	Заключить муниципальный договор
	Заключен договор                  с ИП Мельников А.А. на разработку проектно-сметной документации, приобретение, установку, монтаж и подключение системы видеонаблюдения в библиотеках  для систем видеонаблюдения № 1, 3, 5, 6, 10 на сумму 301160 руб.

	7.4.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	29.09
	11.10
	22.10
	10.11
	Подписать акт приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	7.4.4
	Оплата договора
	
	11.10
	11.11
	11.10
	24.11
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 301160 рублей

	7.5
	Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 9,12 Уссурийского городского округа
	Абраменко
Т.С., директор «ЦБС»
	09.08
	18.11
	09.08
	18.11
	Разместить системы видеонаблюдения в библиотеках Уссурийского городского округа
	Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 9,12 Уссурийского городского округа

	7.5.1
	Подготовка документации для заключения договора 
на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	09.08
	16.08
	09.08
	16.08
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	7.5.2
	Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 9,12 Уссурийского городского округа
	
	16.08
	18.08
	09.08
	29.11
	Заключить муниципальный договор
	Заключен договор                  с ИП Мельников А.А. на разработку проектно-сметной документации, приобретение, установку, монтаж и подключение системы видеонаблюдения в библиотеках  для систем видеонаблюдения № 1, 3, 5, 6, 10 на сумму 87132 руб.

	7.5.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	19.08
	18.10
	19.08
	07.12
	Подписать акт приемки результата оказанных услуг
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	7.5.4
	Оплата договора
	
	18.10
	18.11
	18.10
	21.12
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 87132 рублей

	7.6
	Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей»
	Внукова Д.Н., директор МБУК «Уссурийский музей»
	15.08.
	09.10
	15.08.
	09.10
	Модернизация системы видео-
наблюдения в МБУК «Уссурийский музей»
	Увеличен объем памяти видеорегистратора системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей»

	7.6.1
	1). Подготовка документации для заключения договора на модернизацию (увеличение объема памяти видеорегистратора) 
(проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	15.08.
	04.09
	15.08.
	04.09
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	7.6.2
	Заключение договора
с исполнителем об модернизации (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей»
	
	04.09
	08.09
	04.09
	08.09
	Заключение муниципального договора
	Заключен договор                  с ИП Смородин на модернизацию системы видеонаблюдения в МБУК «Уссурийский музей»  на сумму 20000 руб.

	7.6.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	08.09
	24.09
	08.09
	24.09
	Подписать акт приемки результата оказанных услуг 
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	7.6.4
	Оплата договора
	
	24.09
	09.10
	24.09
	09.10
	Списать денежные средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 20000 рублей

	8.
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 Уссурийского городского округа
	Абраменко
Т.С., директор «ЦБС»
	11.01
	15.03
	14.01
	15.03
	Разместить
системы охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 Уссурийского городского округа
	Установлены системы охранной сигнализации                          в библиотеках № 3, 5, 12 Уссурийского городского округа

	8.1
	Подготовка документации для договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации 
в библиотеках № 3, 5, 12 и запрос коммерческих предложений
	
	11.01
	14.01
	11.01
	14.01
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	8.2
	Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации по установке систем охранной сигнализации  в библиотеках № 3, 5, 12
	
	14.01
	15.01
	14.01
	15.01
	Заключить муниципальный договор
	Заключен договор  с ООО «Айрон Систем» на изготовление проектно-сметной документации по установке систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 на сумму 98580 руб.

	8.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	15.01
	15.02
	15.01
	15.02
	Подписать акт приемки результата оказанных услуг
	Подписан акт приемки результата выполненной работы

	8.4
	Оплата договора
	
	15.02
	15.03
	15.02
	02.03
	Списать денежные средства с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 98580 рублей

	8.5
	Подготовка технического задания, обоснования НМЦК 
на установку систем охранной сигнализации  в библиотеках № 3, 5, 12
	
	16.02
	20.02
	16.02
	16.02
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	8.6
	Проведение аукциона
	
	20.02
	20.03
	20.02
	02.03
	Провести аукцион, установить исполнителя
	Проведен аукцион, определен исполнитель

	8.7
	Заключение контракта на установку систем охранной сигнализации
	
	20.03
	01.04
	02.03
	15.03
	Заключить муниципальный контракта
	Заключен контракт                  с ООО «Строймонтаж»              на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12

	8.8
	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	01.04
	01.06
	01.03
	01.06
	Подписать акт приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата исполнения контракта

	8.9
	Оплата договора
	
	01.06
	15.06
	01.06
	15.06
	Списать денежные средства с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 340259 рублей

	9.
	Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	15.09
	11.01
	15.09
	Ограждение учреждений культуры Уссурийского городского округа
	Установлены сетчатые ограждения  ДК «Нива» пос. Тимирязевский, ДК «Авангард» с. Борисовка, ДК «Колос» с. Степное , клубов с. Утесное, с. Глуховка, с. Богатырка 

	9.1
	Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	19.06
	11.01
	19.06
	Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский
	Ограждена территория ДК «Нива» пос. Тимирязевский

	9.1.1
	Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01
	16.0.
	11.01
	14.01
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.1.2
	Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ       в натуру 
	
	16.01
	20.01
	14.01
	14.01
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский
на сумму 40000 руб.

	9.1.3
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01.
	18.02
	14.01
	17.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг подписан
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.1.4
	Оплата договора
	
	18.02
	18.03
	18.02
	05.03
	Списать денежные средстве с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме  40000 рублей

	9.1.5
	Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01
	11.01
	18.01
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.1.6
	Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01
	20.01
	18.01
	18.01
	Заключение договора
	Заключен договор с ООО «Стройпрофиль»             на оплату разработки проектно-сметной документации ДК «Нива» пос. Тимирязевский
на сумму 72000 руб.

	9.1.7
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.1
	26.03
	20.1
	18.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.1.8
	Оплата договора
	
	26.03
	26.04
	18.02
	09.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 72000 рублей

	9.1.9
	Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	15.04
	15.03
	07.03
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Пакет необходимой документации подготовлен

	9.1.10
	Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	07.03
	18.03
	Размещение извещения о проведении
закупки 
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок

	9.1.11
	Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	18.03
	12.04
	Заключение контракта
	Заключен договор с 
ИП Литвин В.С. на выполнение работ по ограждению ДК «Нива» пос. Тимирязевский на сумму 595979,85 рублей

	9.1.12
	Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	04.06
	12.04
	17.05
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.1.13
	Оплата контракта
	
	04.06
	19.06
	17.05
	25.05
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 595979,85 рублей

	9.2
	Ограждение территории                 ДК «Авангард» 
с. Борисовка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	19.06
	11.01
	05.03
	Ограждение территории                 ДК «Авангард» 
с. Борисовка
	Территория ДК «Авангард» 
с. Борисовка ограждена

	9.2.1
	Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01.
	16.01.
	11.01.
	14.01.
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.2.2
	Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01.
	20.01.
	14.01.
	14.01.
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский
на сумму 41000 руб.

	9.2.3
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01.
	18.02
	14.01.
	17.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.2.4
	Оплата договора
	
	18.02
	18.03
	17.02
	05.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41000 рублей

	9.2.5
	Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01
	11.01
	12.01
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.2.6
	Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01
	20.01
	16.01
	18.01
	Заключение договора
	Заключен договор  с ООО «Стройпрофиль»             на оплату разработки проектно-сметной документации ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 70800 руб.

	9.2.7
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.1
	26.03
	18.1
	18.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.2.8
	Оплата договора
	
	26.03
	10.04
	18.02
	09.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 70800 рублей

	9.2.9
	Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	15.04
	01.03
	07.03
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.2.10
	Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	07.03
	26.03
	Размещение извещения о проведении закупки
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	9.2.11
	Заключение контракта с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	26.03
	21.04
	Заключение контракта
	Заключен договор с 
ИП Литвин В.С. на выполнение работ по ограждению ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 786427,65 рублей

	9.2.12
	12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	04.06
	21.04
	28.06
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.2.13
	13). Оплата контракта
	
	04.06
	19.06
	28.06
	08.07
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 786427,65 рублей

	9.3
	Ограждение территории 
клуба с. Утёсное
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	19.06
	11.01
	19.06
	Ограждение территории клуба 
с. Утёсное
	Территория клуба
с. Утёсное ограждена

	9.3.1
	Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01
	16.01
	10.01
	11.01
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.3.2
	Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01
	20.01
	12.01
	14.01
	Заключение договора
	Заключен договор с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории клуба с.Утёсное на сумму
38000 руб.

	9.3.3
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	18.02
	15.01
	17.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.3.4
	Оплата договора
	
	18.02
	05.03
	18.02
	05.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 38000 рублей

	9.3.5
	Подготовка документации 
для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01
	11.01
	12.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.3.6
	Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01
	20.01
	16.01
	18.01
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «Стройпрофиль»             на оплату разработки проектно-сметной документации клуба с. Утесное
на сумму 54600 руб.

	9.3.7
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	26.03
	18.01
	18.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.3.8
	Оплата договора
	
	26.03
	10.04
	18.02
	09.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 54600 рублей

	9.3.9
	Подготовка документации 
для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	15.04
	15.03
	07.03
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.3.10
	Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	09.03
	26.03
	Размещение извещения о проведении закупки 
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок

	9.3.11
	Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	26.03
	21.04
	Заключение контракта
	Заключен договор с 
ИП Литвин В.С. на выполнение работ по ограждению клуба с. Утесное на сумму 599385 рублей

	9.2.12
	Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	04.06
	21.04
	30.06
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.3.13
	Оплата контракта
	
	04.06
	19.06
	30.06
	08.07
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме                 5993855 рублей

	9.4
	 Ограждение территории 
ДК с. Каменушка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	30.06
	11.01
	05.03
	Ограждение территории ДК с. Каменушка
	Территория ДК с. Каменушка огорожена

	9.4.1
	Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий
и выносу границ в натуру
	
	11.01
	16.01
	11.01
	11.01
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.4.2
	Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ       в натуру 
	
	16.01
	20.01
	11.01
	14.01
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «ГеоМарк» на проведение геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК с. Каменушка на сумму
38000 руб.

	9.4.3
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	18.02
	14.01
	17.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	9.4.4
	Оплата договора
	
	18.02
	05.03
	18.02
	05.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 38000 рублей

	9.4.5
	Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01
	11.01
	12.01
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.4.6
	Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01
	20.01
	16.01
	18.01
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «Стройпрофиль»             на оплату разработки проектно-сметной документации ДК с. Каменушка
на сумму 57200 руб.

	9.4.7
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.1
	26.03
	20.1
	18.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.4.8
	Оплата договора
	
	26.03
	10.04
	18.02
	09.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 57200 рублей

	9.4.9
	Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	15.04
	15.03
	27.03
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.4.10
	Размещение извещения          о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	10.04
	14.04
	Размещение извещения о проведении закупки 
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок

	9.4.11
	Заключение контракта            с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	05.05
	19.05
	Заключение контракта
	Заключен договор с 
ООО «Эльмонте» на выполнение работ по ограждению ДК с. Каменушка на сумму 905950,75 рублей

	9.4.12
	Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	04.06
	19.05
	21.06
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.4.13
	Оплата контракта
	
	04.06
	19.06
	21.06
	08.07
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме                 905950,75 рублей

	9.5
	Ограждение территории 
ДК «Колос» с. Степное
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	11.01
	15.06
	11.01
	05.03
	Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное
	Территория ДК «Колос» с. Степное огорожена

	9.5.1
	Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01
	16.01
	11.01
	11.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.5.2
	Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01
	20.01
	14.01
	14.01
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «ГеоМарк» на оплату проведения геодезических изысканий и выносу границ в натуру территории ДК с. Колос с. Степное на сумму 40000 руб.

	9.5.3
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	18.02
	14.01
	17.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг подписан
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	9.5.4
	Оплата договора
	
	18.02
	05.03
	18.02
	05.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 40000 рублей

	9.5.5
	Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01
	11.01
	12.01
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.5.6
	Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01
	20.01
	16.01
	18.01
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ООО «Стройпрофиль»             на оплату разработки проектно-сметной документации ДК «Колос» с. Степное на сумму 66000 руб.

	9.5.7
	Приемка результата оказанной услуги
	
	20.1
	26.03
	20.1
	18.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	9.5.8
	Оплата договора
	
	26.03
	10.04
	18.02
	09.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 66000 рублей

	9.5.9
	Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	15.04
	15.03
	27.03
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.5.10
	Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	27.03
	14.04
	Размещение извещения о проведении закупки 
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок

	9.5.11
	Заключение контракта с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	14.04
	21.05
	Заключение контракта
	Заключен контракт с 
ИП Коваленко С.П. на выполнение работ по ограждению ДК с. Степное на сумму 628157,4 рублей

	9.5.12
	Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	04.06
	21.05
	24.06
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	9.5.13
	Оплата контракта
	
	04.06
	19.06
	24.06
	08.07
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 628157,4 рублей

	9.6
	Ограждение территории
клуба с. Глуховка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	02.08
	15.09
	02.08
	15.09
	Ограждение территории клуба с. Глуховка
	Территория клуба 
с. Глуховка огорожена

	9.6.1
	Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	02.08
	06.08
	20.06
	25.06
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.6.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба 
с. Глуховка
	
	09.08
	13.08
	25.06
	07.07
	Заключение договора
	Заключен договор с ИП Нефедов П.В. на выполнение работ по демонтажу и установке сетчатого ограждения
клуба с. Глуховка 
на сумму 550195 рублей

	9.6.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	16.08
	06.09
	07.07
	15.07
	Исполнение договора 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	9.6.4
	Оплата договора
	
	13.09.
	15.09
	15.07
	05.08
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 550195 рублей

	9.7
	Ограждение территории 
клуба с. Богатырка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	02.08
	15.09
	12.05
	20.05
	Ограждение территории клуба с. Богатырка
	Территория клуба с. Богатырка огорожена

	9.7.1
	Подготовка документации 
для заключения договора 
на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	02.08
	06.08
	12.05
	30.04
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.7.2
	Заключение договора
с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба 
с.Богатырка
	
	09.08
	13.08
	30.04
	05.05
	Заключение договора
	Заключен договор 
с ИП Гальчинский Э.Е.
на выполнение работ по демонтажу и установке сетчатого ограждения
клуба с. Богатырка 
на сумму 569944 рублей

	9.7.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	16.08
	06.09
	05.05
	20.05
	Исполнение договора 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	9.7.4
	Оплата договора
	
	13.09.
	15.09
	20.05
	25.05
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 569944 рублей

	9.8
	Ограждение территории 
клуба с. Улитовка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	02.08
	30.09
	10.04
	25.05
	Ограждение территории клуба с. Улитовка
	Территория клуба с. Улитовка ограждена

	9.8.1
	Подготовка документации
для заключения договора 
на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	02.08
	06.08
	10.04
	30.04
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	9.8.2
	Заключение договора
с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба
с. Улитовка
	
	09.08
	13.08
	30.04
	05.05
	Заключение договора
	Заключен договор 
с ИП Гальчинский Е.В. 
на выполнение работ по демонтажу и установке сетчатого ограждения
клуба с. Улитовка 
на сумму 569228 рублей

	9.8.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	16.08
	06.09
	05.05
	14.05
	Исполнение договора 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	9.8.4
	Оплата договора
	
	13.09.
	30.09
	14.05
	25.05
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 569228 рублей

	10.
	Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности

	Тимаков С.А., главный специалист              1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	06.09
	25.11
	06.09
	25.11
	Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях в ММПЛ УГО
	Изготовлены  
и установлены информационные стенды, содержащие схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях  в ММПЛ УГО

	10.1
	Подготовка документации 
на изготовление и установку информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц (проект договора, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	06.09
	25.10
	06.09
	12.10
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	10.2
	Размещение извещения о проведении закупки
	
	
	
	13.10
	13.10
	Размещение извещения о проведении закупки
	В ЕИС размещена информация о проведении закупки

	10.3
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг на изготовление и установку информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц 
	
	25.10
	26.10
	25.10
	26.10
	Заключение договора
	Заключен контракт
с ИП Андросов Е.Е. 
на оказание услуг по изготовлению и установке 3 информационных стендов в ММПЛ г. Уссурийска 
на сумму 69813 рублей

	10.4
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	26.10
	11.11
	26.10
	22.11
	Исполнение договора 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	10.5
	Оплата договора
	
	11.11
	25.11
	22.11
	25.11
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 69813 рублей

	11.
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска)
	Тимаков С.А., главный специалист              1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	01.10
	25.12
	01.10
	21.12
	Размещение систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска)
	Размещена система речевого оповещения в  месте массового пребывания людей Уссурийского городского округа (площадь Победы)

	11.1
	Подготовка документации 
для заключения договора на приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (проект договора, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	01.10
	24.11
	01.10
	24.11
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	11.2
	Заключение договора с исполнителем об оказании услуг на приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа 
	
	24.11
	25.11
	24.11
	25.11
	Заключение договора
	Заключен договор 
с ООО «Фотон» на оказание услуг на приобретение оборудования, монтаж системы речевого оповещения людей на сумму 275540 рублей

	11.3
	Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	25.11
	15.12
	25.11
	17.12
	Исполнение договора
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	11.4
	Оплата договора
	
	15.12.
	25.12
	17.12.
	21.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 275540 рублей

	Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	11.
	Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»
	Яровой В.В., заместитель начальника управления 
по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	15.08
	25.11
	15.08
	29.11
	Определение победителей конкурсов, передача документов 
на перечисление передается
в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО
	Проведены конкурсы,  победители награждены дипломами и премиями

	11.1
	Подготовка документации для контракта на поставку цветов
	
	15.08
	30.08
	15.08
	20.09
	Подготовка документации 
для заключения контракта
	Подготовлен пакет необходимой документации

	11.2
	Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	01.09
	05.09
	20.09
	22.09
	Размещение извещения 
о проведении закупки на сайте гос. закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки 

	11.3
	Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	05.10
	10.10
	10.11
	10.11
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт 
с ИП Чан-Сы-Чан Л.Г. на поставку цветов на сумму 9999 рублей

	11.4
	Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов)
	
	10.11
	10.11
	10.11
	19.11
	Осуществление приемки цветов
	Подписан акт приемки цветов

	11.5
	Оплата контракта
	
	10.11
	25.11
	19.11
	29.11
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 9999 рублей

	11.6
	Подготовка документации 
для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов 
и благодарственных
писем для награждения победителей конкурса 
	
	05.09
	15.09
	05.09
	15.09
	Подготовка документации 
для заключения контракта
	Подготовлен пакет необходимой документации

	11.7
	Заключение договора
с исполнителем 
	
	15.09
	20.09
	15.09
	23.08
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт 
с ИП Ким И.А. на поставку канцтоваров на сумму 3990,5 рублей

	11.8
	Исполнение договора исполнителем (приемка товара)
	
	20.09
	30.09
	23.08
	24.08
	Осуществление приемки 
фоторамок, дипломов и благодарственных
писем
	Осуществлена приемка
фоторамок, дипломов
и благодарственных
писем, подписан акт приемки 

	11.9
	Оплата договора
	
	30.09
	15.10
	24.08
	27.08
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 3990,5 рублей

	11.10
	Размещение 
на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах
	
	01.10
	30.10
	09.10
	27.10
	Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации 
о проведении конкурсов, прием заявок для участия 
в конкурсах
	На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 09.10.2021 года размещена информация 
о проведении конкурсов, организован прием заявок от участников

	11.11
	Организация проведения заседания конкурсной комиссии
	
	14.10
	20.10
	27.10
	06.11
	Проведение заседания и подписание протокола заседа-ния конкурсной комиссии
	Протокол заседания конкурсной комиссии оформлен и подписан

	11.12
	Размещение информации
о победителях конкурса
на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
	
	20.10
	27.10
	20.10
	27.10
	Опубликование информация о победителях на официальном сайте администрации
	На официальном сайте администрации опубликована информация 
о победителях конкурсов

	11.13
	Сбор документов 
для выплаты премий победителям конкурсов
	
	20.10
	05.11
	28.10
	05.11
	Перечень документов для перечисления премий передан 
в управление бухгалтерского учета и отчетности
	Перечень документов 
для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета
и отчетности

	11.14
	Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел
	
	08.11
	12.11
	08.11
	09.12
	Награждение победителей конкурсов
	В торжественной обстановке проведено награждение победителей конкурсов 

	11.15
	Перечисление премий победителям конкурсов
	
	05.11
	19.11
	09.12
	17.12
	Перечисление премий победителям конкурсов 
	Победителям конкурсов перечислены денежные премии

	12.
	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	Бабенко О.А., главный специалист              1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	01.03
	15.05
	01.06
	07.07
	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	Изготовлено 8 жилетов народных дружинников

	12.1
	Подготовка документации 
для договора на изготовление жилетов народного дружинника
	
	01.03
	15.03
	01.06
	15.06
	Подготовка документации 
для заключения договора
	Подготовлен пакет необходимой документации 


	12.2
	Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника
	
	16.03
	30.03
	16.06
	18.06
	Заключен муниципальный договор
	Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника на сумму 6100 рублей

	12.3
	Приемка результатов исполнения договора
	
	01.04
	30.04
	18.06
	29.06
	Товар получен
	Осуществлена приемка
8 жилетов народного дружинника

	12.4
	Оплата договора
	
	01.05
	15.05
	29.06
	07.07
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 6100 рублей

	13.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка
	Бабенко О.А., главный специалист              1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	15.04
	20.07
	15.04
	20.07
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера 
	Изготовлены и размещены 
на рекламных конструкциях 
2 баннера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка 

	13.1
	Подготовка документации 
для договора на оказание услуги по изготовлению
и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка 
	
	15.04
	12.05
	15.08
	30.08
	Подготовить пакет необходимой документации
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен  и согласован проект  договора

	13.2
	Заключение договора на оказание услуги 
	
	12.05
	25.05
	01.09
	01.09
	Заключение
договор
	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление и размещение на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка на сумму 19240 рублей

	13.3
	Приемка результатов исполнения договора
	
	25.05
	05.07
	01.09
	30.09
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги
	Проведена экспертиза                  и подписан акт приемки услуги

	13.4
	Оплата договора
	
	05.07
	20.07
	30.09
	06.10
	Оплата договора
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 19240 рублей

	Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков»

	14.
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	Новокрещенных А.Г.,
главный специалист                   1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорте администрации УГО 

Агапова В.Н. главный специалист 
1 разряда управления образования и молодежной политики администрации УГО 
	03.05
	30.06
	03.05
	30.06
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-летних
	В ходе проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних проведено 260 мероприятий антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни.

	14.1
	1). Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 
	
	03.05
	25.05
	03.05
	25.05
	Утверждение плана месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-летних
	План месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних разработан и утвержден

	14.2
	2). Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	01.06
	30.06
	01.06
	30.06
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведено 260 мероприятий антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни с общим охватом около 46 500 человек. 

	15.
	Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних          и молодежи
	Шакура З.В.,  специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО

Гиркало С.С. специалист управления культуры администрации УГО
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Составление плана проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи
	Проведено около 50 мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, охват участников -12180 чел.

	15.1
	Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи
	
	11.01
	15.02
	11.01
	15.02
	Утверждение плана мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершенно-летних и молодежи
	Составлен и утвержден план мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних
и молодежи

	15.2
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведено около 50 мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, охват участников -12180 чел.

	16.
	Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни              в учреждениях культуры           и спорта Уссурийского городского округа 
	Шакура З.В.,  специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО

Гиркало С.С. специалист управления культуры администрации УГО
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа
	Проведено около 120 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в учреждениях культуры           и спорта Уссурийского городского округа, охват участников -25800 чел.

	16.1
	Составление плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа 
	
	11.01
	15.02
	11.01
	15.02
	Утверждение плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа 
	Составлен и утвержден
план проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа 

	16.2
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведено около 120 спортивных мероприятий, охват участников -25800 чел.

	17.
	Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных  на территории Уссурийского городского округа
	Шакура З.В.,  специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО

	04.10
	15.10
	04.10
	15.10
	Проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных  на территории Уссурийского городского округа
	В организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных  на территории Уссурийского городского округа в ходе «Недели здоровья» проведены 35 мероприятий, охват участников 2620 чел.

	17.1
	Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья»
	Шакура З.В.,  специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО

	04.10
	08.10
	04.10
	08.10
	Подготовка и составление сводного плана проведения
«Недели здоровья»
в организациях высшего образования и среднего профессионального образования
	Составлен сводный план проведения
«Недели здоровья»
в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных  на территории Уссурийского городского округа

	17.2
	Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий
	
	11.10
	15.10
	11.10
	15.10
	Проведение мероприятий в соответствии Плана проведения «Недели здоровья» и сводной информации о проведенных мероприятиях
	В ходе «Недели здоровья» проведены 35 мероприятий, охват участников 2620 чел.

	18.
	Проведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности
	Довгулева И.Ю. главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями администрации УГО (далее-специалист управления по работе с территориями) 
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Поведение просветительских мероприятий на сходах граждан 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступнос-ти
	Проведено 118 просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности, охват участников 970 чел.

	18.1
	Составление плана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности 
	
	11.01
	15.02
	11.01
	15.02
	Утверждение
плана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступнос-ти 
	Составлен сводный план проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности

	18.2
	Проведение мероприятий 
в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий 
в соответствии 
с планом
	Проведено 118 просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности, охват участников 970 чел.

	19.
	Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения от жителей Уссурийского городского округа оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков
	Тимаков С.А. главный специалист              1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения оперативно-значимой информации в сфере незаконного оборота наркотиков
	В ходе работы «телефона доверия» от жителей Уссурийского городского округа получено 7 сообщений о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Информация передана 
в Отдел МВД России 
по г. Уссурийску

	19.1
	Прием обращений граждан, фиксирование оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и передачи ее ежедневно в Отдел МВД России по г. Уссурийску
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Оперативное реагирование и принятие мер по снижению преступлений и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков  
	Принято 7 сообщений от жителей Уссурийского городского округа о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Данная информация передана в Отдел МВД России по г. Уссурийску

	20.
	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий  по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений
на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску
	Довгулева И.Ю. специалист Управления            по работе с территориями 
	01.03
	20.05
	01.06
	10.08
	Организация и проведение рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений
на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом 
	В ходе рейдовых мероприятий  обнаружено                         и уничтожено с использованием гербицидов 10 очагов дикорастущей конопли площадью более 10,5 га. Вес уничтоженных растений составляет 7 тонн 332 кг 393 гр.
Выявлено и уничтожено 10 культивируемых очагов наркосодержащих растений, из них            9 очагов конопли и         1 мака, вес изъятых растений конопли 182 кг 373 гр. Всего уничтожены более 272 тысяч растений. 

	20.1
	Подготовка документации для договора на приобретение технических средств 
для уничтожения наркосодержащих растений
	
	01.03
	12.03
	01.06
	21.06
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	Подготовка документации  для заключения договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений

	20.2
	Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений
	
	12.03
	15.03
	21.06
	24.06
	Заключен договор
	Заключен договор с ИП Новоселов А.А. на приобретение опрыскивателя для уничтожения наркосодержащих растений на сумму 41990 рублей

	20.3
	Приемка результатов исполнения договора
	
	15.03
	20.03
	24.06
	29.06
	Товар получен
	Осуществлена приемка
опрыскивателя для 
уничтожения растений

	20.4
	Оплата договора
	
	20.03
	05.04
	29.06
	13.07
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 41990 рублей

	20.5
	Подготовка документации 
для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств
для уничтожения наркосодержащих растений
	
	01.03
	12.03
	13.07
	20.07
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	Подготовлена документация 
для заключения договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств 

	20.6
	Заключение договора на приобретение ГСМ 
	
	12.03
	15.03
	20.07
	22.07
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО «Уссурнефтепродукт»  
на приобретение 80л ГСМ 

	20.7
	Приемка результатов исполнения договора
	
	15.03
	20.04
	22.07
	05.08
	Товар получен
	Осуществлена приемка
бензина

	20.8
	Оплата договора
	
	20.04
	20.05
	05.08
	10.08
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 4112 рублей

	20.9
	Подготовка документации 
для договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов)
	
	15.03
	25.03
	15.07
	22.07
	Подготовлен 
пакет необходимой документации
	Подготовлена документация для заключения договора на приобретение  индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов)

	20.10
	Заключение договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов)
	
	25.03
	01.04
	22.07
	26.07
	Заключен договор
	Заключен договор с ИП Новоселов А.А. на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) 

	20.11
	Приемка результатов исполнения договора
	
	01.04
	10.04
	26.07
	06.08
	Товар получен
	Осуществлена приемка 19 полумасок фильтрующих и 26 фильтров к ним

	20.12
	Оплата договора
	
	10.04
	25.04
	06.08
	10.08
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 10810 рублей

	21.
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО 
	01.01
	30.12
	01.01
	30.12
	Размещение информации
о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО
	На официальном сайте администрации УГО размещен 61 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликован 71 материал, в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов.

	21.1
	Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антинаркотической комиссии, размещение информации в рамках работы антинаркотической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально
	
	01.01
01.04
01.07
01.10
	31.03
30.06
30.09
30.12
	01.01
01.04
01.07
01.10
	31.03
30.06
30.09
30.12
	Размещение информации
о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в СМИ УГО
	На официальном сайте администрации УГО размещен 61 пресс-релиз, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликован 71 материал,
в ИА «Уссурмедиа» - 67 материалов, на сайтах «Золото Уссурийска» и «Ussur.net» - 30 материалов.

	Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан»

	22.
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи (акций, познавательных программ)
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	01.01
	15.05
	01.01
	15.05
	Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений среди несовершен-нолетних и молодежи 
	Проведено 59 мероприятий направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи терроризма 
и экстремизма 

	22.1
	1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	
	01.01
	31.01
	01.01
	31.01
	План проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных                    
на профилактику терроризма и экстремизма

	22.1
	2). Проведение мероприятий 
в соответствии с планом
	
	15.04
	15.05
	15.04
	15.05
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Проведено                            59 мероприятий по профилактике правонарушений, охват составил               1245 чел.

	23.
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России 
по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России 
по г. Уссурийску
	Геладзе О.З., директор МАУК  «Молодежного центра культуры и досуга «Горизонт»
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершенно-летних с привлечением сотрудников правоохранитель-ных органов 
	Проведено 43 мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с привлечением сотрудников Отдела МВД России по                г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по
г. Уссурийску, охват составил 2305 чел.

	23.1
	Составление плана 
проведения лекций 
	
	11.01
	30.01
	11.01
	30.01
	План проведения лекций по профилактике правонарушений 
	Составлен план проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних

	23.2
	Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников ОМВД России 
по г. Уссурийску, Линейного ОМВД России по г. Уссурийску
в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий согласно плана
	Проведено 43 мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, охват составил               2305 чел.

	24.
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч.
по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД 
России на станции Уссурийск)
	Бабенко О.А., главный специалист              1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	01.05
	25.09
	15.07
	30.09
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений
	Изготовлено 3 вида памяток информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений 
по 3000 штук каждого вида


	24.1
	Подготовка документации для контракта на изготовление памяток 
по профилактике правонарушений
	
	15.03
	30.03
	15.07
	05.08
	Подготовлен пакет аукционной документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	24.2
	Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	05.04
	10.04
	05.08
	06.08
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	24.3
	Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	15.05
	20.05
	06.08
	30.08
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен контракт                  с ООО Дважды два» 
на изготовление памяток 
по профилактике правонарушений 
на сумму28794,4 руб.

	24.4
	Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	21.05
	30.06
	30.08
	23.09
	Составление акта приемки оказанной услуги
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	24.5
	Оплата контракта
	
	30.06
	30.07
	23.09
	30.09
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 28794,4 рублей

	25.
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»
	Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа
	15.01
	24.12
	15.01
	24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних
	Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 9 несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	25.1
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	
	15.01
	01.02
	15.01
	01.02
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы
	Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	25.2
	Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом 
	
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий                      в соответствии 
с планом
	Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	26.
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России                                      по Приморскому краю
	Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа
	15.01
	24.12
	15.01
	24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено
	Проведено 8 межведомственных рейдов
с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 20 семей.

	26.1
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)
	
	15.01
	01.02
	15.01
	01.02
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы
	Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю

	26.2
	Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом
	
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12

	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	05.03
06.03
10.06
11.06
10.09
11.09
10.12
11.12

	05.03
06.03
10.06
11.06
24.09
25.09
23.12
24.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
в соответствии с планом
	Проведено 8 межведомственных рейдов с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, проверено 20 семей.

	27.
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО
	10.01
	30.12
	10.01
	30.12
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений
	На официальном сайте администрации УГО размещено 
68 пресс-релизов, 
в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 
49 материалов,
в ИА «Уссурмедиа» -  67 материалов.
На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно 
по профилактике правонарушений 
на территории УГО.

	27.1
	Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально
	
	10.01
	30.12
	10.01
	30.12
	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации информационных материалов по профилактике правонарушений
	На официальном сайте администрации УГО размещено 
68 пресс-релизов, 
в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 
49 материалов,
в ИА «Уссурмедиа» -  67 материалов.
На LED-панели на центральной площади города выходит по 100 видеороликов ежедневно
по профилактике правонарушений 
на территории УГО.

	28.
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа
	Маслова Г.С., начальник отдела кадров управления образования и молодежной политики
	15.01
	31.04
	15.01
	31.04
	Приобретение и распространение световозвращаю-щих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов 
	Для дошкольников 
и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа приобретены и распространены световозвращающие приспособления

	28.1
	Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений
	
	15.01
	15.02
	15.01
	01.02
	Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращаю-щих приспособлений
	Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений

	28.2
	Заключение 
договоров 
	
	15.02
	25.03
	15.02
	31.03
	Заключения договоров с исполнителем
	75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора 
на приобретение световозвращающих приспособлений

	28.3
	Приемка результатов исполнения договоров
	
	15.02
	30.03
	31.03
	31.05
	Приемка результатов исполнения договоров
	Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений


	28.4
	Оплата договоров
	
	15.02.
	31.04
	31.05
	15.06
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей

	29.
	Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по 
г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	Новокрещенных А.Г.,
главный специалист                   1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорте администрации УГО 

Агапова В.Н. главный специалист
1 разряда управления образования и молодежной политики администрации УГО
	01.10
	22.10
	01.10
	22.10
	Организация и проведение декады правовых знаний 
для обучающихся 
в образовательных организациях Уссурийского городского округа
	В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 24 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2612 чел.

	29.1
	Подготовка планов проведения декады правовых знаний 
в образовательных организациях Уссурийского городского округа
	
	01.10
	05.10
	01.10
	05.10
	Подготовка планов проведения декады правовых знаний 
	Подготовлены план проведения декады правовых знаний

	29.2
	Проведение мероприятий
в рамках декады правовых знаний
	
	12.10
	22.10
	12.10
	22.10
	Проведение мероприятий 
в рамках декады правовых знаний
	В образовательных организациях Уссурийского городского округа проведено 24 мероприятия, приуроченных к декаде правовых знаний, охват 2612 чел.

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)a 

	
	всего
	31468,38
	14675,2419
	46,64
	всего
	7665,14
	7645,1084
	99,74

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	Федеральный бюджет
	0
	0
	

	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	Краевой бюджет
	0
	0
	

	
	Местный бюджет
	31468,38
	14675,2419
	46,64
	Местный бюджет
	7665,14
	7645,1084
	99,74

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	Внебюджетные источники
	0
	0
	





Сведения 
о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы

	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-ре-ния
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
2020 г.
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа»

	1
	Количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки
	ед.
	0
	0
	0
	СП1 = 0/0 = 1

	Задача № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	2
	Количество членов народных дружин, обеспеченных форменной одеждой народного дружинника
	ед.
	51
	59
	59
	СП2 = 59/59 = 1


	Задача № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков»

	3
	Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в программные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
	%
	21
	24
	97
	СП3 = 97/24 = 4,0

	4
	Количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленным впервые
	ед.
	179
	177
	122
	СП4 = 177/122 = 1,45

	Задача № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан»

	5
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Уссурийского городского округа
	ед.
	139
	137
	83
	СП5 = 137/83 = 1,65


	6
	Количество преступлений, совершаемых несовершенно-летними
	ед.
	85
	80
	44
	СП6 = 80/44 = 1,8



СПМП = (1+1+4,0 +1,45+1,65+1,8) / 6 = 1,82
СРМП = Рфакт /Рплан = 7626,32 / 7665,14 = 0,995
СММП = Мв / М = 25 / 25 = 1
ЭБС = СММП / СРМП = 1 / 0,995 = 1,005 
ЭМП  = СПМП  х ЭБС = 1,82 х 1,005 = 1,83

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая, т.к. значение ЭМП более 0,9.
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