
                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Уссурийского городского  округа 

от _______________№_________ 

 

План-график  

реализации муниципальной программы  

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2023 годы, на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. 

всего в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по муниципальной программе 3209,50 0,00 0,00 3209,50 0,00 

Задача № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к муниципальным  объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

образования» 

2809,50 0,00 0,00 2809,50 0,00 

1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского 

округа 

2809,50 0,00 0,00 2809,50 0,00 

1.1 Учреждения 

культуры 

        2809,50 0,00 0,00 2809,50 0,00 

1.1.2 Муниципальное 017 0703 4700 612 директор    890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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мероприятия, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств 

Уссурийского 

городского округа», 

объект: 

подразделение  

 по адресу:  

г. Уссурийск,  

ул. Пушкина, 42 

1214

60 

МБУДО «ДШИ 

УГО»   

О.К. Дмитренко, 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа П.М. 

Пригородов 

 проведение  работ 

по капитальному 

ремонту тамбура  

с заменой входной 

двери  

в соответствии  

с требованиями для 

МГН  в 

подразделении  

 по адресу:  

г. Уссурийск,  

ул. Пушкина, 42: 

     капитальный 

ремонт 

тамбура с 

заменой 

входной двери 

в соответствии 

с требованиями 

для МГН 

проведен 

 

  890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 

 подготовка 

документации для 

проведения 

     документация 

подготовлена 

14.03.2022 01.04.2022      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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мероприятия, 

контрольного 

события  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

аукциона на 

проведение работ;  

 размещение 

извещения о 

проведении 

аукциона и 

проведение 

аукциона; 

     аукцион 

проведен 

04.04.2022 10.05.2022      

 заключение 

контракта; 

     контракт 

заключен  

11.05.2022 23.05.2022      

 выполнение работ 

по контракту; 

     работы 

выполнены 

24.05.2022 15.08.2022      

 приемка 

выполненных работ; 

     подписан акт 

приемки работ 

16.08.2022 25.08.2022      

 оплата по контракту       контракт 

оплачен 

26.08.2022 10.09.2022      

1.1.4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Уссурийского 

городского округа, 

объект: 

 клуб (микрорайон 

Черняховский)  

г. Уссурийск 

017 0801 4700

1214

60 

612 Директор МБУК 

«ЦКС» УГО 

О.А. Зинченко, 

начальник 

управления 

культуры  

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа П.М. 

Пригородов 

   1700,00 0,00 0,00 1700,00 00,0 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 установка пандуса и 

опорных поручней, 

оборудование 

входной площадки в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, оборудование 

площадки 

эвакуационного 

выхода в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, организация 

подъездного пути в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, установка 

поручней в 

санитарном узле в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН в клубе 

(микрорайон 

Черняховский)  

г. Уссурийска 

 

 

     установка 

пандуса и 

опорных 

поручней, 

оборудование 

входной 

площадки в 

соответствии с 

требованиями 

для МГН, 

оборудование 

площадки 

эвакуацион-

ного выхода в 

соответствии с 

требованиями 

для МГН, 

организация 

подъездного 

пути в 

соответствии с 

требованиями 

для МГН, 

установка 

поручней в 

санитарном 

узле в 

  1700,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. 

всего в том числе 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

  

(Г
Р

Б
С

) 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
  

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
  

начало  оконча-

ние  

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
р

ае
в
о

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 соответствии с 

требованиями 

для МГН в 

клубе 

(микрорайон 

Черняховский)  

г. Уссурийска 

 

 

 подготовка 

документации для 

заключения 

договора на 

изготовление 

проектно-сметной 

документации (в 

том числе, запрос 

коммерческих 

предложений); 

     документация 

подготовлена 

10.02.2022 15.02.2022      

 заключение 

договора на 

изготовление 

проектно-сметной 

документации; 

     договор 

заключен  

16.02.2022 19.02.2022      

 выполнение работ 

по договору (в том 

числе приемка 

работ); 

     работы по 

договору 

выполнены и 

приняты 

19.02.2022 30.03.2022      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 оплата по договору;      договор 

оплачен 

01.04.2022 02.04.2022      

 подготовка 

документации для 

проведения 

аукциона на 

выполнение работ ; 

     аукционная 

документация 

подготовлена  

03.04.2022 07.04.2022      

 проведение 

аукциона; 

     аукцион 

проведен  

08.04.2022 31.04.2022      

 заключение 

контракта; 

     контракт 

заключен  

01.05.2022 07.05.2022      

 выполнение работ 

по контракту (в том 

числе приемка 

работ); 

     работы по 

контракту 

выполнены и 

приняты 

07.05.2022 30.06.2022      

 оплата по контракту       контракт 

оплачен 

01.07.2022 15.07.2022      

1.1.5 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Молодежный 

центр культуры и 

досуга «Горизонт» 

Уссурийского 

городского округа, 

объект: 

 филиал Центр 

017 0801 

 

4700

1214 

60 

 

622 

 

Директор МАУК 

«МЦКД 

«Горизонт» УГО 

О.З. Геладзе, 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа П.М. 

   40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

культуры и досуга 

«Искра»: 

 

Пригородов 

 установка кнопки 

вызова дежурного 

персонала 

(антивандальной на 

улице, в туалете) 

 

     кнопка вызова 

дежурного 

персонала 

(антивандально

й на улице, в 

туалете) 

установлена 

 

  40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

     проведен 

анализ 

полученных 

коммерческих 

предложений 

15.03.2022 25.03.2022      

 заключение 

договора; 

     договор 

заключен 

28.03.2022 04.04.2022      

 выполнение работ 

по договору; 

     работы по 

договору 

выполнены 

05.04.2022 25.04.2022      

 подписание акта 

выполненных работ; 

     акт 

выполненных 

работ подписан 

25.04.2022 26.04.2022      

 оплата по договору      договор 

оплачен 

26.04.2022 29.04.2022      

1.1.6 Муниципальное 

бюджетное 

017 0801 4700

1214 

612 Директор МБУК 

«Театр драмы 

   179,50 0,00 0,00 179,50 0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

учреждение 

культуры «Театр 

драмы 

Уссурийского 

городского округа 

им. В.Ф. 

Комиссаржевской» 

 

60 Уссурийского 

городского 

округа им.  

В.Ф. 

Комиссаржевско

й  А.В. Борисов,  

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа П.М. 

Пригородов, 

начальник 

управления 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности  

Т.А. Миронова  

 устройство 

автопарковки для 

маломобильных 

групп населения 

 

     автопарковка 

для маломо-

бильных групп 

населения 

обустройна 

 

  179,50 0,00 0,00 179,50 0,00 

 запрос 

коммерческих 
     проведен 

анализ 

27.06.2022 08.07.2022      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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ж

ет
 

к
р

ае
в
о

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

предложений; полученных 

коммерческих 

предложений 

 заключение 

договора на 

выполнение работ; 

     договор 

заключен 

11.07.2022 29.07.2022      

 выполнение работ 

по договору (в том 

числе приемка 

выполненных 

работ);  

     работы 

выполнены, 

акт 

выполненных 

работ подписан 

01.08.2022 31.08.2022      

 оплата по договору      договор 

оплачен 

01.09.2022 21.09.2022      

Задача № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов 

слуха» 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

1 Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

  001 0113 4700

2214

80 

242 начальник 

отдела пресс-

службы 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа  

О.А. Тесленко, 

  

титрование 170 

новостных 

программ на 

местном 

телеканале, 

продолжи-

тельностью не 

менее 15 

минут,  

выходящих в 

прямом эфире 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. 

всего в том числе 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

  

(Г
Р

Б
С

) 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
  

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
  

начало  оконча-

ние  

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
р

ае
в
о

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 разработка 

технического 

задания, сбор 

коммерческих 

предложений, 

обоснование 

НМЦК; 

     техническое 

задание 

подготовлено, 

анализ 

полученных 

коммерческих 

предложений 

проведен, 

обоснование 

НМЦК 

подготовлено  

15.12.2021 20.12.2021      

 проведение 

электронного 

аукциона, 

заключение 

муниципального 

контракта;  

     аукцион 

проведен, 

муниципа-

льный 

контракт 

заключен  

21.12.2021 30.12.2021      

 оказание услуг по 

контракту; 

     услуги оказаны 10.01.2022 30.11.2022      

 приемка оказанных 

услуг; 

     услуги 

приняты 

30.11.2022 04.12.2022      

 оплата услуг по 

контракту 

    начальник 

управления 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности  

Т.А. Миронова 

контракт 

оплачен 

05.12.2022 10.12.2022      
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