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Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утверждена постановлением  администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020  № 2691-НПА
Отчетный период: за 1 квартал 2022 года  
Ответственный исполнитель: управление социальных отношений администрации Уссурийского городского округа 

	№
п/п

	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель 
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.
	Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования»

	1.
	Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа
	

	

	



	 

	2.
	п.1.1. Учреждения культуры
	
	
	
	

	3.

	п.1.1.2. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объект: подразделение 
 по адресу: 
г. Уссурийск, 
ул. Пушкина, 42
	директор МБУДО «ДШИ УГО»  
О.К. Дмитренко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич
	









	









	
	
	890,00


	890,00





	0,00
	0,00

	
	проведение  работ по капитальному ремонту тамбура 
с заменой входной двери 
в соответствии 
с требованиями для МГН  в подразделении 
 по адресу: 
г. Уссурийск, 
ул. Пушкина, 42:
	
	
	
	
	Подготовлена документация для проведения аукциона на выполнение работ
	
	
	
	

	
	подготовка документации для проведения аукциона на проведение работ;
	
	01.04.20222
	[bookmark: _GoBack]01.04.2022
	
	
	
	
	
	

	
	размещение извещения о проведении аукциона и проведение аукциона;
	
	10.05.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	заключение контракта;
	
	23.05.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по контракту;
	
	15.08.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка выполненных работ;
	
	25.08.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	10.09.2022
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	1.1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объект:
клуб (микрорайон Черняховский) 
г. Уссурийск
	Директор МБУК «ЦКС» УГО
О.А. Зинченко, начальник управления культуры  администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич
	
	
	
	
	1700,00
	1700,00
	0,00
	190,00

	
	установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН, установка поручней в санитарном узле в соответствии с требованиями для МГН в клубе (микрорайон Черняховский) 
г. Уссурийска:
	
	
	
	
	Заключен договор № 36/22 от 24.01.2022 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 190,00 тыс. руб. Работы по договору выполнены.

	
	
	
	

	
	подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе, запрос коммерческих предложений);
	
	15.02.2022
	январь 2022 г.
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;
	
	19.02.2022
	24.01.2022
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору (в том числе приемка работ);
	
	30.03.2022
	25.03.2022
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору;
	
	02.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ;
	
	07.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	проведение аукциона;
	
	31.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	заключение контракта;
	
	07.05.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по контракту (в том числе приемка работ);
	
	30.06.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по контракту
	
	15.07.2022
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	1.1.5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект:
филиал Центр культуры и досуга «Искра»:
	Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО
О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич
	
	
	
	
	40,00
	40,00
	0,00
	40,00

	
	установка кнопки вызова дежурного персонала (антивандальной на улице, в туалете)
	
	
	
	
	Заключен договор № 04/22П от 28.03.2022 с ООО «Ст.арт» на сумму 40,00 тыс. руб. 
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	25.03.2022
	25.03.2022
	
	 
	
	
	
	

	
	заключение договора;
	
	04.04.2022
	28.03.2022
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору;
	
	25.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	подписание акта выполненных работ;
	
	26.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	29.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	1.1.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»
	Директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. 
В.Ф. Комиссаржевской  А.В. Борисов, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич
	
	
	
	 
	179,50
	179,50
	0,00
	0,00

	
	устройство автопарковки для маломобильных групп населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	запрос коммерческих предложений;
	
	08.07.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	заключение договора на выполнение работ;
	
	29.07.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);
	
	31.08.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата по договору
	
	21.09.2022
	
	
	
	
	
	
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»

	1.
	Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа 
О.А. Тесленко

	


	

	

	Заключен муниципальный контракт 
с МУП «Телемикс» УГО 
№ 0120300006521000513 от 23.12.2021 
на сумму 400,00 тыс. руб.
	400,00
	400,00
	00,00
	400,00

	
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;
	
	20.12.2021
	20.12.2021
	
	
	
	
	
	

	
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;
	
	30.12.2021
	23.12.2021
	
	
	
	
	
	

	
	оказание услуг по контракту;
	
	30.11.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	приемка оказанных услуг;
	
	04.12.2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	оплата услуг по контракту
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 
Т.А. Миронова
	10.12.2022
	
	
	
	
	
	
	




__________________________________
