32
Мониторинг реализации
муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы
за 3 месяца 2021 года


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидае-мая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассо-вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе
	17 954,94
	17 954,94
	696,23
	3 685,48

	Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством
	
	
	
	

	I
	Реализация проекта «Информационная политика»
	15 964,94
	15 964,94
	661,23
	3685,48

	1
	п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения
	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.)
	01.03.2021
18.05.2021
	
	01.04.2021
15.06.2021
	
	400,00
	400,00
	0
	0

	1.1
	Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора
	Тесленко О.А.

	01.03.2021
15.03.2021
	15.03.2021
25.03.2021
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену
	Тесленко О.А.

	15.03.2021
25.03.2021
	25.03.2021
	01.04.2021
	
	
	
	
	

	1.3
	Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.

	26.03.2021
30.04.2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Оплата договора
	Тесленко О.А.
	03.05.2021
18.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	2
	п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-
ческие печатные издания)
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
25.12.2021
	
	
	
	1264,94
	1264,94
	300,00
	1016,4

	2.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информацион-
ных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	11.01.2021
27.01.2021
27.01.2021
	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	2.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.01.2021
	12.01.2021






28.01.2021






27.01.2021


08.02.2021


20.02.2021

	
	Заключен договор № 1 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Заключен договор № 2 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Размещен аукцион

Проведен аукцион

Заключен контракт 
№ 0120300006521000008 
от 20.02.2021 с ИК «Золотой Рог»
	
	
	
	150,00






150,00












716,40

	2.3
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
09.12.2021
	22.01.2021



26.02.2021



20.02.2021

	
	Исполнен договор № 1 
от 12.01.2021

Исполнен договор № 2 
от 28.01.2021

Исполнение контракта 
№ 0120300006521000008 
от 20.02.2021
	
	
	
	

	2.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	10.12.2021
25.12.2021
	02.02.2021



03.03.2021

	
	Оплачен договор № 1 
от 12.01.2021

Оплачен договор № 2 
от 28.01.2021
	
	
	150,00



150,00
	

	3
	п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ)
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
25.12.2021
	18.01.2021
	
	
	10500,00
	10500,00
	325,00
	2632,85


	3.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	18.01.2021
18.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
12.03.2021
15.03.2021
19.03.2021
22.03.2021

	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	3.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.01.2021
	20.01.2021
20.01.2021
01.02.2021
01.02.2021
06.03.2021
19.03.2021
23.03.2021
25.03.2021

29.01.2021
05.02.2021
12.02.2021
12.02.2021
25.03.2021
30.03.2021

09.02.2021









16.02.2021





24.02.2021






24.02.2021

	
	Размещен аукцион







Подведен результат закупки




Заключен контракт 
№ 0120300006521000003 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Заключен контракт 
№ 0120300006521000002 с ВГТРК 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000014 с ООО «Основа»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000013 с ООО ДВЦПИ
	
	
	
	















1 300,00








944, 852






198,00






190,00


	3.3.
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
09.12.2021
	09.02.2021
04.03.2021





05.03.2021
30.03.2021

	
	Исполнен I этап контракта 
№ 0120300006521000003 от 09.02.2021

Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003 
от 09.02.2021
	
	
	325,00
	

	3.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	10.12.2021
25.12.2021
	
	
	
	
	
	
	

	4
	п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
30.12.2021
	
	
	
	3500,00
	3500,00
	0
	0

	4.1
	Подготовка нормативно-
правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
01.04.2021
	23.03.2021
	
	Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года 
№ 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года 
№ 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации»
	
	
	
	

	4.2
	Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	01.04.2021
30.04.2021
	24.03.2021
	
	Размещено объявление о приеме заявок
	
	
	
	

	4.3
	Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	03.05.2021
15.05.2021
	25.03.2021
23.04.2021
	
	Принято 18 заявок
	
	
	
	

	4.4
	Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	15.05.2021
20.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	25.05.2021
31.05.2021
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора
	Тесленко О.А.
	01.06.2021
10.06.2021
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ
	Тесленко О.А.
	до 25 числа ежемесячно
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ
	Тесленко О.А.
	Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов
	
	
	
	
	
	
	

	5
	п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
01.08.2021
	
	
	
	300,00
	300,00
	36,232
	36,232

	5.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	20.01.2021
	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	5.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.02.2021
	21.01.2021
11.03.2021


03.02.2021

23.03.2021


15.02.2021
	
	Размещен аукцион


Подведен результат определения поставщика

Заключен контракт 
№ 012030000652100004 с ИП Матвеев Р.В. 
	
	
	
	








36,23

	5.3
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
14.07.2021
	15.02.2021
29.03.2021
	
	Исполнен контракт 
№ 012030000652100004 от 15.02.2021
	
	
	
	

	5.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	15.07.2021
01.08.2021
	31.03.2021
	
	Оплачен контракт 
№ 012030000652100004 
от 15.02.2021
	
	
	36,23
	

	6
	Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме
	Тесленко О.А.
	15.04.2021
15.07.2021
15.10.2021
15.01.2022
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве»

	II
	Реализация проекта «Гражданские инициативы»
	
	
	
	
	
	1680,0
	1680,0
	
	

	7
	п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.)
	18.08.2021
	
	
	Проведено торжественное мероприятие
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0

	7.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	18.08.2021
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	7.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	24.08.2021
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	7.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	30.08.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	7.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	13.09.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	7.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	18.10.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	7.6
	Прием выполненных услуг
	
	25.11.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	7.7
	Оплата выполненных услуг
	
	29.11.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	8
	п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты)
	Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.)
	01.09.2021
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0

	9.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	
	01.09.2021
	
	
	Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий)
	
	
	
	

	9.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	
	26.10.2021
	
	
	Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат» 
	
	
	
	

	9.3
	Направление документов на предоставление денежных выплат
	
	22.11.2021
	
	
	Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности 
	
	
	
	

	9.4
	Перечисление денежной выплаты 
	
	29.11.2021
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	
	
	
	

	10
	п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправление (чествование лидеров-общественников)
	Беркетова Т.Н.
	01.09.2021
	
	
	Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	10.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	
	15.09.2021
	
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	10.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	21.09.2021
	
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	10.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	27.09.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	10.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	04.10.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	10.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	26.10.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	10.6
	Прием выполненных услуг
	
	04.12.2021
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	10.7
	Оплата выполненных услуг
	
	20.12.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	11
	п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	01.06.
2021
	
	
	Проведено 18 торжествен-ных мероприятий на округах территориаль-ного общественного самоуправле-ния
	280,0
	280,0
	0,0
	0,0

	11.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков)
	
	01.06.2021
	
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	11.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	07.06.2021
	
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	11.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	14.06.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	11.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции
	
	05.07.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	11.5
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	12.07.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	11.6
	Прием выполненных услуг
	
	04.09.2021
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	11.7
	Оплата выполненных услуг
	
	30.09.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	12
	п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориального общественного самоуправ-ления Уссурийского городского округа и между органами территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Симонова Е.С. (далее – Симонова Е.С.)
	01.03.2021
	
	
	Проведены 2 спортивных соревнования 
	450,0
	450,0
	
	

	12.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта
	
	01.03.2021

	19.03.2021
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	12.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	09.03.2021
	26.03.2021
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	12.3
	Разработка проекта муниципаль-ного контракта
	
	15.03.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	12.4
	Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциональных) органах администра-ции
	
	29.03.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	12.5
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	20.04.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	12.6
	Прием выполненных услуг
	
	05.06.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	12.7
	Оплата выполненных услуг
	
	01.07.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»

	III
	Реализация проекта «Активные ТОС»
	
	
	
	
	
	310,0
	310,0
	35,0
	35,0

	13.
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности
	Симонова Е.С.
	18.01.2021
	
	
	Проведен образователь-ный семинар в формате видеоконфе-ренции
	200,0
	200,0
	35,0
	35,0

	13.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	
	18.01.2021
	18.01.2021
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	13.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	21.01.2021
	21.01.2021
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	13.3
	Разработка проекта договора
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	Проект договора разработан
	
	
	
	

	13.4
	Согласование проекта договора в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	
	01.02.2021
	01.02.2021
	
	Проект договора согласован
	
	
	
	

	13.5
	Заключение договора
	
	15.02.2021
	09.02.2021
	
	Договор заключен с Ассоциацией «Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на сумму 35,0 тыс. рублей 
	
	
	
	35,00

	13.6
	Прием выполненных услуг
	
	26.02.2021
	26.02.2021
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	13.7
	Оплата выполненных услуг
	
	04.03.2021
	03.03.2021
	
	Услуги оплачены
	
	
	35,00
	

	13.8
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	01.06.2021
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	13.9
	Сбор коммерческих предложений
	
	07.06.2021
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	13.10
	Разработка проекта муниципально-го контракта
	
	11.06.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	13.11
	Согласование проекта муниципально-го контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	
	01.07.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	13.12
	Размещение проекта муниципально-го контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципально-го контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	26.07.2021
	
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	

	13.13
	Прием выполненных услуг
	
	13.09.2021
	
	
	Заключен муниципальный контракт
	
	
	
	

	13.14
	Оплата выполненных услуг
	
	27.10.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	14
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	Услуги оплачены
	30.08.2021
	110,0
	110,0
	

	14.1
	Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	
	01.09.2021
	
	
	Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	30.08.2021
	
	
	

	14.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информацион-ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	13.09.2021
	
	
	Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена
	02.09.2021
	
	
	

	14.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информацион-ных отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	
	27.09.2021
	
	
	Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	15.09.2021
	
	
	

	14.4
	Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса
	
	19.10.2021
	
	
	Определен список победителей смотра-конкурса
	08.10.2021
	
	
	

	14.5
	Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	
	26.10.2021
	
	
	Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены
	18.10.2021
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1.
	В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, проведение спортивных и развлекательных программных мероприятий, запланированных на II квартал 2021 года, отменено.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): 

	2
	В случае если противоэпидемические меры в Приморском крае продлятся до конца 2021 года, в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2021 – 2024 годы будут внесены изменения с целью уточнения объемов финансирования и возвращения средств в бюджет Уссурийского городского округа.
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