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Мониторинг реализации
муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы
за 6 месяцев 2021 года


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено конт-рактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Факти-ческая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюдже-тная роспись на отчет-ную дату, тыс. руб.
	Предус-мотрено муници-пальной про-грам-мой, тыс. руб.
	Кассо-вое испол-нение на отчет-ную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе
	17 954,94
	17 954,94
	4 816,18
	11 291,033

	Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством
	
	
	
	

	I
	Реализация проекта «Информационная политика»
	15 964,94
	15 964,94
	4781,182
	10602,552

	1
	п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения
	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.)
	01.03.2021
18.05.2021
	01.04.2021
23.06.2021
	
	Опрос не менее 400 граждан на тему «Удовлетворенность деятельностью органов МСУ» проведен
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00

	1.1
	Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора
	Тесленко О.А.

	01.03.2021
15.03.2021
	01.04.2021
09.04.2021
	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена договора обоснована
	
	
	
	

	1.2
	Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену
	Тесленко О.А.

	15.03.2021
25.03.2021
	12.04.2021
	
	Заключен договор № 3 с КГАУ «Приморский НИЦ социологии»
	
	
	
	400,00

	1.3
	Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.

	26.03.2021
30.04.2021
	12.04.2021
04.06.2021
	
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	
	
	
	

	1.4
	Оплата договора
	Тесленко О.А.
	03.05.2021
18.05.2021
	23.06.2021
	
	Договор оплачен
	
	
	400,00
	

	2
	п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-
ческие печатные издания)
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
25.12.2021
	
	
	
	2668,54
	2668,54
	1016,4
	1016,4

	2.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информаци-онных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	11.01.2021
27.01.2021
27.01.2021
28.05.2021

29.06.2021

	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	2.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.01.2021
	12.01.2021




28.01.2021




27.01.2021
31.05.2021

08.02.2021
11.06.2021

20.02.2021




22.06.2021





30.06.2021

	
	Заключен договор № 1 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Заключен договор № 2 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Размещен аукцион


Проведен аукцион


Заключен контракт 
№ 0120300006521000008 от 20.02.2021 с ИК «Золотой Рог»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000176
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Заключен договор № 6 
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»
	
	
	
	150,00




150,00










716,40




669,60





353,232


	2.3
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
09.12.2021
	12.01.2021
22.01.2021

28.01.2021
26.02.2021

20.02.2021
30.04.2021


30.06.2021
30.06.2021
	
	Исполнен договор № 1 
от 12.01.2021

Исполнен договор № 2 
от 28.01.2021

Исполнен контракт 
№ 0120300006521000008 
от 20.02.2021

Исполнен договор № 6 
от 30.06.2021
	
	
	
	

	2.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	10.12.2021
25.12.2021
	02.02.2021


03.03.2021


28.05.2021

	
	Оплачен договор № 1 
от 12.01.2021

Оплачен договор № 2 
от 28.01.2021

Оплачен контракт 
№ 0120300006521000008 
от 20.02.2021
	
	
	150,00


150,00


716,400

	

	3
	п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ)
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
25.12.2021
	18.01.2021
	
	
	9 096,40
	9 096,40
	3112,95
	5400,97

	3.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	18.01.2021
18.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
12.03.2021
15.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
16.04.2021
28.05.2021

	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	3.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.01.2021
	20.01.2021
20.01.2021
01.02.2021
01.02.2021
06.03.2021
19.03.2021
23.03.2021
25.03.2021
21.04.2021
01.06.2021

29.01.2021
05.02.2021
12.02.2021
12.02.2021
25.03.2021
30.03.2021
01.04.2021
05.04.2021
17.05.2021
10.06.2021

09.02.2021




16.02.2021



24.02.2021



24.02.2021



05.04.2021



12.04.2021




12.04.2021




16.04.2021



28.05.2021



21.06.2021

	
	Размещен аукцион










Подведен результат закупки









Заключен контракт 
№ 0120300006521000003 
с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Заключен контракт 
№ 0120300006521000002 
с ВГТРК 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000014 
с ООО «Основа»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000013 
с ООО ДВЦПИ

Заключен контракт 
№ 0120300006521000118 
с ООО «Радиус»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000124 
с МУП «ТК «Телемикс» УГО 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000128 
с ООО «Приморская пресса»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000129 
с ООО «СТВ»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000156 
с ООО «Основа»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000179 
с МУП «ТК «Телемикс» УГО
	
	
	
	





















1 300,00




944,85



198,00



190,00



500,00


1300,00




300,00




498,33



169,785



1 300,0



	3.3.
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
09.12.2021
	09.02.2021
04.03.2021


05.03.2021
30.03.2021


24.02.2021
19.04.2021


31.03.2021
21.04.2021



22.04.2021
28.04.2021



12.04.2021
11.05.2021


12.05.2021
25.05.2021


26.05.2021
07.06.2021



16.02.2021
30.05.2021


08.06.2021
22.06.2021



12.04.2021
28.05.2021

	
	Исполнен I этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен контракт 
№ 0120300006521000014 
от 24.02.2021

Исполнен III этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен IV этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен I этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Исполнен II этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Исполнен III этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Исполнен I этап контракта 
№ 00120300006521000002 от 16.02.2021

Исполнен IV этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Исполнен контракт 
№ 00120300006521000128 от 12.04.2021
	
	
	
	

	3.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	10.12.2021
25.12.2021
	16.04.2021



16.04.2021



21.04.2021



23.04.2021



04.05.2021



17.05.2021



27.05.2021



22.06.2021



23.06.2021



24.06.2021

	
	Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Оплачен контракт 
№ 0120300006521000014 24.02.2021

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006521000003 от 09.02.2021

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006521000003 от 09.02.2021

Оплачен I этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Оплачен III этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021

Оплачен I этап контракта 
№ 00120300006521000002 от 16.02.2021

Оплачен IV этап контракта 
№ 00120300006521000124 от 12.04.2021
	
	
	325,00



325,00



198,00



325,00



325,00



325,00


325,00




325,00



325,00



325,00


	

	4
	п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
30.12.2021
	11.01.2021
	
	
	3500,00
	3500,00
	0
	3500,00

	4.1
	Подготовка нормативно-
правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
01.04.2021
	23.03.2021
	
	Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года 
№ 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года 
№ 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации»
	
	
	
	

	4.2
	Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	01.04.2021
30.04.2021
	24.03.2021
	
	Объявление о приеме заявок размещено 
	
	
	
	

	4.3
	Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	03.05.2021
15.05.2021
	25.03.2021
23.04.2021
	
	Принято 18 заявок
	
	
	
	

	4.4
	Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	15.05.2021
20.05.2021
	23.04.2021
28.04.2021
	
	Рассмотрено 18 заявок. Все заявки допущены к конкурсному отбору
	
	
	
	

	4.5
	Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	25.05.2021
31.05.2021
	30.04.2021
	
	Состоялось заседание экспертной комиссии. Конкурсный отбор осуществлен
	
	
	
	

	4.6
	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора
	Тесленко О.А.
	01.06.2021
10.06.2021
	05.05.2021
18.06.2021
	
	Заключены 8 соглашений
	
	
	
	3500,00

	4.7
	Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ
	Тесленко О.А.
	до 25 числа ежемесяч-но
	до 25 числа ежемесяч-но
	
	Предоставлены отчеты о затратах на выполнение социально значимых проектов
	
	
	
	

	4.8
	Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ
	Тесленко О.А.
	Ежемесячно, до 10 числа, на основании предостав-ленных отчетов
	Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоста-вленных отчетов
	
	
	
	
	
	

	5
	п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
01.08.2021
	
	
	
	300,00
	300,00
	251,832
	285,182

	5.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	20.01.2021
24.05.2021
14.06.2021

	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	5.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.02.2021
	21.01.2021
11.03.2021

03.02.2021
23.03.2021

15.02.2021




05.04.2021




28.05.2021


22.06.2021
	
	Размещен аукцион


Подведен результат определения поставщика

Заключен муниципальный контракт 
№ 012030000652100004 
с ИП Матвеев Р.В. 

Заключен муниципальный контракт 
№ 012030000652100115 
с ООО «Гелант»

Заключен договор № 4 
с ИП Митус М.М.

Заключен договор № 5 с ИП Попов А.В.
	
	
	
	





36,23




30,35




215,60


3,00


	5.3
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
14.07.2021
	15.02.2021
29.03.2021


28.05.2021
07.06.2021

05.04.2021
30.06.2021

	
	Исполнен контракт 
№ 012030000652100004 
от 15.02.2021

Исполнен договор № 4 
от 28.05.2021

Исполнен I этап 
контракта 
№ 012030000652100115 
от 05.04.2021
	
	
	
	

	5.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	15.07.2021
01.08.2021
	31.03.2021



23.06.2021

	
	Оплачен контракт 
№ 012030000652100004 
от 15.02.2021

Оплачен договор № 4 
от 28.05.2021
	
	
	36,23



215,60
	

	6. 
	Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме
	Тесленко О.А.
	15.04.2021
15.07.2021
15.10.2021
15.01.2022
	15.04.2021
	
	Реестр СМИ актуализирован
	
	
	
	

	Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве»

	II
	Реализация проекта «Гражданские инициативы»
	
	
	
	
	
	1680,0
	1680,0
	
	

	7.
	п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния и некоммерчес-ких организаций при главе администрации Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.)
	18.08.2021
	
	
	Проведено торжественное мероприятие
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0

	7.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	18.08.2021
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	7.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	24.08.2021
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	7.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	30.08.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	7.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	13.09.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	7.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	18.10.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	7.6
	Прием выполненных услуг
	
	25.11.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	7.7
	Оплата выполненных услуг
	
	29.11.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	8
	п. 2.2 Поощрение активистов органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориаль-ного самоуправле-ния» (денежные выплаты)
	Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.)
	01.09.2021
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0

	8.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправле-ния (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	
	01.09.2021
	
	
	Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий)
	
	
	
	

	8.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния на получение денежных выплат
	
	26.10.2021
	
	
	Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат» 
	
	
	
	

	8.3
	Направление документов на предоставление денежных выплат
	
	22.11.2021
	
	
	Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности 
	
	
	
	

	8.4
	Перечисление денежной выплаты 
	
	29.11.2021
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	
	
	
	

	9
	п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного общественного самоуправле-ние (чествование лидеров-общественни-ков)
	Беркетова Т.Н.
	01.09.2021
	
	
	Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	9.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков)
	
	15.09.2021
	
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	9.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	21.09.2021
	
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	9.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	27.09.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	9.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	04.10.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	9.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	26.10.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	9.6
	Прием выполненных услуг
	
	04.12.2021
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	9.7
	Оплата выполненных услуг
	
	20.12.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	10
	п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	01.06.2021
	01.04.2021
	
	Проведено 18 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления
	280,0
	280,0
	0,0
	243, 984

	10.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципально-го контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков)
	
	01.06.2021
	01.04.2021
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	10.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	07.06.2021
	07.04.2021
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	10.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	14.06.2021
	19.04.2021
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	10.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	05.07.2021
	04.05.2021
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	10.5
	Размещение проекта муниципально-го контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципально-го контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	12.07.2021
	19.05.2021
	
	Конкурсная процедура состоялась. 01.06.2021 заключен муниципальный контракт  с ООО «ГАВАНЬ ТУРЦЕНТР»

	
	
	
	243, 984

	10.6
	Прием выполненных услуг
	
	04.09.2021
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	10.7
	Оплата выполненных услуг
	
	30.09.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	11
	п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа и между органами территориаль-ного общественного самоуправле-ния Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Вершинина Н.А. (далее – Вершинина Н.А.)
	01.03.2021
	01.03.2021
	
	Проведены 2 спортивных соревнования 
	450,0
	450,0
	0
	409,500


	11.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	01.032021

	01.03.2021
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	11.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	09.03.2021
	09.03.2021
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	11.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	15.03.2021
	15.03.2021
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	11.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	
	29.03.2021
	19.05.2021
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	11.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципально-го контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	20.04.2021
	03.06.2021
	
	Конкурсная процедура состоялась. Заключен муниципальный контракт ООО «Офир» Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	409,50

	11.6
	Прием выполненных услуг
	
	05.06.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	11.7
	Оплата выполненных услуг
	
	01.07.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»

	III
	Реализация проекта «Активные ТОС»
	
	
	
	
	
	310,0
	310,0
	35,0
	35,0

	12
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправле-ний и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности
	Симонова Е.С.
	18.01.2021
	
	
	Проведен образовательный семинар в формате видеоконференции
	200,0
	200,0
	35,0
	35,0

	12.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	
	18.01.2021
	18.01.2021
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	12.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	21.01.2021
	21.01.2021
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	12.3
	Разработка проекта договора
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	Проект договора разработан
	
	
	
	

	12.4
	Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	01.02.2021
	01.02.2021
	
	Проект договора согласован
	
	
	
	

	12.5
	Заключение договора
	
	15.02.2021
	09.02.2021
	
	Договор заключен с Ассоциацией «Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления» на сумму 35,0 тыс. рублей 
	
	
	
	

	12.6
	Прием выполненных услуг
	
	26.02.2021
	26.02.2021
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	12.7
	Оплата выполненных услуг
	
	04.03.2021
	03.03.2021
	
	Услуги оплачены
	
	
	[bookmark: _GoBack]35,00
	

	12.8
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	01.06.2021
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	12.9
	Сбор коммерческих предложений
	
	07.06.2021
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	12.10
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	11.06.2021
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	12.11
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	01.07.2021
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	12.12
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	26.07.2021
	
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	

	12.13
	Прием выполненных услуг
	
	13.09.2021
	
	
	Заключен муниципальный контракт
	
	
	
	

	12.14
	Оплата выполненных услуг
	
	27.10.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	13
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориаль-ного общественно-го самоуправле-ния Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	30.08.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	110,0
	
	

	13.1
	Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	
	01.09.2021
	
	
	Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	13.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	13.09.2021
	
	
	Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена
	
	
	
	

	13.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	
	27.09.2021
	
	
	Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	
	
	

	13.4
	Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса
	
	19.10.2021
	
	
	Определен список победителей смотра-конкурса
	
	
	
	

	13.5
	Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	
	26.10.2021
	
	
	Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1.
	В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим проведение спортивных программных мероприятий, запланированных на II квартал 2021 года, отменено.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	2.
	В случае если противоэпидемические меры в Приморском крае продлятся до конца 2021 года, в муниципальную программу «Развитие информационного общества» на 2021 – 2024 годы будут внесены изменения с целью уточнения объемов финансирования и возвращения средств в бюджет Уссурийского городского округа




