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Мониторинг реализации
муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы
за 9 месяцев 2021 года


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контра-
ктов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидае-мая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципаль-ной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе
	17954,94
	17954,94
	15 752,3655
	11 808,229

	Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством
	
	
	
	

	I
	Реализация проекта «Информационная политика»
	15 964,94
	15 964,94
	11 529,245
	15473,483

	1
	п.1.3 Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения
	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.)
	01.03.2021
18.05.2021
	01.04.2021
23.06.2021
	
	Опрос на тему «Удовлетворенность деятельностью органов МСУ» проведен, опрошены 400 человек
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00

	1.1
	Разработка технического задания к договору с единственным поставщиком, сбор коммерческих предложений, обоснование цены договора
	Тесленко О.А.

	01.03.2021
15.03.2021
	01.04.2021
09.04.2021
	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена договора обоснована
	
	
	
	

	1.2
	Заключение договора с поставщиком, предложившим наиболее низкую цену
	Тесленко О.А.

	15.03.2021
25.03.2021
	12.04.2021
	
	Заключен договор № 3 с КГАУ «Приморский НИЦ социологии»
	
	
	
	400,00

	1.3
	Контроль за исполнением договора, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.

	26.03.2021
30.04.2021
	12.04.2021
04.06.2021
	
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	
	
	
	

	1.4
	Оплата договора
	Тесленко О.А.
	03.05.2021
18.05.2021
	23.06.2021
	
	Договор оплачен
	
	
	
	

	2
	п.1.4 Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (периоди-
ческие печатные издания)
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
25.12.2021
	
	
	
	3 917,566
	3 917,566
	2659,232
	3287,33

	2.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информацион-
ных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	11.01.2021
27.01.2021
27.01.2021
28.05.2021
29.06.2021
20.07.2021
30.08.2021


	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена  контракта обоснована
	
	
	
	

	2.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.01.2021
	12.01.2021







28.01.2021







27.01.2021
31.05.2021
22.07.2021
02.09.2021

08.02.2021
11.06.2021
30.07.2021
10.09.2021

20.02.2021








22.06.2021











30.06.2021







04.08.2021











15.09.2021

	
	Заключен договор № 1 
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Заключен договор № 2 
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Размещен аукцион



Определен результат закупки


Заключен контракт 
№ 0120300006521000008
от 20.02.2021 
с ИК «Золотой Рог»

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000176
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Заключен договор № 6 
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000216
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000316
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»
	
	
	
	150,00







150,00

















716,40








669,60












353,23






620,00











628,00


	2.3
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
09.12.2021
	12.01.2021
22.01.2021


28.01.2021
26.02.2021


20.02.2021
30.04.2021





30.06.2021
30.06.2021


22.06.2021 09.07.2021





04.08.2021
23.08.2021

	
	Исполнен договор № 1 
от 12.01.2021

Исполнен договор № 2 
от 28.01.2021

Исполнен контракт 
№ 0120300006521000008 
от 20.02.2021

Исполнен договор № 6 
от 30.06.2021

Исполнен контракт 
№ 0120300006521000176 
от 22.06.2021

Исполнен контракт 
№ 0120300006521000216 от 04.08.2021
	
	
	
	

	2.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	10.12.2021
25.12.2021
	02.02.2021



03.03.2021



28.05.2021







09.07.2021



14.07.2021







04.08.2021

	
	Оплата договора № 1 от 12.01.2021

Оплата договора № 2 от 28.01.2021

Оплачен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000008 от 20.02.2021

Оплачен договора № 6 от 30.06.2021

Оплачен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000176 
от 22.06.2021

Оплачен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000216 
от 04.08.2021
	
	
	150,00



150,00



716,40







353,23



669,60







620,00



	

	3
	п.1.4. Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (электронные СМИ)
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
25.12.2021
	18.01.2021
	
	
	9212,374
	9212,374
	5552,95
	8 000,97

	3.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	18.01.2021
18.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
12.03.2021
15.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
16.04.2021
28.05.2021
28.07.2021
	
	Техническое задание разработано, коммерческие предложения получены, цена контракта обоснована
	
	
	
	

	3.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.01.2021
	20.01.2021
20.01.2021
01.02.2021
01.02.2021
06.03.2021
19.03.2021
23.03.2021
25.03.2021
21.04.2021
01.06.2021
02.08.2021

29.01.2021
05.02.2021
12.02.2021
12.02.2021
25.03.2021
30.03.2021
01.04.2021
05.04.2021
17.05.2021
10.06.2021
11.08.2021

09.02.2021








16.02.2021






24.02.2021






24.02.2021






05.04.2021






12.04.2021








12.04.2021







16.04.2021






28.05.2021






21.06.2021








23.08.2021

	
	Размещен аукцион










Подведен результат закупки









Заключен контракт 
№ 0120300006521000003 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Заключен контракт 
№ 0120300006521000002 
с ВГТРК 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000014 с ООО «Основа»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000013 с ООО ДВЦПИ

Заключен контракт 
№ 0120300006521000118 с ООО «Радиус»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000124 с МУП «ТК «Телемикс» УГО 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000128 с ООО «Приморская пресса»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000129 с ООО «СТВ»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000156 с ООО «Основа»

Заключен контракт 
№ 0120300006521000179 с МУП «ТК «Телемикс» УГО 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000231 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
	
	
	
	























1 300,00








944,85






198,00






190,00






500,00






1 300,00








300,00







498,33






169,78






1 300,00







1 300,00 

	3.3.
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
09.12.2021
	09.02.2021
04.03.2021





05.03.2021
30.03.2021





24.02.2021
19.04.2021





31.03.2021
21.04.2021





22.04.2021
28.04.2021





12.04.2021
11.05.2021





12.05.2021
25.05.2021





26.05.2021
07.06.2021





16.02.2021
30.05.2021





08.06.2021
22.06.2021





12.04.2021
28.05.2021





24.02.2021
07.07.2021





21.06.2021
08.07.2021





09.07.2021
23.07.2021





23.07.2021
09.08.2021





10.08.2021
26.08.2021





23.08.2021
07.09.2021





08.09.2021
23.09.2021





31.05.2021
29.09.2021

	
	Исполнен I этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен II этап контракта № 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен контракт 
№ 0120300006521000014
от 24.02.2021

Исполнен III этап контракта № 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен IV этап контракта № 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Исполнен I этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Исполнен II этап контракта 
№ 00120300006521000124
 от 12.04.2021

Исполнен III этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Исполнен I этап контракта 
№ 00120300006521000002 
от 16.02.2021

Исполнен IV этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Исполнен контракт 
№ 00120300006521000128 
от 12.04.2021

Исполнен контракт 
№ 00120300006521000013 
от 24.02.2021

Исполнен I этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Исполнен II этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Исполнен III этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Исполнен IV этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Исполнен I этап контракта 
№ 00120300006521000231 
от 23.08.2021

Исполнен II этап контракта 
№ 00120300006521000231 
от 23.08.2021

Исполнен II этап контракта 
№ 00120300006521000002 
от 16.02.2021
	
	
	
	

	3.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	10.12.2021
25.12.2021
	16.04.2021






16.04.2021






21.04.2021






23.04.2021






04.05.2021






17.05.2021






27.05.2021






22.06.2021






23.06.2021






24.06.2021






01.07.2021






12.07.2021






12.07.2021






27.07.2021






10.08.2021






30.08.2021






09.09.2021






27.09.2021

	
	Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Оплачен контракт 
№ 0120300006521000014 24.02.2021

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006521000003 
от 09.02.2021

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006521000003 от 09.02.2021

Оплачен I этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Оплачен III этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Оплачен I этап контракта 
№ 00120300006521000002 
от 16.02.2021

Оплачен IV этап контракта 
№ 00120300006521000124 
от 12.04.2021

Оплачен контракт 
№ 00120300006521000128 
от 12.04.2021

Оплачен контракт 
№ 00120300006521000013 
от 24.02.2021

Оплачен I этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Оплачен III этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Оплачен IV этап контракта 
№ 00120300006521000179 
от 21.06.2021

Оплачен I этап контракта 
№ 00120300006521000231 
от 23.08.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 00120300006521000231 
от 23.08.2021
	
	
	325,00






325,00






198,00






325,00






325,00






325,00





325,00







325,00






325,00






325,00






498,33






190,00






325,00






325,00






325,00






325,00






325,00






325,00





	

	4
	п.1.5 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
30.12.2021
	
	
	
	3500,00
	3500,00
	2631,880
	3500,00

	4.1
	Подготовка нормативно-
правового акта о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
01.04.2021
	23.03.2021
	
	Подготовлено постановление администрации УГО от 23.03. 2021 года № 639-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере средств массовой информации, и о признании утратившим силу постановления администрации Уссурийского городского округа от 13 марта 2017 года 
№ 777-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации»
	
	
	
	

	4.2
	Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	01.04.2021
30.04.2021
	24.03.2021
	
	Размещено объявление о приеме заявок
	
	
	
	

	4.3
	Прием заявок на конкурсный отбор по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	03.05.2021
15.05.2021
	25.03.2021
23.04.2021
	
	Принято 18 заявок
	
	
	
	

	4.4
	Рассмотрение заявок на проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	15.05.2021
20.05.2021
	23.04.2021
28.04.2021
	
	Рассмотрено 18 заявок. Все заявки допущены к конкурсному отбору
	
	
	
	

	4.5
	Проведение конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	25.05.2021
31.05.2021
	30.04.2021
	
	Состоялось заседание экспертной комиссии, конкурсный отбор проведен, победители определены
	
	
	
	

	4.6
	Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора
	Тесленко О.А.
	01.06.2021
10.06.2021
	05.05.2021
18.06.2021
	
	Заключены соглашения
	
	
	
	

	4.7
	Предоставление победителями конкурсного отбора отчетов о реализации социально значимых проектов СМИ
	Тесленко О.А.
	до 25 числа ежемесячно
	до 25 числа ежемесячно
	
	Отчеты предоставлены 
	
	
	
	

	4.8
	Перечисление субсидий победителям конкурсного отбора по реализации социально значимых проектов СМИ
	Тесленко О.А.
	Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов
	Ежемесячно, до 10 числа, на основании предоставленных отчетов
	
	
	
	
	2631,88
	

	5
	п.1.7 Производство и приобрете-ние полиграфи-ческой, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятель-ности Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
01.08.2021
	
	
	
	300,00
	300,00
	285,183
	285,183

	5.1
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование максимальной цены контракта
	Тесленко О.А.
	11.01.2021
22.01.2021
	20.01.2021
24.05.2021
14.06.2021
	
	Техническое задание разработано, НМЦК сформирована
	
	
	
	

	5.2
	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	Тесленко О.А.
	25.01.2021
26.02.2021
	21.01.2021

11.03.2021

03.02.2021

23.03.2021


15.02.2021






05.04.2021






28.05.2021




22.06.2021
	
	Размещен аукцион


Подведен результат определения поставщика

Заключен контракт 
№ 012030000652100004 с ИП Матвеев Р.В. 

Заключен контракт 
№ 0120300006521000115 с ООО «Гелант»

Заключен договор № 4 
с ИП Митус М.М.

Заключен договор № 5 
с ИП Попов А.В.
	
	
	
	








36,233






30,35






215,60



3,00


	5.3
	Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	27.02.2021
14.07.2021
	15.02.2021
29.03.2021





28.05.2021
07.06.2021


05.04.2021
30.06.2021






22.06.2021
07.07.2021


08.07.2021
04.08.2021


	
	Исполнен контракт 
№ 012030000652100004 
от 15.02.2021

Исполнен договор № 4 
от 28.05.2021 

Исполнен I этап 
контракта 
№ 0120300006521000115 
от 05.04.2021 

Исполнен
договор № 5 
от 22.06.2021

Исполнен II этап 
контракта 
№ 0120300006521000115 
от 05.04.2021 
	
	
	
	

	5.4
	Оплата контракта
	Тесленко О.А.
	15.07.2021
01.08.2021
	31.03.2021






23.06.2021



07.07.2021



08.07.2021







19.08.2021

	
	Оплачен контракт 
№ 012030000652100004 
от 15.02.2021

Оплачен договор № 4 
от 28.05.2021

Оплачен договор № 5 
от 22.06.2021

Оплачен I этапа
контракта 
№ 0120300006521000115 
от 05.04.2021

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006521000115 
от 05.04.2021
	
	36,23






215,60



3,00



16,35







14,00

	
	

	6 
	Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме
	Тесленко О.А.
	15.04.2021
15.07.2021
15.10.2021
15.01.2022
	15.04.2021
15.07.2021


	
	Реестр СМИ актуализиро-ван
	
	
	
	

	Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве»

	II
	Реализация проекта «Гражданские инициативы»
	
	
	
	
	
	1680,0
	1680,0
	
	

	7.
	п. 2.1 Проведение торжествен-ного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориа-льного обществен-ного самоуправле-ния и некоммерчес-ких организаций при главе администра-ции Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.)
	18.08.2021
	
	
	Проведено торжественное мероприятие
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
Сокращение бюджетных ассигнований
300,0

	7.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта
	
	18.08.2021
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	7.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	24.08.2021
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	7.3
	Разработка проекта муниципаль-ного контракта
	
	30.08.2021
	
	
	Разработан проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	7.4
	Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функцио-нальных) органах администра-ции
	
	13.09.2021
	
	
	Согласован проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	7.5
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	18.10.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	7.6
	Прием выполненных услуг
	
	25.11.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	7.7
	Оплата выполненных услуг
	
	29.11.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	8
	п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального обществен-ного самоуправле-ния Уссурийского городского округа в соответствии 
с решением Думы Уссурийского городского округа 
от 21 декабря 2006 года 
№ 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориа-льного самоуправле-ния» (денежные выплаты)
	Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.)
	01.09.2021
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	450,0
	450,0
	0,0
	0,0
Сокращение бюджетных ассигнований
450,0

	8.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориа-льного обществен-ного самоуправле-ния (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	
	01.09.2021
	
	
	Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий)
	
	
	
	

	8.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа 
об утверждении списка активистов органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления на получение денежных выплат
	
	26.10.2021
	
	
	Утверждено постановление администра-ции Уссурийского городского округа 
«Об утверждении списка активистов органов территориа-льного общественного самоуправле-ния на получение денежных выплат» 
	
	
	
	

	8.3
	Направление документов на предоставле-ние денежных выплат
	
	22.11.2021
	
	
	Документы переданы в управление бухгалтерско-го учета и отчетности 
	
	
	
	

	8.4
	Перечисление денежной выплаты 
	
	29.11.2021
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	
	
	
	

	9
	п. 2.3 Проведение торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного обществен-ного самоуправле-ния (чествование лидеров-общественников)
	Беркетова Т.Н.
	01.09.2021
	
	
	Проведено 12 торжествен-ных мероприятий на округах территориаль-ного общественного самоуправле-ния
	200,0
	200,0
	0,0
	

	9.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров обществен-ников)
	
	15.09.2021
	
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	9.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	21.09.2021
	
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	9.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	27.09.2021
	
	
	Разработан проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	9.4
	Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции
	
	04.10.2021
	
	
	Согласован проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	9.5
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	26.10.2021
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципаль-ный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	9.6
	Прием выполненных услуг
	
	04.12.2021
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	9.7
	Оплата выполненных услуг
	
	20.12.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	10
	п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	01.06.2021
	01.04.2021
	
	Проведено 18 торжествен-ных мероприятий на округах территориа-льного общественного самоуправле-ния
	280,0
	280,0
	0,0
	243, 984 

	10.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта для организации и проведения торжествен-ных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров обществен-ников)
	
	01.06.2021
	01.04.2021
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	10.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	07.06.2021
	07.04.2021
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	10.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	14.06.2021
	19.04.2021
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	10.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции
	
	05.07.2021
	04.05.2021
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	10.5
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	12.07.2021
	19.05.2021
	
	Конкурсная процедура состоялась. 01.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт  с ООО «ГАВАНЬ ТУРЦЕНТР»

	
	
	
	243, 984

	10.6
	Прием выполненных услуг
	
	04.09.2021
	14.08.2021
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	10.7
	Оплата выполненных услуг
	
	30.09.2021
	20.08.2021
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	11
	п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа и между органами территориа-льного обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Вершинина Н.А. (далее – Вершинина Н.А.)
	01.03.2021
	01.03.2021
	
	Проведены 2 спортивных соревнования 
	450,0
	450,0
	0
	409,500

	10.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта
	
	01.03.2021

	01.03.2021
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	10.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	09.03.2021
	09.03.2021
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	10.3
	Разработка проекта муниципаль-ного контракта
	
	15.03.2021
	15.03.2021
	
	Разработан проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	10.4
	Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	29.03.2021
	19.05.2021
	
	Согласован проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	10.5
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	20.04.2021
	03.06.2021
	
	Конкурсная процедура состоялась. 
21.06.2021 заключен муниципаль-ный контракт ООО «Офир» 
Муниципа-льный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	409,50


	10.6
	Прием выполненных услуг
	
	05.06.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	10.7
	Оплата выполненных услуг
	
	01.07.2021
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»

	III
	Реализация проекта «Активные ТОС»
	310,0
	310,0
	35,0
	35,0

	11.
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ых общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности
	Симонова Е.С.
	18.01.2021
	
	
	Проведен образователь-ный семинар в формате видеоконфере-нции
	200,0
	200,0
	35,0
	35,0
Сокращение бюджетных ассигнований
165,00

	11.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	
	18.01.2021
	18.01.2021
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	11.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	21.01.2021
	21.01.2021
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	11.3
	Разработка проекта договора
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	Проект договора разработан
	
	
	
	

	11.4
	Согласование проекта договора в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции
	
	01.02.2021
	01.02.2021
	
	Проект договора согласован
	
	
	
	

	11.5
	Заключение договора
	
	15.02.2021
	09.02.2021
	
	Договор заключен с Ассоциацией «Общенацио-нальная ассоциация территориа-льного общественного самоуправле-ния» 
	
	
	
	35,0

	11.6
	Прием выполненных услуг
	
	26.02.2021
	26.02.2021
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	11.7
	Оплата выполненных услуг
	
	04.03.2021
	03.03.2021
	
	Услуги оплачены
	[bookmark: _GoBack]35,0
	
	
	

	11.8
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципаль-ного контракта
	
	01.06.2021
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	11.9
	Сбор коммерческих предложений
	
	07.06.2021
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	11.10
	Разработка проекта муниципаль-ного контракта
	
	11.06.2021
	
	
	Разработан проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	11.11
	Согласование проекта муниципаль-ного контракта в отраслевых (функциона-льных) органах администра-ции
	
	01.07.2021
	
	
	Согласован проект муниципаль-ного контракта
	
	
	
	

	11.12
	Размещение проекта муниципаль-ного контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципаль-ного контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	26.07.2021
	
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	

	11.13
	Прием выполненных услуг
	
	13.09.2021
	
	
	Заключен муниципальный контракт
	
	
	
	

	11.14
	Оплата выполненных услуг
	
	27.10.2021
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	12
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган территори-ального обществен-ного самоуправ-ления Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	01.09.2021
	
	
	Услуги оплачены
	110,0
	110,0
	
	

	12.1
	Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	
	01.09.2021
	
	
	Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	12.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информаци-онных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	13.09.2021
	
	
	Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена
	
	
	
	

	12.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	
	27.09.2021
	
	
	Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информацион-ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	
	
	

	12.4
	Предоставле-ние документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса
	
	19.10.2021
	
	
	Определен список победителей смотра-конкурса
	
	
	
	

	12.5
	Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	
	26.10.2021
	
	
	Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администра-ции Уссурийского городского округа, победители оповещены
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1
	В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. 


	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	2
	В III квартале 2021 года  план-график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества» не выполнялся по причине внесения изменений в муниципальную программу и уточнения объемов финансирования программных мероприятий с целью сокращения финансирования на 2021 по следующим мероприятиям: 
1. Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа;
2. Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты);
3. Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа  и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа;
4. Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности.
Сокращение бюджетных ассигнований составило 1365,0 тыс. руб.



