Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективностимуниципальных программ
Уссурийскогогородского округа

[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ
[bookmark: _GoBack]ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Отчетный период:(1 квартал)
Ответственный исполнитель:управление жизнеобеспечения

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на  территории  Уссурийского городского округа

	1.
	Реконструкция:  НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 270 (ул.Горького 58 Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП №288 (ул.Пионерская,70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61  в г.Уссурийске
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2022-01.08.2022
	
	01.03. 2022-01.08.2022
	Наружное освещение от ТП № 270 (ул.Горького 58 Б) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Советская до ул. Горького и от ТП №288 (ул.Пионерская,70-а) с размещением участка линии освещения по ул. Куйбышева от ул. Кирова до ул. Куйбышева, д. 61  в г.Уссурийске
	602,20
	602,20
	
	

	2.
	Реконструкция: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП № 601 (ул.Артёмовская 3 А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от ул. Новоникольское шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске    
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.05.2022-30.11.2022
	
	01.05.2022-30.11.2022
	Наружное освещение от ТП № 601 (ул.Артёмовская 3 А), с размещением участка линии по ул. Дальневосточная (от ул. Новоникольское шоссе д. 5 до д. 20 ул. Дальневосточная) в г. Уссурийске    
	2 998,98
	2 998,98
	
	

	3.
	Реконструкция:  НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №176 (ул.Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома №84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске  

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2022-30.09.2022
	
	01.03. 2022-30.09. 2022
	Наружное освещение от ТП №176 (ул.Ленинградская, 64А) с размещением участка линии по ул. Дзержинского от ул. Комарова до ж/дома №84 по ул. Дзержинского в г. Уссурийске  
	821,50
	821,50
	
	

	4.
	Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от СТП №825 (ориентир ул. Пионерская, д.1 )  по ул. Пионерской в с. Заречное 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.06.2022-30.10.2022
	
	01.06. 2022-30.10. 2022
	Наружное освещение от СТП №825 (ориентир ул. Пионерская, д.1 )  по ул. Пионерской в с. Заречное
	966,78
	966,78
	
	

	5.
	Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от КТП №____    АО ДРСК    ВЛ-0,4 кВ  по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д.  №27  ст. 2 в с. Баневурово.
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.04.2022-30.12.2022
	
	01.04. 2022-30.12. 2022
	Наружное освещение от КТП №____    АО ДРСК    ВЛ-0,4 кВ  по ул. Школьная, от ж/д № 1 до ж/д.  №27  ст. 2 в с. Баневурово.
	837,61
	   837,61
	
	

	6.
	Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №800 ( ул. Ленинская, 63-а)  по  ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85),   ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.06.2022-30.12.2022
	
	01.06. 2022-30.12. 2022
	Наружное освещение от ТП №800 ( ул. Ленинская, 63-а)  по  ул. Бадыгина (от ж/д. 61 до ж/д. 85),   ул. Ленинская (участок вдоль школы) в с. Воздвиженка
	2043,55
	2043,55
	
	

	7.
	Строительство:   НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко  в г. Уссурийске  от поры ВЛ-0,4 кВ УО ТП №795 (ул. Топоркова, 120 В)
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2022-30.09.2022
	
	01.03. 2022-30.09. 2022
	Наружное освещения по ул. Топоркова участок от ул. Гончарука до ул. Устименко  в г. Уссурийске  от поры ВЛ-0,4 кВ УО ТП №795 (ул. Топоркова, 120 В)
	841,69
	841,69
	
	

	8
	Строительство:   НЛЭП 0,4 кВ наружного освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16,16а,18 (остановка)  в г. Уссурийске  от ТП №362 (ул. Штабского, 16 Б)
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2022-01.07.2022
	
	01.03. 2022-01.07. 2022
	Наружное освещения по ул. Штабского вдоль ж/домов 16,16а,18 (остановка)  в г. Уссурийске  от ТП №362 (ул. Штабского, 16 Б)
	199,43
	199,43
	
	

	9
	Строительство: НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП №51 (ул.Амурская 16 "Б") с размещением участка линии по ул. Дзержинского (от ул. Уссурийской  до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзерджинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.03.2022-30.09.2022
	
	01.03. 2022-30.09. 2022
	Наружное освещение от ТП №51 (ул.Амурская 16 "Б") с размещением участка линии по ул. Дзержинского (от ул. Уссурийской  до ул. Комсомольской), по ул. Уссурийская (от ул. Дзерджинского до ул. Ленинградская) в г. Уссурийске
	842,08
	   842,08
	
	

	
	Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них

	12.
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	10.01.2022-25.12.2022
	
	10.01.2022-25.12.2022
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	
	33 030,88
	9 757,90
	

	13.
	Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения

	управление жизнеобеспечения
	26.03.2022-25.12.2022
	
	26.03.2022-25.12.2022
	Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения
	
	26 969,12
	5 851,26
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	отклонение по объемам финансированияне выявлено, отклонение по  срокам не выявлено

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют






Д.А. Литвинцев
О.С. Сторожук
32-07-88
