2
Мониторинг реализации
муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2021 – 2024 годы
за 3 месяца 2022 года

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контра-ктов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	

	Задача № 1. Обеспечение прав граждан и организаций на доступ к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры через средства массовой информации, информационно-коммуникационную сеть «Интернет», через систему общественного самоуправления и иными законными способами в соответствии с действующим законодательством
	16040,00

	16040,00

	6751052,00
	Заключено 10 договоров и контрактов на сумму 6 751 052,00 рубля, 7 соглашений на сумму 3000,00 рублей

	1
	Реализация проекта «Информационная политика»

	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. (далее Тесленко О.А.)
	10.01.2022
23.12.2022
	10.01.2022
	
	
	16040,00

	16040,00

	
	

	1.1
	Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме

	Документовед I разряда отдела пресс-службы администрации УГО Полянских Н.М. (далее – Полянских Н.М.
	15.01.2022
15.10.2022
	15.01.2022

	
	Реестр СМИ актуализирован
	
	
	
	

	1.2
	Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения
	Тесленко О.А.

	01.02.2022
27.05.2022
	
	15.04.2022
15.08.2022
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Сбор коммерческих предложений
	Тесленко О.А.

	01.02.2022
11.02.2022
	08.02.2022
15.02.2022
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	1.2.2
	Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.

	14.02.2022
28.02.2022
	
	01.04.2022
11.04.2022
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Заключение договора с подрядчиком
	Тесленко О.А.

	01.03.2022
04.03.2022
	
	12.04.2022
15.04.2022
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контроль за выполнением работ, приемка результата выполненных работ
	Тесленко О.А.

	04.03.2022
12.05.2022
	
	18.04.2022
15.08.2022
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Оплата договора
	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО Т.А. Миронова (далее – Миронова Т.А.)
	12.05.2022
27.05.2022
	
	16.08.2022
26.08.2022
	
	
	
	
	

	1.3
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	10.01.2022
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Освещение деятельности органов местного самоуправления периодических печатных изданиях 
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	01.12.2021

	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК)
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	01.12.2021
06.12.2021

03.02.2022
07.02.2022

20.02.2022
28.02.2022
	
	Запрошены коммерческие предложения, сформирована НМЦК
	
	
	
	

	1.3.1.2
	Подготовка проекта муниципального контракта об, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО

	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	07.12.2021
10.12.2021

08.02.2022
10.02.2022

01.03.2022
05.03.2022
	
	Подготовлен проект муниципального контракта
	
	
	
	

	1.3.1.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Начальник управления закупок Сражевская М.В. (далее – Сражевская М.В.)
	01.02.2022
07.02.2022
	11.12.2021

15.02.2022

11.03.2022

	
	Закупка размещена на электронной площадке
	
	
	
	

	1.3.1.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	20.12.2021

24.02.2022

21.03.2022
	
	Определен Исполнитель

	
	
	
	

	1.3.1.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
10.12.2022
	23.12.2021












01.03.2022












24.03.2022
	
	Заключен контракт 
№ 0120300006521000512 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000042 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей

Заключен контракт 
№ 0120300006522000057 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 650 000,00 рублей
	
	
	
	

	1.3.1.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата выполненной услуги
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	24.12.2021
28.01.2022












02.03.2022
28.03.2022
	
	Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006521000512, произведена приемка результата выполненной услуги

Осуществлен контроль за предоставлением услуг по контракту 
№ 0120300006522000042, произведена приемка результата выполненной услуги.
	
	
	
	

	1.3.1.7
	Оплата муниципального контракта
	Миронова Т.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	01.02.2022






31.03.2022
	
	Произведена оплата контракта 
№ 0120300006521000512

Произведена оплата контракта 
№ 0120300006522000042
	
	
	650 000,00




650 000,00
	

	1.3.2
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в электронных периодических, сетевых изданиях
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	20.12.2021
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	20.12.2021
24.12.2021

10.02.2022
18.02.2022
	
	Коммерческие предложения собраны, НМЦК сформировано
	
	
	
	

	1.3.2.2
	Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	25.12.2021
27.12.2021

21.02.2022
26.02.2022
	
	Проект контракта согласован
	
	
	
	

	1.3.2.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	01.02.2022
07.02.2022
	10.01.2022

03.03.2022
	
	Закупка размещена на электронной площадке 
	
	
	
	

	1.3.2.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	17.01.2022

14.03.2022
	
	Определен Исполнитель
	
	
	
	

	1.3.2.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
11.04.2022
	28.01.2022











25.03.2022

	
	Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000535 с ООО «Приморская пресса» на сумму 300 000,00 рублей.

Размещена информация об отмене процедуры заключения контракта.
Муниципальный контракт 
№ 01203000065220000540001 с ООО «Студия Грамматика» на сумму 673 283, 33 рубля не заключен в связи с невнесением финансового обеспечения Исполнителем
	
	
	
	

	1.3.2.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанных услуг
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	29.01.2022
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.7
	Оплата муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Освещение деятельности органов местного самоуправления на телеканале
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	01.12.2021
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	01.12.2021
06.12.2021

25.01.2022
31.01.2022

07.02.2022
08.02.2022
	
	Коммерческие предложения запрошены
	
	
	
	

	1.3.3.2

	Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	07.12.2021
10.12.2021

20.12.2021
23.12.2021

01.02.2022
04.02.2022

09.02.2022
11.02.2022
	
	Проект муниципального контракта подготовлен 
	
	
	
	

	1.3.3.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	01.02.2022
07.02.2022
	13.12.2021

07.02.2022

16.02.2022

	
	Закупка размещена на электронной площадке
	
	
	
	

	1.3.3.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	21.12.2021

16.02.2022

25.02.2022

	
	Определен Исполнитель
	
	
	
	

	1.3.3.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
11.04.2022
	24.12.2021










27.12.2022







28.02.2022










09.03.2022
	
	Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000515 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей

Заключен договор № 9 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 322 000,00 рублей

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000031 с ФГУП ВГТРК на сумму 1 104 052,00 рубля

Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006522000044 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 400 000,00 рублей
	
	
	
	

	1.3.3.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	24.12.2021
10.01.2022











27.12.2021
11.01.2022








11.01.2022
24.01.2022











25.01.2022
07.02.2022











08.02.2022
16.02.2022











10.03.2022
16.03.2022











17.03.2022
25.03.2022

	
	Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги 

Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 9 от 27.12.2022. Произведена приемка оказанной услуги 

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги 

Осуществлен контроль за исполнением 
III этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги

Осуществлен контроль за исполнением 
IV этапа контракта 
№ 0120300006521000515. Произведена приемка оказанной услуги

Осуществлен контроль за исполнением 
I этапа контракта 
№ 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.

Осуществлен контроль за исполнением 
II этапа контракта 
№ 0120300006522000044. Произведена приемка оказанной услуги.
	
	
	
	

	1.3.3.7
	Оплата муниципального контракта
	Миронова Т.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	14.01.2022



14.01.2022





26.01.2022





11.02.2022





21.02.2022





22.03.2022





30.03.2022

	
	Оплачен договор № 9 от 27.12.2022

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен III этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен IV этап контракта 
№ 0120300006521000515

Оплачен I этап контракта 
№ 0120300006522000044

Оплачен II этап контракта 
№ 0120300006522000044
	
	
	322 000,00


350 000,00




350 000,00




350 000,00




350 000,00




350 000,00




350 000,00

	

	1.3.4
	Освещение деятельности органов местного самоуправления на радиоканале
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	01.12.2021
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
14.01.2022
	01.12.2021
04.12.2021
	
	Коммерческие предложения получены, НМЦК сформирована
	
	
	
	

	1.3.4.2
	Подготовка проекта муниципального контракта, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	17.01.2022
31.01.2022
	05.12.2021
10.12.2021
	
	Проект муниципального контракта подготовлен
	
	
	
	

	1.3.4.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	01.02.2022
07.02.2022
	13.12.2021
	
	Закупка размещена на электронной площадке
	
	
	
	

	1.3.4.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	09.03.2022
18.03.2022
	21.12.2021
	
	Определен Исполнитель 
	
	
	
	

	1.3.4.5
	Заключение муниципального контракта
	Тесленко О.А.
	01.04.2022
11.04.2022
	30.12.2022
	
	Заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006521000516 с ООО «Радиус» на сумму 220 000,00 рублей
	
	
	
	

	1.3.4.6
	Контроль за предоставлением услуги, приемка результата оказанной услуги
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
10.12.2022
	10.01.2022

	
	
	
	
	
	

	1.3.4.7
	Оплата муниципального контракта
	Миронова Т.А.
	11.12.2022
23.12.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере СМИ. Предоставле-ние субсидий победителям конкурса
	Тесленко О.А.
	10.01.2022
23.12.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Размещение объявления о приеме заявок на конкурсный отбор по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – конкурсный отбор), на официальном сайте администрации УГО
	Тесленко О.А.
	30.12.2021
10.01.2022
	30.12.2021
	
	Объявление о приеме заявок размещено на официальном сайте администрации УГО
	
	
	
	

	1.4.2
	Прием заявок на конкурсный отбор
	Тесленко О.А.
	31.12.2021
30.01.2022
	30.12.2021
31.01.2022
	
	Приняты 16 заявок на конкурсный отбор 
	
	
	
	

	1.4.3
	Рассмотрение заявок 
	Тесленко О.А.
	31.01.2022
05.02.2022
	31.01.2022
05.02.2022
	
	Рассмотрено 16 заявок, все допущены до участия в конкурсном отборе 
	
	
	
	

	1.4.4
	Заседание экспертной комиссии по предоставлению субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ (далее – экспертная комиссия)
	Тесленко О.А.
	06.02.2022
11.02.2022
	08.02.2022
	
	Заседание экспертной комиссии состоялось
	
	
	
	

	1.4.5
	Определение победителей конкурсного отбора, составление протокола заседания экспертной комиссии, опубликование его на официальном сайте администрации УГО
	Полянских Н.М.
	14.02.2022
21.02.2022
	08.02.2022
15.02.2022
	
	Определено 7 Победителей конкурса, составлен протокол заседания, размещен на официальном сайте администрации
УГО
	
	
	
	

	1.4.6
	Заключение соглашений с победителями 
	Тесленко О.А.
	24.02.2022
15.03.2022
	15.02.2022
01.03.2022
	
	Подписано 7 соглашений
	
	
	
	

	1.4.7
	Контроль за исполнением социально значимых проектов получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Полянских Н.М.
	до 25 числа ежемесячно

	15.02.2022
25.02.2022

26.02.2022
25.03.2022
	
	Контроль за исполнением социально значимых проектов осуществлен, отчеты проверены
	
	
	
	

	1.4.8
	Возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере СМИ
	Миронова Т.А.
	до 10 числа ежемесячно

	25.02.2022
10.03.2022

25.03.2022


	
	Средства субсидии перечислены победителям
	
	
	715 829,16 рубля
	

	1.4.9
	Проверка показателей результативности социально значимых проектов, реализуемых в сфере СМИ
	Тесленко О.А.
	20.12.2022
30.12.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для создания фото- и видеоконтента для социальных сетей и сетевого издания «Официальный вестник Уссурийского городского округа»
	Тесленко О.А.
	03.04.2022
01.06.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Сбор коммерческих предложений
	Тесленко О.А.
	04.04.2022
08.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Подготовка проекта договора, согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	11.04.2022
22.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Заключение договора с подрядчиком
	Тесленко О.А.
	25.04.2022
29.05.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Приемка товара
	Тесленко О.А.
	01.08.2022
01.09.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Оплата договора
	Миронова Т.А.
	15.08.2022
15.09.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа
	Тесленко О.А.
	01.03.2022
15.10.2022
	20.02.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Запрос коммерческих предложений, формирование НМЦК
	Тесленко О.А.
	01.03.2022
11.03.2022
	20.02.2022
22.02.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Подготовка проекта контракта согласование со структурными (функциональными) органами администрации УГО
	Тесленко О.А.
	14.03.2022
01.04.2022
	23.02.2022
28.02.2022
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Размещение закупки на электронной площадке
	Сражевская М.В.
	04.04.2022
08.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Проведение процедуры определения подрядчика
	Сражевская М.В.
	22.04.2022
29.04.2022
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Заключение муниципального контракта с подрядчиком
	Тесленко О.А.
	16.05.2022
22.05.2022
	28.02.2022
	
	Заключен договор № 1 с ИП Митус М.М. на оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламно-информационных материалов в размере 55 000,00 рублей.
	
	
	
	

	1.6.6
	Контроль за изготовлением продукции, приемка результата
	Тесленко О.А.
	01.06.2022
15.09.2022

	28.02.2022
01.03.2022
	
	Осуществлен контроль за исполнением 
договора № 1 Произведена приемка оказанной услуги.

	
	
	
	

	1.6.7
	Оплата контракта
	Миронова Т.А.
	16.06.2022
30.09.2022
	02.03.2022
	
	Оплачен договор № 1 от 28.02.2022
	
	
	55 000,00
	

	[bookmark: _GoBack]Мероприятия к задаче № 2 «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, органов территориального общественного самоуправления в информационном пространстве»

	
	Реализация проекта «Гражданские инициативы»
	
	
	
	
	
	1710,0
	1710,0
	0,0
	0,0

	1
	п. 2.1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию Почетных граждан, активистов органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций при главе администрации Уссурийского городского округа
	Главный специалист 1 разряда Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.)
	01.08.2022 09.12.2022
	
	
	Проведено торжественное мероприятие
	320,0
	320,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	01.08.2022
10.08.2022
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	1.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	1.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	11.08.2022
25.08.2022
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	1.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	25.08.2022
02.09.2022
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	1.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	06.09.2022
30.09.2022
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	1.6
	Прием выполненных услуг
	
	24.11.2022
29.11.2022
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	1.7
	Оплата выполненных услуг
	
	25.11.2022
09.12.2022
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	2
	п. 2.2 Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О Положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального самоуправления» (денежные выплаты)
	Главный специалист 1 разряда Беркетова Т.Н. (далее – Беркетова Т.Н.)
	12.09.2022
25.11.2022
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	460,0
	460,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	
	01.09.2022
21.10.2022
	
	
	Определены активисты органов ТОС, выдвинутые на получение денежной выплаты (премий)
	
	
	
	

	2.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	
	24.10.2022
18.11.2022
	
	
	Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат» 
	
	
	
	

	2.3
	Направление документов на предоставление денежных выплат
	
	21.11.2022
25.11.2022
	
	
	Документы переданы в управление бухгалтерского учета и отчетности 
	
	
	
	

	2.4
	Перечисление денежной выплаты 
	
	28.11.2022
09.12.2022
	
	
	Денежные выплаты перечислены
	
	
	
	

	3
	п. 2.3 Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправление (чествование лидеров-общественников)
	Беркетова Т.Н.
	01.09.2022
23.12.2022
	
	
	Проведено 12 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	
	01.09.2022
09.09.2022

	
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	3.2
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	12.09.2022
16.09.2022
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	3.3
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	16.09.2022
30.09.2022
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	3.4
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	03.10.2022
31.10.2022
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	3.5
	Прием выполненных услуг
	
	05.12.2022
16.12.2022
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	3.6
	Оплата выполненных услуг
	
	19.12.2022
23.12.2022
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	4
	п. 2.4 Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	01.06.2022
06.10.2022
	
	
	Проведено 18 торжественных мероприятий на округах территориального общественного самоуправления
	280,0
	280,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	
	01.06.2022
10.06.2022
	
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	4.2
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	13.06.2022
20.06.2022
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	4.3
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	20.06.2022
01.07.2022
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	4.4
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	04.07.2022
29.07.2022
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	4.5
	Прием выполненных услуг
	
	03.09.2022
26.09.2022
	
	
	Услуги приняты
	
	
	
	

	4.6
	Оплата выполненных услуг
	
	27.09.2022
06.10.2022
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	5
	п. 2.5 Проведение спортивных соревнований: среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа и между органами территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	01.03.2022
01.07.2022
	
	
	Проведены 2 спортивных соревнования 
	450,0
	450,0
	
	

	5.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	21.02.2022
03.03.2022

	01.04.2022
05.04.2022
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	5.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	01.03.2022
04.03.2022
	06.04.2022
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	5.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	04.03.2022
11.03.2022
	06.04.2022
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	5.4
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	11.03.2022
25.03.2022
	07.04.2022
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	5.5
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	28.03.2022
11.04.2022
	
	
	Конкурсная процедура состоялась. Муниципальный контракт подписан сторонами.
	
	
	
	

	5.6
	Прием выполненных услуг
	
	21.05.2022
25.05.2022

18.06.2022-22.06.2022
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	5.7
	Оплата выполненных услуг
	
	25.05.2022
03.06.2022

22.06.2022
01.07.2022
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	Задача № 3. «Развитие активности органов территориально общественного самоуправления в информационном пространстве посредством использования в своей работе всех доступных медиа и информационно-коммуникационных технологий»

	
	Реализация проекта «Активные ТОС»
	
	
	
	
	
	310,0
	310,0
	
	

	6.
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, включая обучение интернет-грамотности
	Кулемина А.А.
	09.02.2022
31.10.2022
	
	
	Проведен образовательный семинар 
	200,0
	200,0
	
	

	6.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	
	09.02.2022
18.02.2022
	14.03.2022
21.03.2022
	
	Техническое задание разработано
	
	
	
	

	6.2
	Сбор коммерческих предложений
	
	
	22.03.2022
24.03.2022
	
	Коммерческие предложения собраны
	
	
	
	

	6.3
	Разработка проекта договора
	
	21.02.2022
28.02.2022
	24.03.2022
	
	Проект договора разработан
	
	
	
	

	6.4
	Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	01.03.2022
15.03.2022
	24.03.2022
	
	Проект договора согласован
	
	
	
	

	6.5
	Заключение договора
	
	16.03.2022
18.03.2022
	08.04.2022
	
	Договор заключен с Некоммерческим фондом поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия»на сумму 50,0 тыс. рублей 
	
	
	
	

	6.6
	Прием выполненных услуг
	
	20.04.2022
22.04.2022
	15.04.2022
20.04.2022
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	6.7
	Оплата выполненных услуг
	
	22.04.2022
04.05.2022
	
	
	Услуги оплачены
	
	
	
	

	6.8
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	
	30.05.2022
10.06.2022
	
	
	Разработано техническое задание
	
	
	
	

	6.9
	Сбор коммерческих предложений
	
	
	
	
	Собраны коммерческие предложения
	
	
	
	

	6.10
	Разработка проекта муниципального контракта
	
	14.06.2022
22.06.2022
	
	
	Разработан проект муниципального контракта
	
	
	
	

	6.11
	Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	
	23.06.2022
15.07.2022
	
	
	Согласован проект муниципального контракта
	
	
	
	

	6.12
	Размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке, проведение конкурсной процедуры, заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	
	18.07.2022
05.08.2022
	
	
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	
	
	
	

	6.13
	Прием выполненных услуг
	
	15.09.2022
21.10.2022
	
	
	Заключен муниципальный контракт
	
	
	
	

	6.14
	Оплата выполненных услуг
	
	21.10.2022
31.20.2022
	
	
	Услуги выполнены
	
	
	
	

	7
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	03.10.2022
01.12.2022
	
	
	Услуги оплачены
	110,0
	110,0
	
	

	7.1
	Размещение информации о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	
	03.10.2022
13.10.2022
	
	
	Проведен смотр-конкурс на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	
	
	
	

	7.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	14.10.2022
10.10.2022
	
	
	Информация о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса размещена
	
	
	
	

	7.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	
	21.10.2022
27.10.2022
	
	
	Приняты заявки на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	
	
	
	

	7.4
	Предоставление документов для перечисления денежной премии победителями смотра-конкурса
	
	28.10.2022
01.11.2022
	
	
	Определен список победителей смотра-конкурса
	
	
	
	

	7.5
	Перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	
	14.10.2022
29.11.2022
	
	
	Информация о результатах смотра-конкурса размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, победители оповещены
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1.
	П. 1.2 «Проведение социологических опросов и опросов общественного мнения» – в связи с тем, что социологической опрос на тему «Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления» с 01 января 2022 года проводится Правительством Приморского края ежеквартально, а не раз в год, как ранее, целесообразность исполнения данного мероприятия за счет средств местного бюджета находится под вопросом.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	2
	




