Отчет
о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений
на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2025 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализа-ции
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	1.
	Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику                        терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей     Уссурийского городского округа»

	Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа»

	1.1
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	Тимаков С.А., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –специалист управления по связям с общественностью)
	
	
	
	
	Изготовить (приобрести) наглядно-агитационную продукцию антитеррористи-ческой направленности и противодействия экстремизму
	Изготовлено 2 вида памяток по 3000 штук и 2000 штук, размещены          2 баннера антитеррористической направленности и противодействия экстремизму, МУП «Телекомпания «Телемикс» организована трансляция видеопродукции антитеррористической направленности, приобретена наглядно-агитационная продукция для проведения мероприятий антитеррористической направленности

	
	Изготовление
(приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК)
	
	01.07
	21.07
	01.07
	20.08
	Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект    контракта 
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК,     подготовлен и согласован проект контракта

	
	2) Размещение извещения о проведении закупки 
	
	22.07
	23.07
	24.08
	26.08
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	
	3 Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	12.08
	18.08
	10.09
	19.09.
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен муниципальный контракт с ИП Костенко О.А.

	
	4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	18.08
	20.09
	16.10.
	19.10
	Осуществлена приемки памяток
	Осуществлена 
приемка памяток

	
	5) Оплата контракта
	
	20.09
	04.10
	20.10
	21.10
	Оплата контракта
	Перечислены денежные средства в сумме 30254,62 руб.

	1.1.2
	1) Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности   
	Тимаков С.А. специалист управления по связям с общественностью
	
	
	
	
	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности 
	Изготовлено и размещено 
на информационных 
стендах 2 баннера антитеррористической направленности

	
	2) Подготовка документации 
для заключения договора 
(сбор коммерческих предложений), проект договора
	
	14.03
	01.04
	15.04
	06.05
	Подготовить пакет необходимой документации
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен  и согласован проект  договора

	
	3) Заключение договора 
с исполнителем 
	
	04.04
	05.04
	06.05
	11.05
	Заключение
договора
	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю.

	
	4) Исполнение договора исполнителем (приемка услуги)
	
	06.04
	27.05
	22.06
	23.06
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги
	Проведена экспертиза                  и подписан акт приемки услуги

	
	5) Оплата договора
	
	27.05
	06.06
	24.06
	28.06
	Оплата договора
	Перечислены денежные средства в сумме в сумме 21760.00 рублей

	1.1.3
	Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности 
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО (далее-начальник пресс-службы)
	
	
	
	
	Размещение видеопродукции антитеррористи-ческой направленности и противодействия терроризму
	На телеканале МУП телекомпании «Телемикс»                            организована трансляция                               2 видеороликов антитеррористической направленности  ёё продолжительностью не менее 30 сек. каждый

	
	1) Подготовка документации (сбор коммерческих предложений, проект муниципального контракта, обоснование НМЦК
	
	01.03
	18.03
	15.03
	30.03
	Собрать коммерческие предложения, подготовить обоснование НМЦК, проект    контракта 
	Собраны коммерческие предложения, подготовлено обоснование НМЦК,     подготовлен и согласован проект контракта

	
	2) Размещение извещения 
о проведении закупки и определение исполнителя 
	
	21.03
	31.03
	01.04
	12.04
	Размещение извещения о проведении закупки на сайте гос. закупок
	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	
	3) Заключение контракта 
с исполнителем
	
	10.04
	20.04
	21.04
	04.05
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» на сумму 34000 рублей

	
	4) Исполнение контракта  и приемка оказанной услуги
	
	21.04
	21.05
	05.05
	30.06
	Осуществление приемки оказанной услуги
	Составлен акт приема-передачи услуги 
по размещению видеопродукции

	
	5) Оплата договора
	
	22.05
	10.06
	01.07
	05.07
	Оплата договора
	Оплачен договор в сумме 34000 рублей

	1.1.4.
	Приобретение наглядно-агитационной продукции для проведения мероприятий
	Зинченко О.А., директор МБУК «Центральная клубная система УГО» (далее-директор «ЦКС») 
	
	
	
	
	Приобретение наглядно-агитационной продукции для проведения мероприятий
	Приобретена наглядно-агитационная продукция для проведения мероприятий антитеррористической направленности

	
	1) Подготовка документации 
для заключения договора 
(сбор коммерческих предложений), проект договора
	
	01.02
	10.02
	01.02
	10.02
	
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен  и согласован проект  договора

	
	2) Заключение договора 
с исполнителем 
	
	11.02
	18.02
	15.02
	18.02
	
	Заключен договор с
ИП Митус М.М. 

	
	3) Исполнение договора исполнителем (приемка результата исполнения)
	
	19.02
	28.02
	18.02
	18.02
	
	Проведена экспертиза                  и подписан акт приемки 

	
	4) Оплата договора
	
	01.03
	05.03
	19.02
	01.03
	
	Перечислены денежные средства в сумме в сумме 23650 рублей

	1.2
	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	Жук О.В., начальник отдела кадрового и информационного сопровождения управления образования и молодежной политики  администрации УГО м(далее –начальник отдела кадров управления образования)
	
	
	
	
	Провести классные часы с участием представителей силовых структур
	Проведено 1550 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа

	
	1) Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся  с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов 
	
	11.01
	30.01
	11.01
	30.01
	Включить в  планы работы общеобразовательных организаций проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск

	
	2) Проведение классных часов           в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие
	
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	Провести классные часы с участием представителей силовых структур
	Проведено 1550 классных часа в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа

	1.3
	 Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
	Жук О.В., начальник отдела кадров управления образования 
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Провести встречи с участием представителей силовых структур
	Проведено 990 встреч в 35 образовательных организациях

	
	1) Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение 
встреч родителей и детей 
с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД 
России на ст. Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по 
вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения
к противоправной и антисоциальной деятельности
	
	11.01
	30.01
	11.01
	30.01
	Включение в планы работы общеобразова-тельных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов
	В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной                               и антисоциальной деятельности

	
	2) Проведение встреч 
в общеобразовательных организациях 
1 раз в полугодие
	
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	11.01
01.07
	30.06
25.12
	Провести встречи с участием представителей силовых структур
	Проведено 990 встреч в 35 образовательных организациях

	1.4
	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования
	Новокрещенных А.Г., начальник отдела по молодежной политике управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО (далее –специалист управления молодежи)
	
	
	
	
	Подготовка и проведение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования «Недели толерантности»
	В ходе проведения «Недели толерантности» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования проведено 23 мероприятия, охват участников -7293 чел.

	
	1) Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения 
«Недели толерантности»
	
	01.11
	06.11
	01.11
	06.11
	Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»
	Проинформированы руководители учреждений профессионального образования, составлен сводный план проведения «Недели толерантности» 

	
	2) Проведение «Недели толерантности» 
и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	
	08.11
	12.11
	10.11
	21.11
	Проведение мероприятий в соответствии Плана «Недели толерантности»                 и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях
	В ходе проведения «Недели толерантности» с 10 по 21 октября 2022 года  в организациях высшего и среднего профессионального образования проведено 23 мероприятия, охват участников -7293 чел.

	1.5
	Размещение (приобретение, установка и подключение) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	
	
	
	
	Размещение видеонаблюдения модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	Установлены системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка, парке им. Чумака, в библиотеках 7, 11, проведена модернизация видеонаблюдения в центральной и детской городских библиотеках

	1.5.1
	Размещение системы видеонаблюдения                    в клубе с. Кроуновка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	
	
	
	
	Размещение системы видеонаблюдения                    в клубе с. Кроуновка
	В клубе с. Кроуновка установлена система видеонаблюдения                    

	
	1) Подготовка документации 
для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	20.01
	31.01
	20.01
	30.01
	Подготовка проекта договора, сбор коммерческих предложений, определение исполнителя
	Подготовлен проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель

	
	2) Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Кроуновка
	
	01.02
	05.02
	01.02
	04.02
	Заключение договора с подрядчиком на монтаж системы видеонаблюдения                   в клубе с. Кроуновка
	Заключен договор                  с ООО «Фотон»                               на монтаж системы видеонаблюдения                   в клубе с. Кроуновка

	
	3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	06.02
	10.03
	05.02
	25.02
	Подписания акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки выполненных работ

	
	4) Оплата договора
	
	10.03
	25.03.
	26.02
	14.03
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме    313000 рублей

		1.5.2
	Приобретение и установка систем видеонаблюдения  на территории парка им. Чумака
	Самойленко А.Э., директор МАУК «Городские парки» УГО
	
	
	
	
	Приобретение оборудования и установка системы видеонаблюдения на территории парка им. Чумака        
              

	Приобретена и установлена  система видеонаблюдения  на территории парка им. Чумака                 


	
	1) Подготовка документации 
для заключения договора 
на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)
и определение исполнителя 
	
	05.07
	25.07
	05.05
	20.07
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой 
документации

	
	2) Заключение договора
с исполнителем 
об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения  в парке им. Чумака

	
	26.07
	01.08
	21.07
	21.07
	Заключение договора
	Заключен договор                  с ПАО «Мобильные телесистемы»  на размещение системы видеонаблюдения                             

	
	3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	02.08
	01.09
	22.07
	09.09
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	
	4) Оплата договора
	
	02.09
	16.09
	10.09
	29.09
	Списать денежные средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 250000 рублей

	1.5.3
	Размещение систем видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа
	Абраменко
Т.С., директор МБУК «Центральная библиотечная система УГО»

	
	
	
	
	Приобретение 
и установка систем видеонаблюдения 
	Приобретены и установлены системы видеонаблюдения в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа»

	
	1) Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя 
	
	10.01
	25.01
	10.01
	24.01
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора
с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению систем видеонаблюдения           в библиотеках № 7, 11 Уссурийского городского округа
	
	26.01
	31.01
	25.01
	27.01
	Заключение муниципального договора
	Заключен договор                  с ИП Мельников А.А.                               на приобретение и установку систем видеонаблюдения                   

	
	3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	01.02
	28.02
	28.01
	04.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	
	4) Оплата договора
	
	01.03
	15.03
	05.02
	18.03
	Списать денежные средства с расчетного 
счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 98900 рублей

	1.5.3
	Модернизация (увеличение объема памяти видеорегистратора) систем видеонаблюдения центральной городской и центральной детской библиотек 
	Абраменко
Т.С., директор МБУК «Центральная библиотечная система УГО»

	
	
	
	
	Модернизировать (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения центральной городской и центральной детской библиотек
	Увеличен объем памяти видеорегистраторов системы видеонаблюдения центральной городской и центральной детской библиотек

	
	1) Подготовка документации 
для заключения договора 
на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) 
и определение исполнителя 
	
	01.02
	15.02
	25.01
	04.02
	Подготовить пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора
с исполнителем  на модернизацию (увеличение объема памяти видеорегистратора) системы видеонаблюдения центральной городской и центральной детской библиотек
	
	16.02
	20.02
	05.02
	09.02
	Заключить муниципальный договор
	Заключен договор                  с ИП Мельников А.А..

	
	3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)
	
	21.02
	23.02
	10.02
	16.02
	Подписание акта приемки результата оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	
	4) Оплата договора
	
	21.03
	05.04
	11.03
	21.03
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 233100 рублей

	1.6
	Размещение (приобретение, установка и подключение) систем охранной сигнализации                               в учреждениях культуры Уссурийского округа 
	Дмитренко О.К., директор МБУ ДО «Детская школа искусств» УГО
	
	
	
	
	Размещение систем охранной сигнализации в МБУ ДО «Детская школа искусств» УГО
	Размещена система охранной сигнализации в МБУ ДО «Детская школа искусств» УГО

	
	1) Подготовка документации для заключения договора по установке охранной сигнализации в отделении МБУ ДО «Детская школа искусств» (с. Новоникольск, ул. Советская, 89)
	
	01.09
	09.09
	01.09
	12.09
	Подготовка документов для заключения договора
	Подготовлены документы для заключения договора

	
	2) Заключение договора

	
	09.09
	16.09
	13.09
	16.09
	Заключение договора

	Заключен договор с ООО «Кондор «Системы безопасности» на сумму 99140,30 рублей


	
	3) Приемка результата исполнения договора
	
	16.09
	04.10
	17.09
	08.11
	Проведение экспертизы, подписание акта приемки выполненных работ
	Проведена экспертиза, подписан акт приемки выполненных работ

	
	4) Оплата договора
	
	04.10
	14.10
	09.11
	17.11
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 99140,30 рублей

	
	5) Подготовка документации для заключения договора по поставке оборудования для охранной сигнализации в отделении МБУ ДО «Детская школа искусств» (с. Новоникольск, ул. Советская, 89)
	
	14.10
	07.11
	14.10
	07.11
	Подготовка документов для заключения договора
	Подготовлены документы для заключения договора

	
	6) Заключение договора

	
	10.11
	17.11
	10.11
	17.11
	Заключение договора

	Заключен договор с ООО «Фотон» на сумму 20859,97 рублей


	
	7) Приемка результата исполнения договора
	
	18.11
	23.11
	18.11
	23.11
	Проведение экспертизы, подписание акта приемки оборудования
	Проведена экспертиза, подписан акт приемки оборудования для охранной сигнализации 

	
	8) Оплата договора
	
	24.11
	03.12
	24.11
	03.12
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 20859,97 рублей 

	1.7
	Ограждение (проведение геодезических изысканий и вынос границ в натуре, разработка проектно-сметной документации, приобретение материалов и установка ограждения) учреждений культуры Уссурийского округа
	
	
	
	
	
	Ограждение территории ДК с.Корсаковка, с.Кроуновка, с.Алексей-Никольск, с.Дубовый ключ,          ДК «Родина»
	Ограждены территории ДК с.Корсаковка, с.Кроуновка, с.Алексей-Никольск, с.Дубовый ключ,          ДК «Родина»

	1.7.1
	Ограждение территории ДК с. Корсаковка
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»
	
	
	
	
	Ограждение территории ДК с. Корсаковка
	Ограждена территория ДК с. Корсаковка

	
	1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01.
	16.01.
	11.01.
	16.01.
	Подготовка пакета необходимой документации
	Подготовлен пакет документации для заключения договора

	
	2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО «ГеоМарк» 

	
	3) Исполнение договора и приемка результатов 
	
	20.01.
	18.02
	21.01
	03.03
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	4) Оплата договора
	
	18.02
	05.03
	04.03
	17.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 29000 рублей

	
	5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01.
	11.01
	16.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ»

	
	7) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	14.03
	21.01
	15.02
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	8) Оплата договора
	
	20.01
	14.03
	16.02
	01.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 70000 рублей

	
	9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	20.04
	10.02
	14.03
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	10) Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	29.03
	31.03
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок
	Извещение о прове-дении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	
	11) Заключение контракта с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	12.04
	25.04
	Заключен контракт
	Заключен контракт

	
	12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	15.06
	26.04
	15.08
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	13. Оплата контракта
	
	15.06
	30.06
	16.08
	01.09
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме1450951,00

	1.7.2
	Ограждение территории   клуба  с. Кроуновка
	
	
	
	
	
	Ограждение территории   клуба  с. Кроуновка
	Ограждена территория   клуба  с. Кроуновка

	
	1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01.
	16.01.
	11.01
	16.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО «ГеоМарк»

	
	3) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01.
	18.02
	03.03
	03.03
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	4) Оплата договора
	
	21.02
	07.03
	06.03
	17.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 25000 рублей

	
	5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01.
	11.01
	16.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО Стройпрофиль ДВ»

	
	7) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	14.03
	15.02
	15.02
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	8) Оплата договора
	
	20.01
	14.03
	16.02
	01.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 60000 рублей

	
	9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения 
	
	15.03
	15.04
	01.03
	14.03
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	10) Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	16.03
	31.03
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок
	Извещение о прове-дении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	
	11) Заключение контракта с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	13.04
	25.04
	Заключен контракт
	Заключен контракт с ИП Литвин В.С.

	
	12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	15.06
	26.04
	15.08
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	13) Оплата контракта
	
	15.06
	02.07
	16.08
	01.09
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 1144733 рублей

	1.7.3
	Ограждение территории клуба с. Алексее-Никольское
	
	
	
	
	
	Ограждение территории клуба с. Алексее-Никольское
	Ограждена территория клуба с. Алексее-Никольское

	
	1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01.
	16.01.
	11.01
	16.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договорс ООО «ГеоМарк»

	
	3) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01.
	18.02
	03.03
	03.03
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	4) Оплата договора
	
	21.02
	09.03
	04.03
	17.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 24000 рублей

	
	5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01.
	11.01
	16.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор ООО «Стройпрофиль ДВ»

	
	7) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	14.03
	03.03
	03.03
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	8) Оплата договора
	
	14.03
	29.03
	04.03
	17.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 56000 рублей

	
	9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	20.04
	01.02
	27.02
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	10) Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	01.03
	31.03
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок
	Извещение о прове-дении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	
	11) Заключение контракта с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	13.04
	25.04
	Заключен контракт
	Заключен контракт с ИП Литвин В.С.

	
	12) Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)
	
	15.05
	15.06
	26.04
	15.08
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	13) Оплата контракта
	
	15.06
	02.07
	16.08
	01.09
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 1040080 рублей

	1.7.4
	Ограждение территории клуба с. Дубовый ключ
	
	
	
	
	
	Ограждение территории клуба с. Дубовый ключ
	Ограждена территория клуба с. Дубовый ключ

	
	1) Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру
	
	11.01.
	16.01.
	11.01.
	16.01.
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО «ГеоМарк»

	
	3) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01.
	18.02
	03.03
	03.03
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	4) Оплата договора
	
	18.02
	05.03
	04.03
	17.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 21000 рублей

	
	5) Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации
	
	11.01
	16.01.
	11.01
	16.01
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	6) Заключение договора по разработке проектно-сметной документации 
	
	16.01.
	20.01.
	17.01
	20.01
	Заключен договор
	Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ»

	
	7) Приемка результата оказанной услуги
	
	20.01
	14.03
	15.02
	15.02
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	8) Оплата договора
	
	20.01
	14.03
	16.02
	01.03
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 50000 рублей

	
	9) Подготовка документации для контракта по установке ограждения
	
	15.03
	20.04
	
	14.03
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	10) Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.04
	26.04
	01.03
	31.03
	Извещение о прове-дении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок
	Извещение о прове-дении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	
	11) Заключение контракта с исполнителем 
	
	05.05
	15.05
	13.04
	25.04
	Заключен контракт
	Заключен контракт с ИП Литвин В.С.

	
	12) Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненных работ)
	
	15.05
	15.06
	16.04
	15.08
	Акт приемки результата выполненных работ подписан
	Акт приемки результата выполненных работ подписан

	
	13) Оплата контракта
	
	15.06
	02.07
	16.08
	01.09
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 469901 рублей

	1.7.5
	Ограждение территории  здания ДК «Родина»           по адресу: г. Уссурийск ул. Артемовская, 1б
	
	
	
	
	
	Ограждение территории  здания ДК «Родина
	Ограждена территории  здания ДК «Родина

	
	1) Заключение договора на приобретение материалов на установку сетчатого ограждения
	
	01.07.
	05.07.
	01.07
	05.07
	Заключен договор
	Заключен договор с ИП Литвин В.С.

	
	2) Исполнение договора исполнителем (поставка материала) и оплата
	
	05.07
	15.07
	15.07
	1108
	Поставка материала и оплата
	Поставка материала, оплата в сумме 315000 рублей

	
	3) Подготовка документации для договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения
	
	15.07
	18.07
	01.07
	11.07
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	4) Заключение договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения
	
	18.07
	22.07
	14.07
	15.07
	Заключен договор
	Заключен договор с ИП Литвин В.С.

	
	5)  Исполнение договора (приемка выполненных работ)
	
	22.07
	22.08
	16.07
	15.08
	Акт приемки результатов
	Акт приемки результатов

	
	6)  Оплата договора
	
	23.08
	31.08
	16.08
	01.09
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика 450680 рублей

	1.8
	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска)
	Обуховский В.В., директор МКУ «Административно-хозяйственное управление» УГО
	
	
	
	
	Размещение системы речевого оповещения людей об угрозе совершения террористического акта на  Центральной площади  города Уссурийска
	Размещена система речевого оповещения людей об угрозе совершения террористического акта на  Центральной площади  города Уссурийска

	
	1) Подготовка документации 
для договора на разработку проектно-сметной документации системы речевого оповещения людей  на Центральной площади              г. Уссурийска 
	
	20.10
	05.11
	20.10
	05.11
	Подготовка пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора
	
	06.11
	07.11
	06.11
	07.11
	Заключен договор
	Заключен договор с ИП Рудаков Е.В.

	
	3) Исполнение договора исполнителем, приемка выполненной работы
	
	08.11
	16.11
	08.11
	16.11
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан
	Акт приемки результата оказанных услуг подписан

	
	4) Оплата договора
	
	15.11
	23.11
	15.11
	23.11
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 49500 рублей

	
	5)  Подготовка документации 
для заключения контракта на приобретение оборудования, монтаж системы речевого оповещения людей на Центральной площади                        г. Уссурийска

	
	01.11
	20.11
	01.11
	20.11
	Подготовлен пакет необходимой документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	6) Размещение извещения о проведении закупки 
	
	20.11
	21.11
	20.11
	21.11
	Размещение извещения о проведении закупки на ЕИС в сфере закупок
	Извещение о проведении закупки размещено на ЕИС в сфере закупок

	
	7) Заключение контракта с исполнителем 
	
	29.11
	02.12
	29.11
	02.12
	Заключен контракт
	Заключен контракт с ИП Рудаков Е.В.

	
	8) Исполнение контракта исполнителем, приемка выполненной работы
	
	19.12
	20.12
	19.12
	20.12
	Акт приемки результата выполненных работ подписан
	Акт приемки результата выполненных работ подписан

	
	9) Оплата контракта
	
	21.12
	26.12
	21.12
	26.12
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика
	Списание денежных средств с расчетного 
счета заказчика в сумме 1353222 рублей

	Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	2.
	Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Уссурийского городского округа»

	2.1
	Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»
	Мамошин И.Б., заместитель начальника управления 
по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО
	
	
	
	
	Организация проведения конкурсов, награждение победителей дипломами , перечисление премий.

	Проведены конкурсы, определены  победители, занявшие 1-3 места в двух номинациях конкурса «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа»,
1-5 места в конкурсе «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»

	
	1) Подготовка и согласование договора на поставку цветов
	
	15.08
	30.08
	15.10
	08.11
	Подготовка документации 
для заключения договора
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Заключение договора
с исполнителем 
	
	05.10
	10.10
	08.11
	09.11
	Заключение договора с исполнителем
	Заключен договор
с ИП Чан-Сы-Чан Л.Г. на поставку цветов 

	
	3) Приемка результата исполнения договора
	
	09.11
	10.11
	10.11
	10.11
	Осуществление приемки цветов
	Проведена экспертиза, подписана товарная накладная

	
	4) Оплата договора
	
	10.11
	25.11
	11.11
	21.11
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 10500 рублей

	
	5) Подготовка документации 
для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов 
и благодарственных
писем для награждения победителей конкурса 
	
	05.09
	15.09
	01.11
	16.11
	Подготовка документации 
для заключения договора 
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	6) Заключение договора
с исполнителем 
	
	15.09
	20.09
	18.11
	22.11
	Заключение контракта с исполнителем
	Заключен договор
с ИП Ким И.А. на поставку канцтоваров 

	
	7)  Исполнение договора исполнителем (приемка
товара)
	
	20.09
	30.09
	21.11
	22.11
	Осуществление приемки 
фоторамок, дипломов и благодарственных
писем
	Осуществлена приемка
фоторамок, дипломов
и благодарственных
писем, подписан акт приемки 

	
	8) Оплата договора
	
	30.09
	15.10
	23.11
	23.11
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 3985 рублей

	
	9) Размещение 
на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах
	
	04.10
	14.10
	04.10
	17.10
	Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации 
о проведении конкурсов, прием заявок для участия 
в конкурсах
	На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещена информация 
о проведении конкурсов, организован прием заявок участников с 10 по 17 октября 2022 года

	
	10) Организация проведения заседания конкурсной комиссии
	
	14.10
	24.10
	20.10
	01.11
	Проведение заседания и подписание протокола заседа-ния конкурсной комиссии
	Протокол заседания конкурсной комиссии оформлен и подписан

	
	11) Размещение информации
о победителях конкурса
на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
	
	24.10
	01.11
	07.11
	08.11
	Опубликование информация о победителях на официальном сайте администрации
	На официальном сайте администрации опубликована информация 
о победителях конкурсов

	
	12) Сбор документов 
для выплаты премий победителям конкурсов
	
	02.11
	08.11
	09.11.
	17.11
	Перечень документов для перечисления премий передан 
в управление бухгалтерского учета и отчетности
	Перечень документов 
для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета
и отчетности

	
	13) Организация награждения победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел
	
	09.11
	25.11
	10.11
	10.11
	Награждение победителей конкурсов
	В торжественной обстановке проведено награждение победителей конкурсов 

	
	14) Перечисление премий победителям конкурсов
	
	09.11
	24.11
	17.11
	27.11
	Перечисление премий победителям конкурсов 
	Победителям конкурсов перечислены денежные премии на общую сумму 174500 рублей.

	2.2
	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью
	
	
	
	
	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника
	Изготовлено 8 жилетов народных дружинников

	
	1) Подготовка документации 
для договора на изготовление жилетов народного дружинника
	
	01.03
	25.03
	01.11
	22.11
	Подготовка документации 
для заключения договора
	Подготовлен пакет необходимой документации 


	
	2) Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника
	
	25.03
	30.03
	23.11
	28.11
	Заключение договора
	Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов народного дружинника 

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	
	01.04
	30.04
	02.12
	02.12
	Товар получен
	Осуществлена приемка
8 жилетов народного дружинника

	
	4) Оплата договора
	
	01.05
	15.05
	03.12
	07.12
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 7040 рублей

	2.3
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка
	Бабенко О.А., специалист управления 
по связям с общественностью
	
	
	
	
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера 
	Изготовлено и размещено 
на рекламных конструкциях 
2 баннера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка 

	
	1) Подготовка документации 
для договора на оказание услуги по изготовлению
и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка 
	
	15.04
	12.05
	01.08
	24.08
	Подготовить пакет необходимой документации
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен  и согласован проект  договора

	
	2) Заключение договора на оказание услуги 
	
	12.05
	15.05
	25.08
	29.08
	Заключение
договора
	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление и размещение на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка 

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	
	15.05
	04.07
	25.10
	25.10
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги
	Проведена экспертиза                  и подписан акт приемки услуги

	
	4) Оплата договора
	
	04.07
	19.07
	26.10
	27.10
	Оплата договора
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 10880 рублей

	Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков»

	3.
	Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа"

	3.1
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних
	Новокрещенных А.Г. специалист управления молодежи 

Агапова В.Н. главный специалист 1 разряда управления образования и молодежной политики администрации УГО 
	
	
	
	
	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-летних
	В ходе проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних проведено 270 мероприятий антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни.

	
	1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 
	
	03.05
	25.05
	03.05
	25.05
	Утверждение плана месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершенно-летних
	План месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних разработан и утвержден

	
	2) Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	01.06
	30.06
	27.05
	27.06
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведено 270 мероприятий антинаркотической направленности и по популяризации здорового образа жизни с общим охватом около 46 850 человек. 

	2.2
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения
	Тимаков С.А., специалист управления по связям с общественностью
	
	
	
	
	Изготовление и размещение на рекламных конструкциях баннеров антинаркотичес-кой направленности
	Изготовлено и размещено 2 баннера по профилактике наркомании и алкоголизма

	
	1) Подготовка документации 
для договора на оказание услуги по изготовлению
и размещению на рекламных конструкциях баннеров по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения
	
	15.04
	12.05
	15.04
	06.05
	Подготовить пакет необходимой документации
	Собраны коммерческие предложения, подготовлен  и согласован проект  договора

	
	2) Заключение договора на оказание услуги 
	
	12.05
	25.05
	07.05
	11.05
	Заключение
договора
	Заключен договор с ИП Карпенко А.Ю.

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	
	25.05
	05.07
	22.06
	23.06
	Проведение экспертизы и подписание акта приемки услуги
	Проведена экспертиза                  и подписан акт приемки услуги

	
	4) Оплата договора
	
	05.07
	19.07
	24.06
	28.06
	Оплата договора
	Перечислены денежные средства в сумме в сумме 21760  рублей

	2.3
	Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних          и молодежи
	Шакура З.В.,  специалист  управления по делам молодежи

Агапова В.Н., специалист управления образования
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Составление плана проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи
	Проведено 52 мероприятия, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, охват участников – 
12280 чел.

	
	1) Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи
	
	11.01
	15.02
	11.01
	15.02
	Утверждение плана мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершенно-летних и молодежи
	Составлен и утвержден план мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних
и молодежи

	
	2) Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведено 52 мероприятия, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, охват участников -12180 чел.

	2.4
	Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных  на территории Уссурийского городского округа
	Шакура З.В., специалист  управления молодежи

	
	
	
	
	Проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных  на территории Уссурийского городского округа
	В организациях высшего образования и среднего профессионального образования в ходе «Недели здоровья» проведено 12 мероприятий, охват участников 950 чел.

	
	1) Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья»
	Шакура З.В.,  специалист  управления по делам молодежи

	15.09
	01.10
	15.09
	01.10
	Подготовка и составление сводного плана проведения
«Недели здоровья»
в организациях высшего образования и среднего профессионального образования
	Составлен сводный план проведения
«Недели здоровья»
в организациях высшего образования и среднего профессионального образования, расположенных  на территории Уссурийского городского округа

	
	1) Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятий
	
	03.10
	07.10
	03.10
	07.10
	Проведение мероприятий в соответствии Плана проведения «Недели здоровья» и сводной информации о проведенных мероприятиях
	В ходе «Недели здоровья» проведено 12 мероприятий, охват участников 950 чел.

	2.5
	Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и токсикомании 
в учреждениях культуры Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	Изготовление раздаточных материалов и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании 
	Изготовлены раздаточные материалы и проведены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения

	
	1) Составление плана проведения мероприятий  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа (Познавательная программа «Знать, чтобы не оступиться», акция «Здоровый образ жизни», развлекательная программа «Если хочешь быть здоров»
	
	11.01
	18.03
	11.01
	18.03
	Составление плана проведения мероприятий 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и токсикомании 
в учреждениях культуры  
	Составлен план проведения мероприятий 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и токсикомании 
в учреждениях культуры  

	
	2) Проведение мероприятий в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведены мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения

	
	3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции. 
	
	11.01
	20.05
	10.05
	17.05
	Подготовка 
пакета необходимой документации
	Подготовлена 
документация для заключения договора

	
	4) Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	
	21.05
	22.05
	18.05
	20.05
	Заключен договор

	Заключен договор с ООО Проспект

	
	5) Приемка результатов исполнения договора
	
	23.05
	22.06
	01.06
	01.06
	Осуществление приемки результатов исполнения договора
	Осуществлена приемка результатов исполнения договора

	
	6) Оплата договора
	
	22.06
	12.07
	02.06
	20.06
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 6000 рублей

	2.6
	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий  по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений
на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску
	Баркова И.В., специалист Управления            по работе с территориями 
	
	
	
	
	Организация и проведение рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений
на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом 
	В ходе рейдовых мероприятий с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску  обнаружено                         и уничтожено с использованием гербицидов 11 очагов дикорастущей конопли площадью более 10,5 га. Вес уничтоженных растений составляет 10 тонн 930 кг 207 гр. 

	
	1) Подготовка и согласование договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений
	
	01.04
	12.04
	01.04
	30.04
	Подготовка 
пакета необходимой документации
	Подготовлена документация  для заключения договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений

	
	2) Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений
	
	12.04
	15.04
	03.05
	12.05
	Заключен договор
	Заключен договор с ИП Новоселов А.А. на приобретение опрыскивателя для уничтожения наркосодержащих растений 

	
	3) Приемка результатов исполнения договора
	
	15.05
	20.05
	12.05
	12.05
	Приемка результатов исполнения договора
	Осуществлена приемка
результатов исполнения договора

	
	4) Оплата договора
	
	20.05
	05.06
	13.05
	20.05
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 30100 рублей

	
	5) Подготовка и согласование договора на приобретение костюмов химической защиты
	
	01.03
	12.03
	30.10
	28.11
	Подготовка 
пакета необходимой документации
	Подготовлена документация для заключения договора на приобретение  костюмов химической защиты

	
	6) Заключение договора на приобретение костюмов химической защиты
	
	12.03
	15.03
	29.11
	01.12
	Заключение договора
	Заключен договор с ИП Багуцкий А.А. на приобретение костюмов химической  защиты 

	
	7) Приемка результатов исполнения договора
	
	15.03
	20.04
	02.12
	15.12
	Товар получен
	Осуществлена приемка товара

	
	8) Оплата договора
	
	20.04
	05.05
	16.12
	27.12
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 16400 рублей

	Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан»

	4
	[bookmark: _GoBack]Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышения уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа»

	4.1
	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи (акций, познавательных программ, лекций, бесед, книжных выставок), в том числе по вопросам полового просвещения и сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних
	Зинченко О.А., директор «ЦКС»

	
	
	
	
	Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений среди несовершен-нолетних и молодежи 
	Проведены  профилактические мероприятия 

	
	1) Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	
	11.01
	25.03
	01.01
	31.01
	Составление плана мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
	Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий, направленных                    
на профилактику терроризма и экстремизма

	
	2) Проведение мероприятий 
в соответствии с планом
	
	11.01
	25.12
	01.02
	25.12
	Поведение мероприятий
	Проведено                            56 мероприятий по профилактике правонарушений 

	
	3) Подготовка документации для договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции. 
	
	11.01
	20.05
	03.05
	17.05
	Подготовка 
пакета необходимой документации
	Подготовлена документация для заключения договора 

	
	4) Заключение договора на оказание услуги (изготовление, приобретение) наглядно-агитационной продукции
	
	21.05
	22.05
	18.05
	20.05
	Заключение договора
	Заключен договор с ООО Проспект

	
	5) Приемка результатов исполнения договора
	
	23.05
	22.06
	01.06
	01.06
	Товар получен
	Осуществлена приемка товара

	
	6) Оплата договора
	
	25.06
	12.07
	02.06
	20.06
	Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 17650 рублей

	4.2
	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе организация и проведение декады правовых знаний среди 
несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций, с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России 
на станции Уссурийск
	Шакура З.В.,  специалист  управления по делам молодежи

Агапова В.Н.,
специалист управления образования 
	
	
	
	
	Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в образовательных организациях УГО
	Проведено 105  мероприятий по профилактике правонарушений в образовательных организациях УГО, в том числе 23 мероприятия, приуроченные к декаде правовых знаний                   ( в период с 10.10  по 21.10) с охватом участников 7293 чел. 

	
	1) Составление плана 
проведения лекций 
	
	11.01
	30.01
	11.01
	30.01
	Составление плана проведения мероприятий 
по профилактике правонарушений

	Составлен план проведения мероприятий 
по профилактике правонарушений


	
	2) Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе организация и проведение декады правовых знаний среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций, с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск
	
	11.01
	25.12
	11.01
	25.12
	Проведение мероприятий в соответствии с планом
	Проведены мероприятия по профилактике правонарушений в образовательных организациях УГО

	4.3
	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции по профилактике правонарушений, в том числе направленной на профилактику преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск)
	Бабенко О.А., специалист управления по связям с общественностью 
	
	
	
	
	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений
	Изготовлено 3 вида памяток информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений 
по 3000 штук


	
	1) Подготовка документации для контракта на изготовление памяток 
по профилактике правонарушений
	
	01.04
	25.05
	07.10
	05.11
	Подготовлен пакет аукционной документации
	Подготовлен пакет необходимой документации

	
	2) Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	25.05
	26.05
	06.11
	09.11
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	
	3) Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	16.06
	24.06
	18.11
	22.11
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен контракт                  с ООО Типография «Африка» 
на изготовление памяток 
по профилактике правонарушений 


	
	4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	25.06
	30.07
	23.11
	14.12
	Составление акта приемки оказанной услуги
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг 

	
	5) Оплата контракта
	
	30.07
	15.08
	15.12
	16.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 34000 рублей

	4.4
	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, а также осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, осуществление проверок семей, в которых законные представители несовершеннолетних имеют судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних
	Андреева Т.Н., секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	Проведение совместных рейдовых мероприятий 
для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних
	Проведено 8 совместных рейдов, проводилась профилактическая работа по месту жительства с 6 несовершеннолетними, состоящими на учете 
в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю, и 14 семьями осужденных с отсрочкой наказания до достижения ребенком 14 лет

	
	1) Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы 
	
	01.01
	01.02
	01.01
	01.02
	Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы
	Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	
	2) Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом 
	
	01.02
	31.12
	01.02
	31.12
	Проведение совместных рейдовых мероприятий                      в соответствии 
с планом
	Проведено 8 совместных рейдов, проверены по месту жительства 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.

	4.5
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа
	Жук О.В., начальник информационно-кадрового сопровождения  управления образования и молодежной политики
	
	
	
	
	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов 
	Для дошкольников 
и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа приобретены и распространены световозвращающие приспособления

	
	1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений
	
	15.01
	01.02
	15.01
	01.02
	Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений
	Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений

	
	2) Заключение 
договоров 
	
	01.02
	31.03
	01.02
	31.03
	Заключение договоров с исполнителем
	75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора 
на приобретение световозвращающих приспособлений

	
	3) Приемка результатов исполнения договоров
	
	01.02
	31.05
	01.02
	31.05
	Приемка результатов исполнения договоров
	Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений


	
	4) Оплата договоров
	
	08.02
	15.06
	08.02
	15.06
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей

	4.6
	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»
	Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации УГО
	
	
	
	
	Провести социологическое исследование-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»
	Проведено социологическое исследование-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»

	
	1) Сбор коммерческих предложений, формирование цены договора
	
	01.06
	06.06
	10.09
	20.09
	Сбор коммерческих предложений , обоснование цены контракта
	Собраны коммерческие предложения , подготовлено обоснование цены контракта

	
	2) Подготовка и согласование проекта контракта
	
	07.06
	17.06
	01.10
	13.10
	Подготовка пакета документации для проведения закупки
	Подготовлен пакет документации для проведения закупки

	
	3) Заключение контракта
	
	20.06
	24.06
	13.10
	14.10
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен контракт                  с КГАУ «Приморский НИЦ социологии» на сумму 100000 руб.

	
	4) Выполнение работ
	
	27.06
	15.08
	14.10
	14.10
	Приемка оказанных услуг 
	Подписан акт приемки результата оказанных услуг

	
	5) Оплата контракта
	
	16.08
	01.09
	17.10
	18.10
	Перечисление денежных средств на счет исполнителя
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 100000 руб.

	4.7
	Размещение (приобретение, установка, подключение, модернизация) систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi 
	
	
	
	
	
	Размещение систем видеонаблюдения 9 общественных пространств и предоставление услуг по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi
	Размещены системы видеонаблюдения на территориях 9 общественных пространств и предоставлены услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi

	4.7.1
	Размещение системы видеонаблюдения общественного пространства в с. Новоникольск, ул. Советская, 76
	Семенихина А.А., главный специалист Управления по работе с территориями администрации УГО
	
	
	
	
	Размещение системы видеонаблюдения общественного пространства в с. Новоникольск, ул. Советская, 76
	Размещена системы видеонаблюдения общественного пространства в с. Новоникольск, ул. Советская, 76

	
	1) Подготовка документации для контракта на выполнение 
работ по размещению системы видеонаблюдения 
	
	25.10
	05.11
	25.10
	05.11
	Подготовка пакета документации для проведения закупки
	Подготовлен пакет документации для проведения закупки

	
	2) Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	06.11
	07.11
	06.11
	07.11
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	
	3) Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	08.11
	18.11
	08.11
	18.11
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен контракт                  с ПАО «Мобильные телесистемы».

	
	4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)
	
	02.12
	09.12
	02.12
	09.12
	Составление акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки результата выполненных работ

	
	5) Оплата контракта
	
	10.12
	14.12
	10.12
	14.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 279000 руб.

	4.7.2
	Размещение систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Некрасова, 231, Ленинградская, 43, Новоникольское шоссе, 2 А, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2
	Лакида А.Н.,
заместитель директора МКУ 
Служба единого заказчика- застройщика 
	
	
	
	
	Размещение системы видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам г. Уссурийск, Некрасова, 231, Ленинградская, 43, Новоникольское шоссе, 2 А, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2
	Размещены системы видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам: г. Уссурийск, Некрасова, 231, Ленинградская, 43, Новоникольское шоссе, 2 А, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2

	
	1) Подготовка документации для контракта на выполнение 
работ по размещению систем видеонаблюдения 
	
	20.08
	10.09
	20.08
	10.09
	Подготовка пакета документации для проведения закупки
	Подготовлен пакет документации для проведения закупки

	
	2) Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	11.09
	14.09
	11.09
	14.09
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	
	3) Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	23.09
	27.09
	23.09
	27.09
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен контракт                  с ПАО «Мобильные телесистемы».

	
	4) Исполнение контракта исполнителем (приемка работ)
	
	28.09
	28.10
	28.09
	28.10
	Составление акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки результата выполненных работ

	
	5) Оплата контракта
	
	29.10
	02.11
	29.10
	02.11
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 432800 руб.

	4.7.3
	Оказание услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi для систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Некрасова, 231, Ленинградская, 43, Новоникольское шоссе, 2 А, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2
	Лакида А.Н.,
заместитель директора МКУ 
Служба единого заказчика- застройщика
	
	
	
	
	Оказание услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi для систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Некрасова, 231, Ленинградская, 43, Новоникольское шоссе, 2 А, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2
	Оказана услуга по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi для систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Некрасова, 231, Ленинградская, 43, Новоникольское шоссе, 2 А, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2

	
	1) Подготовка и согласование документации для договора
	
	15.10
	01.11
	15.10
	01.11
	Подготовка пакета документации для заключения договора
	Подготовлен пакет документации для заключения договора

	
	2) Заключение договора 
	
	02.11
	03.11
	02.11
	03.11
	Заключение договора с исполнителем
	Заключен договор                  с ПАО «Мобильные телесистемы»

	
	3) Оказание услуг, приемка результата исполнения договора
	
	30.11
12.12
	30.11
12.12

	30.11
12.12
	30.11
12.12

	Приемка результата исполнения договора
	Осуществлена поэтапная приемка результата исполнения договора

	
	4) Оплата договора
	
	01.12
13.12
	19.12
21.12
	01.12
13.12
	19.12
21.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя на общую сумму 77040 рублей

	4.7.4
	Размещение системы видеонаблюдения у памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов (г. Уссурийск, ул. Ленина, 70)
	Лакида А.Н.,
заместитель директора МКУ 
Служба единого заказчика- застройщика
	
	
	
	
	Размещение системы видеонаблюдения у памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов (г. Уссурийск, ул. Ленина, 70)
	Размещена система видеонаблюдения у памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов (г. Уссурийск, ул. Ленина, 70)

	
	1) Подготовка и согласование документации для договора
	
	01.11
	19.11
	01.11
	19.11
	Подготовка пакета документации для заключения договора
	Подготовлен пакет документации для заключения договора

	
	2) Заключение договора 
	
	20.11
	21.11
	20.11
	21.11
	Заключение договора с исполнителем
	Заключен договор                  с ПАО «Мобильные телесистемы»

	
	3) Оказание услуг, приемка результата исполнения договора
	
	22.11
	08.12
	22.11
	08.12
	Приемка результата исполнения договора
	Осуществлена приемка результата исполнения договора

	
	4) Оплата договора
	
	07.12
	16.12
	07.12
	16.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 98956 рублей

	4.7.5
	Размещение систем видеонаблюдения на территориях скверов по адресам: г. Уссурийск, Комсомольская, 77 ул. Стаханова, 34, ул. Суханова, 46 
	Лакида А.Н.,
заместитель директора МКУ 
Служба единого заказчика- застройщика
	
	
	
	
	Размещение  систем видеонаблюдения на территориях скверов по адресам: г. Уссурийск, Комсомольская, 77 ул. Стаханова, 34, ул. Суханова, 46
	Размещены системы видеонаблюдения на территориях скверов по адресам: г. Уссурийск, Комсомольская, 77 ул. Стаханова, 34, ул. Суханова, 46

	
	1) Подготовка документации для контракта на выполнение 
работ по размещению систем видеонаблюдения 
	
	20.10
	06.11
	20.10
	06.11
	Подготовка пакета документации для проведения закупки
	Подготовлен пакет документации для проведения закупки

	
	2) Размещение извещения 
о проведении закупки 
	
	07.11
	08.11
	07.11
	08.11
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок

	На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки

	
	3) Заключение контракта 
с исполнителем 
	
	17.11
	21.11
	17.11
	21.11
	Заключен муниципальный контракт
	Заключен контракт                  с ПАО «Мобильные телесистемы».

	
	4) Исполнение контракта исполнителем (приемка работ)
	
	22.11
	24.11
	22.11
	24.11
	Составление акта приемки выполненных работ
	Подписан акт приемки результата выполненных работ

	
	5) Оплата контракта
	
	25.11
	23.12
	25.11
	23.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 408000 руб.

	4.7.6
	Оказание услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi для систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Комсомольская, 77 ул. Стаханова, 34, ул. Суханова, 46, ул. Ленина, 70
	Лакида А.Н.,
заместитель директора МКУ 
Служба единого заказчика- застройщика
	
	
	
	
	Оказание услуги по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi для систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Комсомольская, 77 ул. Стаханова, 34, ул. Суханова, 46, ул. Ленина, 70
	Оказана услуга по передаче данных и предоставлению зоны Wi-Fi для систем видеонаблюдения скверов, расположенных по адресам:  г. Уссурийск, Комсомольская, 77 ул. Стаханова, 34, ул. Суханова, 46, ул. Ленина, 70

	
	1) Подготовка и согласование документации для договора
	
	01.12
	17.12
	01.12
	17.12
	Подготовка пакета документации для заключения договора
	Подготовлен пакет документации для заключения договора

	
	2) Заключение договора 
	
	18.12
	19.12
	18.12
	19.12
	Заключение договора с исполнителем
	Заключен договор                  с ПАО «Мобильные телесистемы»

	
	3) Оказание услуг, приемка результата исполнения договора
	
	20.12
	21.12
	20.12
	21.12
	Приемка результата исполнения договора
	Осуществлена приемка результата исполнения договора

	
	4) Оплата договора
	
	22.12
	27.12
	22.12
	27.12
	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика
	Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме  12600 рублей

	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)a 

	
	всего
	36540,68
	24235,79
	66,33
	всего
	10128,25
	9560,55
	94,39

	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	Федеральный бюджет
	0
	0
	

	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	Краевой бюджет
	0
	0
	

	
	Местный бюджет
	36540,68
	24235,79
	66,33
	Местный бюджет
	10128,25
	9560,55
	94,39

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	Внебюджетные источники
	0
	0
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Сведения 
о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы 
««Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2025 годы

	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-ре-ния
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
2021 г.
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа»

	1
	Количество нарушений экстремистской направленности, повлекших возникновение массовых беспорядков или иное осложнение оперативной обстановки
	ед.
	0
	0
	0
	СП1 = 0/0 = 1

	2.
	Степень удовлетворенности населения уровнем защищенности от террористических угроз (по результатам социологического исследования)
	%
	67 
(2020 г)
	70
	83
	СП2 = 83/70 = 1,2

	Задача № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»

	3
	Количество членов народных дружин, обеспеченных форменной одеждой народного дружинника
	ед.
	59
	67
	67
	СП3 = 67/67 = 1


	Задача № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков»

	4
	Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в программные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
	%
	24 

	27
	98
	СП4 = 98/27 = 3,6

	5
	Количество зарегистрированных лиц, употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями с диагнозом, установленным впервые
	ед.
	177

	175
	88
	СП5 = 175/88 = 1,99 

	Задача № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан»

	6
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Уссурийского городского округа
	ед.
	137

	135
	103
	СП6 = 135/103 = 1,31


	7
	Количество преступлений, совершаемых несовершенно-летними
	ед.
	80

	75
	37
	СП7 = 75/37 = 1,22



СПМП = (1+1,2 +1+ 3,6+1,99+1,31+1,22) / 7 = 1,62
СРМП = Рфакт /Рплан = 10128,25/ 9560,55= 1,059
СММП = Мв / М = 23 / 23 = 1
ЭБС = СММП / СРМП = 1 / 1,059 = 0,94
ЭМП  = СПМП  х ЭБС = 1,62 х 0,94= 1,52

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая, т.к. значение ЭМП более 0,9.

