
Отчет о выполнении Программ находящихся в управлении жизнеобеспечении за 2013 год 

№п/

п 

Наименование объекта капитального строительства, 

местонахождение 

Выполнение 

работ 
План 

2013 года 

Факт. За 

2013 год 

% 

выполнен

ия от 

плана 

Примечание 

Муниципальная программа "Чистая вода В Уссурийском 

городском округе на 2013-2017 годы" 

 

 

19494,16 0 0 

 

 

 
   

Реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 п.м. по 

ул.Волочаевской (от ул.Комсомольской, 85 до перекрестка 

ул.Волочаевской - Чичерина) по                  ул. Кузнечной               (от 

перекрестка ул.Волочаевская - Чичерина до КНС №2 по ул. 

Сибирцева, 63) 

 

 

   

Постановлением администрации Приморского края  

от 19.07.2013г. № 288-па «Об утверждении 

распределения субсидий, выделяемых из краевого 

бюджета муниципальным образованиям 

Приморского края» (далее Постановления) 

финансовые средства были распределены только в 

августе месяце. Подготовка пакета документов на 

размещение на аукционе -  14 дней, срок нахождения 

документов на сайте 30 дней, проведение аукциона и 

заключение контракта 15 дней. Срок выполнения 

мероприятия  168 рабочих дней, общий срок работ 

составит 227 дней.  

Для перечисления субсидий в бюджет администрации 

УГО необходимо в срок до 15.11.2013г,  предоставить   

в департамент ЖКХ  акты - приемки  выполненных 

работ. На основании вышеизложенного не возможно 

выполнить работы по реконструкции коллектора в 

2013 году 

в том числе 

 

19494,16 0 0 

средства местного бюджета 

 

5845,25 0 0 

средства краевого бюджета 

  5146,46 0 0 

 

  

   

 


