



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.04.2021

№ 122

г. Уссурийск

«Об утверждении плана-графика  
реализации мероприятий  
муниципальной программы  
«Развитие градостроительной  
деятельности и деятельности  
в области земельных отношений в  
Уссурийском городском округе»  
на 2016-2023 годы, утвержденной  
постановлением администрации  
Уссурийского городского  
округа от 22 декабря 2015 года  
№ 3596-НПА, на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается)
2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации

0 2 6 5 0 4

осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики (Стефаненко), в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков Программы, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа (Стефаненко).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, внесение в нее изменений и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; предоставляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа;

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского  
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа

от 27.04.2021 № 122

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы  
на 2021 ГОД

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код гла вы (ГР Б)	Подр аздел	Целева я статья	Ви д рас ход ов			начало	окончани е	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе (подпрограмме)										20910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Задача № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»														
1.	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа									15910,00			15910,00	
1.1.	Разработка документации по планировке территории Уссурийского	001	0412	010012 0790	244	Начальник отдела градостроительн ой политики Е.В. Закружная	Для выделения элементов планировочной структуры; установления параметров планируемого развития элементов планировочной	23.11.2020	25.12.2021	7310,00			7310,00	

	городского округа, в том числе:						структуры, установления зон размещения объектов капитального строительства, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.								
1.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	23.11.2020	01.02.2021	327,00			327,00		
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	09.03.2021	11.03.2021						
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	15.03.2021	23.03.2022						
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	10.05.2021	31.05.2021						
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	31.05.2021	30.06.2021						
2.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	23.11.2020	01.02.2021	394,00			394,00		
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	09.03.2021	11.03.2021						
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	15.03.2021	23.03.2022						
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	10.05.2021	31.05.2021						
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	31.05.2021	30.06.2021						
	1. Разработать и согласовать проекта					Начальник отдела градостроительн	Согласованный муниципальный контракт	23.11.2020	01.02.2021						



3.	муниципального контракта					ой политики Е.В. Закружная											
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	29.03.2021	05.04.2021	714,00			714,00				
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	07.04.2021	20.04.2022								
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	19.07.2021	30.07.2021								
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	30.07.2021	30.08.2021								
4.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	23.11.2020	01.02.2021	1890,00			1890,00				
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	09.03.2021	11.03.2021								
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	15.03.2021	23.03.2022								
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	21.06.2021	12.07.2021								
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	12.07.2021	12.08.2021								
5.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	25.12.2020	01.03.2021	247,00			247,00				
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	08.03.2021	19.03.2021								
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	19.03.2021	31.03.2021								
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	30.06.2021	28.07.2021								

	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	28.07.2021	30.08.2021						
6.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	25.12.2020	01.03.2021	257,00			257,00		
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	25.03.2021	01.04.2021						
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	05.04.2021	20.04.2021						
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	19.07.2021	30.07.2021						
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	30.07.2021	30.08.2021						
7.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	25.12.2020	01.03.2021	282,00			282,00		
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	08.03.2021	12.03.2021						
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	16.03.2021	31.03.2021						
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	30.06.2021	28.07.2021						
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	28.07.2021	30.08.2021						
8.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	25.12.2020	01.03.2021						
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	08.03.2021	12.03.2021						

	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	15.03.2021	23.03.2021	78,00			78,00	
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	24.05.2021	14.06.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	14.06.2021	14.07.2021					
9.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	23.11.2020	01.03.2021	273,00			273,00	
	2. Опубликование извещения					Размещенная документация на сайте закупок	08.03.2021	12.03.2021					
	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	15.03.2021	23.03.2021					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	24.05.2021	14.06.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	14.06.2021	14.07.2021					
10.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	15.03.2021	01.04.2021	656,00			656,00	
	2. Опубликование извещения					Размещенная документация на сайте закупок	02.04.2021	09.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	09.04.2021	05.05.2021					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	03.08.2021	31.08.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	31.08.2021	30.09.2021					
	1. Разработать и согласовать проект				Начальник отдела градостроительн	Согласованный муниципальный контракт	15.03.2021	01.04.2021					

11.	муниципального контракта					ой политики Е.В. Закружная				75,00			75,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	02.04.2021	09.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	09.04.2021	05.05.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	05.07.2021	03.08.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	03.08.2021	03.09.2021					
12.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительн ой политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	15.03.2021	01.04.2021	212,00			212,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	02.04.2021	09.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	09.04.2021	05.05.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	23.07.2021	23.08.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	23.08.2021	23.09.2021					
13.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительн ой политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	15.03.2021	01.04.2021	105,00			105,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	02.04.2021	09.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	09.04.2021	05.05.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	05.07.2021	03.08.2021					

	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	03.08.2021	03.09.2021					
4.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	15.03.2021	01.04.2021	212,00			212,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	02.04.2021	09.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	09.04.2021	05.05.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	23.07.2021	23.08.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	23.08.2021	23.09.2021					
5.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	2020	2020	296,00			296,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	2020	2020					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	21.10.2020	21.10.2020					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	02.03.2021	02.03.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	15.03.2021	23.03.2021					
6.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	2020	2020	326,00			326,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	2020	2020					



	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	27.10.2020	27.10.2020					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	02.03.2021	05.03.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	15.03.2021	23.03.2021					
I.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	2020	2020	220,00			220,00	
	2. Опубликование извещения					Размещенная документация на сайте закупок	2020	2020					
	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	23.10.2020	23.10.2020					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	11.1.2021	20.02.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	12.04.2021	29.04.2021					
II.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная	Согласованный муниципальный контракт	2020	2020	194,00			194,00	
	2. Опубликование извещения					Размещенная документация на сайте закупок	2020	2020					
	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	23.10.2020	23.10.2020					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	25.01.2021	25.01.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	05.02.2021	12.02.2021					
	1. Разработать и согласовать проект				Начальник отдела градостроительн	Согласованный муниципальный контракт	17.05.2021	30.06.2021					

9.	муниципального контракта					ой политики Е.В. Закружная								
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	01.07.2021	07.07.2021	552,00			552,00	
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	07.07.2021	02.08.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	30.11.2021	23.12.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	23.12.2021	25.12.2021					
2.	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа	001	0412	010012 1310	244	Начальник отдела информационно й системы обеспечения градостроительн ой деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	Внесение сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки Уссурийского городского округа	15.01.2021	06.08.2021	600,00			600,00	
1.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела информационно й системы обеспечения градостроительн ой деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	Согласованный муниципальный контракт	15.01.2021	04.03.2021	600,00			600,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	09.03.2021	17.03.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	16.04.2021	16.04.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	23.07.2021	23.07.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	26.07.2021	06.08.2021					

1.3.	Комплексный проект развития Уссурийского городского округа	001	0412	010012 1050	244	Начальник отдела информационно й системы обеспечения градостроительн ой деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	Реализация стратегии пространственного развития, трансформация системы планирования развития инфраструктур всех уровней на территории Уссурийского городского округа	22.03.2021	15.12.2021	8000,00			8000,00	
1.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела информационно й системы обеспечения градостроительн ой деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	Согласованный муниципальный контракт	22.03.2021	22.04.2021					
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	23.04.2021	28.04.2021	8000,00			8000,00	
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	28.05.2021	28.05.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	01.12.2021	01.12.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	10.12.2021	15.12.2021					
III. Задача № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»														
3.	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа	001	0412	010030 0	000					5000,00			5000,00	
3.1.	Мероприятия в области	001	0412	010032 0800	244			03.12.2020	23.12.2021	3400,00			3400,00	

	распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа														
1.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	Согласованный муниципальный контракт	03.12.2020	17.12.2020	360,00			360,00		
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	18.12.2020	23.12.2020						
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	25.01.2021	25.01.2021						
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	10.12.2021	10.12.2021						
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	11.12.2021	24.12.2021						
2.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	Согласованный муниципальный контракт	01.04.2021	26.04.2021	1477,00			1477,00		
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	27.04.2021	07.05.2021						
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	07.06.2021	07.06.2021						
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	10.12.2021	10.12.2021						
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	11.12.2021	24.12.2021						

3.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела информационно й системы обеспечения градостроительн ой деятельности и информатизации А.Н. Шупарский	Согласованный муниципальный контракт	01.12.2020	30.12.2020	1163,00			1163,00	
	2. Опубликование извещения					Размещенная документация на сайте закупок	13.01.2021	19.01.2021					
	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	20.02.2021	20.02.2021					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	11.05.2021	11.05.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	12.05.2021	21.05.2021					
4.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	Согласованный муниципальный контракт	14.12.2020	28.12.2020	150,00			150,00	
	2. Опубликование извещения					Размещенная документация на сайте закупок	29.12.2020	20.01.2021					
	3. Заключение муниципального контракта					Подписанный контракт	15.02.2021	15.02.2021					
	4. Приемка выполненных работ					Подписанный акт выполненных работ	25.11.2021	25.11.2021					
	5. Оплата выполненных работ					Оплата по контракту	26.11.2021	06.12.2021					
	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта				Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш	Согласованный муниципальный контракт	01.11.2020	30.11.2020					



5.	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	30.11.2020	29.12.2020	250,00			250,00	
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	29.12.2020	29.12.2020					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	15.12.2021	20.12.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	20.12.2021	23.12.2021					
3.2.	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков	001	0412	010032 1360	244			16.11.2021	20.12.2021	200,00			200,00	
1.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова	Согласованный муниципальный контракт	16.11.2020	27.11.2020	78,00			78,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	27.11.2020	02.12.2020					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	28.12.2020	28.12.2020					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	01.12.2021	01.12.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	02.12.2021	20.12.2021					
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального					Начальник отдела использования и продажи	Согласованный муниципальный контракт	10.02.2021	02.03.2021					

2.	контракта					земельных участков С.В. Ефимова				122,00			122,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	09.03.2021	19.03.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	19.04.2021	19.04.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный выполненных работ акт	01.12.2021	01.12.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	02.12.2021	20.12.2021					
3.3.	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе:	001	0412	010032 0820	244					200,00			200,00	
3.3. 1.	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	001	0412	010032 0820	244			10.01.2021	23.12.2021	200,00			200,00	
1.	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта					Начальник отдела административно- правового взаимодействия Е. Н. Филук	Согласованный муниципальный контракт	10.01.2021	01.04.2021	200,00			200,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	01.04.2021	09.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	09.04.2021	30.04.2021					
	4. Приемка выполненных						Подписанный выполненных работ акт	01.12.2021	15.12.2021					

	работ													
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	16.12.2021	23.12.2021					
14.	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительн ой экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно- техническая экспертиза зданий	001	0412	010032 1380	244			10.01.2021	30.11.2021	1200,00			1200,00	
1.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории И.А. Орехова	Согласованный муниципальный контракт	19.01.2021	26.02.2021	100,00			100,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	04.03.2021	15.03.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	15.03.2021	09.04.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	19.05.2021	28.05.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	28.05.2021	08.06.2021					

2.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш	Согласованный муниципальный контракт	15.02.2021	15.03.2021	874,60			874,60	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	15.03.2021	15.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	15.04.2021	20.04.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	20.06.2021	30.06.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	30.06.2021	10.07.2021					
3.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш	Согласованный муниципальный контракт	15.07.2021	15.08.2021	125,40			125,40	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	15.08.2021	15.09.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	15.09.2021	25.09.2021					
	4. Приемка выполненных работ						Подписанный акт выполненных работ	10.11.2021	20.11.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	20.11.2021	30.11.2021					
4.	1. Разработать и согласовать проект муниципального контракта					Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк	Согласованный муниципальный контракт	10.01.2021	02.04.2021	100,00			100,00	
	2. Опубликование извещения						Размещенная документация на сайте закупок	05.04.2021	12.04.2021					
	3. Заключение муниципального контракта						Подписанный контракт	12.04.2021	23.04.2021					

	4. Приемка выполненных работ						Подписанный выполненных работ акт	26.06.2021	02.07.2021					
	5. Оплата выполненных работ						Оплата по контракту	03.07.2021	16.07.2021					