



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.06.2021

№ 163

г. Уссурийск

О внесении изменений в
распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 25 февраля 2021 года № 40
«Об утверждении плана-графика
реализации муниципальной
программы «Доступная среда
на территории Уссурийского
городского округа» на 2021-2023
годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 14 декабря 2020 года
№ 2691-НПА «Об утверждении
муниципальной программы
«Доступная среда на территории
Уссурийского городского округа»
на 2021-2023 годы», на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории

0 2 7 5 7 2

Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы, уточнения объемов финансирования и изменения сроков исполнения мероприятий

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 25 февраля 2021 года № 40 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2021 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», на 2021 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

в плане-графике реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», на 2021 год, утвержденном распоряжением:

в пункте 1 «Выполнение работ (оказание) услуг для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа»:

строку 1 подпункта 1.1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»	017	0801	47001214 60	612	директор МБУК «Уссурийский музей» Д.Н. Внукова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева				45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
-------	---	-----	------	----------------	-----	---	--	--	--	-------	------	------	-------	------

;

подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:

1.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	017	0703	4700121460	612	директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа				152,15	0,00	0,00	152,15	0,00
-------	--	-----	------	------------	-----	--	--	--	--	--------	------	------	--------	------

	а) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, б) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, в) подразделение по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89					округа О.В. Зимаева									
	1. В подразделениях по адресам: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89:														
	приобретение и установка кнопки вызова персонала:						кнопки вызова персонала в трех подразделениях установлены				75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	28.06.2021	01.07.2021						
	заключение договора;						договор заключен	01.07.2021	14.07.2021						
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	15.07.2021	16.08.2021						
	оплата по договору						договор оплачен	17.08.2021	31.08.2021						
	2. В подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:														
	на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН:						проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, подготовлена				77,15	0,00	0,00	77,15	0,00
	запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН:						проведен анализ полученных коммерческих предложений	24.02.2021	01.03.2021						
								01.03.2021	09.04.2021						

;

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

1.1.3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объекты: а) Библиотека № 1, б) Библиотека № 3, в) Библиотека № 5, г) Библиотека № 6, д) Библиотека № 7, е) Библиотека № 9, ж) Библиотека № 10, з) Библиотека № 11, и) центральная детская библиотека	017	0801	47001214 60	612	Директор МБУК «ЦБС» Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» Е.В. Плотнокова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева					564,65	0,00	0,00	564,65	0,00
	1. Установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11:					система вызова и оповещения, обеспечивающая связь с помещением дежурного, установлена в библиотеках № 1,5,6,7,11				41,61	0,00	0,00	41,61	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							
	приемка выполненных работ;					акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021							
	оплата по контракту					контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021							
	2. В туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9:					опорные поручни, крючки для костылей в туалетных комнатах библиотек № 1,3,5,6,9 установлены				35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							

	приемка выполненных работ;					установлено									
	оплата по контракту					акты выполненных работ подписаны, контракт оплачен	02.06.2021	15.06.2021							
	3. На входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника для библиотеки № 3, библиотеки № 6;					мобильная система перемещения инвалида-колясочника для библиотек № 3, 6 приобретена				262,32	0,00	0,00	262,32	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							
	приемка выполненных работ;					акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021							
	оплата по контракту					контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021							
	4. Внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6;					перекатной пандус для библиотеки № 6 приобретен				22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							
	приемка выполненных работ;					акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021							
	оплата по контракту					контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021							
	5. На входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9;					телескопический пандус (запасной выход) для библиотеки № 9 приобретен				10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							
	приемка выполненных работ;					акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021							
	оплата по контракту					контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021							
	6. В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для библиотеки № 10;					тифлофлешплееры для библиотеки № 10 приобретены				16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							
	приемка выполненных работ;					акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021							
	оплата по контракту					контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021							
	7. В зоне целевого назначения: приобретение и установка противоскользющего покрытия для библиотеки № 1;					противоскользющее покрытие в зоне целевого назначения в библиотеке № 1 установлено				13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;					техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021							
	проведение аукциона и заключение контракта;					аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021							
	поставка и установка оборудования;					оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021							
	приемка выполненных работ;					акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021							
	оплата по контракту					контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021							

	8. Приобретение информационных предупреждающих знаков для библиотеки №1, библиотеки №3, библиотеки №5, библиотеки №6, библиотеки №7, библиотеки №9, библиотеки №11:						информационные предупреждающие знаки в библиотеках №1,3,5,6,7,9,11 установлены			96,70	0,00	0,00	96,70	0,00
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;						техническое задание, обоснование НМЦК подготовлены	18.01.2021	01.02.2021					
	проведение аукциона и заключение контракта;						аукцион проведен, контракт заключен	02.02.2021	18.03.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	19.03.2021	01.06.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	02.06.2021	15.06.2021					
	оплата по контракту						контракт оплачен	15.06.2021	01.07.2021					
	9. В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для центральной детской библиотеки, библиотеки №1, библиотеки №5, библиотеки №6									67,12	0,00	0,00	67,12	0,00
	запрос коммерческих предложений, определение поставщика;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	01.06.2021	18.06.2021					
	заключение договора;						договор заключен	18.06.2021	30.06.2021					
	поставка товара ;						товар поставлен	01.07.2021	01.08.2021					
	приемка выполненных работ;						акты выполненных работ подписаны	01.08.2021	15.08.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	15.08.2021	01.09.2021					

подпункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:

1.1.4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты: а) дом культуры с. Алексей-Никольское, б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка, в) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка, г) дом культуры с. Красный Яр, д) дом культуры с. Новоникольск, е) дом культуры «Нива» п. Тимирязевский, ж) клуб с. Линевичи, з) дом культуры с. Корсаковка, и) клуб с. Баневурово	017	0801	4700121460	612	Директор МБУК «ЦКС» УГО Е.А. Вовк, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО О.А. Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО М.Н. Куликова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева			1482,20	0,00	0,00	1482,20	00,0
	1 Приобретение и установка устройств для вызова персонала для дома культуры с. Алексей-Никольское, дома культуры «Авангард» с. Борисовка, «Юность» с. Воздвиженка,					устройства для вызова персонала в домах культуры с. Алексей-Никольское, «Авангард» с. Борисовка, «Юность» с. Воздвиженка,			17,50	0,00	0,00	17,50	0,00

	дома культуры «Юность» с. Воздвиженка, дома культуры с. Красный Яр, дома культуры с. Новоникольск, дома культуры «Нива» п. Тимирязевский, клуба с. Линевици;						с. Красный Яр, с. Новоникольск, «Нива» п. Тимирязевский, клубе с. Линевици установлены								
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	25.01.2021	08.02.2021						
	заключение договора;						договор заключен	09.02.2021	26.02.2021						
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	26.02.2021	02.04.2021						
	оплата по договору						договор оплачен	03.04.2021	20.04.2021						
	2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр						информационно-тактильные вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в домах культуры с. Новоникольск, с. Корсаковка, с. Красный Яр установлены			16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	25.01.2021	08.02.2021						
	заключение договора;						договор заключен	09.02.2021	26.02.2021						
	поставка и установка товара;						товар поставлен	26.02.2021	02.04.2021						
	оплата по договору						договор оплачен	03.04.2021	20.04.2021						
	3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово						установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово			1448,20	0,00	0,00	1448,20	0,00	
	запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	08.02.2021	15.02.2021						
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ;						договор заключен	16.02.2021	19.02.2021						
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	20.02.2021	28.04.2021						
	оплата по договору;						договор оплачен	29.04.2021	04.05.2021						
	подготовка документации для проведения						аукционная документация подготовлена	05.05.2021	31.05.2021						

1.1.5	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объекты; а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа; б) филиал Центр культуры и досуга «Искра»; в) филиал «Дворец культуры «Дружба»	017	0801	47001214 60	622	заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО С.А. Корнев, специалист по охране труда МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО Шелепов А.А., начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева				416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
-------	---	-----	------	----------------	-----	--	--	--	--	--------	------	------	--------	------

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж