



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2021

№ 213

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского
округа от 16 марта 2021 года № 68
«Об утверждении плана-графика
реализации муниципальной
программы «Благоустройство
территории Уссурийского городского
округа» на 2017 – 2024 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 24 ноября
2016 года № 3580-НПА, на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, (далее – Программа) и приведения в соответствие с действующим законодательством

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 16 марта 2021 года № 68 «Об утверждении плана-графика

028829

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, на 2021 год» следующие изменения:

а) План-график реализации Программы на 2021 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

Приложение
к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от 30.08.2021 № 213

План-график
реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы, утвержденной
постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы»
на 2021 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | 96887.68 | 0 | 0 | 96887.68 | 0 | |
| Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 95587,68 | 0 | 0 | 95587,68 | 0 | |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и озеленения | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | | | | | 42198,70 | 0 | 0 | 42198,70 | 0 | |
| 1.1.1. | Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году | x | x | x | x | Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Коваленко А.С. | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, создание привлекательности города, за счет высаженных и | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.1.2. | Отчет об исполнении контрактов | x | x | x | x | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.1.3. | Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 11.01.2021 | 02.08.2021 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1.4. | Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями | x | x | x | x | | ухаживаемых цветников | 01.02.2021 | 01.09.2021 | | | | | | |
| 1.1.5 | Контроль за исполнением контрактов | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.1.6 | Отчет об исполнении контрактов | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.1.7. | Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2021 | 30.11.2021 | | | | | | |
| 1.1.8. | Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями | x | x | x | x | | | 13.11.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.2. | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства | | | 1650,00 | 0 | 0 | 1650,00 | 0 | |
| 1.2.1. | Разработка технических заданий к контрактам | x | x | x | x | | | 01.02.2021 | 31.03.2021 | | | | | | |
| 1.2.2. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.02.2021 | 31.03.2021 | | | | | | |
| 1.2.3. | Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 31.05.2021 | | | | | | |
| 1.2.4. | Контроль за исполнением контрактов | x | x | x | x | | | 01.06.2021 | 29.10.2021 | | | | | | |
| 1.2.5. | Отчеты об исполнении контрактов | x | x | x | x | | | 01.06.2021 | 29.10.2021 | | | | | | |
| 1.3. | Содержание и ремонт | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | МКУ УГО | Создание | | | 2500,00 | 0 | 0 | 2500,00 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | фонтанов | | | | | УБ Коваленко А.С. | привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Разработка технических задания, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | 01.02.2021 | 01.03.2021 | | | | | | |
| 1.3.2. | Проведение электронных аукционов. Заключение контракта с победителями | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 31.03.2021 | | | | | | |
| 1.3.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 01.11.2021 | | | | | | |
| 1.3.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 01.11.2021 | | | | | | |
| 1.4. | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению | 001 | 0503 | 2200120480 | 240 | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники), а также приобретение инвентаря. | | | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | |
| 1.4.1. | Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | 01.02.2021 | 01.03.2021 | | | | | | |
| 1.4.2. | Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 31.03.2021 | | | | | | |
| 1.4.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 20.12.2021 | | | | | | |
| 1.4.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 20.12.2021 | | | | | | |
| 1.5. | Содержание зеленых насаждений | 001 | 0503 | 2200120500 | 240 | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Создание привлекательного облика города за | | | 8202,39 | 0 | 0 | 8202,39 | 0 | |
| 1.5.1. | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году | x | x | x | x | | | 01.01.2021 | 25.12.2021 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.5.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества | 01.01.2021 | 25.12.2021 | | | | | | |
| 1.5.3. | Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 15.02.2021 | 29.10.2021 | | | | | | |
| 1.5.4. | Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 30.11.2021 | | | | | | |
| 1.5.5. | Контроль за исполнением контрактов | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 25.12.2021 | | | | | | |
| 1.5.6. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 25.12.2021 | | | | | | |
| 1.5.7. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2021 | 30.11.2021 | | | | | | |
| 1.6. | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм | 001 | 0503 | 2200120440 | 240 | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Текущее содержание существующих малых архитектурных форм, установка новых | | | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | |
| 1.6.1. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 02.08.2021 | | | | | | |
| 1.6.2. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 01.09.2021 | | | | | | |
| 1.6.3. | Контроль за исполнением | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 01.11.2021 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | контракта | | | | | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | | | | | | | | | |
| 1.6.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 01.04.2021 | 01.11.2021 | | | | | |
| 1.7. | Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 001 | 0503 | 2200120930 | 240 | | | | | | | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
| 1.7.1. | Разработка технических заданий к контрактам | x | x | x | x | | | | | 02.08.2021 | 01.09.2021 | | | | | |
| 1.7.2. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 02.09.2021 | 15.09.2021 | | | | | |
| 1.7.3. | Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 16.09.2021 | 30.09.2021 | | | | | |
| 1.7.4. | Контроль за исполнением контрактов | x | x | x | x | | | | | 01.10.2021 | 30.11.2021 | | | | | |
| 1.7.5. | Отчеты об исполнении контрактов | x | x | x | x | | | | | 01.10.2021 | 30.11.2021 | | | | | |
| 1.8. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | | | | | | | | 18908,83 | 0 | 0 | 18908,83 | 0 | | |
| 1.8.1. | На территории города Уссурийска | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | | | 14948,91 | 0 | 0 | 14948,91 | 0 | | |
| 1.8.1.1. | Контроль за исполнением контрактов, заключенных в 2020 году | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собствен- | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 1.8.1.2. | Отчет об исполнении контрактов | x | x | x | x | | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | |
| 1.8.1.3. | Разработка технических заданий, обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график | x | x | x | x | | | | | 11.01.2021 | 01.10.2021 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | ность | | | | | | | | |
| 1.8.1.4. | Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями | x | x | x | x | | | 01.02.2021 | 30.11.2021 | | | | | | |
| 1.8.1.5. | Контроль за исполнением контрактов | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.8.1.6. | Отчет об исполнении контрактов | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 31.12.2021 | | | | | | |
| 1.8.2. | В сельских населенных пунктах: | 057 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | | | 3959,92 | 0 | 0 | 3959,92 | 0 | |
| 1.8.2.1. | Разработка технических заданий к контрактам | 057 | 0503 | 2200120520 | 240 | Управление по работе с территориями Пучков А.В. | Текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в сельских населенных пунктах | | | | | | | | |
| 1.8.2.2. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 10.01.2021 | 21.07.2021 | | | | | | |
| 1.8.2.3. | Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 30.09.2021 | | | | | | |
| 1.8.2.4. | Контроль за исполнением контрактов | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 30.12.2021 | | | | | | |
| 1.8.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 30.12.2021 | | | | | | |
| 1.10. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути | 001 | 0503 | 2200120390 | 240 | Муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Токарская А.В. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Предотвращение загрязнения почвы твердыми коммуналь- | | | 20527,76 | 0 | 0 | 20527,76 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | ными отходами | | | | | | | |
| Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | | | МКУ УГО УБ Коваленко А.С. | Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | 1100,00 | 0 | 0 | 1100,00 | 0 |
| 2.1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 001 | 0503 | 2200220220 | 240 | | | | | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0 |
| 2.1.1. | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2020 году | x | x | x | x | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | |
| 2.1.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | | | |
| 2.1.3. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2022 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2021 | 15.11.2021 | | | | | |
| 2.1.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 16.11.2021 | 31.12.2021 | | | | | |
| 2.2. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев | 057 | 0503 | 2200220160 | 240 | Управление по работе с территориями Пучков А.В. | Обеззараженные шахтные колодцы | | | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
| 2.2.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 15.02.2021 | 05.03.2021 | | | | | |
| 2.2.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 10.03.2021 | 22.03.2021 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.2.3. | Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 22.03.2021 | 11.05.2021 | | | | | | |
| 2.2.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 12.05.2021 | 30.07.2021 | | | | | | |
| 2.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 12.05.2021 | 30.07.2021 | | | | | | |
| Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | |
| 3.1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения | 001 | 1201 | 2200320400 | 240 | | | | | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | |
| 3.1.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 01.02.2021 | 19.02.2021 | | | | | | |
| 3.1.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.02.2021 | 19.02.2021 | | | | | | |
| 3.1.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 22.02.2021 | 30.03.2021 | | | | | | |
| 3.1.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2021 | 14.06.2021 | | | | | | |
| 3.1.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 15.06.2021 | 01.07.2021 | | | | | | |
| 3.2. | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | | | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | |
| 3.2.1. | Муниципальный конкурс социально значимых экологических проектов «Человек-Природа-Общество» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | Муниципальное бюджетное образова- | Формирование экологической культуры | | | 7,50 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.1.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | тельное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Баева А.В. | населения Уссурийского городского округа | 18.01.2021 | 25.01.2021 | | | | | |
| 3.2.1.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 26.01.2021 | 03.02.2021 | | | | | |
| 3.2.1.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | 26.01.2021 | 03.02.2021 | | | | | |
| 3.2.1.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 26.01.2021 | 03.02.2021 | | | | | |
| 3.2.1.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 10.02.2021 | 10.02.2021 | | | | | |
| 3.2.1.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 10.02.2021 | 10.02.2021 | | | | | |
| 3.2.2. | Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 |
| 3.2.2.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 22.02.2021 | 26.02.2021 | | | | | |
| 3.2.2.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 09.03.2021 | | | | | |
| 3.2.2.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | 01.03.2021 | 09.03.2021 | | | | | |
| 3.2.2.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 17.03.2021 | 17.03.2021 | | | | | |
| 3.2.2.5. | Вручение дипломов и грамот | x | x | x | x | | | 17.03.2021 | 17.03.2021 | | | | | |
| 3.2.3. | Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологичес- | | | 31,50 | 0 | 0 | 31,50 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | творчества «Птицы Приморского края» | | | | | | кой культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | | | | |
| 3.2.3.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 22.03.2021 | 26.03.2021 | | | | | | |
| 3.2.3.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 29.03.2021 | 05.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.3.3. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 29.03.2021 | 05.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.3.4. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | 29.03.2021 | 05.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.3.5. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 29.03.2021 | 05.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.3.6. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.3.7. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 14.04.2021 | 14.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.4. | Муниципальный экологический смотр – конкурс «Зеленый уголок» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 8,00 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | |
| 3.2.4.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 22.04.2021 | 29.04.2021 | | | | | | |
| 3.2.4.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 29.04.2021 | 07.05.2021 | | | | | | |
| 3.2.4.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | 29.04.2021 | 07.05.2021 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.4.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 29.04.2021 | 07.05.2021 | | | | | |
| 3.2.4.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 19.05.2021 | 19.05.2021 | | | | | |
| 3.2.4.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 19.05.2021 | 19.05.2021 | | | | | |
| 3.2.5. | Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 3.2.5.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 21.05.2021 | 28.05.2021 | | | | | |
| 3.2.5.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 31.05.2021 | 04.06.2021 | | | | | |
| 3.2.5.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 31.05.2021 | 04.06.2021 | | | | | |
| 3.2.5.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 09.06.2021 | 09.06.2021 | | | | | |
| 3.2.5.5. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 09.06.2021 | 09.06.2021 | | | | | |
| 3.2.6. | Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 5,00 | 0 | 0 |
| 3.2.6.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | 21.05.2021 | 28.05.2021 | | | | | | | |
| 3.2.6.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | 31.05.2021 | 04.06.2021 | | | | | | | |
| 3.2.6.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | 31.05.2021 | 04.06.2021 | | | | | | | |
| 3.6.2.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | | | | | | | |
| 3.2.6.5. | Вручение призов | x | x | x | x | 30.06.2021 | 30.06.2021 | | | | | | | |
| 3.2.7 | Муниципальный природоохранный фестиваль | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН | Формирование | | | | | 10,50 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | «Тигриный день» | | | | | Баева А.В. | экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | | | | |
| 3.2.7.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 23.08.2021 | 31.08.2021 | | | | | | |
| 3.2.7.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 01.09.2021 | 10.09.2021 | | | | | | |
| 3.2.7.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 01.09.2021 | 10.09.2021 | | | | | | |
| 3.2.7.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 01.09.2021 | 10.09.2021 | | | | | | |
| 3.2.7.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 22.09.2021 | 22.09.2021 | | | | | | |
| 3.2.7.6. | Вручение дипломов и грамот | x | x | x | x | | | 22.09.2021 | 22.09.2021 | | | | | | |
| 3.2.8. | Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 7,00 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | |
| 3.2.8.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 24.09.2021 | 01.10.2021 | | | | | | |
| 3.2.8.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 04.10.2021 | 10.10.2021 | | | | | | |
| 3.2.8.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 04.10.2021 | 10.10.2021 | | | | | | |
| 3.2.8.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 20.10.2021 | 20.10.2021 | | | | | | |
| 3.2.8.5. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 20.10.2021 | 20.10.2021 | | | | | | |
| 3.2.9. | Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры | | | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|-------------|----|------|----|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.9.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | населения Уссурийского городского округа | 18.10.2021 | 28.10.2021 | | | | | |
| 3.2.9.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 29.10.2021 | 05.11.2021 | | | | | |
| 3.2.9.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 29.10.2021 | 05.11.2021 | | | | | |
| 3.2.9.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 29.10.2021 | 05.11.2021 | | | | | |
| 3.2.9.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 17.11.2021 | 17.11.2021 | | | | | |
| 3.2.9.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 17.11.2021 | 17.11.2021 | | | | | |
| 3.2.10. | Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 6,50 | 0 | 0 | 6,50 | 0 |
| 3.2.10.1 | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 18.10.2021 | 28.10.2021 | | | | | |
| 3.2.10.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 29.10.2021 | 04.11.2021 | | | | | |
| 3.2.10.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 29.10.2021 | 04.11.2021 | | | | | |
| 3.2.10.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 15.12.2021 | 15.12.2021 | | | | | |
| 3.2.10.5. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 15.12.2021 | 15.12.2021 | | | | | |