
                                                                                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                                                                                       к постановлению администрации  

                                                                                                                                                       Уссурийского городского округа 

                                                                                                                                                       от___________№______ 

 

График проведения работ              

 по строительству сетей газораспределения  от пикета ПК-0 до пикета ПК 1 на объекте "Строительство сетей 

газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс" 

№ 

пп 

Наименование Ед. изм. Количество   

  

ИЮНЬ ИЮЛЬ     

1 2 3 4  

1-

5 

 

06-

12 

 

13-

19 

 

20-

26 

 

27-

30 

 

01-

03 

 

04-

10 

                          

1 Этап. Разборка асфальтобетонного покрытия (04-20 ВОР, лист1-4) 

Котлован в точке подключения 9,4*5,7  

1 Срезка 

поверхностного слоя 

асфальтобетонных 

дорожных покрытий 

, толщина слоя до 5 

см 

100 м2  0,5358                                         

2 Перевозка грузов  на 

расстояние: до 10 км 

I класс груза 

1 т груза 10,12                                         

прокладка газопровода в траншее  на участке ПК0 до 

ПК0+46,4 (04-20,лист 3) 

                    

3 Срезка 

поверхностного слоя 

асфальтобетонных 

100 м2 1,4                                         
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дорожных  толщина 

слоя до 5 см 

4 Перевозка грузов  на 

расстояние: до 10 км 

I класс груза 

1 т груза 24,1                                         

 2 этап  Земляные и общестроительные работы 

 Котлован в точке подключения 9,4х5,7 

5 Разработка грунта в 

траншеях , группа 

грунтов: 2 

1000 м3 

грунта 

0,1607                                         

6 Перевозка грузов , на 

расстояние: до 10 км 

I класс груза 

1 т груза 140,74                                         

7 Работа на отвале, 

группа грунтов: 2-3 

1000 м3 

грунта 

0,02                                         

8 Устройство 

прослойки из 

нетканого 

синтетического 

материала (НСМ) в 

земляном полотне: 

сплошной 

1000 м2 

поверхности 

0,1442                                         

9 Засыпка траншей и 

котлованов  группа 

грунтов 1 

1000 м3 

грунта 

0,1607                                         

10 Уплотнение грунта , 

группа грунтов: 1-2 

100 м3 

уплотненного 

грунта 

1,6074                                         

прокладка газопровода в траншее  на участке ПК0 до ПК0х46,4 (04-20,лист3) 

11 Разработка грунта в 1000 м3 0,23                                         
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траншеях , группа 

грунтов: 2 

грунта 

12 Разработка грунта  в 

траншеях глубиной 

до 2 м без креплений 

с откосами, группа 

грунтов: 2 

100 м3 

грунта 

0,0711                                         

13 Крепление 

инвентарными 

щитами стенок 

траншей шириной до 

2 м в грунтах: 

устойчивых 

100 м2 

креплений 

2,0649                                         

14 Перевозка грузов  на 

расстояние: до 10 км 

I класс груза 

1 т груза 434,29                                         

15 Работа на отвале, 

группа грунтов: 2-3 

1000 м3 

грунта 

0,2371                                         

16 Засыпка траншей и 

котлованов ), группа 

грунтов 1 

1000 м3 

грунта 

0,2286                                         

17 Уплотнение грунта  

группа грунтов: 1-2 

100 м3 

уплотненного 

грунта 

2,2858                                         

18 Устройство 

прослойки из 

нетканого 

синтетического 

материала (НСМ) в 

земляном полотне: 

сплошной 

1000 м2 

поверхности 

0,3443                                         
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19 Прокладка 

сигнальной ленты  в 

траншее :"ГАЗ" 

1 км кабеля 0,047                                         

3 этап. Строительство сетей газораспределения 

Установка отключающего устройства Ду450  -1шт (04-20 ВОР, лист 3,4) 

20 Установка отвода на 

газопроводе из 

полиэтиленовых 

труб в 

горизонтальной 

плоскости, диаметр 

отвода: 225 мм 

1 отвод 1                                         

21 Установка 

полиэтиленовых 

фасонных частей: 

отводов, колен, 

патрубков, 

переходов 

10 фасонных 

частей 

0,2                                         

22 Укладка 

газопроводов из 

одиночных 

полиэтиленовых 

труб в траншею, 

диаметр 

газопровода: до 110 

мм 

100 м 

газопровода 

0,02                                         

23 Установка вентилей, 

задвижек, затворов, 

клапанов обратных, 

кранов проходных на 

трубопроводах из 

1 шт. 1                                         
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стальных труб 

диаметром: до 25 мм 

24 Приварка фланцев к 

стальным 

трубопроводам 

диаметром: 50 мм 

1 фланец 1                                         

25 Монтаж задвижки 

стальной фланцевой 

для надземной 

установки на 

газопроводах из труб 

условным 

диаметром: 400 мм 

1 задвижка 1                                         

26 Сварка 

полиэтиленовых 

труб при помощи 

соединительных 

деталей с 

закладными 

нагревателями и 

использованием двух 

комплектов 

оборудования, 

диаметр труб: 225 

мм(Д-426мм) 

1 соединение 2                                         

ковер                     

27 Устройство 

покрытий: 

щебеночных с 

пропиткой битумом 

100 м2 

покрытия 

0,01                                         
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28 Устройство 

контрольной трубки 

на кожухе перехода 

газопровода 

(устройство ковера) 

1 установка 2                                         

4 этап.  Прокладка газопровода методом горизонтально направленного бурения на участке отПК 1 до ПК 0+46,4 

(04-20 -ВОР, лист 17-19) 

29 Монтаж машины 

горизонтального 

бурения прессово-

шнекового типа РВА 

1 машина 1                                         

30 Демонтаж машины 

горизонтального 

бурения прессово-

шнекового типа РВА 

1 машина 1                                         

31 Продавливание без 

разработки грунта 

(прокол) на длину: 

до 50 м труб 

диаметром 400 мм 

100 м 0,536                                         

32 Сварка 

полиэтиленовых 

труб при помощи 

соединительных 

деталей с 

закладными 

нагревателями, 

диаметр труб: 225 

мм (450мм) 

1 соединение 5                                         

33 Механическая резка 

полиэтиленовых 

1 конец 10                                         
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труб , диаметр труб: 

225 мм(Д-450мм) 

34 Контроль качества 

сварных соединений 

труб ультразвуковым 

методом на трассе, 

условный диаметр: 

400 мм 

1 стык 5                                         

35 Прокладка 

сигнальной ленты  в 

траншее :"ГАЗ" 

1 км кабеля 0,0536                                         

Этап 5. Установка опозновательных знаков (04-20 ВОР лист19) 

36 Установка дорожных 

знаков 

бесфундаментных: 

на металлических 

стойках 

100 знаков 0,03                                         

37 Крепление табличек 100 знаков 0,03                                         

 Составил: Начальник 

ОКС_____________Сологубов С.А. 
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