



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2020

№ 258

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 20 февраля 2020 года № 74
«Об утверждении плана-
графика реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие
культуры и искусства
Уссурийского городского
округа» на 2017-2024 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 03 ноября
2016 года № 3386-НПА,
на 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», муниципальной программой «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА (далее – Программа),

025055

руководствуясь статьей 56 Устава Уссурийского городского округа, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством и муниципальной программой

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 20 февраля 2020 года №74 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, на 2020 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

План-график реализации мероприятий Программы на 2020 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы Уссурийского городского округа



Е.А. Шелкопляс

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от 30.09.2020 № 258

План-график реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 года»
на 2020 год

№ пп	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	Оконча ние	всего	в том числе				
											федераль- ный бюджет	краевой бюджет	местн ый бюд жет	вне- бюджет ные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего по муниципальной программе										499357,19	4544,59	32334,32	462478,28	0,00	
Задача № 1. Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения										453861,60	4544,59	768,97	448548,04	0,00	
1	Основное мероприятие. Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства							450023,06	4156,00	566,73	445300,33	0,00			
1.1	Мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий	017 017	0703, 0801	170012 0600	600	О.К. Дмитренко А.В. Бурдонов Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков				60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	
1.1.1	Контрольное событие. Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2020	x	x	x	x	Е.С. Ким Е.А. Вовк О.З. Геладзе Д.В. Миренков	Проведен анализ полученных коммерческих	31.01.2020	28.02.2020						

							<p>предложений. Заключен договор с ИП Балковским на оплату демонтажа двух искусственных елей, ёлочных украшений, гирлянды, доставки на склад. Заключен договор с ИП Балковским а на оплату услуг по замене электрической системы. Заключен договор с ИП Балковским на оплату услуг по уборке снега с катка. Заключен договор с ИП Балковским на оплату услуг по демонтажу горки. Заключен договор с ИП Балковским на оплату услуг по демонтажу арт- Заключен договор с ИП Балковским на оплату</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							услуг по демонтажу Арт-объектов. Заключен договор с ИП Балковским на оплату услуг по демонтажу светодиодной гирлянды. Заключен договор с ИП Балковским на оплату услуг по демонтажу светодиодной гирлянды, фотозоны деревьев 2Д.							
1.1.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица»	x	x	x	x	А.В. Бурдонов Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко	Смета расходов составлена	28.01.2020	04.02.2020					
1.1.3	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника «Масленица»	x	x	x	x		Организационный план праздника разработан	18.02.2020	25.02.2020					
1.1.4	Контрольное событие. Проведение праздника «Масленица»	x	x	x	x		Проведены праздничные мероприятия 25.02.2020 в парке Чумака, 28.02.2020 года на территории МАУК МЦКД «Горизонт», 01.03.2020 года в Городском парке, 27.02.2020 года в сквере имени Кузьменчука, 28.02.2020 года	24.02.2020	01.03.2020					

							на центральной площади, 01.03.2020 года на территории Городского парка.								
1.1.5	Контрольное событие. Заключение договоров, приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x		Договоры заключены, произведена оплата материалов	05.02.2020	28.02.2020						
1.1.6	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Победы	x	x	x	x		Организационный план праздника разработан	29.03.2020	01.04.2020						
1.1.7	Контрольное событие. Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x	О.З. Геладзе Е.А. Вовк	Договоры заключены, произведена оплата материалов и услуг	29.03.2020	01.04.2020						
1.1.8	Контрольное событие. Разработка организационного плана праздника День Уссурийского городского округа	x	x	x	x			01.08.2020	05.08.2020						
1.1.9	Контрольное событие. Разработка организационного плана Новогодних праздников	x	x	x	x			23.12.2020	31.12.2020						
1.3	Мероприятие. Организация и	017	0801	170120 600	600	О.З. Геладзе Е.А. Вовк					1188,00	0,00	0,00	1188,0 0	0,00

							проведен в период с 13.03.2020 года по 15.03.2020 года.							
1.3.7	Контрольное событие. Проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»	x	x	x	x			09.2020						
1.3.8	Контрольное событие. Проведение фестиваля «Самоцветы приморья»	x	x	x	x			10.2020						
1.3.9	Контрольное событие. Утверждение положения о проведении конкурса " Star KidS"	x	x	x	x			01.10.2020						
1.5	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному информационному и справочно – библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов	017	0801	170017 2080	611	Т.С. Абраменко Е.С. Ким	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания на оказание (выполнение) муниципаль- ных услуг (работ) согласно графику на предоставле- ние субсидий.	01.01.2020	31.12. 2020	62216,92	0,00	0,00	62216, 92	0,00

1.5.1	Контрольное событие. Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, оплата управляющим обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов	x	x	x	x									
1.6	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей	017	0703	170017 2060	611	О.К. Дмитренко Е.С. Ким	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.	09.01. 2020	31.12. 2020	68970,88	0,00	0,00	68970, 88	0,00
1.6.1	Контрольное событие. Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБУДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	x	x	x	x									
1.7	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	017	0801	170017 2090	611	А.В. Борисов Е.С. Ким	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание	01.01. 2020	31.12. 2020	56173,78	0,00	0,00	56173, 78	0,00

1.7.1	Контрольное событие. Оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»	x	x	x	x		(выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.								
1.8	Мероприятие. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	017	0801	17001L 4660, 170012 0540	612	А.В. Борисов Е.С. Ким				4743,73	4156,00	566,73	21,00	0,00	
1.8.1	Контрольное событие. Разработка и составление сметы на проведение мероприятий	x	x	x	x			Смета на проведение мероприятий разработана	15.02.2020	01.03.2020					
1.8.2	Контрольное событие. Подготовка документации и проведение процедур	x	x	x	x			Документация подготовлена	02.03.2020	15.03.2020					
1.8.3	Контрольное событие. Заключение договора на проведение мероприятий	x	x	x	x			Договоры на проведение мероприятий заключены	15.03.2020	01.04.2020					
1.8.4	Контрольное событие. Оплата договоров на проведение мероприятий	x	x	x	x			Договоры на проведение мероприятий оплачены	02.04.2020	01.12.2020					
1.9	Мероприятие. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	017	0801	170017 2100	611	А.В. Бурдонов Е.С. Ким	Произведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципально	01.01.2020	31.12.2020	10153,70	0,00	0,00	10153,70	0,00	
1.9.1	Контрольное событие. Оказание музейных	x	x	x	x			го задания на оказание (выполнение)							

	оборудования						<p>«Централизованная клубная система» УГО Заключен договор с ООО «Позитив+» на приобретение компьютерной техники для оснащения рабочих мест. Заключен договор с ООО Позитив +1 на приобретение компьютерного оборудования. Проведен анализ полученных коммерческих предложений. МБУК «Уссурийский музей». Заключен договор с ИП Розенблит Д.В. на оплату приобретения оргтехники. МБУК «Централизованная библиотечная система»</p>							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2	Мероприятие. Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	017	0801	170022 0540, 17002L 4670	612	Е.А. Вовк Е.С. Ким	Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Стейч-Про» на приобретение музыкального оборудования. Заключен договор с ООО «Стрейч-Про» на оплату приобретения музыкального оборудования для клуба п. Черняховский. МБУК «Централизованная клубная система» УГО 685 109,57 рубля	12.03.2020	19.05.2020	685,11	388,59	52,99	241,89	0,00
2.2.1	Контрольное событие. Заключение договоров на приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования в ДК «Юность» с. Воздвиженка, клуб пос. Черняховский; Оплата по заключенным договорам	x	x	x	x									
2.4	Мероприятие. Пополнения фондов музея	017	0801	170022 0540	612	А.В. Бурдонов Е.С. Ким	Проведена работа по поиску необходимых для фондов предметов. Договоры с ИП Крупенникова Д.А на приобретение предметов для пополнения фондов музея заключены	01.04.2020	15.10.2020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1	Контрольное событие. Поиск необходимых для пополнения фондов предметов; Заключение договоров на приобретение предметов	x	x	x	x									
2.5	Мероприятие.	017	0801	170022	612	А.В. Бурдонов	Проведен	01.03.2020	01.10.2020	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00

	Поиск поставщиков, заключение договоров Получение товара, оплата договоров														
2.7	Мероприятие. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания	017	0801	170022 0630, 17002S 2540, 170029 2540	612	Т.С. Абраменко Е.С. Ким				1649,25	0,00	149,25	1500,0 0	0,00	
2.7.1	Контрольное событие. Поиск издательств для приобретения книжной продукции (1 этап) и подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган	x	x	x	x		На официальном сайте ЕИС 27.03.2020 размещено извещение на проведение электронного аукциона на поставку книг для пополнения библиотечного фонда, начальная цена контракта 700 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Издательско-книготорговым центром КОЛОС-С». МБУК «Централизованная библиотечная	10.01.2020	31.01.2020						

							система» УГО. Заявки на проведение закупки книжной продукции подана										
2.7.2	Контрольное событие. Проведение закупки уполномоченным органом и заключение контрактов	x	x	x	x		Закупка книжной продукции проведена	01.03.2020	31.03.2020								
2.7.3	Контрольное событие. Получение товара, оплата контракта;	x	x	x	x		Товар получен, контракт оплачен	01.04.2020	06.05.2022								
2.7.4	Контрольное событие. Поиск издательств для приобретения книжной продукции (2 этап) и подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Даль Русь» на оплату приобретения книжной продукции для комплектова ния книжных фондов. Заключен договор с ИП Розенблит Д.В. на оплату приобретения телевизора. Заключен договор с ИП Цайкин А.В. на приобретение	01.03.2020	31.03.2020								

							книжной продукции МБУК «Централизованная библиотечная система».								
2.7.5	Контрольное событие. Проведение закупки уполномоченным органом и заключение контрактов	x	x	x	x		Закупка книжной продукции проведена	01.05.2020	31.05.2020						
2.7.6	Контрольное событие. Получение товара, оплата контракта;	x	x	x	x			01.07.2020	30.08.2020						
2.7.7	Контрольное событие. Заключение, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек	x	x	x	x			01.08.2020	30.09.2020						
2.7.8	Контрольное событие. Получение товара, оплата договоров	x	x	x	x			15.09.2020	31.10.2020						
2.9	Мероприятие. Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	017	0801	1700220630	612	Е.А. Вовк Е.С. Ким				476,20	0,00	0,00	476,20	0,00	
2.9.1	Контрольное событие. Поиск поставщиков, заключение договоров на установку сети Интернет	x	x	x	x		Заключен договор на подключение к сети интернет библиотеки №27 с. Новоникольск, библиотеки №20 с. Алексее – Никольск.	10.01.2020	15.02.2020						
2.9.2	Контрольное событие.	x	x	x	x		Работы по	15.02.2020	15.03.2020						

	Проведение работ по установке сети Интернет						установке сети Интернет проведены на трех объектах: Библиотека №27, расположенная по адресу: с. Новоникольск, ул. Советская, 78, Библиотека № 26, расположенная по адресу с. Каменушка, ул. Школьная, 15, Библиотека № 20, расположенная по адресу с. Алексей-Никольское ул. Советов, 19									
2.9.3	Контрольное событие. Оплата договоров	x	x	x	x		Договоры оплачены	15.03.2020	31.03.2020							
2.9.4	Контрольное событие. Приобретение услуг связи ежемесячно	x	x	x	x		Приобретение услуг связи осуществляется ежемесячно. Заключен договор № 725000006997 7 от 13.01.2020 года с ПАО «Ростелеком»	01.01.2020	31.12.2020							
Задача № 2. Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов УГО										806,33	0,00	0,00	806,33	0,00		
3.	Основное мероприятие. Региональный, всероссийский, международный культурный обмен, проведение семинаров									806,33	0,00	0,00	806,33	0,00		

3.1	Мероприятие. Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровней	017	0703, 0801	170032 0620,	612, 622	Е.С. Ким О.З. Геладзе Е.А. Вовк О.К. Дмитренко				375,12	0,00	0,00	375,12	0,00
3.1.1	Контрольное событие. Составление и подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах федерального уровня	x	x	x	x		Планируется поездка на краевой конкурс фестиваль «Вечный зов» г. Находка в октябре 2020 года. МАУК МЦКД «Горизонт».	01.03.2020	29.03.2020					
3.1.2	Контрольное событие. Составление сметы расходов	x	x	x	x		Сметы расходов составлены	01.04.2020	08.04.2020					

3.1.3	Контрольное событие. Заключение и оплата договоров, оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно – досуговой деятельности	x	x	x	x		Заключен договор с ИП Соловьёва Ю.И. на оплату организационного взноса за участие в III Всероссийском конкурсе-фестивале «Россия-Вечная Держава!». Заключен договор с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Приморский краевой колледж культуры» на оплату организационного взноса за участие в VII Краевом конкурсе-фестивале народного творчества «Хранители наследия России». Заключен договор с МАУК «Горизонт» на оплату организационного взноса за	27.01.2020	02.03.2020					
-------	--	---	---	---	---	--	---	------------	------------	--	--	--	--	--

							участие в XXV Открытом краевом конкурсе юных талантов «Уссурийские звездочки». МБУК «Централизованная клубная система» УГО 100 000,00 рублей.							
3.2	Мероприятие. Международное и региональное сотрудничество, в т.ч. прием размещение, питание делегаций, подарки	017	0801	170032 0620	622	Е.С. Ким О.З. Геладзе	Выдана под отчет пяти преподавателям сумма 155 120,00 рублей на оплату железнодорожных билетов для 11 учащихся и 6 преподавателей для участия в XXX Международном фестивале «Новые имена стран АТР-2020» г. Хабаровск МБУБО «ДШИ УГО»	01.06.2020	31.12.2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.2.1	Контрольное событие. Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретение подарков	x	x	x	x									
3.3	Мероприятие. Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации. Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями	017	0703	170032 0980	612, 622, 244	Е.С. Ким О.З. Геладзе Е.А. Вовк О.К. Дмитренко А.В. Борисов				181,21	0,00	0,00	181,21	0,00

							2500,00 рублей на сумму 10 000,00 рублей. МБУК «Централизованная клубная система» УГО 10 000,00 рублей. Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с АНОО ДПО «Дальневосточный учебный центр» обучение по охране труда. МБУДО «Детская школа искусств УГО» 5000,00 рублей.									
3.3.5	Контрольное событие. Заключение договоров на оплату обучения на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах	x	x	x	x		Договоры заключены	01.02.2020	31.12.2020							
3.5	Мероприятие. Поддержка гастрольной деятельности	017	0801	170032 0620	612	А.В. Борисов Е.С. Ким				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
3.5.1	Контрольное событие. Разработка и утверждение сметы на участие в гастролях	x	x	x	x		Сметы разработаны и утверждены	09.01.2020	31.12.2020							
3.5.2	Контрольное событие. Подготовка документации для проведение процедур на участие в гастролях и заключение договоров на оплату проживания и	x	x	x	x		Документация подготовлена, договоры заключены	09.01.2020	31.12.2020							

	авиабилеты участникам гастролей													
3.5.3	Контрольное событие. Оплата расходов на проживание и авиабилетов	x	x	x	x		Расходы на проживание и авиабилетов оплачены	09.01.2020	31.12.2020					
Задача № 3. Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства														
4.	Основное мероприятие. Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства									3239,70	0,00	0,00	3239,70	0,00
4.1	Мероприятие. Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны	017	0801	170042 0730	612	Е.С. Ким А.В. Бурдонов Т.С. Абраменко Е.А. Вовк А.В. Борисов		09.01.2020	31.12.2020	1220,00	0,00	0,00	1220,00	0,00
4.1.1	Контрольное событие. Заключение договоров на приобретение оборудования.	x	x	x	x		Договоры на приобретение оборудования заключены	01.01.2020	31.12.2020					
4.1.2	Контрольное событие. Установка видеокамер, ежемесячное обслуживание	x	x	x	x		Ежемесячное обслуживание видеокамер	01.01.2020	31.12.2020					
4.2	Мероприятие. Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами	017	0703, 0801	170042 0100	612, 622	Е.С. Ким А.В. Бурдонов Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко		09.01.2020	31.12.2020	2019,70	0,00	0,00	2019,70	0,00
4.2.1	Заключение договора на изготовление проектно – сметной	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих	02.03.2020	20.03.2020					

	документации						предложений. Заключен договор с ООО «Дальвостокпромпромпроект» на оплату услуг по изготовлению проектно – сметной документации								
4.2.2	Оплата договора на изготовление проектно – сметной документации из внебюджетных источников и Проведение экспертизы проектно – сметной документации и оплата	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Дальвостокпромпромпроект» на проведение государственной экспертизы	18.05.2020	15.06.2020						
Задача № 4. Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения										38096,82	0,00	31565,36	6531,46	0,00	
5.	Основное мероприятие. Реконструкция, ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства										38096,82	0,00	31565,36	6531,46	0,00
5.1	Мероприятие. Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно – изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	017	0801, 0703	170052 0610	612	Е.С. Ким А.В. Бурдонов Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко					34468,03	0,00	31565,36	2902,67	0,00
0801			17005S 2050	612, 621											
0801			170059 2050	612											
5.1.1	Контрольное событие. Подготовка рабочей документации и проведение электронного аукциона	x	x	x	x		Заключен муниципальный контракт	01.09.2020	31.10.2020						
5.1.2	Контрольное событие.	x	x	x	x		Выполнены	01.09.2020	31.10.						

	Проведение работ по капитальному ремонту здания музея; Подготовка документации и проведение процедур						работы по оштукатуриванию стен фасада, проведена подготовка поверхности кирпичной кладки, огрунтовка металлических поверхностей, разборка шлаковых утеплений		2020						
5.1.3	Контрольное событие. Разработка и составление сметы на проведение мероприятий	x	x	x	x		Разработана и составлена смета	09.01.2020	27.01.2020						
5.1.4	Контрольное событие. Заключение и оплата договоров на проведение мероприятий	x	x	x	x		Выполнены работы по ремонту северного фасада основного здания. Ведутся работы по ремонту фасада пристройки, ведутся работы по изготовлению деревянных оконных блоков.	01.03.2020	20.03.2020						
5.1.5	Контрольное событие. Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта	x	x	x	x		Оплачены ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта за январь - июнь 2020 года	01.02.2020	31.12.2020						
5.1.6	Контрольное событие. Проведение аукциона и разработка уполномоченным органом на изготовление ПСД	x	x	x	x			01.03.2020	31.03.2020						

	объектов МБУК «ЦБС», заключение контрактов; Оплата контрактов														
5.1.7	Контрольное событие. Подача заявки в уполномоченный орган на проведение аукциона на капитальный ремонт объектов МБУК «ЦБС» по ПСД, изготовленных в 2019 году; Проведение аукциона, заключение контрактов, оплата контрактов	x	x	x	x		Заключен муниципальный контракт с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» № 2-2020 от 16.03.2020 года на проведение капитальных ремонтов по двум объектам: капитальный ремонт устройства универсального санузла в здании библиотеки по адресу: г. Уссурийск, ул. Александра Францева, 15, муниципальный контракт №3- 2020 от 16.03.2020 года капитальный ремонт здания библиотеки по адресу: с. Новоникольск, ул. Советская, 87 (замена окон, дверей, устройство крыльца эвакуационного выхода)	01.03.2020	15.03. 2020						
5.1.8	Контрольное событие. Заключение и оплата	x	x	x	x			01.2020	01.2020						

							я и установка системы пожарной сигнализации и оповещения, произведена заливка пола бетоном								
5.1.13	Контрольное событие. Оплата по заключенному контракту	x	x	x	x		Работы оплачены 3% местного бюджета на сумму 65 996,35 рублей, 97% краевой бюджет 2 133 882,00 рублей.	09.2020	09.2020						
5.1.14	Контрольное событие. Размещение документации в ЕИС на проведение аукциона на капитальный ремонт клуба пос. Дубовый ключ (замена оконных и дверных блоков)	x	x	x	x		На официальном сайте ЕИС 13.02.2020 года размещено извещение на выполнение работ по капитальному ремонту клуба с. Дубовый ключ	02.2020	13.02.2020						
5.1.15	Контрольное событие. Проведение аукциона	x	x	x	x		Электронный аукцион проведен 05.03.2020 года победителем стал ИП Лопардина,	03.2020	05.03.2020						
5.1.16	Контрольное событие. Заключение контракта; Выполнение работ по капитальному ремонту; Оплата по заключенному контракту	x	x	x	x		Заключен муниципальный контракт. Выполнены работы по демонтажу и установке дверных полотен (внутренние двери), а также установлены	03.2020	06.2020						

							замки, дверные ручки, отделаны косяки. Демонтированы металлические дверные полотна (наружные двери). Установлены новые металлические дверные блоки (наружные двери). Выполнен демонтаж оконных проемов, установлены оконные блоки из ПВХ профилей, отделаны откосы. Работы оплачены							
5.1.17	Контрольное событие. Размещение документации в ЕИС на проведение аукциона на капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка	x	x	x	x		На официальном сайте ЕИС 13.03.2020 года размещено извещение на выполнение работ по капитальному ремонту клуба с. Кондратеновка	13.03.2020	13.03.2020					
5.1.18	Контрольное событие. Проведение аукциона; Заключение контракта	x	x	x	x		Электронный аукцион проведен 13.03.2020 года, победитель: ООО «ВЕРШИНА», заключен муниципальный контракт	13.03.2020	07.04.2020					

5.1.19	Контрольное событие. Выполнение работ по капитальному ремонту	x	x	x	x		Выполнены демонтажные работы (пол, потолок, электрика), уплотнение грунта щебнем, устройство подстилающих слоев бетонных, закладка оконных проемов, монтаж окон, ремонт деревянных балок. Выполняются работы по монтажу щитов перекрытия, выполняются отделочные работы стен. Ведутся работы по установке сливных лотков.	07.04.2020	06.11.2020							
5.1.20	Контрольное событие. Размещение документации в ЕИС на проведение аукциона на капитальный ремонт кровли клуба с. Баневурово	x	x	x	x		На официальном сайте ЕИС 13.02.2020 года размещено извещение на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания клуба с. Баневурово	02.2020	13.02.2020							
5.1.21	Контрольное событие. Проведение аукциона; Заключение контракта	x	x	x	x		Электронный аукцион проведен 03.03.2020 года, победитель: ИП Баховадинов, заключен муниципальный	03.2020	03.03.2020							

5.1.22	Контрольное событие. Выполнение работ по капитальному ремонту	x	x	x	x		контракт Выполнены работы по разборке покрытий крыши из шифера, обрешетке, демонтажу водосточной системы, устройство пароизоляции кровли из изоспама, устройство контробрешеток из досок, устройство обрешетки кровли, устройство кровельного покрытия из металлопрофиля, устройство водосточной системы и снегозадержания на кровли	03.2020	16.03.2020					
5.1.23	Контрольное событие. Оплата по заключенному контракту	x	x	x	x		Работы оплачены	06.2020	06.2020					
5.1.24	Контрольное событие. Заключение и оплата договора на капитальный ремонт в клубе с. Николо-Львовское (замена окон)	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор № 01/20 от 24.01.2020 года с ООО «Малая Архитектурная Группа» на разработку ПСД	06.2020	06.2020					

							на капитальный ремонт здания клуба с. Николо - Львовское							
5.1.25	Контрольное событие. Платежи в фонд капитального ремонта здания, расположенного по адресу ул. Пушкина,88	x	x	x	x		Оплачены взносы в фонд капитального ремонта за помещение г. Уссурийск, ул. Пушкина,88	01.2020	12.2020					
5.3	Мероприятие. Благоустройство подведомственных парков и скверов	017	0801	170052 0810	622	Д.В. Миренков Е.С. Ким	Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ИП Горбенко на оплату услуг по уборке снега, на приобретение саженцев березы, Заключен договор с ИП Погосов П.С. на оплату услуг по нанесению разметки парковочных мест	09.01.2020	31.12. 2020	1500,00	0,00	0,00	1500,0 0	0,00
5.3.1	Контрольное событие. Проведение работ по заключению договоров, смет, оплат	x	x	x	x									
5.4	Мероприятие. Приобретение аттракционов, лавочек урн для мест массового отдыха населения, домиков	017	0801	170052 0540	622, 612	Д.В. Миренков Е.С. Ким	Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Вершина» на приобретение сборно модульной конструкции	09.01.2020	01.04. 2020	2128,79	0,00	0,00	2128,7 9	0,00
5.4.1	Контрольное событие. Проведение работ по заключению договоров, смет, оплат	x	x	x	x									
Задача № 5. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории УГО										3352,74	0,00	0,00	3352,7 4	0,00
6.	Основное мероприятие. Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников									3352,74	0,00	0,00	3352,7 4	0,00

6.2	Мероприятие. Разработка охранных зон и границ территорий, памятников истории и культуры	017	080 1, 001	1700620 570	612, 244	Е.С. Ким А.В. Бурдонов	Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Эксперт-К» на оплату услуг по выполнению проекта границ территории объекта культурного регионального значения	01.03.2020	30.11.2020	765,74	0,00	0,00	765,74	0,00
6.2.1	Контрольное событие. Заключение договоров на определение границ территорий здания музея Выполнение работ по определению границ территории здания музея	x	x	x	x									
6.7	Мероприятие. Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия	017, 001	080 1, 080 4	1700620 580	612, 244	Е.С. Ким А.В. Бурдонов				2587,00	0,00	0,00	2587,00	0,00
6.7.1	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по благоустройству 13 памятников;	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложение. Заключен договор с	15.01.2020	31.12.2020					

						<p>ООО «Эксперт-К» на выполнение работ по благоустройству 13 памятников. Заключен договор с ИП Багмет на оплату услуг по помывке монумента Стеллы к 23 февраля. Заключен договор с ООО «Эксперт-К» на оплату услуг по уборке территории памятника. Заключен договор с ИП Багмет М.В. на оплату услуг по помывке монумента к празднику 9 мая. Заключен договор с ИП Багмет М.В. на оплату услуг по помывке монумента к празднику 24 июня</p>								
6.7.2	Выполнение работ по техническому, аварийно	x	x	x	x	Проведен анализ	15.01.2020	31.12.2020						

	– спасательному обслуживанию ГРУ «Вечный огонь»;						полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО ЦГТ на оплату услуг по заправке газа								
6.7.2	Контрольное событие. Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.; Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО Дальстоун на оплату услуг по ремонту мемориала	01.03.2020	20.11.2020						
6.7.3	Контрольное событие. Заключение договора на ремонт памятника «Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года» (с. Корфовка, ул. Заречная,3);	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Дальстоун» на оплату ремонта памятника «Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами»	15.04.2020	20.07.2020						

6.7.4	Контрольное событие. Выполнение работ по благоустройству 13 памятников	x	x	x	x			15.01.2020	31.12.2020						
6.7.5	Контрольное событие. Заключение договора и выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа);	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО ЦГТ на оплату услуг по заправке газа	15.01.2020	31.12.2020						
6.7.6	Контрольное событие. Заключение договора по техническому обслуживанию, аварийно – спасательному ГРУ «Вечный огонь»;	x	x	x	x			01.06.2020	30.10.2020						
6.7.7	Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству памятника «Захоронение воинов Советской Армии, павшим в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года»	x	x	x	x		Проведен анализ полученных коммерческих предложений. Заключен договор с ООО «Дальстоун» на оплату услуг по текущему ремонту монумента войнам – землякам	01.06.2020	30.10.2020						
6.7.8	Контрольное событие. Выполнение работ по благоустройству	x	x	x	X		Проведен анализ коммерческих	15.01.2020	31.12.2020						

	ПАМЯТНИКОВ						предложений. Заключен договор с ИП Овчаренко А.Ю. на оплату услуг по благоустройст ву памятников							
--	------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--
