



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2016

№ 90

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Уссурийские дороги
на 2016-2018 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 22 декабря 2015 года
№ 3594-НПА, на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Янкин) осуществляет общее управление

реализацией Программы, координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Литвиненко) (далее – ответственный исполнитель) совместно с участником Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Гегальчий) (далее – участник).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участник Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 04.04.2016 № 90

План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2016-2018 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пункт 1 Приложения № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2016- 2018 годы» (далее - Перечень)	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в зимний и летний период)	1. Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	11 января – 01 мая 2016 года	начальник дорожного отдела муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика- застройщика» (далее – начальник дорожного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Заключение договоров (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	11 января – 18 мая 2016 года	отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика- застройщика» (далее - начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Контроль за исполнением договоров и оплата по результатам выполненных работ по договорам.	83294,33	11 января – 18 мая 2016 года	А.В. Шведова главный специалист 1 разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее – главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						жизнеобеспе- чения администрации УГО) Д.В. Жильцов, начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			4. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	без финансирования	11 января – 28 марта 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			5. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	29 марта – 01 апреля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планируемый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			6. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	без финансирования	01 апреля – 17 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			7. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	192175,67	17 мая – 31 декабря 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
2.	Пункт 2 Перечня	Содержание сетей ливневой канализации, дренажнонасосных станций, строений и сооружений, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	01 марта – 01 апреля 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	без финансирования	04 апреля – 08 апреля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением	1827,65	11 апреля – 11 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
					12 мая – 15 ноября	главный специалист

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.		2016 года	отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
3.	Пункт 3 Перечня	Ремонт сетей ливневой канализации, дренажнонасосных станций, строений и сооружений, находящихся в полосе отвода	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Подготовка и размещение в единой	без финансирования	01 марта – 01 апреля 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
				без финансирования	04 апреля – 08 апреля 2016 года	начальник отдела договорной и

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		автомобильных дорог общего пользования местного значения	информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	5		претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	без финансирования	11 апреля – 11 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	5172,35	12 мая – 15 ноября 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
4.	Пункт 4 Перечня	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1. Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика). 2. Подготовка и заключение договоров (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	11 января – 29 апреля 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
				без финансирования	01 марта – 30 июня 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Контроль за исполнением договоров и оплата по результатам выполненных работ по договорам.	1000,00	15 марта – 31 октября 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
5.	Пункт 5 Перечня	Плата за расход электроэнергии на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и	1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	11 января – 15 января 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружений на них	2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	18 января – 30 января 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением договора и оплата по результатам выполненных работ по договору.	28000,00	01 февраля – 30 декабря 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
6.	Пункт 7 Перечня	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	без финансирования	01 февраля – 29 апреля 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
				без финансирования	31 марта – 31 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.	без финансирования	02 мая – 29 июля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.	47690,26	01 июля – 31 октября 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	Пункт 8 Перечня	Проектирование, инженерные изыскания, гос. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по ремонту и капитальному ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Выполнение работ по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям:	850,00	01 февраля – 20 мая 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, начальник отдела договорной и претензионно-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			1.1 Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	01 февраля – 04 апреля 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			1.2 Подготовка и заключение договоров (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	04 апреля – 15 апреля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			1.3 Контроль за исполнением договоров и оплата по результатам выполненных работ по договорам.	850,00	18 апреля – 20 мая 2016 года	главный специалист дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Главный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						связи управления жизнеобеспече- ния администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			2. Разработка проектно-сметной документации:	4150,00	15 февраля – 30 июня 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспече- ния администрации УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2.1 Разработка технических заданий к муниципальным контрактам.	без финансирования	01 февраля – 04 апреля 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2.2 Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	без финансирования	04 апреля – 08 апреля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2.3 Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.	без финансирования	11 апреля – 10 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			2.4 Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.	4150,00	10 мая – 10 июня 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						жизнеобеспе- ния администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
8.	Пункт 9 Перечня, в том числе:	Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной, в том числе:		5500,00	11 января – 30 сентября 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- ния администрации УГО Жильцов Д.В., начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Съем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика- застройщика» (далее – начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ») И.С. Ильясова, начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Главный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
8.1	пункт 9.1 Перечня	проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, технологическое присоединение	1. Решение вопроса о выделении земельного участка под автомобильную дорогу. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика» на выполнение работ по проектированию.	без финансирования	11 января – 29 апреля 2016 года	МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Ильясова
				без финансирования	02 мая – 13 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем на проведение работ по проектированию.	без финансирования	13 мая – 13 июня 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту на проведение работ по проектированию.	5500,00	13 июня – 31 октября 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						капитального строительства МКУ УТО «СЕЗЗ» И.С. Ильясова
9.	Пункт 10 Перечня	Ремонт межквартирных проездов, внутриквартирных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности	1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков». 3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.	без финансирования без финансирования	01 февраля – 29 апреля 2016 года 31 марта – 31 мая 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УТО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УТО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
				без финансирования	02 мая – 29 июля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УТО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. и ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.	12889,87	01 июня – 31 октября 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
10.	Пункт 11 Перечня, в том числе:	Строительство мостового		5000,00	22 января – 31 октября	начальник отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сооружения через р. Раковка ст. Лимичевка, в том числе:			2016 года	капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Ильясова, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10. 1	пункт 11.1 Перечня	проведение инженерных и изысканий и разработка проектной и рабочей документации	1. Решение вопроса о выделении земельного участка. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика» на выполнение работ по проектированию. 3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с	без финансирования	11 января – 29 апреля 2016 года	«СЕЗЗ» А.В. Шведова начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Ильясова
				без финансирования	02 мая – 13 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
				без финансирования	13 мая – 13 июня 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			победителем на проведение работ по проектированию. 4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту на проведение работ по проектированию.	5000,00	13 июня – 31 октября 2016 года	«СЕЗЗ» А.В. Шведова начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Ильясова, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В. главный
11.	Пункт 12 Перечня	Устройство	1. Обустройство	5999,24	01 февраля –	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Съем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		<p>светофорных объектов и обустройство наземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения</p>	<p>пешеходных переходов со светофорным регулированием перильными ограждениями:</p>	5	30 августа 2016 года	<p>специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.1 Разработка технического задания к муниципальному контракту.	без финансирования	01 февраля – 15 апреля 2016 года	А.В. Шведова начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			1.2 Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	18 апреля – 22 апреля 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			1.3 Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	без финансирования	22 апреля – 20 мая 2016 года	начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			1.4 Контроль за исполнением муниципального	5999,24	20 мая – 30 августа 2016 года	главный специалист отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.			дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			2. Технологическое присоединение для электроснабжения объектов: «Светофорный объект на автомобильной дороге», расположенный по	0,76	11 января – 31 мая 2016 года	главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>адресу: г. Уссурийск, ул. Пионерская, район жилого дома №57; «Светофорный объект на автомобильной дороге», расположенный по адресу: г. Уссурийск, перекресток автомобильных дорог улиц Ленина- Октябрьская в городе Уссурийске;</p> <p>2.1. Контроль за исполнением договоров и оплата по результатам выполненных работ по договорам, заключенным в 2015 году.</p>	0,76	11 января – 31 мая 2016 года	<p>жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
12.	Пункт 13 Перечня	Обеспечение доступности объектов дорожно- транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (укладка тактильной плитки, устройство пандусов, установка светофоров со звуковыми сигналами)	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика». 3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата	без финансирования без финансирования без финансирования 2747,00	01 марта – 29 апреля 2016 года 02 мая – 06 мая 2016 года 10 мая – 10 июня 2016 года 10 июня – 30 сентября 2016 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно- исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова главный специалист отдела дорожного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.			хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Жильцов Д.В., начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	Всего по Программе:			399999,45		
	в том числе средства местного бюджета			399999,45		