



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2016

№ 35

г. Уссурийск

Об утверждении плана-
графика реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие
культуры и искусства
Уссурийского городского
округа на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 11 декабря
2013 года № 4184-НПА,
на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2013 года № 4184-НПА, (далее – Программа).

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль

0 1 0 5 4 4

за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Бронникова Е.Н.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – начальник управления культуры (Ким) совместно с участниками Программы: директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Лобачева), директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» (Болтенко), директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (Моисеева), директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» (Гринченко), директор муниципального автономного учреждения культуры «Городские парки» (Миренков), директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» (Селезнев), директор муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» (Геладзе), директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Искра» (Авдющенко), директор муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Дружба» (Дмитренко), директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский музей» (Богданова).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное

использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е.Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского
округа

от 10.02.2016 № 35

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2016 ГОДЫ» НА 2016 ГОД

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Организация общегородских массовых праздников (Новогодние праздники, Масленица, День	Проведение совещаний по организации праздников	без финансирования	01.01.2016- 31.12.2016	заместитель начальника управления культуры администрации О.К.Дмитренко
			Утверждение организационных планов проведения праздников	без финансирования	01.01.2016- 31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		защитника Отечества, День 8 Марта, День работника культуры, День Победы, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День Уссурийского городского округа, День матери, День народного единства, День героев Отечества)	Утверждение смет проведения праздников	без финансирования	01.01.2016-31.12.2016	
			Оказание методологической помощи подведомственным учреждениям при подготовке праздников	без финансирования	01.01.2016-31.12.2016	
			Осуществление контроля за проведением праздничных мероприятий	без финансирования	01.01.2016-31.12.2016	
			Проведение Новогодних праздников	без финансирования	01.01.2016-10.01.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева, директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко, директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» Л.В.Моисеева, директор МБУК
			Проведение работ по демонтажу Ледового городка	17900,00	25.01.2016-31.01.2016	
			Разработка организационного плана праздника Масленица		01.02.2016-05.02.2016	
			Составление сметы проведения праздника Масленица		08.02.2016-12.02.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа,		15.02.2016-20.02.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			демонтажа декораций, баннеров			«Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской» И.Л.Селезнев, директор МБУК «Уссурийский музей»
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		24.02.2016-04.03.2016	Ю.В.Богданова, директор МАУК «МЦД «Горизонт»
			Организация репетиций праздника Масленица		09.03.2016-11.03.2016	О.З.Геладзе, директор МАУК «ЦКД «Искра»
			Проведение праздника Масленица		12.03.2016-13.03.2016	Е.В.Авдющенко, директор МАУК «ДК «Дружба»
			Разработка организационного плана праздника День защитника Отечества		01.02.2016-03.02.2016	В.И.Дмитренко, директор МАУК «Городские парки»
			Составление сметы проведения праздника День защитника Отечества		04.02.2016-08.02.2016	Д.В.Миренков
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков		09.02.2016-12.02.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков		15.02.2016-20.02.2016	
			Организация репетиций праздника День		18.02.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			защитника Отечества		20.02.2016	
			Проведение праздника День защитника Отечества		21.02.2016- 23.02.2016	
			Разработка организационного плана праздника День 8 Марта		08.02.2016- 11.02.2016	
			Составление сметы проведения праздника День 8 Марта		12.02.2016- 16.02.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков		17.02.2016- 19.02.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков		20.02.2016- 29.02.2016	
			Организация репетиций праздника День 8 Марта		01.03.2016- 04.03.2016	
			Проведение праздника День 8 Марта		05.03.2016- 08.03.2016	
			Разработка организационного плана проведения праздника День работника культуры		21.03.2016- 24.03.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение праздника День работнка культуры		25.03.2016	
			Разработка организационного плана праздника День Победы		28.03.2016- 01.04.2016	
			Составление сметы проведения праздника День Победы		04.04.2016- 08.04.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		11.04.2016- 15.04.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		18.04.2016- 22.04.2016	
			Организация репетиций праздника День Победы		25.04.2016- 30.04.2016	
			Проведение праздника День Победы		02.05.2016- 09.05.2016	
			Разработка организационного плана праздника		13.05.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			День защиты детей		16.05.2016	
			Составление сметы проведения праздника День защиты детей		17.05.2016-19.05.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		20.05.2016-24.05.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		25.05.2016-31.05.2016	
			Организация репетиций праздника День защиты детей		30.05.2016-31.05.2016	
			Проведение праздника День защиты детей		01.06.2016	
			Разработка организационного плана проведения праздника День России		01.06.2016-09.06.2016	
			Проведение репетиций праздника День России		10.06.2016-11.06.2016	
			Проведение праздника День России		12.06.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Разработка организационного плана проведения праздника День памяти и скорби		10.06.2016-17.06.2016	
			Проведение репетиций праздника День памяти и скорби		20.06.2016-21.06.2016	
			Проведение праздника День памяти и скорби		22.06.2016	
			Разработка организационного плана праздника День семьи, любви и верности		14.06.2016-17.06.2016	
			Составление сметы проведения праздника День семьи, любви и верности		20.06.2016-24.06.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		27.06.2016-29.06.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		30.06.2016-05.07.2016	
			Проведение репетиций праздника День семьи, любви и верности		06.07.2016-07.07.2016	
			Проведение праздника День семьи, любви и		08.07.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			верности			
			Разработка организационного плана праздника День Уссурийского городского округа		01.08.2016-05.08.2016	
			Составление сметы проведения праздника День Уссурийского городского округа		08.08.2016-12.08.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		15.08.2016-19.08.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		22.08.2016-02.09.2016	
			Проведение репетиций праздника День Уссурийского городского округа		05.09.2016-09.09.2016	
			Проведение праздничных мероприятий праздника День Уссурийского городского округа		10.09.2016-11.09.2016	
			Разработка организационного плана проведения праздника День народного единства		24.10.2016-31.10.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение репетиций праздника День народного единства		01.11.2016-03.11.2016	
			Проведение праздничных мероприятий День народного единства		04.11.2016	
			Разработка организационного плана праздника День матери		01.11.2016-03.11.2016	
			Составление сметы проведения праздника День матери		07.11.2016-08.11.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		09.11.2016-11.11.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		14.11.2016-22.11.2016	
			Проведение репетиций праздника День матери		23.11.2016-25.11.2016	
			Проведение праздничных мероприятий День матери		26.11.2016-27.11.2016	
			Разработка организационного плана праздника		14.11.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			День героев Отечества		16.11.2016	
			Составление сметы проведения праздника День героев Отечества		17.11.2016- 22.11.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, раздаточного материала, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		23.11.2016- 25.11.2016	
			Приобретение расходных материалов, раздаточного материала, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		28.11.2016- 02.12.2016	
			Проведение репетиций праздника День героев Отечества		05.12.2016- 08.12.2016	
			Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню героев Отечества		09.12.2016	
			Разработка организационного плана Новогодних праздников		01.11.2016 – 11.11.2016г.	
			Составление сметы проведения Новогодних праздников		14.11.2016- 18.11.2016	
			Заключение договоров на приобретение		21.11.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		25.11.2016	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		28.11.2016-09.12.2016	
			Организация репетиций Новогодних праздника		12.12.2016-18.12.2016	
			Проведение Новогодних праздников		19.12.2016-31.12.2016	
2	2.	Организация и проведение краевого открытого фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»	Утверждение положения о проведении фестиваля	без финансирования	01.06.2016-15.06.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Утверждение сметы проведения фестиваля	без финансирования	28.07.2016-10.08.2016	
			Оказание методологической помощи в проведении фестиваля	без финансирования	01.05.2016-03.09.2016	
			Контроль за проведением фестиваля	без	24.08.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
				финансирования	03.09.2016	
			Разработка положения о проведении фестиваля	без финансирования	01.05.2016-01.06.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Составление сметы проведения фестиваля	без финансирования	18.07.2016-26.07.2016	
			Проведение мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий проведения фестиваля	без финансирования	27.07.2016-03.08.2016	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов	без финансирования	04.08.2016-08.08.2016	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов, монтаж и демонтаж сцены для проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур	500,00	09.08.2016-02.09.2016	
			Проведение организационных сборов к проведению фестиваля	без финансирования	24.08.2016-31.08.2016	
			Проведение фестиваля	без финансирования	03.09.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
3	4.	Организация и проведение фестиваля «Самоцветы Приморья»	Утверждение положения о проведении фестиваля	без финансирования	01.06.2016-05.09.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Утверждение сметы проведения фестиваля	без финансирования	06.09.2016-09.09.2016	
			Оказание методологической помощи в проведении фестиваля	без финансирования	25.08.2016-09.10.2016	
			Осуществление контроля за проведением фестиваля	без финансирования	02.10.2016-09.10.2016	
			Разработка положения о проведении фестиваля	без финансирования	25.08.2016-01.09.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Составление сметы проведения фестиваля	без финансирования	01.09.2016-04.09.2016	
			Проведение мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий проведения фестиваля	без финансирования	05.09.2016-09.10.2016	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов	без финансирования	11.09.2016-18.09.2016	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для	50,00	19.09.2016-01.10.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			проведения фестиваля			
			Проведение организационных сборов к проведению фестиваля	без финансирования	02.10.2016- 07.10.2016	
			Проведение фестиваля	без финансирования	08.10.2016- 09.10.2016	
4	5.	Организация и проведение конкурса «Уссурийские звездочки»	Утверждение положения о проведении конкурса	без финансирования	11.02.2016- 15.02.2016	начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В.Зимаева
			Утверждение сметы проведения конкурса	без финансирования	25.02.2016- 29.02.2016	
			Оказание методологической помощи в проведении конкурса	без финансирования	01.02.2016- 10.04.2016	
			Осуществление контроля за проведением конкурса	без финансирования	08.04.2016- 10.04.2016	
			Разработка положения о проведении конкурса	без финансирования	01.02.2016- 15.02.2016	
			Организация рекламы для информирования населения об условиях конкурса	без финансирования	16.02.2016- 07.04.2016	директор МАКДУ «Центр культуры и досуга «Искра» УГО Е.В.Авдющенко
			Сбор заявок на участие в конкурсе	без финансирования	15.02.2016- 25.03.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Составление сметы проведения конкурса	без финансирования	01.02.2016-29.02.2016	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов	без финансирования	01.03.2016-14.03.2016	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения конкурса	100,00	15.03.2016-07.04.2016	
			Проведение конкурса	без финансирования	08.04.2016-10.04.2016	
			Утверждение положения о проведении фестиваля-конкурса	без финансирования	24.02.2016-01.03.2016	начальник отдела культурно-досуговой деятельности
			Утверждение сметы проведения фестиваля-конкурса	без финансирования	08.04.2016-11.04.2016	управления культуры администрации УГО
			Оказание методологической помощи в проведении фестиваля-конкурса	без финансирования	15.02.2016-30.04.2016	О.В.Зимаева
			Осуществление контроля за проведением фестиваля-конкурса	без финансирования	25.04.2016-30.04.2016	
5	6.	Организация и проведение общегородского фестиваля-конкурса «Лучшая молодежь - лучшему городу»	Разработка положения о проведении фестиваля-конкурса	без финансирования	15.02.2016-01.03.2016	директор МАУК «Молодежный центр

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Организация рекламы для информирования населения об условиях фестиваля-конкурса	без финансирования	02.03.2016-27.04.2016	культуры и досуга «Горизонт» УГО О.З.Геладзе
			Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе	без финансирования	02.03.2016-28.04.2016	
			Проведение мероприятий по обеспечению безопасных и комфортных условий проведения фестиваля-конкурса	без финансирования	01.04.2016-22.04.2016	
			Составление сметы проведения фестиваля	без финансирования	06.04.2016-08.04.2016	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов	без финансирования	11.04.2016-15.04.2016	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения общегородского фестиваля-конкурса	100,00	18.04.2016-22.04.2016	
			Проведение организационных сборов к проведению фестиваля-конкурса	без финансирования	25.04.2016-28.04.2016	
			Проведение фестиваля-конкурса	без финансирования	29.04.2016-30.04.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
6	8.	Организация и проведение мастер-классов, выставок декоративно-прикладного творчества	Утверждение организационных планов по проведению мастер-классов, выставок	без финансирования	01.08.2016-03.08.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Утверждение смет проведения мастер-классов, выставок	без финансирования	05.08.2016-08.08.2016	
			Оказание методологической помощи в проведении мастер-классов, выставок	без финансирования	01.08.2016-11.09.2016	
			Осуществление контроля за проведением мастер-классов, выставок	без финансирования	03.09.2016-11.09.2016	
			Разработка организационных планов по проведению мастер-классов, выставок	без финансирования	25.07.2016-02.08.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Информирование населения путем организации рекламы по проведению мастер-классов, выставок	без финансирования	15.08.2016-02.09.2016	
			Составление смет проведения мастер-классов, выставок	без финансирования	03.08.2016-05.08.2016	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, оборудования	без финансирования	08.08.2016-12.08.2016	
		Приобретение расходных материалов, оборудования для проведения выставок и мастер-классов декоративно-прикладного		100,00	15.08.2016-31.08.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			творчества			
			Проведение мастер-классов, выставок	без финансирования	03.09.2016-11.09.2016	
7	9.	Издание буклета «И мастерство, и вдохновение...»	Утверждение макета буклета «И мастерство, и вдохновение...»	без финансирования	28.07.2016-01.08.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Оказание методологической помощи в сборе и подготовке материалов, в формировании буклета «И мастерство, и вдохновение...»	без финансирования	01.06.2016-05.09.2016	
			Организация торжественной презентации буклета «И мастерство, и вдохновение...»	без финансирования	05.09.2016-09.09.2016	
			Сбор и подготовка материалов для буклета «И мастерство, и вдохновение...»	без финансирования	01.06.2016-30.06.2016	
			Формирование буклета «И мастерство, и вдохновение...»	без финансирования	01.07.2016-31.07.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Заключение договора на изготовление подарочных буклетов	без финансирования	01.08.2016-05.08.2016	
			Изготовление подарочных буклетов	100,00	08.08.2016-05.09.2016	
8	10.	Субсидия на	Разработка Положения о порядке	без	01.03.2016-	главный специалист

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		реализацию социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа: а) разработка Положения о порядке предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов в области культуры и искусства; б) предоставление субсидий	предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов в области культуры и искусства; Информирование участников об условиях конкурса Сбор заявок на участие в конкурсе Проведение конкурса социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа Подготовка и согласование распоряжения о предоставлении субсидий Заключение соглашений с победителями конкурса Перечисление субсидий победителям конкурса на основании результатов конкурса	финансирования без финансирования без финансирования без финансирования без финансирования без финансирования 700,00	31.03.2016 01.04.2016-30.04.2016 04.05.2016-08.07.2016 10.07.2016-15.07.2016 18.07.2016-31.07.2016 01.08.2016-03.08.2016 04.08.2016-11.08.2016	управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко начальник финансового отдела управления культуры М.Ю.Гольская
9	11.	Предоставление	Разработка и утверждение Положения о	без	01.04.2016-	главный специалист

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		грантов коллективам, имеющим звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»	порядке предоставления грантов коллективам, имеющим звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»	финансирования	30.04.2016	управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
		«Народный», «Образцовый», «Заслуженный»	Размещение информации на сайте управления культуры администрации о предоставлении грантов коллективам, имеющим звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»	без финансирования	04.05.2016- 11.05.2016	
			Сбор заявок претендентов на получение грантов коллективам, имеющим звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»	без финансирования	12.05.2016- 10.06.2016	
			Заседание комиссии и принятие решения о выделении грантов коллективам, имеющим звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»	без финансирования	14.06.2016- 30.06.2016	
			Перечисление грантов коллективам, имеющим звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный», на основании протокола решения комиссии	200,00	01.07.2016- 25.07.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры М.Ю.Гольская
10	14.	Участие в фестивалях и конкурсах международного и	Согласование заявок на участие в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	заместитель начальника управления культуры

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		федерального уровня (проезд, питание, оргвзнос)				администрации О.К.Дмитренко,
			Утверждение смет на участие в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	начальник финансово- экономического отдела управления культуры М.Ю.Гольская
			Проведение ежеквартального мониторинга участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня	без финансирования	18.01.2016- 22.01.2016 11.04.2016- 15.04.2016 11.07.2016- 15.07.2016 10.10.2016- 14.10.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.03.2016 14.03.2016	директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» Л.В.Моисеева
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области дополнительного образования детей	без финансирования	15.03.2016- 31.03.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	400,00	01.04.2016- 30.04.2016	
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МБОУ ДО «Детская художественная школа» А.М.Гринченко
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области дополнительного образования детей	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	100,00	01.02.2016- 31.12.2016	
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.02.2016- 21.12.2016	директор МБУК «Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской » И.Л.Селезнев
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области театрального искусства	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на	100,00	01.02.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			проезд, проживание, питание		31.12.2016	
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	300,00	01.02.2016- 31.12.2016	
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	360,00	01.02.2016- 31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	директор МАУК «Искра» Е.В.Авдющенко
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	360,00	01.02.2016-31.12.2016	
			Подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	директор МАУК «Дворец культуры «Дружба» В.И.Дмитренко
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в фестивалях и конкурсах международного и федерального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	380,00	01.02.2016-31.12.2016	
11	15.	Участие в	Согласование заявок на участие в мероприятиях	без	01.02.2016-	заместитель

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		мероприятиях регионального уровня (проезд, питание, проживание, оргвзнос)	регионального уровня	финансирования	31.12.2016	начальника управления культуры администрации О.К.Дмитренко
			Утверждение смет на участие в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	начальник финансово- экономического отдела управления культуры М.Ю.Гольская
			Проведение ежеквартального мониторинга участия в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	18.01.2016- 22.01.2016 11.04.2016- 15.04.2016 11.07.2016- 15.07.2016 10.10.2016- 14.10.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Подача заявок на участие в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» Л.В.Моисеева
			Заключение договоров на оплату организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			уровня в области дополнительного образования детей			
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	100,00		
			Подача заявок на участие в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	200,00	01.02.2016- 31.12.2016	
			Подача заявок на участие в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе
			Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			деятельности			
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	50,00	01.02.2016- 31.12.2016	
			Подача заявок на участие в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МАУК «ЦКД «Искра» Е.В.Авлющенко
			Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	75,00	01.02.2016- 31.12.2016	
			Подача заявок на участие в мероприятиях регионального уровня	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МАУК «Дворец культуры «Дружба» В.И.Дмитренко
			Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	75,00	01.02.2016-31.12.2016	
12	16.	Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций	Составление плана приема иностранных и иногородних делегаций	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе
			Заключение договоров и оплата услуг по проживанию и питанию членов иностранных и иногородних делегаций, прибывших для международного и регионального сотрудничества	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	
			Оплата услуг по проживанию и питанию	150,00	01.02.2016-31.12.2016	
			Утверждение плана приема иностранных и иногородних делегаций	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В.Зимаева
			Заключение договоров и оплата услуг по проживанию и питанию членов иностранных и иногородних делегаций, прибывших для международного и регионального сотрудничества	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	
			Оплата услуг по проживанию и питанию	150,00	01.02.2016-31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
13	17.	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах	Согласование заявок на участие в обучающих семинарах и тренингах	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	заместитель начальника управления культуры администрации О.К.Дмитренко
			Согласование смет на проведение обучающих семинаров и тренингов	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	начальник финансово- экономического отдела управления культуры М.Ю.Гольская
			Проведение анализа информации об участии и проведении обучающих семинарах и тренингах	без финансирования	26.12.2016- 30.12.2016	главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко
			Участие в обучающих семинарах и тренингах в области библиотечного обслуживания населения	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
			Организация, проведение обучающих семинаров и тренингов в области библиотечного обслуживания населения	37,50	01.02.2016- 31.12.2016	
			Участие в обучающих семинарах и тренингах в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Организация, проведение обучающих семинаров и тренингов в области культурно-досуговой деятельности	37,50	01.02.2016-31.12.2016	клубная система» М.В.Болтенко
			Участие в обучающих семинарах и тренингах в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе
			Организация, проведение обучающих семинаров и тренингов в области культурно-досуговой деятельности	37,50	01.02.2016-31.12.2016	
			Участие в обучающих семинарах и тренингах в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	директор МАУК «Дворец культуры «Дружба» В.И.Дмитренко
			Организация, проведение обучающих семинаров и тренингов в области культурно-досуговой деятельности	37,50	01.02.2016-31.12.2016	
			Участие в обучающих семинарах и тренингах в области культуры	без финансирования	01.02.2016-31.12.2016	начальник отдела культурно-досуговой деятельности
			Организация, проведение обучающих семинаров и тренингов в области культурно-досуговой деятельности	150,00	01.02.2016-31.12.2016	управления культуры администрации УГО Е.В.Зимаева
14	18.	Организация посещения	Утверждение организационного плана проведения мероприятия	без финансирования	05.08.2016-08.08.2016	начальник отдела культурно-досуговой

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» (проживание, питание, ценные подарки)	Утверждение сметы проведения мероприятия	без финансирования	12.08.2016-15.08.2016	деятельности управления культуры администрации УГО Е.В.Зимаева
			Проведение культурных мероприятий в рамках посещения Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»	50,00	22.08.2016-15.09.2016	
			Разработка организационного плана проведения мероприятия	без финансирования	01.08.2016-05.08.2016	директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе
			Составление сметы проведения мероприятия	без финансирования	08.08.2016-12.08.2016	
			Заключение договоров на предоставление услуг по проживанию и питанию участников международного фестиваля, приобретение ценных подарков	без финансирования	15.08.2016-19.08.2016	
			Оплата услуг по проживанию и питанию участников международного фестиваля, приобретение ценных подарков	50,00	22.08.2016-15.09.2016	
			Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение книжной продукции	без финансирования	24.11.2016-30.12.2016	
15	19.	Пополнение книжного фонда МБУК ЦБС УГО, в том числе подписка				начальник финансово-экономического отдела управления культуры

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		на периодические издания				администрации УГО М.Ю.Гольская
			Подготовка документации для проведения конкурентной процедуры по определению поставщика книжной продукции	без финансирования	01.10.2016- 14.10.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
			Проведение конкурсной процедуры по определению поставщика книжной продукции	без финансирования	15.10.2016- 15.11.2016	
			Заключение договоров по итогам проведенной конкурентной процедуры	без финансирования	16.11.2016- 23.11.2016	
			Оплата и получение книжной продукции	800,00	24.11.2016- 30.12.2016	
16	20.	Оснащение муниципальных библиотек техническими средствами, компьютерным оборудованием	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение компьютеров, организационной техники для муниципальных библиотек	без финансирования	10.10.2016- 10.11.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Заключение договоров на приобретение компьютеров, организационной техники для муниципальных библиотек	без финансирования	03.10.2016- 07.10.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата и получение компьютеров, организационной техники для муниципальных библиотек	100,00	10.10.2016- 10.11.2016	система» Е.А.Лобачева
17	21.	Создание автоматизированных читательских мест (с настройкой подключения по локальной сети выхода в Интернет и последующей оплатой за оказываемые услуги), программное обеспечение (филлиалы №№ 1, 3, 10, 14, 21, 22, 23, 25, 26)	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение программного обеспечения	без финансирования	11.01.2016- 31.12.2016	начальник финансово- экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Подключение по локальной сети выхода в Интернет филиала № 14 и последующая оплата за оказываемые услуги	400,00	11.01.2016- 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
18	22.	Обеспечение сохранности библиотечного фонда и внедрение автоматизированной системы	Осуществление контроля за освоением денежных средств на приобретение программного обеспечения	без финансирования	12.03.2016- 31.03.2016	начальник финансово- экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		обслуживания пользователей на базе программного обеспечения «MARK-SQL»	Заключение договора на приобретение программного обеспечения Оплата и установка программного обеспечения	без финансирования 100,00	01.03.2016-11.03.2016 12.03.2016-31.03.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
19	24.	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение светотехнического оборудования Подготовка документации для проведения конкурентной процедуры по определению поставщика светотехнического оборудования для клубов Проведение конкурсной процедуры по определению поставщика светотехнического оборудования для клубов Заключение договора по итогам проведения конкурентной процедуры Оплата и получение светотехнического оборудования для клубов	без финансирования без финансирования без финансирования 1000,00	21.11.2016-30.12.2016 01.10.2016-12.10.2016 13.10.2016-11.11.2016 14.11.2016-18.11.2016 21.11.2016-30.12.2016	начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
20	25.	Оснащение музыкальными инструментами МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Уссурийского городского округа	<p>Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение музыкальных инструментов</p> <p>Подготовка документации для проведения конкурентной процедуры по определению поставщика музыкальных инструментов (пианино – 3 шт.) МБОУ ДО «Детская школа искусств»</p> <p>Проведение конкурсной процедуры по определению поставщика музыкальных инструментов</p> <p>Заключение договора по итогам проведения конкурентной процедуры</p> <p>Оплата и получение музыкальных инструментов</p>	<p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>1000,00</p>	<p>21.11.2016-30.12.2016</p> <p>01.10.2016-12.10.2016</p> <p>13.10.2016-11.11.2016</p> <p>14.11.2016-18.11.2016</p> <p>21.11.2016-30.12.2016</p>	<p>начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская</p> <p>директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» Л.В.Моисеева</p>
21	27.	Пополнение фондов музея	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение экспонатов для пополнения фондов МБУК «Уссурийский музей»	без финансирования	12.10.2016-21.10.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
						администрации УГО М.Ю.Гольская
			Заключение договоров на приобретение экспонатов для пополнения фондов МБУК «Уссурийский музей»	без финансирования	01.10.2016-11.10.2016	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова
			Приобретение экспонатов для пополнения фондов МБУК «Уссурийский музей»	80,00	12.10.2016-31.10.2016	
			Постановка на учет, обработка поступивших экспонатов	без финансирования	01.11.2016-30.12.2016	
			Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение организационной техники	без финансирования	17.10.2016-31.10.2016	начальник финансового отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Заключение договора на приобретение организационной техники для проведения оцифровки краеведческих изданий, создания электронного каталога краеведческих изданий	без финансирования	01.10.2016-14.10.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
22	29.	Создание электронного каталога краеведческих изданий, оцифровка краеведческих изданий	Приобретение организационной техники для проведения оцифровки краеведческих изданий,	150,00	17.10.2016-31.10.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			создания электронного каталога краеведческих изданий			
			Оцифровка краеведческих изданий и создание каталога	без финансирования	01.11.2016-30.12.2016	
23	31.	Оформление экспозиций в выставочных залах МБУК «Музей» УГО (приобретение антивандальных витрин с подсветкой)	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение антивандальных витрин с подсветкой	без финансирования	17.10.2016-31.10.2016	начальник финансового отдела управления культуры администрации УГО М.Ю. Гольская
			Заклучение договора на приобретение антивандальных витрин с подсветкой	без финансирования	01.10.2016-14.10.2016	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В. Богданова
			Оплата и получение антивандальных витрин с подсветкой	200,00	17.10.2016-31.10.2016	
			Создание экспозиций с использованием антивандальных витрин с подсветкой	без финансирования	01.11.2016-30.12.2016	
24	32.	Приобретение специализированного оборудования для проведения выездных лекториев и	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение проектора, звукового оборудования, выставочных стендов для МБУК «Уссурийский музей»	без финансирования		начальник финансового отдела управления культуры администрации УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
						М.Ю. Гольская
		передвижных выставок (проектор, звук, выставочные стенды)	Заклучение договора на приобретение проектора, звукового оборудования, выставочных стендов для МБУК «Уссурийский музей»	без финансирования	01.10.2016-07.10.2016	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В. Богданова
			Оплата и получение проектора, звукового оборудования, выставочных стендов для МБУК «Уссурийский музей»	50,00	10.10.2016-31.10.2016	
			Рассмотрение и корректировка «дорожной карты» по проведению капитального ремонта	без финансирования	01.02.2016-29.02.2016	начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю. Гольская
25	33.	Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры, в том числе: МБУК «ЦКС» УГО, МАУК «ДК «Дружба» УГО, МБУК «ЦБС» УГО, МАУК МЦКД «Горизонт» УГО, МАКДУ ЦКД «Искра» УГО, МБУК «Театр драмы Уссурийского	Осуществление контроля за исполнением «дорожной карты»	без финансирования	01.03.2016-30.09.2016	
			Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту	без финансирования	14.04.2016-30.09.2016	
			Подготовка технического задания для проведения аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта спортивного и зрительного зала ДК с. Корсаковка	без финансирования	01.03.2016-14.04.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В. Болтенко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»	Проведение аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта спортивного и зрительного зала ДК с. Корсаковка	без финансирования	15.04.2016- 15.05.2016	
			Заключение контракта на выполнение работ по проведению капитального ремонта спортивного и зрительного зала ДК с. Корсаковка	без финансирования	14.06.2016- 30.06.2016	
			Выполнение работ по проведению капитального ремонта спортивного и зрительного зала ДК с. Корсаковка	4950,00	01.07.2016- 31.08.2016	
			Подготовка технического задания для проведения аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта системы отопления ДК с. Алексей- Никольск	без финансирования	01.05.2016- 18.05.2016	
			Проведение аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта системы отопления ДК с. Алексей- Никольск	без финансирования	19.05.2016- 20.06.2016	
			Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления ДК с. Алексей-Никольск	без финансирования	21.06.2016- 30.06.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления ДК с. Алексей-Никольск	1200,00	01.07.2016-30.09.2016	
			Подготовка технического задания для проведения аукциона по определению исполнителя проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли ДК с. Кроуновка	без финансирования	15.02.2016-29.02.2016	
			Проведение аукциона по определению исполнителя проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли ДК с. Кроуновка	без финансирования	01.03.2016-31.03.2016	
			Заключение контракта по выполнению проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли ДК с. Кроуновка	без финансирования	01.04.2016-13.04.2016	
			Выполнение работ по проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли ДК с. Кроуновка	240,00	14.04.2016-15.05.2016	
			Подготовка технического задания для проведения аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального ремонта кровли ДК с. Кроуновка	без финансирования	06.06.2016-21.06.2016	
			Проведение аукциона по определению подрядчика для выполнения капитального	без финансирования	22.06.2016-22.07.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			ремонта кровли ДК с. Кроуновка			
			Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ДК с. Кроуновка	без финансирования	25.07.2016-31.07.2016	
			Выполнение работ по капитальному ремонту кровли ДК с. Кроуновка	1200,00	01.08.2016-25.09.2016	
26	37.	Строительство нового здания ДК с. Линевици (в т.ч. разработка проектной документации)	Рассмотрение и корректировка «дорожной карты» по проведению строительства здания	без финансирования	11.01.2016-15.01.2016	начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Осуществление контроля за исполнением «дорожной карты»	без финансирования	11.01.2016-31.08.2016	
			Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на выполнение работ по строительству нового здания ДК с. Линевици	без финансирования	28.03.2016-31.08.2016	
			Подготовка документов для проведения аукциона по определению подрядчика для строительства объекта	без финансирования	11.01.2016-05.02.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Проведение аукциона по определению подрядчика для строительства объекта	без финансирования	08.02.2016-10.03.2016	
			Заключение контракта по результатам аукциона	без финансирования	14.03.2016-21.03.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Выполнение работ по строительству объекта	6966,88	28.03.2016- 31.08.2016	
			Заключение договора на осуществление строительного контроля	без финансирования	14.03.2016- 21.03.2016	
			Осуществление строительного контроля	300,00	28.03.2016- 31.08.2016	
			Заключение договора на монтаж пожарной сигнализации нового здания	без финансирования	01.08.2016- 05.08.2016	
			Монтаж пожарной сигнализации нового объекта	233,12	10.08.2016- 31.08.2016	
			Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на приобретение инструментов и выполнение работ по санитарной обрезке	без финансирования	01.02.2016- 31.03.2016	
27	38.	Благоустройство мест массового отдыха населения: - выполнение работ по санитарной обрезке деревьев; - приобретение конструкций сборно- разборных зданий и сооружений; - приобретение	Заключение договора на приобретение инструментов	без финансирования	11.01.2016- 29.01.2016	начальник финансово- экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю. Гольская
			Приобретение инструментов для проведения работ по санитарному содержанию и	87,50	01.02.2016- 29.02.2016	
						директор МАУК «Городские парки» Д.В. Миренков

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		объектов основных средств; - изделия и детали малых архитектурных форм; - работы, услуги по санитарному содержанию и техническому обслуживанию парков	техническому обслуживанию территорий парков Заключение договора на выполнение работ по санитарной обрезке деревьев на территориях городских парков Выполнение работ по санитарной обрезке деревьев на территориях городских парков	без финансирования 104,50	01.03.2016-09.03.2016 10.03.2016-31.03.2016	
28	40.	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на выполнение работ Заключение договора на выполнение работ по оснащению здания ДК «Нива» п. Тимирязевский средствами тревожной сигнализации (тревожная кнопка) Выполнение работ по оснащению здания ДК «Нива» п. Тимирязевский средствами тревожной сигнализации (тревожная кнопка)	без финансирования 40,00	11.01.2016-31.12.2016 01.03.2016-04.03.2016 09.03.2016-31.03.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата услуг по обслуживанию тревожной кнопки ДК «Авангард» с. Борисовка, ДК «Родина (Доброполье), ДК «Нива» п. Тимирязевский	42,32	01.01.2016- 31.12.2016	
			Заключение договора на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения ДК «Нива» п. Тимирязевский	без финансирования	15.02.2016- 29.02.2016	
			Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения ДК «Нива» п. Тимирязевский	267,83	01.03.2016- 31.03.2016	
			Оплата услуг вневедомственной охраны ДК «Авангард» с. Борисовка, ДК «Родина (Доброполье), ДК «Нива» п. Тимирязевский	102,85	01.01.2016- 31.12.2016	
			Заключение договоров по оснащению зданий библиотек №№ 1,3,5,6,9,10,12 средствами тревожной сигнализацией с последующим обслуживанием	без финансирования	01.03.2016- 15.03.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
			Выполнение и оплата работ по установке средств тревожной сигнализации в зданиях библиотек №№ 1,3,5,6,9,10,12	140,00	15.03.2016- 15.04.2016	
			Оплата работ по обслуживанию средств тревожной сигнализации в зданиях библиотек	81,00	01.01.2016- 31.12.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			ЦГБ, ЦДБ, №№1,3,5,6,9,10,12			
			Заключение договоров по оснащению библиотек №№ 1,3,10 видеокамерами и дальнейшему обслуживанию	без финансирования	15.04.2016- 30.04.2016	
			Выполнение работ по установке видеокамер Оплата услуг по обслуживанию	275,00	01.05.2016- 31.05.2016 01.06.2016- 31.12.2016	
			Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на выполнение работ по ремонту систем пожарной сигнализации и оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации	без финансирования	01.02.2016- 31.12.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
29	41.	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание и ремонт АПС)	Оплата услуг по обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации МБУК «Уссурийский музей»	33,00	01.01.2016- 31.12.2016	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова
			Заключение договора на выполнение работ по ремонту систем пожарной сигнализации в ДК с. Новоникольск, ДК «Юность» с. Воздвиженка	без финансирования	15.01.2016- 31.01.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Выполнение работ по ремонту систем пожарной	400,00	01.02.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			сигнализации в ДК с. Новоникольск, ДК «Юность» с. Воздвиженка		29.02.2016	
			Оплата услуг по обслуживанию 23 систем пожарной сигнализации в зданиях клубов	425,00	01.01.2016-31.12.2016	
30	42.	Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на выполнение работ по установке пожарной сигнализации	без финансирования	16.03.2016-30.10.2016	начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Подготовка технического задания для проведения конкурентной процедуры по определению исполнителя работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в здании ДК «Родина» (Доброполье)	без финансирования	01.03.2016-14.03.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Проведение конкурентной процедуры по определению исполнителя работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в здании ДК «Родина» (Доброполье)	без финансирования	15.03.2016-15.04.2016	
			Заключение договора на выполнение работ по	без	18.04.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			установке пожарной сигнализации в здании ДК «Родина» (Доброполье)	финансирования	30.04.2016	
			Выполнение работ по установке пожарной сигнализации в здании ДК «Родина» (Доброполье)	600,00	01.05.2016-31.05.2016	
			Заключение договора на выполнение работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в зданиях Центральной городской библиотеки, Центральной детской библиотеки	без финансирования	15.04.2016-30.04.2016	директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
			Выполнение работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в зданиях Центральной городской библиотеки, Центральной детской библиотеки Оплата услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации	350,00	01.06.2016-15.07.2016 01.07.2016-31.12.2016	
			Подготовка технического задания для проведения конкурентной процедуры по определению исполнителя работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения МАУК «ДК «Дружба»	без финансирования	11.01.2016-31.01.2016	директор МАУК «Дворец культуры «Дружба» В.И.Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение конкурентной процедуры по определению исполнителя работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения МАУК «ДК «Дружба»	без финансирования	01.02.2016- 29.02.2016	
			Заключение контракта на выполнение работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения МАУК «ДК «Дружба»	без финансирования	01.03.2016- 15.03.2016	
			Выполнение работ по установке и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения МАУК «ДК «Дружба»	1000,00	16.03.2016- 30.10.2016	
31	43.	Оснащение средствами пожаротушения (приобретение первичных средств, ремонт пожарных кранов, перезарядка и испытание огнетушителей)	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на проведение ремонта	без финансирования	01.04.2016- 30.10.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Заключение договора на проведение ремонта пожарных кранов, гидрантов ДК с. Корсаковка, ДК «Юность» с. Воздвиженка	без финансирования	18.04.2016- 30.04.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение ремонта пожарных кранов, гидрантов ДК с. Корсаковка, ДК «Юность» с. Воздвиженка	66,00	01.05.2016-30.06.2016	М.В.Болтенко
			Заключение договора на приобретение первичных средств пожаротушения	без финансирования	03.10.2016-07.10.2016	
			Приобретение первичных средств пожаротушения для зданий клубов	10,00	10.10.2016-30.10.2016	
			Заключение договора на проведение перезарядки и испытания огнетушителей клубов	без финансирования	21.03.2016-31.03.2016	
			Проведение перезарядки и испытания огнетушителей клубов	15,00	01.04.2016-30.04.2016	
			Осуществление контроля за освоением денежных средств на проведение ремонта	без финансирования	01.05.2016-31.05.2016	начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольска
32	44.	Приведение помещений в соответствии с нормами противопожарной безопасности	Заключение договоров на ремонт чердачного выхода в ДК с. Борисовка, на замену дверей в ДК с. Корсаковка и ДК п. Тимирязевский	без финансирования	15.04.2016-30.04.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение и оплата ремонтных работ чердачного выхода в ДК с. Борисовка, по замену дверей в ДК с. Корсаковка и ДК п. Тимирязевский	350,00	01.05.2016- 31.05.2016	М.В.Болтенко
33	45.	Разработка охранных зон памятников истории и культуры (36 шт.)	Подготовка технического задания для проведения аукциона по определению исполнителя услуг по разработке охранных зон	без финансирования	15.03.2016- 31.03.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры М.Ю.Гольская
			Проведение аукциона по определению исполнителя работ по разработке охранных зон	без финансирования	01.04.2016- 30.06.2016	
			Заключение контракта на выполнение работ по разработке охранных зон	без финансирования	01.07.2016- 14.07.2016	
			Выполнение работ по разработке охранных зон	3600,00	15.07.2016- 15.12.2016	
34	46.	Паспортизация объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (8 шт.)	Подготовка технического задания для проведения аукциона по определению исполнителя работ по изготовлению паспортов объектов культурного наследия	без финансирования	15.03.2016- 31.03.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры М.Ю.Гольская
			Проведение аукциона по определению исполнителя работ по изготовлению паспортов объектов культурного наследия	без финансирования	01.04.2016- 30.06.2016	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение контракта на выполнение работ по изготовлению паспортов объектов культурного наследия	без финансирования	01.07.2016-13.07.2016	
			Выполнение работ по изготовлению паспортов объектов культурного наследия	500,00	14.07.2016-15.12.2016	
35	47.	Ремонт мемориала уссурйцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Победы)	Осуществление финансового контроля за освоением денежных средств на проведение текущего ремонта памятника	без финансирования	25.04.2016-30.05.2016	начальник финансового экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
			Заключение договора на проведение текущего ремонта памятника	без финансирования	18.03.2016-31.03.2016	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова
			Проведение текущего ремонта памятника (устранение повреждений передней поверхности стел, ремонт задней поверхности стел)	350,00	25.04.2016-30.05.2016	
36	48.	Благоустройство объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной	Подготовка технического задания для проведения конкурентной процедуры по определению исполнителя работ по благоустройству объектов культурного наследия	без финансирования	01.02.2016-15.02.2016	начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО
			Проведение конкурентной процедуры по	без	16.02.2016-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
37	49.	Издание сборника, посвященного русским переселенцам и 100-летию Великой Октябрьской Революции и Гражданской войне	определению исполнителя работ по благоустройству объектов культурного наследия	финансирования	16.03.2016	О.В.Зимаева
			Заключение договора на выполнение работ по проведению благоустройства объектов культурного наследия (уборка мусора, уборка снега, помывка памятников)	без финансирования	17.03.2016-18.03.2016	
			Выполнение работ по проведению благоустройства объектов культурного наследия (уборка мусора, уборка снега, помывка памятников)	500,00	21.03.2016-31.12.2016	
			Утверждение макета сборника, посвященного русским переселенцам и 100-летию Великой Октябрьской Революции и Гражданской войне	без финансирования	25.07.2016-31.07.2016	начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В.Зимаева
			Оказание методологической помощи при подготовке и формировании сборника	без финансирования	01.02.2016-31.08.2016	
			Организация презентации сборника, посвященного русским переселенцам и 100-летию Великой Октябрьской Революции и Гражданской войне	без финансирования	01.09.2016-11.09.2016	
			Сбор и подготовка материалов для сборника,	без	01.02.2016-	директор МБУК

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципаль- ной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			посвященного русским переселенцам и 100-летию Великой Октябрьской Революции и Гражданской войне	финансирования	31.05.2016	«Уссурийский музей» Ю.В.Богданова
			Формирование 1-ой части сборника, посвященного русским переселенцам и 100-летию Великой Октябрьской Революции и Гражданской войне	без финансирования	01.02.2016- 15.03.2016	
			Заключение договора на выполнение работ по выпуску 1-ой части сборника	без финансирования	01.03.2016- 15.03.2016	
			Оплата услуг по выпуску 1-ой части сборника	90,00	15.03.2016- 30.03.2016	
			Формирование 2-ой части сборника, посвященного русским переселенцам и 100-летию Великой Октябрьской Революции и Гражданской войне	без финансирования	15.03.2016- 31.05.2016	
			Заключение договора на выполнение работ по выпуску 2-ой части сборника	без финансирования	01.06.2016- 15.06.2016	
			Оплата услуг по выпуску 2-ой части сборника	160,00	15.06.2016- 30.06.2016	
38	50.	Расходы на	Оказание услуг по библиотечному	42172,90	01.01.2016 –	директор МБУК

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		финансовое обеспечение выполнения задания на оказание услуг по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов	обслуживанию населения в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная библиотечная система»		31.12.2016	«Централизованная библиотечная система» Е.А.Лобачева
39	51.	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБОУ ДО «Детская школа искусств»	38896,20	01.01.2016 – 31.12.2016	директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» Л.В.Моисеева
		муниципального задания на оказание услуг по	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБОУ ДО «Детская художественная	13789,92	01.01.2016 – 31.12.2016	директор МБОУ ДО «Детская художественная

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальн ой программы (подпрограм мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		предоставлению дополнительного образования детей	школа»			школа» А.М.Гринченко
40	52.	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации спектаклей	Оказание услуг по организации показа спектаклей МБУК «Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской»	43386,80	01.01.2016 – 31.12.2016	директор МБУК «Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской » И.Л.Селезнев
41	53.	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг	Оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Уссурийский музей»	6043,38	01.01.2016 – 31.12.2016	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова
42	54.	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального	Оказание культурно-досуговых услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система»	61729,23	01.01.2016 – 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко
			Оказание культурно-досуговых услуг в рамках	15157,66	01.01.2016 –	директор МАУК

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		задания на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	выполнения муниципального задания МАУК «МЦКД «Горизонт» Оказание культурно-досуговых услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУК «ЦКД «Искра» Оказание культурно-досуговых услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУК «ДК «Дружба»	12656,47 16374,57	31.12.2016 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2016 – 31.12.2016	«МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе директор МАУК «Искра» Е.В.Авдющенко директор МАУК «ДК «Дружба» В.И.Дмитренко
43	55.	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований	Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МАУК «Централизованная клубная система» Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МАУК «МЦКД «Горизонт» Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МАУК «ЦКД «Искра» Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МАУК «ДК «Дружба»	6858,80 1684,19 1406,27 1819,40	01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2016 – 31.12.2016 01.01.2016 – 31.12.2016	директор МБУК «Централизованная клубная система» М.В.Болтенко директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З.Геладзе директор МАУК «Искра» Е.В.Авдющенко директор МАУК «ДК «Дружба» В.И.Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограм- мы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
44	56.	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха	Проведение мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»	4824,21	01.01.2016 – 31.12.2016	директор МАУК «Городские парки» Д.В.Миренков
45	57.	Расходы на обеспечение выполнения функций управления культурой администрации Уссурийского городского округа	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в социальные фонды, приобретение канцелярских товаров, программного обеспечения	6730,00	01.01.2016 – 31.12.2016	начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская
		Всего по программе:		324990,00		
		в т.ч. местный бюджет		324990,00		