



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2013

№ 279

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
на 2014 год «Повышение качества
и доступности предоставления
муниципальных услуг
в Уссурийском городском
округе на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 26 июля 2013 года
№ 2761-НПА

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы», постановлением главы Уссурийского городского округа от 26 декабря 2008 года № 1641 «Об определении Порядка принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации долгосрочных целевых программ Уссурийского городского округа»

1. Утвердить план-график реализации мероприятий муниципальной программы на 2014 год «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» (прилагается), утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2013 года № 2761-НПА

006086

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы».

2. Определить ответственными исполнителями за соблюдение сроков реализации мероприятий муниципальной программы на 2014 год «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2013-2015 годы» руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) обеспечить контроль исполнения мероприятий плана-графика на 2014 год.

И.о. главы Уссурийского городского округа
и.о. главы администрации Уссурийского
городского округа



Р.М. Сяченкова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 12.12.2013 № 279

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы на 2014 год
«Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Уссурийском городском округе
на 2013-2015 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
1.	Организация и проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг с представителями общестественности, бизнеса, участвующих в предоставлении (получении) муниципальной услуги	начальник информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Софиевко М.Ю.	09 января 2014 года - 31 декабря 2014 года
		руководители отраслевых (функциональных) органов администрации	

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
1.1	составление плана (тематика) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг	Уссурийского городского округа директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных государственных услуг» Сапонова Е.В.	09 января 2014 года - 17 января 2014 года
		старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Бычкова С.О. старший	

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
1.2	утверждение плана (тематики) по проведению встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации	специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Богданова Н.С.	20 января 2014 года - 22 января 2014 года
1.3	информирование населения о проведении встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в средствах массовой информации	старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационно-аналитического управления Софиевко М.Ю.	28 января 2014 года - 30 января 2014 года 28 апреля 2014 года - 30 апреля 2014 года 28 июля 2014 года -

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
1.4	проведение встреч (семинаров) по вопросам предоставления муниципальных услуг	администрации Уссурийского городского округа Богданова Н.С.	30 июля 2014 года
		начальник информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Софиевко М.Ю.	28 октября 2014 года - 30 октября 2014 года
		руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления	03 февраля 2014 года - 31 декабря 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
		муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В.	
2.	Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, по результатам анализа проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа	15 апреля 2014 года - 26 декабря 2014 года
2.1	разработка анкеты для проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационно- данных информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Богданова Н.С. старший специалист 1-разряда отдела обработки и анализа информационных данных информационно-	13 января 2014 года - 31 января 2014 года-

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
2.2	выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг и предоставление анкеты в подведомственные органы отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа	аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Бычкова С.О. старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационно-данных информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Богданова И.С.	13 января 2014 года - 31 января 2014 года
2.3	проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в уполномоченный орган	директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»	01 февраля 2014 года - 05 апреля 2014 года 01 апреля 2014 года - 05 июня 2014 года 01 июля 2014 года - 05 сентября 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
		Сапонова Е.В. подведомственные органы отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа	01 октября 2014 года - 05 декабря 2014 года
2.4	подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга в отраслевые (функциональные) и территориальные органы	старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационно- данных информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Богданова Н.С.	05 апреля 2014 года - 15 апреля 2014 года 05 июля 2014 года - 15 июля 2014 года 05 октября 2014 года - 15 октября 2014 года 05 декабря 2014 года - 15 декабря 2014 года
2.5	предоставление предложений по устранению выявленных проблем и недостатков в ходе проведения мониторинга («дорожная карта») в информационно- аналитическое управление	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа	15 апреля 2014 года - 22 апреля 2014 года 15 июля 2014 года - 22 июля 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
2.6	подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и представление его заместителям главы Уссурийского городского округа по направлениям деятельности	старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационных данных информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Богданова Н.С.	15 октября 2014 года - 22 октября 2014 года 15 декабря 2014 года - 22 декабря 2014 года 15 апреля 2014 года - 25 апреля 2014 года 15 июля 2014 года - 25 июля 2014 года 15 октября 2014 года - 25 октября 2014 года 15 декабря 2014 года - 25 декабря 2014 года
2.7	подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационных данных информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа	15 декабря 2014 года - 26 декабря 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
		округа Богданова Н.С.	
2.8	предоставление главе Уссурийского городского округа - главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	старший специалист 1 разряда отдела обработки и анализа информационных данных информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Богданова Н.С.	22 декабря 2014 года - 26 декабря 2014 года
3.	Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	программист 1 категории отдела информации и информационной безопасности информационно- аналитического управления администрации Уссурийского городского округа Колесник В.Б.	26 декабря 2014 года - 29 декабря 2014 года
4.	Выдача разрешения на строительство здания	начальник управления	13 января 2014 года -

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
	многофункционального центра	градоостроительства администрации Уссурийского городского округа Антосюк А.Г.	31 января 2014 года
5.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В.	13 января 2014 года - 31 января 2014 года
5.1	заключение муниципального контракта на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно- сметной документации	начальник отдела договорной и претензионной работы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Лехнер Е.В.	13 января 2014 года - 31 марта 2014 года
5.2	передача проектно-сметной документации на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации	инженер-проектировщик муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого	13 января 2014 года - 31 марта 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
5.3	получение положительного заключения проектно сметной документации	заказчика-застройщика» Чулкина Н.А. инженер-проектировщик муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Чулкина Н.А.	17 марта 2014 года - 21 апреля 2014 года
6.	Строительство здания многофункционального центра	директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В.	01 апреля 2014 года - 31 декабря 2014 года
6.1	разработка сметы технического задания, обоснования стоимости на проведение работ по строительству объекта	инженер-проектировщик муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Чулкина Н.А. начальник отдела ценообразования и	01 апреля 2014 года- 30 апреля 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
6.2	подготовка пакета документов и размещение муниципального заказа на выполнение работ по строительству на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»	<p>сметного нормирования муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Лобунец Г.М.</p> <p>начальник отдела договорной и претензионной работы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Лехнер Е.В.</p>	<p>01 апреля 2014 года - 30 апреля 2014 года</p>
6.3	заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта	<p>начальник отдела договорной и претензионной работы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Лехнер Е.В.</p>	<p>01 мая 2014 года - 19 мая 2014 года</p>

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
6.4	получение разрешения на строительство организацией победителем аукциона	организация победитель аукциона	20 мая 2014 года - 30 мая 2014 года
7.	Осуществление контроля за качеством проводимых работ и сроками строительства в процессе строительства здания многофункционального центра	директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Ахтырский В.В.	20 мая 2014 года - 31 декабря 2014 года
7.1	осуществление контроля за ходом выполнения работ по строительству объекта	инженер-проектировщик муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Чулкина Н.А.	20 мая 2014 года - 31 декабря 2014 года
7.2	осуществление технической приемки законченных строительно-монтажных и ремонтных работ по объекту, оформление необходимой технической документации (формы КС-2, КС-3)	инженер-проектировщик муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Чулкина Н.А.	20 мая 2014 года - 31 декабря 2014 года
		начальник отдела ценообразования и	

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
7.3	получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	сметного нормирования муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Лобунец Г.М.	
7.4	осуществление государственной регистрации сданного в эксплуатацию объекта с момента оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	организация победитель аукциона начальник отдела договорной и претензионной работы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Лехнер Е.В. управление имущественных отношений администрации Щецова О.А.	01 декабря 2014 года - 31 декабря 2014 года 01 декабря 2014 года - 31 декабря 2014 года
8.	Приобретение оборудования (в том числе	директор муниципального	01 июля 2014 года -

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
	мебели) для оснащения многофункционального центра	бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В.	31 декабря 2014 года
8.1	размещение заказа на приобретение оборудования	директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В.	01 июля 2014 года - 30 сентября 2014 года
8.2	получение оборудования для оснащения многофункционально центра	директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»	01 октября 2014 года - 31 декабря 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
9.	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Сапонова Е.В. начальник управления градоостроительства администрации Уссурийского городского округа	01 декабря 2014 года - 31 декабря 2014 года
10.	Оформление прав собственности на построенное здание многофункционального центра	Антосюк А.Г. управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа	01 декабря 2014 года - 31 декабря 2014 года
11.	Обучение специалистов многофункционального центра практике организации предоставления государственных и муниципальных услуг, обмен опытом с другими действующими многофункциональными центрами	Щецова О.А. директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В.	13 января 2014 год - 31 декабря 2014 года
12.	Организация работ по подключению нового здания многофункционального центра к Системе межведомственного электронного	директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского	01 июля 2014 года - 31 декабря 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
	взаимодействия	<p>округа</p> <p>«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В.</p> <p>начальник отдела информатизации и информационной безопасности информационно- аналитического управления Змеевский А.В.</p> <p>начальник информационно- аналитического управления Софиев М.Ю.</p>	
13.	Приобретение и установка информационно-справочных киосков	директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа	01 июля 2014 года - 31 декабря 2014 года

№ п/п	Наименование мероприятия и основные этапы его реализации	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятий
1	2	3	4
		«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В. начальник информационно- аналитического управления Софиевко М.Ю.	
14.	Приобретение и установка защищенных считывателей (карт-ридеров) для использования универсальных электронных карт	директор муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» Сапонова Е.В.	01 июля 2014 года - 31 декабря 2014 года