



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2021

№ 172

г. Уссурийск

— —

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
сельских населенных пунктов
Уссурийского городского округа»
на 2016-2024 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 20 августа
2015 года № 2228-НПА,
на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы заместитель главы по работе с территориями (Медуницын). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Управлением по работе с территориями (Пучков). Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы сроки их исполнения, достижения показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 14.07.2021 № 172

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024годы», на 2021 год

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюдж ет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе													
	Задача № 1 «Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов»													
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах													

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
		057	0310	2800120080	240	главный спе- циалист I разряда Управле- ния по работе с террито- риями Довгулева И.Ю.								
1.2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.							02.05.2021 г.	07.05.2021 г.					
1.2.2	Обоснование начальной							10.05.2021 г.	18.05.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(максимальной) цены контракта.													
1.2.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.							22.05.2021 г.	22.06.2021 г.					
1.2.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).							01.08.2021 г.	31.08.2021 г.					

№ пп	Наименование: программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.5	Заключение муниципального контракта							03.09.2021 г.	15.09.2021 г.					
1.2.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.						Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населен-	01.10.2021 г.	15.12.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответ- ственный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Крас- вой бюдж ет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2													
							ных пунктах							
1.4	Приобретение первичных средств пожаротушения (ранец противопожарный)									164,0	0,0	0,0	164,0	0,0
		057	0310	28000120090	240	главный спе- циалист I разряда Управлени я по работе с территори ями Довгулева И.Ю.								

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
1.4.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.							01.02.2021 г.	05.02.2021 г.					
1.4.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							06.02.2021 г.	09.02.2021 г.					
1.4.3	Подготовка документации для размещения закупки способом проведения электронного аукциона.							13.02.2021 г.	28.02.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).							01.06.2021 г.	30.06.2021 г.					
1.4.5	Заключение муниципального контракта							01.07.2021 г.	10.07.2021 г.					
1.4.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ						Приобре- тение ранцев противо- пожар- ных	11.07.2021 г.	31.08.2021 г.					
1.4.7	Договор: Поставка товара (масло STILL)									6,75	0,0	0,0	6,75	0,0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.8	Разработка технического задания к договору.							20.01.2021 г.	29.01.2021 г.					
1.4.9	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.							01.02.2021 г.	12.02.2021 г.					
1.4.10	Заключение договора							15.02.2021 г.	19.02.2021 г.					
1.4.11	Контроль исполнения договора, приемка Товара							20.02.2021 г.	26.02.2021 г.					
1.4.12	Договор:									35,0	0,0	0,0	35,0	0,0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт бензинового оборудования													
1.4.13	Разработка технического задания к договору.							20.04.2021г.	30.04.2021г.					
1.4.14	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.							11.05.2021 г.	27.05.2021 г.					
1.4.15	Заключение муниципального договора							07.06.2021 г.	16.06.2021.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.16	Контроль исполнения договора, приемка оказанных услуг							17.06.2021 г.	30.12.2021					
1.4.17	Приобретение бензина марки АИ-92									58,25			58,25	
1.4.18	Разработка описания объекта закупки к муниципальному контракту.							01.06.2021	15.06.2021					
1.4.19	Обоснование начальной (максимальной) цены							16.06.2021	25.06.2021					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального контракта.													
1.4.20	Подготовка документации для размещения закупки							26.06.2021	10.07.2021					
1.4.21	способом проведения электронного аукциона													
1.4.22	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).							12.07.2021	12.08.2021					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюдж ет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4.23	Заклучение муниципального договора							06.08.2021	17.08.2021					
1.4.24	Контроль исполнения муниципального договора, приемка выполненных работ							17.08.2021	30.12.2021					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Выполнение работ по подготовке схем границ земельных участков на кадастровом плане, с указанием координат характерных точек границ территории, под размещение пожарных резервуаров													
										650,0	0,0	0,0	650,0	0,0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
		057	0310	2800121220	240	главный спе- циалист 1 разряда Управлени я по работе с террито- риями Довгуле-ва И.Ю.								
1.5.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.							20.05.2021 г.	30.05.2021 г.					
1.5.2	Обоснование начальной							01.06.2021 г.	11.06.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(максимальной) цены контракта.													
1.5.3	Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.							15.06.2021 г.	25.06.2021 г.					
1.5.4	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).							01.07.2021 г.	30.07.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											Феде- ра- льный бюд- жет	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.5	Заключение муниципального контракта							02.08.2012 г.	12.08.2021 г.					
1.5.6	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ						Подготов -ка схем границ земель- ных участков на кадастро- вом плане, с указа- нием координат характер-	13.08.2021 г.	20.12.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Крае- вой бюд- жет	Мест- ный бюд- жет	Вне- бюд- жет- ные средст- ва
1	2													
	Задача № 2. «Повышение уровня противопожарной пропаганды среди населения сельских территорий Уссурийского городского округа»									100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной безопасности (оказание услуг по изготовлению информационных щитов с противопожарной информацией)									100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		057	0310	2800220170	240	главный специалис т 1 разряда Управлени я по работе с террито- риями Довгулева И.Ю.								
2.1	Разработка технического задания к договору на оказание услуг по изготовлению информационных щитов с противопожарной информацией							13.02.2021 г.	28.02.2021 г.					

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние мероприят ия (ФИО)	Ожида- емый результат реализа- ции мероприя -тия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.							02.03.2021 г.	30.03.2021 г.					
2.3	Заключение договора							02.04.2021 г.	31.05.2021 г.					
2.4	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ.						Приобре- тение информа- ционных щитов по пожар- ной безопас- ности	02.06.2021 г.	31.07.2021 г.					