


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края
(должность)


(подпись) О.Н. Кожемяко
(ФИО)

« 31 » января 20 23 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Приморский край)

Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт — норма жизни)		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт - норма жизни (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна, заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Кузнецов Жан Анзорьевич, министр физической культуры и спорта Приморского края		
Администратор регионального проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна, начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения министерства физической культуры и спорта Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	1 Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края	

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
I. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Федеральный	39,8	31.12.2019	53,8	56,2	-	-
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Федеральный	33,5	31.12.2019	55,0	62,1	-	-

Помесачный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Плановые значения по месяцам нарастающим итогом												На конец 2023 года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
I. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	51,69	51,88	52,08	52,27	52,46	52,65	52,84	53,03	53,23	53,42	53,61	53,8	
2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	50,90	51,58	52,95	55,0	

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект ¹	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значени е	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)										
1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Спорт - норма жизни	Единица	2	25.12.2022	1	1	-	-	КГАУ «КСШОР» предоставлена субсидия на осуществление закупку спортивного инвентаря и оборудования по различным видам спорта.
2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	Спорт - норма жизни	Единица	13	25.12.2022	18	18	-	-	Подведомственным министерству физической культуры и спорта Приморского края организациям, а также муниципальным образованиям Приморского края предоставлена субсидия из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 18-ти спортивным организациям
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	Спорт - норма жизни	Единица	2	25.12.2022	2	-	-	-	Муниципальным образованиям приморского края предоставлена субсидия на оборудование для создания 2 малых спортивных площадок для центров тестирования населения в соответствии со ВФСК «Готов к труду и обороне»
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной	Спорт - норма жизни	Единица	-	-	2	3	-	-	Построены и введены в эксплуатацию: ледовый каток в пгт. Кавалерово, крытый

¹ Наименование федерального проекта, из которого взят результат, «-», если результат является региональным.

(муниципальной) собственности									тренировочный каток в г. Находка, крытый футбольный манеж в г. Владивостоке, физкультурно- оздоровительный комплекс в г. Партизанске, крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта²

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)						
1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	3 822,76	3 969,80	-	-	7 792,55
1.1.	Федеральный бюджет, всего	3 746,30	3 890,40	-	-	7 636,70
1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	3 746,30	3 890,40	-	-	7 636,70
1.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	3 746,30	3 890,40	-	-	7 636,70
1.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	76,46	79,40	-	-	155,85
1.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	76,46	79,40	-	-	155,85
2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	9 321,33	9 748,16	-	-	19 069,49
2.1.	Федеральный бюджет, всего	9 134,90	9 553,20	-	-	18 688,10
2.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	9 134,90	9 553,20	-	-	18 688,10
2.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	9 134,90	9 553,20	-	-	18 688,10
2.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	186,43	194,96	-	-	381,39
2.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	116,22	194,96	-	-	237,76
2.2.2	межбюджетные трансферты	70,21	73,42	-	-	143,63
2.2.2.1	Бюджетам муниципальных образований	70,21	73,42	-	-	143,63
3	Поставлены комплекты спортивного	4 670,00	0,00	-	-	4 670,00

2 Указываются только результаты, имеющие финансовое обеспечение с нумерацией из раздела «Результаты регионального проекта»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)					
3.1.	Федеральный бюджет, всего	4 576,60	0,00	-	-	4 576,60
3.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	4 576,60	0,00	-	-	4 576,60
3.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	4 576,60	0,00	-	-	4 576,60
3.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	93,40	0,00	-	-	93,40
3.2.2	межбюджетные трансферты	93,40	0,00	-	-	93,40
3.2.2.4	Бюджетам муниципальных образований	93,40	0,00	-	-	93,40
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	745 450,00	336 249,18	-	-	1 081 669,18
4.1.	Федеральный бюджет, всего	505 141,00	329 524,20	-	-	834 665,20
4.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	505 141,00	329 524,20	-	-	834 665,20
4.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	505 141,00	329 524,20	-	-	834 665,20
4.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	240 309,00	6 724,98	-	-	247 033,98
4.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	240 309,00	6 724,98	-	-	247 033,98
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		763 264,08	349 967,14	-	-	1 113 231,22
Федеральный бюджет		522 598,80	342 967,80	-	-	865 566,60
консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:		240 665,28	6 999,34	-	-	247 664,62
бюджет Приморского края		240 501,67	6 925,92	-	-	247 427,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	163,61	73,42	-	-	237,03

Помесичный план исполнения бюджета регионального проекта в 2023 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)													Всего на конец 2023года (тыс. рублей)
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)													
1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,76	3 822,76	3 822,76	3 822,76
2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	0,00	0,00	0,00	5 811,02	5 811,02	5 811,02	5 811,02	5 811,02	9 321,33	9 321,33	9 321,33	9 321,33
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	1 785,54	265 424,68	299 029,67	313 125,63	328 540,29	358 162,33	392 413,47	442 498,61	452 088,17	745 450,00
ИТОГО		0,00	0,00	1 785,54	271 235,70	304 840,69	318 936,65	334 351,31	363 973,35	410 227,56	460 312,70	469 902,26	763 264,08

Куратор регионального проекта
Бронникова Елена Николаевна

Подпись

Руководитель регионального проекта
Кузнецов Жан Анзорович

Подпись

Приложение № 1
к паспорту проекта
«Спорт - норма жизни»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)					
1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.01.2019	25.12.2024	Кузнецов Ж.А.	КГАУ «КСПОР» предоставлена субсидия на осуществление закупку спортивного инвентаря и оборудования по различным видам спорта.
1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с краевым учреждением	-	31.01.2023	Криничанская Э.П., Мыльников И.Е.	Соглашение
1.2	Заключены контракты (договоры) на поставку спортивного инвентаря и оборудования	-	15.03.2023	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	Контракты (договоры)
1.3	Произведена приемка поставленного спортивного оборудования и инвентаря	-	31.08.2023	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)
1.4	Произведена оплата поставленных товаров по контракту (договору)	-	29.09.2023	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	Платежные документы
1.5.	Приобретенное спортивное оборудование и инвентарь поставлены на баланс	-	31.10.2023	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	КГАУ «КСПОР» закуплено спортивное оборудование и инвентарь для различных видов спорта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.6.	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на закупку спортивного инвентаря и оборудования	-	25.12.2023	Куриничанская Э.П., Мыльников И.Е.	Отчет
1.7	Осуществлена закупка спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ олимпийского резерва	-	25.12.2024	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	КГАУ «КСШОР» закуплено спортивное оборудование и инвентарь для различных видов спорта
2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	01.01.2019	25.12.2024	Кузнецов Ж.А.	Подведомственным министерству физической культуры и спорта Приморского края организациям, а также муниципальным образованиям Приморского края предоставляется субсидия из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 18-ти спортивным организациям
2.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с получателями субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки	-	31.01.2023	Куриничанская Э.П.	Соглашения
2.2	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	-	14.04.2023	Куриничанская Э.П., Поспелова К.С.	Отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.3	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	-	14.07.2023	Куриничанская Э.П., Поспелова К.С.	Отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.4	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	-	13.10.2023	Куриничанская Э.П., Поспелова К.С.	Отчет о расходах в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.5	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	-	25.12.2023	Куриничанская Э.П.,	Отчет о расходах в целях софинансирования которых

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
				Поспелова К.С.	предоставляется Субсидия
2.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Рогожникова А.В.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения. 18-ти спортивным организациям оказана государственная поддержка за счет средств федерального и краевого бюджетов
2.7	Оказана государственная поддержка спортивным организациям, входящих в систему спортивной подготовки	-	25.12.2024	Куринчанская Э.П.	Отчет
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	01.01.2019	25.12.2023	Кузнецов Ж.А.	Муниципальным образованием приморского края предоставлена субсидия на закупку и монтаж оборудования для создания 2 малых спортивных площадок для центров тестирования населения в соответствии со ВФСЖ «Готов к труду и обороне»
3.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с органами местного самоуправления на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	-	31.01.2023	Поспелова К.С.	Соглашения
3.2	Заключены контракты (договоры) на приобретение комплектов спортивного оборудования	-	15.03.2023	Елфимова М.О., Пантелеева Н.Н., Мосальский Ю.А.	Контракты (договоры)
3.3	Осуществлена закупка и установка комплектов спортивного оборудования в Лазовском муниципальном округе	-	31.08.2023	Елфимова М.О., Мосальский Ю.А.	Акт приемки малой спортивной площадки ГТО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
3.4	Осуществлена закупка и установка комплектов спортивного оборудования в Красноармейском муниципальном районе	-	31.08.2023	Ефимова М.О., Пантелеева Н.Н.	Акт приемаки малой спортивной площадки ГТО
3.5	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту (договору)	-	29.09.2023	Рогожникова А.В.	Платежные документы
3.6	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии на закупку спортивно-технологического оборудования	-	25.12.2023	Поспелова К.С.	Отчет
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	01.01.2019	25.12.2024	Заиченко М.А.	Построены и введены в эксплуатацию: ледовый каток в шт. Кавалерово, крытый тренировочный каток в г. Находка, крытый футбольный манеж в г. Владивостоке, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске, крытый тренировочный каток в г. Дальнеротске
4.1	Объект недвижимого имущества «Ледовый каток в шт. Кавалерово» введен в эксплуатацию	-	30.09.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	В 2023 году построен ледовый каток в шт. Кавалерово
4.1.1	Строительно-монтажные работы завершены	01.01.2023	30.08.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	КС-11
4.1.2	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству «Ледового катка в шт. Кавалерово» получено	01.09.2023	15.09.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	ЗОС
4.1.3	Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества «Ледовый каток в шт. Кавалерово»	16.09.2023	30.09.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
4.2	Объект недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Находка» введен в эксплуатацию	-	30.09.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	В 2023 году построен и введен в эксплуатацию крытый тренировочный каток в г. Находка
4.2.1	Строительно-монтажные работы завершены	01.01.2023	30.08.2023	Потапов А.В.,	КС-11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
4.2.2	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству «Крытого тренировочного катка в г. Находка» получено	01.09.2023	15.09.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	ЗОО
4.2.3	Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Находка»	16.09.2023	30.09.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
4.3	Заключен государственный контракт на строительство объекта «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке»	-	15.03.2023	Потапов А.В.	Государственный контракт
4.4	Получено разрешение на строительство по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке»	-	15.04.2023	Потапов А.В.	Разрешение на строительство
4.5	Проведены строительно-монтажные работы на объекте «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке» (техническая готовность 25%)	-	25.12.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ
4.6	Проведены строительно-монтажные работы на объекте «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке» (техническая готовность 60%)	-	30.06.2024	Потапов А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ
4.7	Строительно-монтажные работы на объекте «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке» завершены	-	15.11.2024	Потапов А.В., Любас Е.В.	КС-11
4.8	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке»	-	30.11.2024	Потапов А.В., Любас Е.В.	ЗОО
4.9	Объект недвижимого имущества «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке» введен в эксплуатацию	-	01.12.2024	Заиченко М.А.	В 2024 году году построен и введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в г. Владивостоке Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
4.10	Проведены строительно-монтажных работ на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске» (техническая готовность 60 %)	-	30.06.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
4.11	Строительно-монтажные работы на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске» завершены	-	15.11.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	КС-11
4.12	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске» получено	-	25.12.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	ЗОС
4.13	Объект недвижимого имущества «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске» введен в эксплуатацию	-	30.01.2024	Заиченко М.А.	В 2024 году построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
4.14	Объект недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Дальнеморске» введен в эксплуатацию	-	01.12.2024	Заиченко М.А.	В 2024 году построен и введен в эксплуатацию крытый тренировочный каток в г. Дальнеморске
4.14.1	Заключен государственный контракт на строительство объекта «Крытый тренировочный каток в г. Дальнеморске»	-	15.03.2023	Потапов А.В.	Государственный контракт
4.14.2	Получено разрешение на строительство по объекту «Крытый тренировочный каток в г. Дальнеморске»	16.03.2023	15.04.2023	Потапов А.В.	Разрешение на строительство
4.14.3	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 25%)	01.05.2023	25.12.2023	Потапов А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ
4.14.4	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 60%)	01.01.2024	30.06.2024	Потапов А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ
4.14.5	Строительно-монтажные работы завершены	01.07.2024	15.11.2024	Потапов А.В., Любас Е.В.	КС-11
4.14.6	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта «Крытый тренировочный каток в г. Дальнеморске»	16.11.2024	30.11.2024	Потапов А.В., Любас Е.В.	ЗОС
4.14.7	Получен акт ввода в эксплуатацию объекта	01.12.2024	01.12.2024	Потапов А.В.,	Разрешение на ввод объекта в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Дзальнаторске»			Любас Е.В.	эксплуатацию

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Спорт - норма жизни»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края**

№ п/п	Наименование показателя / муниципального образования	Базовое значение		Значение показателей по годам		
		Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	39,8	31.12.2019	53,8	56,2	58,50
1.1	Арсеньевский городской округ	44,79	31.12.2019	55,70	56,20	58,50
1.2	Артемовский городской округ	52,31	31.12.2019	57,95	57,95	58,50
1.3	Городской округ город Большой Камень	36,96	31.12.2019	50,98	56,20	58,50
1.4	Владивостокский городской округ	46,28	31.12.2019	59,47	59,47	58,50
1.5	Дальнегорский городской округ	34,03	31.12.2019	52,30	56,20	58,50
1.6	Дальнереченский городской округ	33,90	31.12.2019	52,18	56,20	58,50
1.7	Лесозаводский городской округ	32,15	31.12.2019	54,79	56,20	58,50
1.8	Находкинский городской округ	39,32	31.12.2019	52,89	56,20	58,50
1.9	Партизанский городской округ	11,80	31.12.2019	48,00	56,20	58,50
1.10	Городской округ Спасск-Дальний	37,98	31.12.2019	52,64	56,20	58,50
1.11	Уссурийский городской округ	43,11	31.12.2019	60,80	61,50	58,50
1.12	Городской округ ЗАТО г. Фокино	30,13	31.12.2019	50,03	56,20	58,50
1.13	Анучинский муниципальный округ	33,00	31.12.2019	52,62	56,20	58,50
1.14	Дальнереченский муниципальный район	30,38	31.12.2019	50,82	56,20	58,50
1.15	Кавалеровский муниципальный округ	28,85	31.12.2019	51,91	56,20	58,50
1.16	Кировский муниципальный район	23,81	31.12.2019	48,52	56,20	58,50
1.17	Красноармейский муниципальный район	32,38	31.12.2019	50,50	56,20	58,50
1.18	Лазовский муниципальный округ	26,99	31.12.2019	49,50	56,20	58,50
1.19	Михайловский муниципальный район	36,18	31.12.2019	47,60	56,20	58,50

1.20	Надеждинский муниципальный район	26,10	31.12.2019	52,89	56,20	58,50
1.21	Октябрьский муниципальный округ	35,43	31.12.2019	50,80	56,20	58,50
1.22	Ольгинский муниципальный округ	24,93	31.12.2019	48,43	56,20	58,50
1.23	Партизанский муниципальный район	31,21	31.12.2019	49,97	56,20	58,50
1.24	Пограничный муниципальный округ	34,14	31.12.2019	48,19	56,20	58,50
1.25	Пожарский муниципальный округ	35,89	31.12.2019	52,82	56,20	58,50
1.26	Спасский муниципальный район	22,08	31.12.2019	52,89	56,20	58,50
1.27	Тернейский муниципальный район	26,49	31.12.2019	55,70	56,20	58,50
1.28	Ханкайский муниципальный округ	34,29	31.12.2019	52,65	56,20	58,50
1.29	Хасанский муниципальный округ	34,65	31.12.2019	49,13	56,20	58,50
1.30	Хороловский муниципальный округ	38,98	31.12.2019	55,01	56,20	58,50
1.31	Черниговский муниципальный район	38,61	31.12.2019	53,96	56,20	58,50
1.32	Чугуевский муниципальный округ	21,87	31.12.2019	47,75	56,20	58,50
1.33	Шкотовский муниципальный район	28,04	31.12.2019	54,70	56,20	58,50
1.34	Яковлевский муниципальный район	26,51	31.12.2019	49,82	56,20	58,50
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	33,5	31.12.2019	55,0	62,1	-
2.1	Арсеньевский городской округ	31,63	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.2	Артемовский городской округ	55,55	31.12.2019	64,11	64,11	-
2.3	Городской округ город Большой Камень	32,60	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.4	Владивостокский городской округ	29,26	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.5	Дальнегорский городской округ	54,15	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.6	Дальнереченский городской округ	24,61	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.7	Лесозаводский городской округ	42,25	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.8	Находкинский городской округ	29,73	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.9	Партизанский городской округ	22,61	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.10	Городской округ Спасск-Дальний	46,00	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.11	Уссурийский городской округ	38,75	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.12	Городской округ ЗАТО г. Фокино	29,98	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.13	Анучинский муниципальный округ	69,24	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.14	Дальнереченский муниципальный район	96,43	31.12.2019	102,10	102,10	-
2.15	Кавалеровский муниципальный округ	35,18	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.16	Кировский муниципальный район	45,94	31.12.2019	55,00	62,10	-

2.17	Красноармейский муниципальный район	58,27	31.12.2019	68,39	69,22	-
2.18	Лазовский муниципальный округ	72,81	31.12.2019	79,27	79,27	-
2.19	Михайловский муниципальный район	54,79	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.20	Надеждинский муниципальный район	33,45	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.21	Октябрьский муниципальный округ	75,80	31.12.2019	77,72	77,72	-
2.22	Ольгинский муниципальный округ	44,76	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.23	Партизанский муниципальный район	41,22	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.24	Пограничный муниципальный округ	19,53	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.25	Пожарский муниципальный округ	62,17	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.26	Спасский муниципальный район	50,03	31.12.2019	59,00	62,10	-
2.27	Тернейский муниципальный округ	45,76	31.12.2019	69,20	69,20	-
2.28	Ханкайский муниципальный округ	44,75	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.29	Хасанский муниципальный округ	40,46	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.30	Хороловский муниципальный округ	55,41	31.12.2019	63,70	64,00	-
2.31	Черниговский муниципальный район	60,22	31.12.2019	69,07	69,61	-
2.32	Чугуевский муниципальный округ	31,54	31.12.2019	55,00	62,10	-
2.33	Шкотовский муниципальный район	65,76	31.12.2019	74,50	74,50	-
2.34	Яковлевский муниципальный район	46,89	31.12.2019	55,00	62,10	-

Приложение № 3
к паспорту проекта
«Спорт - норма жизни»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края

№ п/п	Наименование результата / муниципального образования	Базовое значение		Значение результатов по годам			
		Значение	Дата	2023	2024	2025	
2.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	14	25.12.2022	16	16	-	
2.1.	Арсеньевский городской округ	-	-	4	4	-	
2.2.	Артемовский городской округ	2	25.12.2022	2	2	-	
2.3.	Владивостокский городской округ	11	25.12.2022	1	1	-	
2.4.	Городской округ ЗАТО Фокино	-	-	2	2	-	
2.5.	Городской округ Спасск-Дальний	2	25.12.2022	2	2	-	
2.6.	Дальнегорский городской округ	-	-	2	2	-	
2.7.	Находкинский городской округ	-	-	2	2	-	
2.8.	Партизанский городской округ	-	-	1	1	-	
2.9.	Уссурийский городской округ	-	-	1	1	-	
2.10.	Ольгинский муниципальный округ	-	-	1	1	-	
3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	2	25.12.2022	2	-	-	
3.1.	Лазовский муниципальный округ	-	-	1	-	-	
3.2.	Красноармейский муниципальный район	-	-	1	-	-	

Приложение № 4
к паспорту проекта
«Спорт - норма жизни»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края**

№ п/п	Наименование результата / муниципального образования	Объем финансирования по годам, тыс. рублей			
		2023	2024	2025	Всего
2.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	3 510,31	3 671,05	-	7 181,36
2.1.	Арсеньевский городской округ	841,73	880,27	-	1 722,00
2.2.	Артемовский городской округ	155,88	163,01	-	318,89
2.3.	Владивостокский городской округ	193,29	202,14	-	395,43
2.4.	Городской округ ЗАТО Фокино	224,46	234,74	-	459,20
2.5.	Городской округ Спасск-Дальний	754,44	788,98	-	1 543,42
2.6.	Дальнегорский городской округ	947,72	991,12	-	1 938,84
2.7.	Находкинский городской округ	130,94	136,93	-	267,87
2.8.	Партизанский городской округ	43,65	45,64	-	89,29
2.9.	Уссурийский городской округ	130,94	136,93	-	269,87
2.10.	Ольгинский муниципальный округ	87,29	91,29	-	178,58
3.	Представлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	4 670,00	-	-	4 670,00
3.1.	Лазовский муниципальный округ	2 335,00	-	-	2 335,00
3.2.	Красноармейский муниципальный район	2 335,00	-	-	2 335,00
	Итого	8 180,31	3 671,05	-	11 851,36

Приложение № 5
к паспорту проекта
«Спорт - норма жизни»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию
1.	Владивостокский городской округ		
1.1.	Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, ул. Серова, 3	2023	2024
2.	Находкинский городской округ		
2.1.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, ул. Комсомольская, д. 34а	01.09.2021	30.09.2023
3.	Партизанский городской округ		
3.1.	Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в г. Партизанске, ул. Чкалова, 1г	01.06.2022	30.01.2024
4	Дальнегорский городской округ		
4.1.	Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, ул. Горького, 69	2023	2024
5.	Кавалеровский муниципальный округ		
5.1.	Строительство ледового катка в шт. Кавалерово, ул. Комсомольская, 36	01.08.2021	30.09.2023
6.	Лазовский муниципальный округ		
6.1.	Создание малой спортивной площадки ГТО, с. Лазо, ул. Некрасовская, 9	2023	2023
7.	Красноармейский муниципальный район		
7.1.	Создание малой спортивной площадки ГТО, с. Новопокровка, ул. Советская, 85	2023	2023

Приложение № 6
к паспорту проекта
«Спорт - норма жизни»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	
2	Куратор проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края	Тел. 220-83-38; Bromnikova_EN@primorsky.ru.
3	Руководитель проекта	Кузнецов Жан Анзорьевич	Министр физической культуры и спорта Приморского края	Тел. 240-00-54; sport.dial@primorsky.ru
4	Администратор проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-17-91; Kochanova_TA@primorsky.ru
5	Ответственный за достижение результатов 1, 2, 3	Кузнецов Жан Анзорьевич	Министр физической культуры и спорта Приморского края	Тел. 240-00-54; sport.dial@primorsky.ru
6	Ответственный за достижение результата проекта 4	Заиченко Михаил Александрович	Заместитель министра строительства Приморского края	Тел. 220-93-40; Zaichenko_ma@primorsky.ru
7	Исполнитель проекта	Криничанская Эльвира Павловна	Консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 230-25-67; krinichanskaya_er@primorsky.ru
8	Исполнитель проекта	Поспелова Кристина Сергеевна	Консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 230-25-67; pospelova_ks@primorsky.ru
9	Исполнитель проекта	Рогожниковая Ангела Владимировна	Главный консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; rogozhnikova_av@primorsky.ru

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
10	Исполнитель проекта	Любас Елена Валерьевна	Главный консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-12-44; lyubas_ev@primorsky.ru
11	Исполнитель проекта	Елфимова Марина Олеговна	Консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-12-44; elfimova_mo@primorsky.ru
12	Исполнитель проекта	Потапов Александр Вячеславович	Начальник отдела организации и планирования строительства министра строительства Приморского края	Тел. 220-86-42; Potapov_AV@primorsky.ru
13	Исполнитель проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
14	Исполнитель проекта	Цыбульский Александр Анатольевич	Директор КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края»	Тел. 246-96-10; invassport17@mail.ru
15	Исполнитель проекта	Мосальский Юрий Анатольевич	Глава Лазовского муниципального округа	Тел.: (42377) 20-4-92; lazovskym@mail.ru
16	Исполнитель проекта	Пантелеева Наталья Николаевна	Глава Красноармейского муниципального района	Тел: (42359) 21-6-80; adm_krm@akmr25.ru