

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края
(должность)


(подпись) О.Н. Кожемяко
(ФИО)

« 31 » января 20 23 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современная школа»

Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019- 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Шамонова Эльвира Викторовна, заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бутманова Ирина Олеговна, первый заместитель министра образования Приморского края		
Администратор регионального проекта	Цуркан Мария Николаевна, специалист проектного офиса КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	«Развитие образования Приморского края»	
	Подпрограмма (направление)	Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»	

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
1.1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	6,9	31.12.2020	61,6	68,7	-	-

[illegible]

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	ФП	Единица	0	31.12.2019	66	84	-	-	К 2024 году в 411 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ естественно-научной и технологической направленности
2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающим итогом	ФП	Место	0	31.12.2019	300	300	-	-	В 2023 году в Партизанском муниципальном районе создано 220 новых мест, в Тернейском районе создано 80 новых мест
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающим итогом	ФП	Место	0	31.12.2019	1495	2995	-	-	К 2024 году создано 2995 новых мест: 1) «Школа №1 на 1275 мест в жилом районе Патроки в г. Владивостоке» 2) «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
										имени А.А. Курбаева на 1500 мест» 3) «Средняя общеобразовательная школа на 220 мест в пос. Подъипольское Цикотовского муниципального района
4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающим итогом	ФП	Место	0	31.12.22	450	2650	-	-	К 2024 году создано 2650 новых мест: 1) «Средняя общеобразовательной школа на 450 мест в п. Зима Южная Надеждинского района»; 2) «Школа на 1100 мест в жилом районе Снеговая падь в г. Владивостока; 3) «Школа на 1100 мест в г. Уссурийске»
5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	ФП	Единица	0	31.12.2023	-	4	-	-	К 2024 году на базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют 4 детских технопарка «Кванториум»
6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,	ФП	Процент	0	31.12.2020	50	100	-	-	К 2024 году во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	реализуемых на базе основного общего образования.									общеобразовательных дисциплин
	Настоящим итогом									
7	В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей.	РП	Единица	0	31.12.2019	20	30	-	-	К 2024 году в 30 общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации программ естественно-научной и технологической направленностей
	Настоящим итогом									
II Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников										
8	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.	ФП	Единица	0	31.12.2020	1	1	-	-	На базе ГАУ ДПО ПК ИРО в 2021 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНПМ)
	Настоящим итог									
9	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	0	31.12.2020	15,2	18,8	-	-	К 2024 году 9,5 % педагогических работников и управленческих кадров повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Количество

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог									по годам (нарастающий итог): 2021 - 866, 2022 - 1178, 2023 - 1490, 2024 - 1646
10	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	РП	Процент	0	31.12.2020	70	70	-	-	Вовлечение в 2019–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества
11	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	ФП	Человек	0	31.12.2021	37	33	-	-	К 2024 году осуществлены единовременные компенсационные выплаты 92 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.
12	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников	ФП	Место	0	31.12.22	530	530	-	-	К 2024 году в Приморском крае создано 530 новых мест: 1) «Школа на 90 мест с. Глубинное

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
										Красноармейского района» 2) «Школа на 440 мест с. Рошино Красноармейского района»

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка						
1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	144 878,27	185 630,10	0,00	0,00	330 508,37
1.1.	Федеральный бюджет, всего	141 980,70	181 917,50	0,00	0,00	323 898,2
1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	141 980,70	181 917,50	0,00	0,00	323 898,2
1.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	141 980,70	181 917,50	0,00	0,00	323 898,2
1.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	144 878,27	185 630,10	0,00	0,00	330 508,37
1.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	2 897,57	3 712,60	0,00	0,00	6 610,17
2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселениях городского типа	149 993,00	0,00	0,00	0,00	149 993,00
2.1.	Федеральный бюджет, всего	146 993,14	0,00	0,00	0,00	146 993,14
2.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	146 993,14	0,00	0,00	0,00	146 993,14
2.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	146 993,14	0,00	0,00	0,00	146 993,14
2.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	149 993,00	0,00	0,00	0,00	149 993,00
2.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	2 999,86	0,00	0,00	0,00	2 999,86

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	2 063 681,75	894 248,45	0,00	0,00	2 957 930,2
3.1.	Федеральный бюджет, всего	480 098,60	751 168,70	0,00	0,00	1 231 267,3
3.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	480 098,60	751 168,70	0,00	0,00	1 231 267,3
3.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	480 098,60	751 168,70	0,00	0,00	1 231 267,3
3.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	2 063 681,75	894 248,45	0,00	0,00	2 957 930,2
3.2.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	1 583 583,15	143 079,75	0,00	0,00	1 726 662,9
4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	630 125,58	1 857 492,47	0,00	0,00	2 487 618,05
4.1.	Федеральный бюджет, всего	474 896,70	1 675 889,80	0,00	0,00	2 150 786,5
4.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	474 896,70	1 675 889,80	0,00	0,00	2 150 786,5
4.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	474 896,70	1 675 889,80	0,00	0,00	2 150 786,5
4.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	630 125,58	1 857 492,47	0,00	0,00	2 487 618,05
4.2.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	155 228,88	181 602,67	0,00	0,00	336 831,55
5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	84 481,22	0,00	0,00	84 481,22
5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	82 791,60	0,00	0,00	82 791,60
5.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	0,00	82 791,60	0,00	0,00	82 791,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
5.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	0,00	82 791,60	0,00	0,00	82 791,60
5.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,00	84 481,22	0,00	0,00	84 481,22
5.2.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	0,00	1 689,62	0,00	0,00	1 689,62
7	В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	99 000,00	00,00	00,00	00,00	99 000,00
7.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	99 000,00	00,00	00,00	00,00	99 000,00
7.1.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	99 000,00	00,00	00,00	00,00	99 000,00
2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников						
10	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	420 660,00	274 365,00	274 365,00	0,00	969 390
10.1.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	420 660,00	274 365,00	274 365,00	0,00	969 390
10.1.1.	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	420 660,00	274 365,00	274 365,00	0,00	969 390
10.1.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	420 660,00	274 365,00	274 365,00	0,00	969 390
11	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	74 000,00	66 000,00	0,00	0,00	140 000
11.1.	Федеральный бюджет, всего	62 160,00	55 440,00	0,00	0,00	117 600
11.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	62 160,00	55 440,00	0,00	0,00	117 600
11.1.1.	<i>Из них:</i>	62 160,00	55 440,00	0,00	0,00	117 600

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Бюджету Приморского края					
11.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	74 000,00	66 000,00	0,00	0,00	140 000
11.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	11 840,00	10 560,00	0,00	0,00	22 400
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		3 582 338,6	3 362 217,24	274 365	0,00	7 218 920,84
федеральный бюджет		1 306 129,14	2 747 207,6	0,00	0,00	4 053 336,74
консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:		3 582 338,6	3 362 217,24	274 365	0,00	7 218 920,84
бюджет Приморского края		2 276 209,46	615 009,64	274 365	0,00	3 165 584,1
межбюджетные трансферты бюджетами муниципальных образований		3 582 338,6	3 362 217,24	274 365	0,00	7 218 920,84

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2023года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
	по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек											000,00	
ИТОГО		40 979,26	85 935,19	555 876,43	742 535,93	777 433,11	1 137 488,75	1 416 445,71	1 779 353,16	2 338 470,47	2 457 587,78	3 434 360,32	3 582 338,60

Куратор регионального проекта
Шамонова Эльвира Викторовна

Подпись

Руководитель регионального проекта
Бушманова Ирина Олеговна

Подпись

Приложение № 1
к паспорту проекта
«Современная школа»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка					
1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	15.11.2020	30.12.2024	Моргунова И.Е.	В 411 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создан (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программам дополнительного образования соответствующей направленности: направленности: В 2023 году – 66 ед., В 2024 году – 84 ед.
1.1	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	-	15.02.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа
1.2	Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования	-	28.02.2023	Цуркан М.Н.	Информационно-аналитический отчет выполнения показателей

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)				
1.3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	-	01.02.2023	Краевская Н.В. Цуркан М.Н.	1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.
1.4	Закупка включена в план закупок	-	28.02.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	Извещения о проведении закупок или реестр извещений
1.5	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.03.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	Контракты, договоры, соглашения
1.6	Информационная справка об общепроизводительных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	-	30.06.2023	Цуркан М.Н.	Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
1.7	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	-	25.08.2023	Мясникова Л.А.	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	-	25.08.2023	Казак Е.Г.	Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана
1.9	Начало работы Центров «Точка роста»	-	15.09.2023	Цуркан М.Н.	Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадей центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
1.1.1.0	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	-	31.12.2023	Цуркан М.Н.	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
1.1.1	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционировании деятельности центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)	-	07.04.2023 07.07.2023 06.10.2023	Цуркан М.Н.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информации о реализации мероприятий комплексного плана

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.1 2	Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,	-	31.12.2023	Казак Е.Г.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»
2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающим итогом	01.01.2020	31.12.2024	Степанов Александр Анатолевич, Наушкин Сергей Николаевич	Создано 220 новых мест в Партизанском муниципальном районе, создано 80 новых мест в Тернейском муниципальном районе: В 2023 году – 300 мест, В 2024 году – 300 мест
2.1	Техническая готовность объекта 50 % в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	01.04.2023	Гриценко В.В,	КС-2, КС-3
2.2	Техническая готовность объекта 80 % в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	31.07.2023	Гриценко В.В,	КС-2, КС-3
2.3	Техническая готовность объекта 100 % в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	25.12.2023	Гриценко В.В,	КС-2, КС-3
2.4	Установлено оборудование в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	25.12.2023	Гриценко В.В,	Акт приемки
2.5	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	25.12.2023	Гриценко В.В,	Акт ввода в эксплуатацию
2.6	Лицензирован объект в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	25.12.2023	Гриценко В.В,	Лицензия
2.7	Создано 80 новых мест в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	31.12.2023	Наушкин С.Н., Гриценко В.В.	Акт ввода в эксплуатацию
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	01.01.2021	31.12.2024	Жуков А.Н., Котренко Д.А	В Приморском крае к 2024 году создано 2995 новых мест.

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	Нарастающим итогом				1) «Школа №1 на 1275 мест в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке» 2) «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева» 3) «Средняя общеобразовательная школа на 220 мест в пос. Подъяпольское Шкотовского муниципального района: В 2023 году – 1495 мест, В 2024 году – 2995 мест
3.1	Заключен контракт на проведение проектно-изыскательных работ в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	-	31.05.2023	Котренко Д.А.	Контракт
3.2	Проведены проектно-изыскательские работы объекта в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	-	31.07.2023	Котренко Д.А.	Разработана проектно-сметная документация
3.3	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект объекта в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	-	31.08.2023	Котренко Д.А.	Заключение государственной экспертизы на проект
3.4	Получено разрешение на строительство объекта в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	-	31.10.2023	Котренко Д.А.	Разрешение на строительство
3.5	Завершены конкурсные процедуры на проведение строительно-монтажных работ объекта в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	-	31.12.2023	Котренко Д.А.	Заключен контракт с подрядчиком

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
3.6	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	-	25.12.2024	Озерова В.Л.	Акт ввода в эксплуатацию.
3.7	Создано 1 500 мест в с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева Приморского края	-	25.12.2024	Котренко Д. А., Озерова В.Л.	Акт ввода в эксплуатацию В соответствии с доп. Соглашением от 23.12.2021 № 073-09-2022-029 строительство школы включено в проект
3.8	Техническая готовность объекта 40 % в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	-	31.03.2023	Жуков А.Н.	КС-2, КС-3
3.9	Техническая готовность объекта 60 % в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	-	30.06.2023	Жуков А.Н.	КС-2, КС-3
3.10	Техническая готовность объекта 80 % в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	-	30.09.2023	Жуков А.Н.	КС-2, КС-3
3.11	Техническая готовность объекта 100 % в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	-	25.12.2023	Жуков А.Н.	КС-2, КС-3
3.12	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	-	25.12.2023	Жуков А.Н.	Акт ввода в эксплуатацию. Введена в эксплуатацию школа на 1275 мест во Владивостокском ГО
3.13	Лицензирован объект в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	-	25.12.2023	Жуков А.Н.	Лицензия
3.14	Создано 1 275 мест в жилом районе Патроки в г. Владивостоке Приморского края	-	25.12.2023	Жуков А.Н.	Акт ввода в эксплуатацию. Введена в эксплуатацию школа на 1275 мест во Владивостокском ГО
4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	01.01.2022	31.12.2024	Котренко Д.А.	К 2024 году создано 2 650 новых мест: 1) «Средняя общеобразовательной школа на

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					450 мест в п. Зима Южная Надеждинского района»; 2) «Школа на 1100 мест в жилом районе Снеговая падь в г. Владивостока; 3) «Школа на 1100 мест в г. Уссурийске»: В 2023 году – 450 мест, В 2024 году – 2 650 мест
4.1	Техническая готовность объекта 80% в п. Зима Южная Надеждинского района	-	30.06.2023	Котренко Д.А.	КС-2, КС-3
4.2	Техническая готовность объекта 100% в п. Зима Южная Надеждинского района	-	25.12.2023	Котренко Д.А.	КС-2, КС-3
4.3	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в п. Зима Южная Надеждинского района	-	31.12.2023	Котренко Д.А.	Акт ввода в эксплуатацию.
4.4	Создано 450 мест в п. Зима Южная Надеждинского района Приморского края	-	31.12.2023	Котренко Д.А.	Акт ввода в эксплуатацию.
4.5	Получено разрешение на строительство объекта в жилом районе Снеговая падь в г. Владивосток	-	31.03.2023	Шестаков К.В.	Разрешение на строительство
5.6	Проведены аукционные процедуры по заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ объекта в жилом районе Снеговая падь в г. Владивосток	-	30.04.2023	Шестаков К.В.	Контракт
4.7	Техническая готовность объекта 10 % в жилом районе Снеговая падь в г. Владивосток	-	31.07.2023	Шестаков К.В.	КС-2, КС-3
4.8	Техническая готовность объекта 50 % в жилом районе Снеговая падь в г. Владивосток	-	30.12.2023	Шестаков К.В.	КС-2, КС-3
4.9	Создано 1100 мест в жилом районе Снеговая падь в г. Владивосток Приморского края	-	31.12.2024	Жуков А.Н., Шестаков К.В.	Акт ввода в эксплуатацию
4.1	Проведены проектно-изыскательные работы	-	15.04.2023	Корж Е.Е.	Разработанная проектно-сметная

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
0	объекта в Уссурийском городском округе				документации
4.1 1	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект объекта в Уссурийском городском округе	-	15.05.2023	Корж Е.Е.	Заключение государственной экспертизы на проект
4.1 2	Получено разрешение на строительство объекта в Уссурийском городском округе	-	28.08.2023	Корж Е.Е.	Разрешение на строительство
4.1 3	Проведены аукционные процедуры по заключению контракта на выполнение строительного-монтажных работ объекта в Уссурийском городском округе	-	01.10.2023	Корж Е.Е.	Контракт
4.1 4	Техническая готовность объекта 10 % в Уссурийском городском округе	-	30.11.2023	Корж Е.Е.	КС-2, КС-3
4.1 5	Создано 1100 мест в Уссурийском городском округе Приморского края	-	31.12.2024	Бобрыш Д.О., Корж Е.Е.	Акт ввода в эксплуатацию
6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающим итогом	01.01.2022	31.12.2024	Пермякова О.В.	Отчет. Внедрены методики преподавания по 14 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования
6.1	Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	-	28.02.2023	Пермякова О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
6.2	Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности	-	30.04.2023	Пермякова О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования				
6.3	Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	-	30.06.2023	Пермякова О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
6.4	Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	-	30.08.2023	Пермякова О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
6.5	Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	-	30.10.2023	Пермякова О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга
6.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Пермякова О.В.	Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга за год
7	В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. Нарастающим итогом	01.01.2022	31.12.2023	Моргунова И.Е.	В 20 общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации программ естественно-научной и технологической направленностей

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
7.1	Проведен конкурсный отбор образовательных организаций	-	01.03.2023	Моргунова И.Е.	Приказ
7.2	Завершены конкурсные процедуры по закупке товаров, работ, услуг	-	15.03.2023	Симачев И.В.	Контракт
7.3	Поставлено оборудования в образовательные организации	-	31.08.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	Акт приема-передачи. В 6 общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей
7.4	Приобретено оборудование для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	-	31.08.2023	Моргунова И.Е.	В 6 общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации программ естественно-научной и технологической направленностей
7.5	Проведен периодический мониторинг достижения результата	-	30.10.2023	Моргунова И.Е.	Информационно-аналитический отчет
7.6	Проведен периодический мониторинг достижения результата	-	30.12.2023	Моргунова И.Е.	Информационно-аналитический отчет
II Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников					
8	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	01.12.2020	31.12.2024	Казак Е. Г.	С целью формирования системы на базе ГАУ ДПО ПК ИРО в 2021 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					работников (ЦНШМ)
8.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.02.2023	Казак Е. Г.	План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
8.2	Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	31.03.2023	Казак Е. Г.	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
8.3	Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	30.06.2023	Казак Е. Г.	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
8.4	Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	30.09.2023	Казак Е. Г.	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
8.5	Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	31.12.2023	Казак Е. Г.	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					профессионального мастерства педагогических работников
					Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
8.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Казак Е. Г.	С целью формирования системы на базе ГАУ ДПО ПК ИРО в 2021 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНПМ)
9	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	01.11.2021	31.12.2024	Казак Е. Г.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
9.1	Проведен мониторинг достижения результата за I квартал	-	31.03.2023	Казак Е. Г.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
9.2	Проведен мониторинг достижения результата за II квартал	-	30.06.2023	Казак Е. Г.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
9.3	Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	30.06.2023	Казак Е. Г.	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
9.4	Проведен мониторинг достижения результата за III квартал	-	30.09.2023	Казак Е. Г.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП
9.5	Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях	-	15.12.2023	Казак Е. Г.	Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций
9.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Казак Е. Г.	Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)
10	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	01.01.2021	31.12.2024	Анучина О.В	Отчет. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае
10. 1	Проведен промежуточный мониторинг достижения результата	-	28.02.2023	Анучина О.В	Отчет. Не менее 5% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения работы в Приморском крае
10. 2	Проведен промежуточный мониторинг достижения результата	-	30.04.2023	Анучина О.В	Отчет. Не менее 13% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения работы в Приморском крае
10. 3	Проведен промежуточный мониторинг достижения результата	-	30.06.2023	Анучина О.В	Отчет. Не менее 26% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения работы в Приморском крае
10. 4	Проведен промежуточный мониторинг достижения результата	-	30.08.2023	Анучина О.В	Отчет. Не менее 39% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					различные формы поддержки и сопровождения работы в Приморском крае Отчет.
10. 5	Проведен промежуточный мониторинг достижения результата	-	30.10.2023	Анучина О.В	Отчет. Не менее 52% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения работы в Приморском крае
10. 6	Вовлечено не менее 70 % педагогических работников в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	-	31.12.2023	Анучина О.В	Отчет. К 2023 году не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае
11	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	01.01.2022	31.12.2024	Анучина О.В	Отчет. К 2024 году осуществлены единовременные компенсационные выплаты 92 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.
11. 1	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	21.02.2023	Анучина О.В	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс
11. 2	Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	30.06.2023	Анучина О.В	Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году				
11.3	Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	30.07.2023	Анучина О.В	НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.
11.4	Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году	-	30.09.2023	Анучина О.В	Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям
11.5	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году	-	31.12.2023	Анучина О.В	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году
11.6	Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	31.12.2023	Анучина О.В	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек				мероприятий по осуществлению е/диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
12	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников	01.01.2022	31.12.2024	Пантелеева Н.Н., Маклакова С.А.	К 2024 году в Приморском крае создано 530 новых мест: 1) «Школа на 90 мест с. Глубинное Красноармейского района» (объект 2022 года), 2) «Школа на 440 мест с. Рошино Красноармейского района»
12.1	Техническая готовность объекта 90 % в с. Рошино Красноармейского района Приморского края	-	30.10.2023	Маклакова С.А.	КС-2, КС-3
12.2	Лицензирование объекта в с. Рошино Красноармейского района Приморского края	-	25.12.2023	Маклакова С.А.	Лицензия
12.3	Установлено оборудование в с. Рошино Красноармейского района Приморского края	-	25.12.2023	Маклакова С.А.	Акт приемки
12.4	Техническая готовность объекта 100 % в с. Рошино Красноармейского района Приморского края	-	25.12.2023	Маклакова С.А.	КС-2, КС-3
12.5	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию в с. Рошино Красноармейского района Приморского края	-	25.12.2023	Маклакова С.А.	Акт ввода в эксплуатацию
12.6	Создано 440 мест в с. Рошино Красноармейского района Приморского края	-	25.12.2023	Маклакова С.А.	Акт ввода в эксплуатацию

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Современная школа»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края

№ п/п	Наименование результата / муниципального образования	Базовое значение		Значение результатов по годам			
		Значение	Дата	2023	2024	2025	
1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей						
1.1	Артёмовский городской округ	0	31.12.2019	1	8	-	-
1.2	Арсеньевский городской округ	0	31.12.2019	0	22	-	-
1.3	Городской округ Большой Камень	0	31.12.2019	2	5	-	-
1.4	Владивостокский городской округ	0	31.12.2019	1	7	-	-
1.5	Дальнегорский городской округ	0	31.12.2019	2	11	-	-
1.6	Дальнереченский городской округ	0	31.12.2019	2	3	-	-
1.7	Лесозаводский городской округ	0	31.12.2019	3	11	-	-
1.8	Находкинский городской округ	0	31.12.2019	2	3	-	-
1.9	Партизанский городской округ	0	31.12.2019	3	7	-	-
1.10	Городской округ Спасск-Дальний	0	31.12.2019	2	8	-	-
1.11	Уссурийский городской округ	0	31.12.2019	2	5	-	-
1.12	ЗАТО Фокино	0	31.12.2019	2	5	-	-
1.13	Анучинский муниципальный район	0	31.12.2019	3	6	-	-
1.14	Дальнереченский муниципальный район	0	31.12.2019	1	9	-	-
1.15	Кавалеровский муниципальный район	0	31.12.2019	2	12	-	-
1.16	Кировский муниципальный район	0	31.12.2019	2	3	-	-
1.17	Красноармейский муниципальный район	0	31.12.2019	2	7	-	-
1.18	Лазовский муниципальный район	0	31.12.2019	0	4	-	-
1.19	Михайловский муниципальный район	0	31.12.2019	2	10	-	-
1.20	Надеждинский муниципальный район	0	31.12.2019	3	4	-	-
1.21	Октябрьский муниципальный район	0	31.12.2019	2	7	-	-

1.22	Ольгинский муниципальный район	0	31.12.2019	1	13	-
1.23	Партизанский муниципальный район	0	31.12.2019	4	9	-
1.24	Пограничный муниципальный район	0	31.12.2019	2	4	-
1.25	Пожарский муниципальный район	0	31.12.2019	1	6	-
1.26	Спасский муниципальный район	0	31.12.2019	2	15	-
1.27	Тернейский муниципальный район	0	31.12.2019	0	8	-
1.28	Ханкайский муниципальный район	0	31.12.2019	2	10	-
1.29	Хасанский муниципальный район	0	31.12.2019	2	5	-
1.30	Хороловский муниципальный район	0	31.12.2019	2	7	-
1.31	Черниговский муниципальный район	0	31.12.2019	4	13	-
1.32	Чугуевский муниципальный район	0	31.12.2019	3	17	-
1.33	Шкотовский муниципальный район	0	31.12.2019	2	9	-
1.34	Яковлевский муниципальный район	0	31.12.2019	2	5	-
2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
2.1	Тернейский МР	0	31.12.2020	80	-	-
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
3.1	Владивостокский ГО	0	31.12.2019	1275	0	-
3.2	Надеждинский муниципальный район	0	31.12.2019	0	1500	-
4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
4.1	Надеждинский муниципальный район	0	31.12.2019	450	0	-
4.2	Владивостокский ГО	0	31.12.2022	0	1100	-
4.3	Уссурийский ГО	0	31.12.2022	0	1100	-
5	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников					
5.1	Красноармейский МР	0	31.12.2022	440	0	-

Приложение № 3
к паспорту проекта
«Современная школа»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края

№ п/п	Наименование результата / муниципального образования	Объем финансирования по годам. тыс. рублей			
		2023	2024	2025	Всего
1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	149 993,00	0,00	0,00	149 993,00
1.1	Тернейский МР	149 993,00	0,00	0,00	149 993,00
2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	2 063 681,75	894 248,45	0,00	2 957 930,2
2.1	Владивостокский ГО	1492135,8	0,00	0,00	1492135,8
2.2	Надеждинский муниципальный район	571545,95	894 248,45	0,00	1465794,4
3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	630 125,58	1 857 492,47	0,00	2487618,05
3.1	Надеждинский муниципальный район	409481,61	199809,00	0,00	609290,61
3.2	Владивостокский ГО	127394,9	825610,82	0,00	953005,72
3.3	Уссурийский ГО	93249,1	832072,65	0,00	925321,75
	Итого	2843800,33	2751740,92	0,00	5595541,25

Приложение №4
к паспорту проекта
«Современная школа»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию
1	Тернейский муниципальный район		
1.1	Строительный объект на 80 новых мест в с. Светлое Тернейского района Приморского края	31.12.2020	31.12.2023
2	Владивостокский городской округ		
2.1	Объект капитального строительства Школа №1 на 1275 мест в жилом районе Патроки в г. Владивостоке	31.12.2020	31.12.2023
2.2	Строительный объект на 1100 мест в жилом районе Снеговая падь в г. Владивостока (концессия)	31.12.2022	31.12.2024
3	Надеждинский муниципальный район		
3.1	Средняя общеобразовательная школа на 450 ученических мест в п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края (концессия)	31.12.2021	31.12.2023
3.2	Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева»	31.12.2022	31.12.2024
4	Уссурийский городской округ		
4.1	Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Чичерина, № 155, в г. Уссурийске (концессия)	31.12.2022	31.12.2024
5	Красноармейский МР		
5.1	Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рошино Красноармейского района	31.12.2022	31.12.2023

Приложение № 5
к паспорту проекта
«Современная школа»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	-
2	Куратор регионального проекта	Шамонова Эльвира Викторовна	Заместитель Председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края	240-28-69
3	Руководитель регионального проекта	Бушманова Ирина Олеговна	Первый заместитель министра образования Приморского края	240-29-54
4	Администратор регионального проекта	Цуркан Мария Николаевна	Специалист проектного офиса КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»	240-03-90
5	Ответственный за достижение результата	Моргунова Ирина Евгеньевна	Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	240-09-54
6	Ответственный за достижение результата	Степанов Александр Анатольевич	Первый заместитель, главы Партизанского муниципального района	8 (42365) 21-3-09
7	Ответственный за достижение результата	Наушкин Сергей Николаевич	Глава Тернейского муниципального района	31-1-64
8	Ответственный за достижение результата	Жуков Александр Николаевич	Директор муниципального казенного учреждения "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" Бушманова Ирина Олеговна	8 (423) 240-09-03, 8 (423) 264-82-73
9	Ответственный за достижение результата	Котренко Денис Анатольевич	И.о. главы администрации Надеждинского муниципального района	8 (42334) 2-41-71
10	Ответственный за достижение результата	Озерова Виктория Леонидовна	И.о. начальника управления образования администрации Надеждинского муниципального района	8 (42334) 3-74-14

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
11	Ответственный за достижение результата	Пермякова Ольга Викторовна	Начальник отдела профессионального образования и науки министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края	243-20-16
12	Ответственный за достижение результата	Казак Екатерина Геннадьевна	Проректор по реализации региональной образовательной политики и проектной деятельности Приморского краевого института развития образования	8 (425) 241-43-77
13	Ответственный за достижение результата	Анучина Олеся Владимировна	Начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения министерства образования Приморского края	240-07-22
14	Ответственный за достижение результата	Пантелеева Наталья Николаевна	Глава Красноармейского муниципального района	8(42359) 21-6-80
15	Исполнитель проекта	Маклакова Светлана Александровна	Начальник управления образования Красноармейского муниципального района	8 (351-50) 2-08-42
16	Исполнитель проекта	Моргунова Ирина Евгеньевна	Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	240-09-54
17	Исполнитель проекта	Симачев Игорь Владимирович	Начальник отдела информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края	240-05-98
18	Исполнитель проекта	Степанов Александр Анатольевич	И.о. главы Партизанского муниципального района	8 (42365) 21-3-09
19	Исполнитель проекта	Чульская Юлия Ивановна	Директор МКУ «Управление образования» Партизанского района	8 (42365) 21-4-30
20	Исполнитель проекта	Наушкин Сергей Николаевич	Глава Тернейского муниципального района	31-1-64
21	Исполнитель проекта	Гриценко Василий Васильевич	Начальник управления образования Тернейского муниципального района	31-2-69

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
22	Исполнитель проекта	Жуков Александр Николаевич	Директор муниципального казенного учреждения "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа"	8 (423) 240-09-03, 8 (423) 264-82-73
23	Исполнитель проекта	Котренко Денис Анатольевич	И.о. главы администрации Надеждинского муниципального района	8 (42334) 2-41-71
24	Исполнитель проекта	Озерова Виктория Леонидовна	И.о. начальника управления образования администрации Надеждинского муниципального района	8 (42334) 3-74-14
25	Исполнитель проекта	Пермякова Ольга Викторовна	Начальник отдела профессионального образования и науки министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края	243-20-16
26	Исполнитель проекта	Казак Екатерина Геннадьевна	Проректор по реализации региональной образовательной политики и проектной деятельности Приморского краевого института развития образования	8 (423) 241-43-77
27	Исполнитель проекта	Анучина Олеся Владимировна	Начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения министерства образования Приморского края	240-07-22
28	Исполнитель проекта	Пуркан М.Н.,	Специалист проектного офиса КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»	240-03-90
29	Исполнитель проекта	Яглинский Вячеслав Борисович	Проректор по общим вопросам и организационной работе	8 (423) 241-43-77
30	Исполнитель проекта	Краевская Наталья Витальевна	Начальник отдела «Проектный офис» КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»	243-20-18
31	Исполнитель проекта	Мясникова Людмила Александровна	главный специалист «Проектный офис» КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»	243-20-18

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
32	Исполнитель проекта	Бобрыш Дмитрий Олегович	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа	8 (4234) 32-21-64
33	Исполнитель проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	8 (4234) 32-57-30
34	Исполнитель проекта	Шестаков Константин Владимирович	Глава Владивостокского городского округа;	8 (423) 2-614-250
35	Исполнитель проекта	Маклакова Светлана Александровна	Начальник управления образования Красноармейского муниципального района	8 (351-50) 2-08-42