

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края  
(должность)

  
(подпись)

О.Н. Кожемяко  
(ФИО)

« 28 » января 20 23 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
Успех каждого ребенка

**Основные положения**

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| Наименование национального проекта                    | Образование   |   |                        |
| Наименование федерального проекта                     | Успех каждого ребенка   |   |                        |
| Краткое наименование регионального проекта            | Успех каждого ребенка   | Срок начала и окончания проекта   | 01.11.2018- 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта                         | Шамонова Эльвира Викторовна, заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края |   |                        |
| Руководитель регионального проекта                    | Бушманова Ирина Олеговна, Первый заместитель министра образования Приморского края  |   |                        |
| Администратор регионального проекта                   | Цуркан Мария Николаевна, специалист проектного офиса КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»   |   |                        |
| Связь с государственными программами Приморского края | Государственная программа   | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па |                        |
|   | Подпрограмма (направление)  | «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» Подпрограмма №4 Государственной программ Приморского края   |                        |

## Показатели регионального проекта

| №<br>п/п  | Наименование показателя   | Уровень показателя | Базовое значение |            | Период, год |       |                     |                     |
|---|---|--------------------|------------------|------------|-------------|-------|---------------------|---------------------|
|   |   |                    | Значение         | Дата       | 2023        | 2024  | 2025<br>(справочно) | 2030<br>(справочно) |
| I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |   |                    |                  |            |             |       |                     |                     |
| 1   | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %             | ФП                 | 6                | 01.01.2020 | 6,27        | 7,18  | -                   | -                   |
| 2   | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», %   | ФП                 | 12,6             | 01.10.2020 | 37          | 40    | -                   | -                   |
| 3   | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %   | ФП                 | 0                | 01.01.2018 | 74,5        | 75,03 | -                   | -                   |
| 4   | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, % | ФП                 | 0                | 01.12.2020 | 1           | 1     | -                   | -                   |

[illegible]

### Результаты регионального проекта

| № п/п   | Наименование результата   | Федеральн<br>ый проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |        |                  |                  | Характеристика результата   |
|---|---|------------------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|------------------|------------------|---|
|   |   |                        |                             | Значени<br>е     | Дата       | 2023        | 2024   | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |   |
| I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |   |                        |                             |                  |            |             |        |                  |                  |   |
| 1   | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.<br>Нарастающий итог                 | ФП                     | ТЫС ЕД                      | 6,86             | 01.01.2020 | 8,354       | 9,245  | -                | -                | В образовательных организациях края созданы 9 245 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  |
| 2   | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | ФП                     | МЛН ЧЕЛ                     | 0                | 01.01.2020 | 0,064       | 0,0768 | -                | -                | Не менее 76,8 тыс. детей края принимают участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория»                                |
| 3   | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.<br>Нарастающий итог                                     | ФП                     | ЕД                          | 0                | 01.01.2020 | 46          | 54     | -                | -                | Не менее, чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах края обновлена материально-техническая база для обеспечения занятий физической культурой и спортом. |
| 4   | Созданы и функционируют региональные центры   | ФП                     | ЕД                          | 0                | 01.01.2020 | 1           | 1      | -                | -                | В 2023 году в крае создан и функционирует региональный центр  |

| №<br>п/п | Наименование результата  | Федеральн<br>ый проект | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |                | Период, год |        |                     |                     | Характеристика результата   |
|----------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|---|
|          |  |                        |                                   | Значени<br>е     | Дата           | 2023        | 2024   | 2025<br>(справочно) | 2030<br>(справочно) |   |
|          | выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог   |                        |                                   |                  |                |             |        |                     |                     | выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.   |
| 5        | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог   | ФП                     | ЕД                                | 0                | 01.01.2<br>020 | 1           | -      | -                   | -                   | В 2021 году в крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей   |
| 6        | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети Нарастающий итог  | ФП                     | ТЫС ЧЕЛ                           | 0                | 01.01.2<br>020 | 12,653      | 14,953 | -                   | -                   | Не менее 14,953 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций края приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»   |
| 7        | Функционирование ключевого центра дополнительного образования детей  | РП                     | ЕД                                | 0                | 01.01.2<br>022 | 1           | 1      | 1                   | 1                   | В 2022 году создан и функционирует ключевой центр дополнительного образования детей   |
| 8        | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»" | РП                     | ЕД                                | 0                | 01.01.2<br>020 | 1           | 1      | 1                   | 1                   | В 2021 созданы условия, обеспечивающие доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащен детский технопарк «Кванториум» |

### Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |                  |                  | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---|--|---|------------|------------------|------------------|------------------------|
|   |  | 2023  | 2024       | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |                        |
| I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |   |            |                  |                  |                        |
| 1   | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 4 598,57  | 10 942,55  | -                | -                | 15 541,12              |
| 1.1.  | Федеральный бюджет, всего  | 4 506,60  | 10 723,70  | -                | -                | 15 230,30              |
| 1.1.1.  | В том числе:<br>межбюджетные трансферты  | 4 506,60  | 10 723,70  | -                | -                | 15 230,30              |
| 1.1.2   | в том числе:<br>бюджет Приморского края  | 4 506,60  | 10 723,70  | -                | -                | 15 230,30              |
| 1.2   | Консолидированный бюджет Приморского края, всего   | 4 598,57  | 10 942,55  | -                | -                | 15 541,12              |
| 1.2.1   | в том числе:<br>бюджет Приморского края  | 91,97   | 218,85     | -                | -                | 310,82                 |
| 3   | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом                     | 20 227,65   | 22 853,27  | -                | -                | 43 080,92              |
| 3.1.  | Федеральный бюджет, всего  | 19 823, 10  | 22 396, 20 | -                | -                | 42 219,3               |
| 3.1.1.  | В том числе:<br>межбюджетные трансферты  | 19 823, 10  | 22 396, 20 | -                | -                | 42 219,3               |
| 3.1.2   | в том числе:<br>бюджет Приморского края  | 19 823, 10  | 22 396, 20 | -                | -                | 42 219,3               |
| 3.3   | Консолидированный бюджет Приморского края, всего   | 20 227,65   | 22 853,27  | -                | -                | 43 080,92              |
| 3.3.1   | в том числе:<br>бюджет Приморского края  | 404, 553  | 457, 065   | -                | -                | 861 618,37             |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |             |                  |                  | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|------------------------|
|       |  | 2023  | 2024        | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |                        |
|       |  |   |             |                  |                  |                        |
| 4     | <b>Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</b>                                    | <b>177 430,31</b>   | <b>0,00</b> | -                | -                | <b>177 430,31</b>      |
| 4.1   | Федеральный бюджет, всего  | 173 881,80  | 0,00        | -                | -                | 173 881,80             |
| 4.1.1 | <i>В том числе:<br/>межбюджетные трансферты</i>  | 173 881,80  | 0,00        | -                | -                | 173 881,80             |
| 4.1.2 | <i>в том числе:<br/>бюджет Приморского края</i>  | 173 881,80  | 0,00        | -                | -                | 173 881,80             |
| 4.2   | Консолидированный бюджет Приморского края, всего   | 177 430,31  | 0,00        | -                | -                | 177 430,31             |
| 4.2.1 | <i>в том числе:<br/>бюджет Приморского края</i>  | 3 548,51  | 0,00        | -                | -                | 3 548,51               |
| 7     | <b>Функционирование ключевого центра дополнительного образования детей</b>   | <b>16 673,62</b>  | <b>0,00</b> | -                | -                | <b>16 673,62</b>       |
| 7.1   | Федеральный бюджет, всего  | 00,00   | 0,00        | -                | -                | 00,00                  |
| 7.1.1 | <i>В том числе:<br/>межбюджетные трансферты</i>  | 00,00   | 0,00        | -                | -                | 00,00                  |
| 7.1.2 | <i>в том числе:<br/>бюджет Приморского края</i>  | 00,00   | 0,00        | -                | -                | 00,00                  |
| 7.2   | Консолидированный бюджет Приморского края, всего   | 16 673,62   | 0,00        | -                | -                | 16 673,62              |
| 7.2.1 | <i>в том числе:<br/>бюджет Приморского края</i>  | 16 673,62   | 0,00        | -                | -                | 16 673,62              |
| 8     | <b>Создание условий, обеспечивающих доступность научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»</b> | <b>25 776,82</b>  | <b>0,00</b> | -                | -                | <b>25 776,82</b>       |
| 8.1   | Федеральный бюджет, всего  | 0,00  | 0,00        | -                | -                | 0,00                   |
| 8.1.1 | <i>В том числе:<br/>межбюджетные трансферты</i>  | 0,00  | 0,00        | -                | -                | 0,00                   |
| 8.1.2 | <i>в том числе:</i>  | 0,00  | 0,00        | -                | -                | 0,00                   |

| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |                  |                  |                  | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|   |  | 2023  | 2024             | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |                        |
|   | <i>бюджет Приморского края</i>                     |   |                  |                  |                  |                        |
| 8.2   | Консолидированный бюджет Приморского края, всего   | 25 776,82   | 0,00             | -                | -                | 0,00                   |
| 8.2.1   | <i>в том числе:<br/>бюджет Приморского края</i>    | 25 776,82   | 0,00             | -                | -                | 0,00                   |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:<br>в том числе:                   |  | <b>244 706,97</b>   | <b>33 795,82</b> | -                | -                | <b>278 502,79</b>      |
| федеральный бюджет  |  | 198 211,50  | 33 119, 9        | -                | -                | 231 331,4              |
| консолидированный бюджет Приморского края:<br>в том числе:        |  | 244 706,97  | 33 795,82        | -                | -                | 278 502,79             |
| <i>бюджет Приморского края</i>                                    |  | 46 495,47   | 675. 92          | -                | -                | 47 171,39              |
| <i>межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i> |  | 244 706,97  | 33 795,82        | -                | -                | 278 502,79             |



## Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2023 году

| №<br>п/п  | Наименование результата и источники<br>финансирования   | План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей) |             |             |             |             |              |              |               |               |               |               | Всего на<br>конец<br>2023года<br>(тыс.<br>рублей) |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|   |   | на<br>01.02                                      | на<br>01.03 | на<br>01.04 | на<br>01.05 | на<br>01.06 | на<br>01.07  | на<br>01.08  | на<br>01.09   | на<br>01.10   | на<br>01.11   | на<br>01.12   |   |
| I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |   |  |             |             |             |             |              |              |               |               |               |               |   |
| 1   | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей            | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4<br>598,57   | 4<br>598,57   | 4<br>598,57   | 4 598,57  |
| 3   | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом                                | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 20<br>227,65  | 20<br>227,65  | 20<br>227,65  | 20 227,65   |
| 4   | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                                    | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44<br>357,58 | 88<br>715,16 | 133<br>072,74 | 177<br>430,31 | 177<br>430,31 | 177<br>430,31 | 177 430,31  |
| 7   | Функционирование ключевого центра дополнительного образования детей   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4<br>168,41   | 8<br>336,81   | 12<br>505,22  | 16 673,62   |
| 8   | Создание условий, обеспечивающих доступность-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум» | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 5<br>155,36   | 10<br>310,73  | 15<br>466,10  | 20<br>621,45  | 25 776,82   |
| ИТОГО   |   | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44357,<br>58 | 88715,<br>16 | 138228<br>,1  | 216735<br>,67 | 226059<br>,44 | 235383<br>,2  | 244 706,97  |

Куратор регионального проекта  
Шамонова Эльвира Викторовна

Руководитель регионального проекта  
Бушманова Ирина Олеговна

Подпись

Подпись

к паспорту проекта  
«Успех каждого ребенка»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Характеристика результата, подтверждающий документ   |
|---|--|------------------|--|---------------------------|--|
|   |  | Начало           | Окончание  |                           |  |
| I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |                  |  |                           |  |
| 1   | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | 31.12.2018       | 31.12.2024   | Бушманова И.О.            | В образовательных организациях края созданы 9 245 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   |
| 1.1   | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)                  | -                | 31.01.2023   | Краевская Н.В.            | Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – Распорядительный акт РОИВ, РОИВ)                  |
| 1.2   | Утвержден план-график создания новых мест  | -                | 01.02.2023   | Гумбатов С.А.             | Распорядительный акт РОИВ/РВПО   |
| 1.3   | Закупка включена в план закупок  | -                | 28.02.2023   | Симачев И.В,              | Извещения о проведении закупок   |
| 1.4   | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок   | -                | 15.03.2023   | Симачев И.В,              | Контракты, договоры, соглашения  |
| 1.5   | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг   | -                | 15.08.2023   | Симачев И.В,              | Товарные накладные, акты приемки работ   |
| 1.6   | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | -                | 28.02.2023<br>30.04.2023<br>30.06.2023<br>31.08.2023<br>31.10.2023<br>31.12.2023 | Индык И.М.                | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 2   | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети                      | 01.01.2020       | 31.12.2024   | Бушманова И.О             | Не менее 76,8 тыс. детей края принимают участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на   |

|     |  |   |            |           |  |
|-----|--|---|------------|-----------|--|
|     |  |   |            |           | образовательной онлайн платформе «Проектория»  |
| 2.1 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение  | - | 15.03.2023 | Индык И.М | Приказ<br>Приказ об утверждении<br>регионального координатора  |
| 2.2 | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 01.04.2023 | Индык И.М | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |
| 2.3 | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 30.06.2023 | Индык И.М | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |
| 2.4 | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 30.09.2023 | Индык И.М | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |
| 2.5 | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 15.12.2023 | Индык И.М | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" |
| 2.6 | Услуга оказана (работы выполнены)  | - | 31.12.2023 | Индык И.М | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении   |

|     |   |            |  |                |   |
|-----|---|------------|--|----------------|---|
|     |   |            |  |                | открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся  |
| 3   | <b>В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом</b>   | 01.01.2020 | 31.12.2024   | Бушманова И.О. | Не менее, чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах края обновлена материально-техническая база для обеспечения занятий физической культурой и спортом                                  |
| 3.1 | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)  | -          | 01.03.2023   | Мясникова Л.А. | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  |
| 3.2 | Закупка включена в план закупок   | -          | 15.02.2023   | Мясникова Л.А. | Извещения о проведении закупок  |
| 3.3 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок  | -          | 15.03.2023   | Симачев И.В,   | Контракты, договоры, соглашения   |
| 3.4 | Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.   | -          | 31.08.2023   | Мясникова Л.А. | Акт выполненных работ.  |
| 3.5 | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | -          | 28.02.2023<br>30.04.2023<br>30.06.2023<br>31.08.2023<br>31.10.2023 | Индык И.М,     | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
| 3.6 | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий   | -          | 31.12.2023   | Индык И.М,     | Отчет Информационно-аналитический отчет о   |

|     |   |            |            |                |   |
|-----|---|------------|------------|----------------|---|
|     | детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии |            |            |                | функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии |
| 4   | <b>Созданы функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</b>   | 01.02.2022 | 31.12.2024 | Бушманова И.О. | В 2023 году создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  |
| 4.1 | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)   | -          | 01.03.2023 | Ланская Н.В.   | Акт Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи   |
| 4.2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок  | -          | 15.03.2023 | Симачев И.В    | Контракты, договоры, соглашения   |
| 4.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  | -          | 25.08.2023 | Ланская Н.В.   | Акты приёмки работ, товарные накладные и т.д.   |
| 4.4 | Открытие регионального центра в единый день   | -          | 01.09.2023 | Ланская Н.В.   | Информационное освещение в СМИ  |
| 4.5 | Услуга оказана (работы выполнены)   | -          | 31.12.2023 | Ланская Н.В.   | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и  |

|     |  |            |  |               |  |
|-----|--|------------|--|---------------|--|
|     |  |            |  |               | развития способностей и талантов у детей и молодежи  |
| 4.6 | Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | -          | 28.02.2023<br>30.04.2023<br>30.06.2023<br>31.08.2023<br>31.10.2023 | Ланская Н.В.  | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 5   | <b>Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</b>                                      | 31.12.2018 | 31.12.2024   | Гумбатов С.А. | В 2021 году внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей   |
| 5.1 | Создан и функционирует региональный модельный центр  | -          | 01.06.2023   | Гумбатов С.А. | Распорядительный акт о создании РМЦ  |
| 5.2 | Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   | -          | 28.02.2023   | Гумбатов С.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   |
| 5.3 | Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   | -          | 30.04.2023   | Гумбатов С.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   |
| 5.4 | Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   | -          | 30.06.2023   | Гумбатов С.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   |
| 5.5 | Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                   | -          | 31.10.2023   | Гумбатов С.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой   |

|     |   |            |            |                |   |
|-----|---|------------|------------|----------------|---|
|     |   |            |            |                | модели развития региональных систем дополнительного образования детей   |
| 5.6 | Услуга оказана (работы выполнены)   | -          | 31.12.2023 | Гумбатов С.А.  | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей  |
| 6   | <b>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети</b> | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Бушманова И.О. | В мероприятиях по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» принимает участие:<br>в 2021 году – не менее 7 тыс. чел.; в 2022 году – не менее 9 тыс. чел.; в 2023 году – не менее 12,653 тыс. чел.; в 2024 году – не менее 14,953 тыс. чел. |
| 6.1 | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»                 | -          | 31.03.2023 | Индык И.М.     | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»   |
| 6.2 | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»                 | -          | 30.04.2023 | Индык И.М.     | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»   |
| 6.3 | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»                 | -          | 30.06.2023 | Индык И.М.     | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»   |



|     |   |            |            |                               |   |
|-----|---|------------|------------|-------------------------------|---|
| 6.4 | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | -          | 31.08.2023 | Индык И.М.                    | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |
| 6.5 | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | -          | 31.10.2023 | Индык И.М.                    | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |
| 6.6 | Услуга оказана (работы выполнены)   | -          | 31.12.2023 | Индык И.М.                    | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |
| 7   | <b>Функционирование ключевого центра дополнительного образования детей</b>  | -          | 30.09.2023 | Индык И.М.                    | В 2022 году создан и функционирует ключевой центр дополнительного образования детей   |
| 7.1 | Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра дополнительного образования детей                                 | -          | 28.02.2023 | Цуркан М.Н.                   | Отчет Информационно-аналитический отчет   |
| 7.2 | Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра дополнительного образования детей                                 | -          | 30.04.2023 | Цуркан М.Н.                   | Отчет Информационно-аналитический отчет   |
| 7.3 | Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра дополнительного образования детей                                 | -          | 30.06.2023 | Цуркан М.Н.                   | Отчет Информационно-аналитический отчет   |
| 7.4 | Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра дополнительного образования детей                                 | -          | 30.08.2023 | Цуркан М.Н.                   | Отчет Информационно-аналитический отчет   |
| 7.5 | Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра дополнительного образования детей                                 | -          | 30.10.2023 | Цуркан М.Н.                   | Отчет Информационно-аналитический отчет   |
| 7.6 | Услуга оказана (работы выполнены)   | -          | 30.12.2023 | Цуркан М.Н.                   | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании ключевого центра дополнительного образования детей                                 |
| 8   | <b>Результат «Создание условий, обеспечивающих доступность научной и технической направленности</b>                                   | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Сказин В.А.<br>Гапликова Е.В. | Не менее 4,97 процентов детей охвачены деятельностью  |

|     |   |   |            |                |   |
|-----|---|---|------------|----------------|---|
|     | <b>для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»</b>  |   |            |                | региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»  |
| 8.1 | Проведен периодический мониторинг о деятельности детского мобильного технопарка   | - | 28.02.2023 | Гапликова Е.В  | Отчет Информационно-аналитический отчет о деятельности детского мобильного технопарка   |
| 8.2 | Проведен периодический мониторинг о деятельности детского мобильного технопарка   | - | 30.04.2023 | Гапликова Е.В  | Отчет Информационно-аналитический отчет о деятельности детского мобильного технопарка   |
| 8.3 | Проведен периодический мониторинг о деятельности детского мобильного технопарка   | - | 30.06.2023 | Гапликова Е.В  | Отчет Информационно-аналитический отчет о деятельности детского мобильного технопарка   |
| 8.4 | Проведен периодический мониторинг о деятельности детского мобильного технопарка   | - | 30.08.2023 | Гапликова Е.В  | Отчет Информационно-аналитический отчет о деятельности детского мобильного технопарка   |
| 8.5 | Проведен периодический мониторинг о деятельности детского мобильного технопарка   | - | 30.10.2023 | Гапликова Е.В  | Отчет Информационно-аналитический отчет о деятельности детского мобильного технопарка   |
| 8.6 | Обеспечена доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся отделенных районов Приморского края по направлениям работы мобильного технопарка | - | 30.12.2023 | Гапликова Е.В. | Отчет Обеспечена доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся отделенных районов Приморского края по направлениям работы мобильного технопарка |

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**  
**регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края**

| № п/п     | Наименование показателя / муниципального образования                                | Базовое значение |            | Значение показателей по годам |        |      |
|-----------|---|------------------|------------|-------------------------------|--------|------|
|           |   | Значение         | Дата       | 2023                          | 2024   | 2025 |
| <b>1.</b> | <b>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</b> |                  |            |                               |        |      |
| 1         | Арсеньевский ГО   | Человек          | 31.12.2018 | 6 420                         | 6 620  | -    |
| 2         | Артемовский ГО  | Человек          | 31.12.2018 | 13 619                        | 13 619 | -    |
| 3         | ГО Большой камень   | Человек          | 31.12.2018 | 4 971                         | 4 971  | -    |
| 4         | Владивостокский ГО  | Человек          | 31.12.2018 | 53 910                        | 53 910 | -    |
| 5         | Дальнегорский ГО  | Человек          | 31.12.2018 | 4 365                         | 4 365  | -    |
| 6         | Дальнереченский ГО  | Человек          | 31.12.2018 | 3 809                         | 3 779  | -    |
| 7         | Лесозаводский ГО  | Человек          | 31.12.2018 | 5 869                         | 5 869  | -    |
| 8         | Находкинский ГО   | Человек          | 31.12.2018 | 16 849                        | 17 479 | -    |
| 9         | Партизанский ГО   | Человек          | 31.12.2018 | 5 499                         | 5 499  | -    |
| 10        | ГО Спасск- Дальний  | Человек          | 31.12.2018 | 5 548                         | 5 367  | -    |
| 11        | Уссурийский ГО  | Человек          | 31.12.2018 | 25 932                        | 25 932 | -    |
| 12        | ЗАТО г. Фокино  | Человек          | 31.12.2018 | 3 677                         | 3 874  | -    |
| 13        | Анучинский район  | Человек          | 31.12.2018 | 1 360                         | 1 360  | -    |
| 14        | Дальнереченский район   | Человек          | 31.12.2018 | 1 045                         | 1 045  | -    |
| 15        | Кавалеровский район   | Человек          | 31.12.2018 | 2 996                         | 2 996  | -    |
| 16        | Кировский район   | Человек          | 31.12.2018 | 2 542                         | 2 542  | -    |
| 17        | Красноармейский район   | Человек          | 31.12.2018 | 2 139                         | 2 139  | -    |
| 18        | Лазовский район   | Человек          | 31.12.2018 | 1 426                         | 1 606  | -    |
| 19        | Михайловский район  | Человек          | 31.12.2018 | 3 499                         | 3 499  | -    |
| 20        | Надеждинский район  | Человек          | 31.12.2018 | 4 433                         | 4 433  | -    |
| 21        | Октябрьский район   | Человек          | 31.12.2018 | 3 610                         | 3 710  | -    |

| № п/п | Наименование показателя / муниципального образования  | Базовое значение |            | Значение показателей по годам |       |      |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|-------|------|
|       |   | Значение         | Дата       | 2023                          | 2024  | 2025 |
| 22    | Ольгинский район  | Человек          | 31.12.2018 | 1 101                         | 1 231 | -    |
| 23    | Партизанский район  | Человек          | 31.12.2018 | 3 182                         | 3 182 | -    |
| 24    | Пограничный район   | Человек          | 31.12.2018 | 2 668                         | 2 668 | -    |
| 25    | Пожарский район   | Человек          | 31.12.2018 | 3 069                         | 3 069 | -    |
| 26    | Спасский район  | Человек          | 31.12.2018 | 3 005                         | 3 005 | -    |
| 27    | Тернейский район  | Человек          | 31.12.2018 | 1 226                         | 1 226 | -    |
| 28    | Ханкайский район  | Человек          | 31.12.2018 | 2 485                         | 2 485 | -    |
| 29    | Хасанский район   | Человек          | 31.12.2018 | 3 308                         | 3 308 | -    |
| 30    | Хорольский район  | Человек          | 31.12.2018 | 3 176                         | 3 426 | -    |
| 31    | Черниговский район  | Человек          | 31.12.2018 | 4 017                         | 4 017 | -    |
| 32    | Чугуевский район  | Человек          | 31.12.2018 | 2 589                         | 2 589 | -    |
| 33    | Шкотовский район  | Человек          | 31.12.2018 | 2 242                         | 2 242 | -    |
| 34    | Яковлевский район   | Человек          | 31.12.2018 | 1 829                         | 1 829 | -    |
| 2.    | <b>Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей</b> |                  |            |                               |       |      |
| 1     | Арсеньевский ГО   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 2     | Артемовский ГО  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 3     | ГО Большой камень   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 4     | Владивостокский ГО  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 5     | Дальнегорский ГО  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 6     | Дальнереченский ГО  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 7     | Лесозаводский ГО  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 8     | Находкинский ГО   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 9     | Партизанский ГО   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 10    | ГО Спасск- Дальний  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 11    | Уссурийский ГО  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 12    | ЗАТО г. Фокино  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 13    | Анучинский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 14    | Дальнереченский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 15    | Кавалеровский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |
| 16    | Кировский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1     | -    |

| № п/п | Наименование показателя / муниципального образования   | Базовое значение |            | Значение показателей по годам |      |      |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|------|------|
|       |  | Значение         | Дата       | 2023                          | 2024 | 2025 |
| 17    | Красноармейский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 18    | Лазовский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 19    | Михайловский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 20    | Надеждинский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 21    | Октябрьский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 22    | Ольгинский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 23    | Партизанский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 24    | Пограничный район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 25    | Пожарский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 26    | Спасский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 27    | Тернейский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 28    | Ханкайский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 29    | Хасанский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 30    | Хорольский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 31    | Черниговский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 32    | Чугуевский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 33    | Шкотовский район   | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 34    | Яковлевский район  | Единиц           | 31.12.2020 | 1                             | 1    | -    |
| 3.    | <b>Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»</b> |                  |            |                               |      |      |
| 1     | Арсеньевский ГО  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 2     | Артемовский ГО   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 3     | ГО Большой камень  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 4     | Владивостокский ГО   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 5     | Дальнегорский ГО   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 6     | Дальнереченский ГО   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 7     | Лесозаводский ГО   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 8     | Находкинский ГО  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 9     | Партизанский ГО  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 10    | ГО Спасск- Дальний   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 11    | Уссурийский ГО   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |

| № п/п | Наименование показателя / муниципального образования  | Базовое значение |            | Значение показателей по годам |      |      |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------|------|------|
|       |   | Значение         | Дата       | 2023                          | 2024 | 2025 |
| 12    | ЗАТО г. Фокино  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 13    | Анучинский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 14    | Дальнереченский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 15    | Кавалеровский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 16    | Кировский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 17    | Красноармейский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 18    | Лазовский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 19    | Михайловский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 20    | Надеждинский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 21    | Октябрьский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 22    | Ольгинский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 23    | Партизанский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 24    | Пограничный район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 25    | Пожарский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 26    | Спасский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 27    | Тернейский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 28    | Ханкайский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 29    | Хасанский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 30    | Хорольский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 31    | Черниговский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 32    | Чугуевский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 33    | Шкотовский район  | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 34    | Яковлевский район   | %                | 31.12.2020 | 30                            | 37   | -    |
| 4.    | <b>Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»</b> |                  |            |                               |      |      |
| 1     | Арсеньевский ГО   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 2     | Артемовский ГО  | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 3     | ГО Большой камень   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 4     | Владивостокский ГО  | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 5     | Дальнегорский ГО  | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 6     | Дальнереченский ГО  | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |

| № п/п | Наименование показателя / муниципального образования | Базовое значение |            | Значение показателей по годам |      |      |
|-------|--|------------------|------------|-------------------------------|------|------|
|       |  | Значение         | Дата       | 2023                          | 2024 | 2025 |
| 7     | Лесозаводский ГО                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 8     | Находкинский ГО                                      | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 9     | Партизанский ГО                                      | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 10    | ГО Спасск- Дальний                                   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 11    | Уссурийский ГО                                       | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 12    | ЗАТО г. Фокино                                       | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 13    | Анучинский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 14    | Дальнереченский район                                | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 15    | Кавалеровский район                                  | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 16    | Кировский район                                      | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 17    | Красноармейский район                                | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 18    | Лазовский район                                      | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 19    | Михайловский район                                   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 20    | Надеждинский район                                   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 21    | Октябрьский район                                    | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 22    | Ольгинский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 23    | Партизанский район                                   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 24    | Пограничный район                                    | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 25    | Пожарский район                                      | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 26    | Спасский район                                       | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 27    | Тернейский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 28    | Ханкайский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 29    | Хасанский район                                      | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 30    | Хорольский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 31    | Черниговский район                                   | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 32    | Чугуевский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 33    | Шкотовский район                                     | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |
| 34    | Яковлевский район                                    | %                | 31.12.2020 | 4,78                          | 4,97 | -    |

Приложение № 3  
к паспорту проекта  
«Успех каждого ребенка»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ**  
**регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края**

| № п/п  | Наименование результата / муниципального образования   | Базовое значение |            | Значение результатов по годам |      |      |
|--|--|------------------|------------|-------------------------------|------|------|
|  |  | Значение         | Дата       | 2023                          | 2024 | 2025 |
| 1. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  |                  |            |                               |      |      |
| 1  | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | -                | -          | 2940                          | -    | -    |
| 1  | Арсеньевский ГО  | -                | 31.12.2020 | 320                           | -    | -    |
| 2  | Артемовский ГО   | -                | 31.12.2020 | -                             | -    | -    |
| 3  | ГО Большой камень  | -                | 31.12.2020 | 15                            | -    | -    |
| 4  | Владивостокский ГО   | -                | 31.12.2020 | 1118                          | -    | -    |
| 5  | Дальнегорский ГО   | -                | 31.12.2020 | 30                            | -    | -    |
| 6  | Дальнереченский ГО   | -                | 31.12.2020 | -                             | -    | -    |
| 7  | Лесозаводский ГО   | -                | 31.12.2020 | -                             | -    | -    |
| 8  | Находкинский ГО  | -                | 31.12.2020 | 305                           | -    | -    |
| 9  | Партизанский ГО  | -                | 31.12.2020 | 10                            | -    | -    |
| 10   | ГО Спасск- Дальний   | -                | 31.12.2020 | 40                            | -    | -    |
| 11   | Уссурийский ГО   | -                | 31.12.2020 | 195                           | -    | -    |
| 12   | ЗАТО г. Фокино   | -                | 31.12.2020 | 30                            | -    | -    |
| 13   | Анучинский район   | -                | 31.12.2020 | -                             | -    | -    |
| 14   | Дальнереченский район  | -                | 31.12.2020 | 12                            | -    | -    |
| 15   | Кавалеровский район  | -                | 31.12.2020 | 15                            | -    | -    |



|    |  |   |            |        |        |   |
|----|--|---|------------|--------|--------|---|
| 16 | Кировский район  | - | 31.12.2020 | 15     | -      | - |
| 17 | Красноармейский район  | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 18 | Лазовский район  | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 19 | Михайловский район   | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 20 | Надеждинский район   | - | 31.12.2020 | 130    | -      | - |
| 21 | Октябрьский район  | - | 31.12.2020 | 150    | -      | - |
| 22 | Ольгинский район   | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 23 | Партизанский район   | - | 31.12.2020 | 85     | -      | - |
| 24 | Пограничный район  | - | 31.12.2020 | 65     | -      | - |
| 25 | Пожарский район  | - | 31.12.2020 | 30     | -      | - |
| 26 | Спасский район   | - | 31.12.2020 | 30     | -      | - |
| 27 | Тернейский район   | - | 31.12.2020 | 105    | -      | - |
| 28 | Ханкайский район   | - | 31.12.2020 | 30     | -      | - |
| 29 | Хасанский район  | - | 31.12.2020 | 15     | -      | - |
| 30 | Хорольский район   | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 31 | Черниговский район   | - | 31.12.2020 | 30     | -      | - |
| 32 | Чугуевский район   | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 33 | Шкотовский район   | - | 31.12.2020 | 165    | -      | - |
| 34 | Яковлевский район  | - | 31.12.2020 | -      | -      | - |
| 2  | <b>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети</b> | - | -          | 64 002 | 76 800 | - |
| 1  | Арсеньевский ГО  | - | 31.12.2020 | 2947   | 3536   | - |
| 2  | Артемовский ГО   | - | 31.12.2020 | 5358   | 6430   | - |
| 3  | ГО Большой камень  | - | 31.12.2020 | 2114   | 2537   | - |
| 4  | Владивостокский ГО   | - | 31.12.2020 | 10644  | 12772  | - |
| 5  | Дальнегорский ГО   | - | 31.12.2020 | 1258   | 1510   | - |
| 6  | Дальнереченский ГО   | - | 31.12.2020 | 1354   | 1625   | - |
| 7  | Лесозаводский ГО   | - | 31.12.2020 | 2857   | 3428   | - |

|    |  |   |            |      |      |   |
|----|--|---|------------|------|------|---|
| 8  | Находкинский ГО  | - | 31.12.2020 | 2453 | 2944 | - |
| 9  | Партизанский ГО  | - | 31.12.2020 | 1814 | 2177 | - |
| 10 | ГО Спасск- Дальний   | - | 31.12.2020 | 2466 | 2959 | - |
| 11 | Уссурийский ГО   | - | 31.12.2020 | 7081 | 8497 | - |
| 12 | ЗАТО г. Фокино   | - | 31.12.2020 | 1481 | 1777 | - |
| 13 | Анучинский район   | - | 31.12.2020 | 521  | 625  | - |
| 14 | Дальнереченский район  | - | 31.12.2020 | 473  | 568  | - |
| 15 | Кавалеровский район  | - | 31.12.2020 | 1500 | 1800 | - |
| 16 | Кировский район  | - | 31.12.2020 | 467  | 560  | - |
| 17 | Красноармейский район  | - | 31.12.2020 | 1092 | 1310 | - |
| 18 | Лазовский район  | - | 31.12.2020 | 590  | 708  | - |
| 19 | Михайловский район   | - | 31.12.2020 | 977  | 1172 | - |
| 20 | Надеждинский район   | - | 31.12.2020 | 2826 | 3391 | - |
| 21 | Октябрьский район  | - | 31.12.2020 | 1770 | 2124 | - |
| 22 | Ольгинский район   | - | 31.12.2020 | 581  | 697  | - |
| 23 | Партизанский район   | - | 31.12.2020 | 1459 | 1751 | - |
| 24 | Пограничный район  | - | 31.12.2020 | 751  | 901  | - |
| 25 | Пожарский район  | - | 31.12.2020 | 1456 | 1747 | - |
| 26 | Спасский район   | - | 31.12.2020 | 943  | 1132 | - |
| 27 | Тернейский район   | - | 31.12.2020 | 583  | 700  | - |
| 28 | Ханкайский район   | - | 31.12.2020 | 1117 | 1340 | - |
| 29 | Хасанский район  | - | 31.12.2020 | 994  | 1193 | - |
| 30 | Хорольский район   | - | 31.12.2020 | 672  | 806  | - |
| 31 | Черниговский район   | - | 31.12.2020 | 1300 | 1560 | - |
| 32 | Чугуевский район   | - | 31.12.2020 | 591  | 709  | - |
| 33 | Шкотовский район   | - | 31.12.2020 | 796  | 955  | - |
| 34 | Яковлевский район  | - | 31.12.2020 | 716  | 859  | - |
| 3  | <b>В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.</b> | - | -          | 10   | -    | - |

|    |                       |   |            |   |   |   |
|----|-----------------------|---|------------|---|---|---|
| 1  | Арсеньевский ГО       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 2  | Артемовский ГО        | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 3  | ГО Большой камень     | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 4  | Владивостокский ГО    | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 5  | Дальнегорский ГО      | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 6  | Дальнереченский ГО    | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 7  | Лесозаводский ГО      | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 8  | Находкинский ГО       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 9  | Партизанский ГО       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 10 | ГО Спасск- Дальний    | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 11 | Уссурийский ГО        | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 12 | ЗАТО г. Фокино        | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 13 | Анучинский район      | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 14 | Дальнереченский район | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 15 | Кавалеровский район   | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 16 | Кировский район       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 17 | Красноармейский район | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 18 | Лазовский район       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 19 | Михайловский район    | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 20 | Надеждинский район    | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 21 | Октябрьский район     | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 22 | Ольгинский район      | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 23 | Партизанский район    | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 24 | Пограничный район     | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 25 | Пожарский район       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 26 | Спасский район        | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 27 | Тернейский район      | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 28 | Ханкайский район      | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 29 | Хасанский район       | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 30 | Хорольский район      | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 31 | Черниговский район    | 0 | 31.12.2020 | 1 | - | - |
| 32 | Чугуевский район      | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 33 | Шкотовский район      | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |
| 34 | Яковлевский район     | 0 | 31.12.2020 | 0 | - | - |

|    |   |   |            |        |        |   |
|----|---|---|------------|--------|--------|---|
| 6  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети. | - | -          | 12 653 | 14 953 |   |
| 1  | Арсеньевский ГО   | - | 31.12.2020 | 550    | 600    | - |
| 2  | Артемовский ГО  | - | 31.12.2020 | 400    | 410    | - |
| 3  | ГО Большой камень   | - | 31.12.2020 | 500    | 550    | - |
| 4  | Владивостокский ГО  | - | 31.12.2020 | 3043   | 3913   | - |
| 5  | Дальнегорский ГО  | - | 31.12.2020 | 450    | 450    | - |
| 6  | Дальнереченский ГО  | - | 31.12.2020 | 230    | 250    | - |
| 7  | Лесозаводский ГО  | - | 31.12.2020 | 300    | 300    | - |
| 8  | Находкинский ГО   | - | 31.12.2020 | 400    | 400    | - |
| 9  | Партизанский ГО   | - | 31.12.2020 | 300    | 300    | - |
| 10 | ГО Спасск- Дальний  | - | 31.12.2020 | 430    | 430    | - |
| 11 | Уссурийский ГО  | - | 31.12.2020 | 900    | 900    | - |
| 12 | ЗАТО г. Фокино  | - | 31.12.2020 | 300    | 350    | - |
| 13 | Анучинский район  | - | 31.12.2020 | 150    | 300    | - |
| 14 | Дальнереченский район   | - | 31.12.2020 | 300    | 350    | - |
| 15 | Кавалеровский район   | - | 31.12.2020 | 200    | 350    | - |
| 16 | Кировский район   | - | 31.12.2020 | 200    | 350    | - |
| 17 | Красноармейский район   | - | 31.12.2020 | 200    | 300    | - |
| 18 | Лазовский район   | - | 31.12.2020 | 200    | 300    | - |
| 19 | Михайловский район  | - | 31.12.2020 | 200    | 300    | - |
| 20 | Надеждинский район  | - | 31.12.2020 | 350    | 300    | - |
| 21 | Октябрьский район   | - | 31.12.2020 | 250    | 300    | - |
| 22 | Ольгинский район  | - | 31.12.2020 | 100    | 100    | - |
| 23 | Партизанский район  | - | 31.12.2020 | 300    | 350    | - |
| 24 | Пограничный район   | - | 31.12.2020 | 200    | 250    | - |
| 25 | Пожарский район   | - | 31.12.2020 | 250    | 300    | - |
| 26 | Спасский район  | - | 31.12.2020 | 200    | 250    | - |
| 27 | Тернейский район  | - | 31.12.2020 | 100    | 150    | - |
| 28 | Ханкайский район  | - | 31.12.2020 | 350    | 350    | - |
| 29 | Хасанский район   | - | 31.12.2020 | 200    | 250    | - |
| 30 | Хорольский район  | - | 31.12.2020 | 200    | 250    | - |

|    |                    |   |            |     |     |   |
|----|--------------------|---|------------|-----|-----|---|
| 31 | Черниговский район | - | 31.12.2020 | 300 | 350 | - |
| 32 | Чугуевский район   | - | 31.12.2020 | 200 | 250 | - |
| 33 | Шкотовский район   | - | 31.12.2020 | 200 | 200 | - |
| 34 | Яковлевский район  | - | 31.12.2020 | 200 | 200 | - |

Приложение № 3  
к паспорту проекта  
«Успех каждого ребенка»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ**  
**регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края**

| №<br>п/п | Наименование результата / муниципального образования  | Объем финансирования по годам. тыс. рублей |      |      |           |
|----------|---|--|------|------|-----------|
|          |   | 2023                                       | 2024 | 2025 | Всего     |
| <b>3</b> | <b>В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом</b> | 20 227,65                                  | -    | -    | 20 227,65 |
| 3.1      | Дальнереченский городской округ   | 1 121,7                                    | -    | -    | 1 121,7   |
| 3.2      | Лесозаводский городской округ   | 2 830,24                                   | -    | -    | 2 830,24  |
| 3.3      | Хорольское муниципальное образование  | 1 301,55                                   | -    | -    | 1 301,55  |
| 3.4      | Партизанский городской округ  | 2 355,26                                   | -    | -    | 2 355,26  |
| 3.5      | Октябрьское муниципальное образование   | 1 750,99                                   | -    | -    | 1 750,99  |
| 3.6      | Шкотовский муниципальный район  | 2 258,61                                   | -    | -    | 2 258,61  |
| 3.7      | Городской округ Большой Камень  | 5 947,54                                   | -    | -    | 5 947,54  |
| 3.8      | Лазовское муниципальное образование   | 2 661,78                                   | -    | -    | 2 661,78  |
|          | Итого   | 20 227,65                                  | -    | -    | 20 227,65 |

Приложение № 4  
к паспорту проекта  
«Успех каждого ребенка»

### ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п    | Наименование муниципального образования/<br>объекта, адрес                        | Плановые сроки |                     |
|----------|---|----------------|---------------------|
|          |   | Начало работ   | Ввод в эксплуатацию |
| <b>1</b> | <b>Дальнереченский городской округ</b>  |                |                     |
| 1.1      | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №5 г. Дальнереченск                              | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>2</b> | <b>Лесозаводский городской округ</b>  |                |                     |
| 2.1      | Ремонт спортивного зала МОБУ СОШ с. Тихменево Лесозаводского городского округа    | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>3</b> | <b>Хорольское муниципальное образование</b>                                       |                |                     |
| 3.1      | Ремонт спортивного зала МОУ СОШ с. Новодевица                                     | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>4</b> | <b>Партизанский городской округ</b>   |                |                     |
| 4.1      | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №50 Партизанского городского округа              | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>5</b> | <b>Октябрьское муниципальное образование</b>                                      |                |                     |
| 5.1      | Ремонт спортивного зала МОБУ Струговская ООШ                                      | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| 5.2      | Ремонт спортивного зала МОБУ «Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа» | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>6</b> | <b>Шкотовский муниципальный район</b>   |                |                     |
| 6.1      | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №27 пгт Смоляниново                              | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>7</b> | <b>Городской округ Большой камень</b>   |                |                     |
| 7.1      | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №1 г. Большой Камень                             | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| 7.2      | Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №2 г. Большой камень                             | 16.03.2023     | 31.08.2023          |
| <b>8</b> | <b>Лазовское муниципальное образование</b>  |                |                     |
| 8.1      | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Валентиновская СОШ №5 с. Валентин        | 16.03.2023     | 31.08.2023          |

Приложение № 5  
к паспорту проекта  
«Успех каждого ребенка»

**Команда проекта**

| № п/п | Роль в проекте                         | Фамилия, имя, отчество          | Должность  | Контактная информация |
|-------|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1     | Заказчик регионального проекта         | Кожемяко Олег Николаевич        | Губернатор Приморского края  | -                     |
| 2     | Куратор регионального проекта          | Шамонова Эльвира Викторовна     | Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края   | 240-28-69             |
| 3     | Руководитель регионального проекта     | Бушманова Ирина Олеговна        | Первый заместитель министра образования Приморского края   | 240-29-54             |
| 4     | Администратор регионального проекта    | Цуркан Мария Николаевна         | Специалист проектного офиса КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»   | 240-03-90             |
| 5     | Ответственный за достижение результата | Бушманова Ирина Олеговна        | Первый заместитель министра образования Приморского края   | 240-29-54             |
| 6     | Исполнитель проекта                    | Индык Ирина Михайловна          | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края  | 243-33-13             |
| 7     | Исполнитель проекта                    | Симачев Игорь Владимирович      | Начальник отдела информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края              | 240-05-98             |
| 8     | Исполнитель проекта                    | Краевская Наталя Витальевна     | Начальник отдела «Проектный офис» КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»   | 243-20-18             |
| 9     | Исполнитель проекта                    | Гумбатов Самаддин Али Оглы      | Директор краевого государственного автономного учреждения дополнительного образовательного «Региональный модельный центр Приморского края» | 240-90-95             |
| 10    | Исполнитель проекта                    | Мясникова Людмила Александровна | Главный специалист «Проектный офис» КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»   | 243-20-18             |



| № п/п | Роль в проекте      | Фамилия, имя, отчество               | Должность  | Контактная информация |
|-------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 11    | Исполнитель проекта | Ланская Наталия<br>Витальевна        | Руководитель Центра выявления,<br>поддержки и развития способностей и<br>талантов детей и молодежи «Сириус.<br>Приморье» | 241-28-17             |
| 12    | Исполнитель проекта | Гапликова Елизавета<br>Владиславовна | Руководитель детского мобильного<br>технопарка Приморского края  | 236-61-93             |
| 13    | Исполнитель проекта | Цуркан Мария<br>Николаевна           | Специалист проектного офиса КГАУ ДО<br>«РМЦ Приморского края»  | 240-03-90             |