

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского округа

(подпись)

Е.Е.Корж

(подпись)

«  »    2023 г.

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта в рамках регионального проекта**  
**Цифровая образовательная среда**

**Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист ФЭО управления образования и молодежной политики	
Связь с муниципальными и региональными программами	1	Государственная программа Приморского края на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па	
	Подпрограмма (направление)	Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»	
	2	Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы	
	3	Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2021--2025г»	

## Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год			
			Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	0	01.01.2021	39,11	49,42	-	
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	0	01.01.2021	25	30	-	
2.2	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	0	01.01.2021	40	45	-	
2.3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	НП	0	01.01.2021	20	30	-	







№ п/п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика результата
				Значен ие	Дата	2023	2024	2025 (справочн о)	2030 (справо чно)	
										информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) В 2023 году – 1700 человек;

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	<i>бюджет Приморского края</i>					
<b>II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования</b>						
2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b> <b>в том числе:</b>						
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Приморского края:					
	<i>в том числе:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>бюджет Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	25.08.2023	29.12.2023	Шашко Ю.С.	Обеспечены оборудованием для обновления материально-технической базы 2 образовательные организации
1.1	Доставлено и налажено оборудование	-	25.08.2023	Шашко Ю.С.	Ресстр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг
1.2	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	-	07.09.2023 30.11.2023	Шашко Ю.С.	Проведен мониторинг По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.3	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	-	05.10.2023 31.12.2023	Шашко Ю.С.	Проведен мониторинг Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.4	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	-	29.12.2023	Шашко Ю.С.	Обновлено оборудование материально-технической базы 2 организаций По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования					
2	Создан центр цифрового образования детей "IT-куб» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска Уссурийского городского округа»	01.01.2023	15.09.2023	Шашко Ю.С..	Создан центр образования «IT-куб», который обеспечит продвижение компетенций в области цифровой экономики (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ (программирование и администрирование цифровых операций):
		Начало	Окончание		
2.1	Заключены контракты на поставку оборудования	-	15.05.2023	Шашко Ю.С.	Заключены контракты на поставку оборудования Ресстр контрактов
2.4	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	-	30.06.2023	Шашко Ю.С.	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
2.5	Ресстр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб»	-	25.08.2023	Шашко Ю.С.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
2.10	Сформирован план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»	-	25.08.2023	Шашко Ю.С.	Утвержден план мероприятий
2.11	Начало работы Центра	-	15.09.2023	Шашко Ю.С.	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации
2.12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	-	01.10.2023 29.12.2023	Шашко Ю.С.	Проведен мониторинг Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.13	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из ресстра федерального оператора)	-	29.12.2023	Шашко Ю.С.	Число работников, повысивших квалификацию Справка о повышении квалификации по форме, определяемой Минпросвещения РФ
2.14	Создан центр цифрового образования детей на базе МБОУ СОШ № 14	-	29.12.2023	Шашко Ю.С.	Создан центр образования «IT-куб» По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»



Команда муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1.	Заказчик муниципального проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	
2	Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38
3.	Руководитель муниципального проекта	Руденко Лилия Адиповна	Заместитель начальника управления образования и молодежной политики	Тел. 32-16-90
4.	Администратор муниципального проекта	Станова Татьяна Николаевна	Главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела	Тел. 32-11-97
1. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда				
1.1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»	Тел. 33-91-12
2. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования				
2.1 Создан центр цифрового образования детей				

1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УТО «Методический кабинет»	Тел. 33-91-12

Руководитель проекта, заместитель главы администрации –  
начальник управления образования и молодежной политики

Исполнители проекта:



Л.А. Руденко



Я.А. Гринченко



Т.Н. Становая

О.С. Реуцкая

«\_\_» \_\_\_\_ 2022





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
к Паспорту муниципального проекта в рамках регионального проекта

Наименование Паспорта: «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2023 год

Куратор муниципального проекта  
Заместитель главы администрации -  
начальник управления  
образования и молодежной политики  
32 30 38

Проект Паспорта согласован:

О.С. Репцкая

Должность	Фамилия, инициалы	Замечания	Дата, подпись
Начальник управления экономического развития	Е.А. Делю		07.04.2023

Примечание: в случае если замечаний по документу много, то замечания оформляются на отдельном листе, о чем делается отметка в листе согласования «Замечания прилагаются». В случае, если замечания отсутствуют в листе согласования обязательно делается отметка «Без замечаний».

Становая Т.Н.  
32 11 97