


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края
(должность)


(подпись) О.Н. Кожемяко
(ФИО)

« 27 » января 20 23 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Цифровая образовательная среда

Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	ЦОС	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Шамонова Эльвира Викторовна, Председатель Правительства Приморского края – министр образования Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Булманова Ирина Олеговна, первый заместитель министра образования Приморского края		
Администратор регионального проекта	Мисникова Людмила Александровна, главный специалист проектного офиса РМЦ Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края»	
	Подпрограмма (направление)	Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»	

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда									
1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %	ФП	0	31.12.2020	39,11	49,42	-	-	
II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования									
2	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	ФП	0	31.12.2021	25	30	-	-	
3	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %	ФП	0	31.12.2021	40	45	-	-	
4	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %	ФП	0	31.12.2021	20	30	-	-	

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата
				Значение	Дата	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда											
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	ФП	Процент	0	31.12.2020	230	283	-	-	К концу 2024 года закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 283 образовательных организаций 34 муниципальных образований, в том числе 41 организация в 2023 году, с целью внедрения цифровой образовательной среды	
II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0	31.12.2020	4	5	-	-	К концу 2024 года будет создано 5 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций), в том числе 3 центра в 2023 году в Арсеньевском ГО, Уссурийском ГО, Владивостокском ГО	

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	131 071,73	184 337,96	0,00	0,00	315 409,69
1.1.	Федеральный бюджет, всего	128 450,3	180 651,20	0,00	0,00	309 101,5
1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	128 450,3	180 651,20	0,00	0,00	309 101,5
1.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	128 450,3	180 651,20	0,00	0,00	309 101,5
1.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	131 071,73	184 337,96	0,00	0,00	315 409,69
1.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	2 621,43	3 686,76	0,00	0,00	6 308,13
II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2	Созданы центры цифрового образования детей "ТТ-куб"	60 973,06	21 001,33	0,00	0,00	81 974,39
2.1.	Федеральный бюджет, всего	59 753,6	20 581,3	0,00	0,00	80 334,9
2.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	59 753,6	20 581,3	0,00	0,00	80 334,9
2.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	59 753,6	20 581,3	0,00	0,00	80 334,9
2.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	60 973,06	21 001,33	0,00	0,00	81 974,39

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	1 219,46	420,03	0,00	0,00	1 639,49
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		192 044,79	205 339,29	0,00	0,00	397 384,08
федеральный бюджет		188 203,9	201 232,5	0,00	0,00	389 436,4
консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:		192 044,79	205 339,29	0,00	0,00	397 384,02
<i>бюджет Приморского края</i>		3 840,89	4 106,79	0,00	0,00	7 947,68

Помесичный план исполнения бюджета регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2023года (тыс. рублей)
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13107 1,73	13107 1,73	13107 1,73	131 071,73
II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
3	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60973, 06	60973, 06	60973, 06	60 973,06
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19204 4,79	19204 4,79	19204 4,79	192 044,79

Куратор регионального проекта
Шамонова Э.В.

Подпись

Руководитель регионального проекта
Бушманова И.О.

Подпись

Приложение № 1
к паспорту проекта
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	01.12.2020	31.12.2024	Моргунова И.Е.	Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 283 образовательных организаций 34 муниципальных образований: В 2023 году - 230 образовательных организаций, В 2024 году - 283 образовательных организаций
1.1	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	-	15.02.2023	Симаев И.В. Яглинский В.Б.	1. Письмо регионального координатора в адрес ответственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ответственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходов на материалы, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС;

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)
1.2	Заключены контракты на поставку оборудования	-	15.03.2023	Симачев И.В. Яглинский В.В.	Заключены контракты на поставку оборудования Реестр контрактов
1.3	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	-	25.08.2023	Симачев И.В. Яглинский В.В.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)
1.4	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	-	06.04.2023 07.06.2023 07.09.2023 30.11.2023	Мясникова Л.А.	Проведен мониторинг По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
1.5	Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС	-	06.04.2023 07.06.2023 05.10.2023 31.12.2023	Мясникова Л.А.	Проведен мониторинг Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.6	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Краевская Н.В.	Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 41 организации в 33 муниципальных образованиях. По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования					
2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2024	Моргунова И.Е.	Создание 5 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций): В 2023 году - 4 центра, В 2024 году - 5 центров (нарастающим итогом)
2.1	Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	28.02..2023	Краевская Н.В.	1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
					<p>инфраструктурного листа</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа</p> <p>4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра</p> <p>Реестр извещений (по форме федерального оператора)</p> <p>План-график закупок товаров, работ, услуг</p> <p>Заключены контракты на поставку оборудования</p> <p>Реестр контрактов</p> <p>Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана</p> <p>Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в</p>
2.2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	-	15.02.2023	Яглинский В.Б. Симачев И.В.	
2.3	Закупка включена в план закупок	-	01.02.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	
2.4	Заключены контракты на поставку оборудования	-	15.03.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	
2.5	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	-	01.04.2023 01.07.2023 06.10.2023 31.12.2023	Мясникова Л.А.	
2.6	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	-	01.04.2023 01.07.2023	Мясникова Л.А.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	-	06.10.2023 31.12.2023	Мясникова Л.А.	том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
2.7	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	-	30.06.2023	Мясникова Л.А.	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»
2.8	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб»	-	25.08.2023	Краевская Н.В.	Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр
2.9	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб»	-	25.08.2023	Симачев И.В. Яглинский В.Б.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
2.10	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	-	25.08.2023	Краевская Н.В.	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых
2.11	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»	-	25.08.2023	Моргунова И.Е.	Распорядительный акт РОИВ
2.12	Начало работы Центра	-	15.09.2023	Краевская Н.В.	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации
2.13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	-	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 30.12.2023	Мясникова Л.А.	Проведен мониторинг
2.14	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра	-	31.12.2023	Краевская Н.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана
4	воспитания Центра (по программам из реестра	-	31.12.2023	Краевская Н.В.	Число работников, повысивших квалификацию Справка о повышении квалификации по форме определяемой

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	федерального оператора)				Минпросвещения РФ
2.1 5	Созданы 3 центра цифрового образования детей	-	31.12.2023	Краевская Н.В.	Создано 3 центра образования «IT-куб» в 3 муниципальных образованиях. По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Цифровая образовательная среда»

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края**

№ п/п	Наименование результата / муниципального образования	Базовое значение		Значение результатов по годам		
		Значение	Дата	2023	2024	2025
1.	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)					
1.1.	Арсеньевский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
1.2.	Артёмовский городской округ	0	01.01.2021	2	0	0
1.3.	Городской округ Большой Камень	0	01.01.2021	2	0	0
1.4.	Владивостокский городской округ	0	01.01.2021	2	0	0
1.5.	Дальнегорский городской округ	0	01.01.2021	2	0	0
1.6.	Дальнереченский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
1.7.	Лесозаводский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
1.8.	Находкинский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
1.9.	Партизанский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
1.10.	Городской округ Спасск-Дальний	0	01.01.2021	1	0	0
1.11.	Уссурийский городской округ	0	01.01.2021	2	0	0
1.12.	Городской округ ЗАТО город Фокино	0	01.01.2021	1	0	0
1.13.	Анучинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0
1.14.	Дальнереченский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.15.	Кавалеровский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.16.	Кировский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.17.	Красноармейский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.18.	Лазовский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.19.	Михайловский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0

1.20.	Надеждинский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.21.	Октябрьский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.22.	Ольгинский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.23.	Партизанский муниципальный район	0	01.01.2021	2	0	0
1.24.	Пограничный муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.25.	Пожарский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.26.	Спасский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.27.	Тернейский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.28.	Ханкайский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.29.	Хасанский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.30.	Хороловский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.31.	Черниговский муниципальный район	0	01.01.2021	2	0	0
1.32.	Чугуевский муниципальный район	0	01.01.2021	2	0	0
1.33.	Шкотовский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
1.34.	Яковлевский муниципальный район	0	01.01.2021	1	0	0
2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
2.1.	Владивостокский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
2.2.	Арсеньевский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0
2.3.	Уссурийский городской округ	0	01.01.2021	1	0	0

Приложение № 3
к паспорту проекта
«Цифровая образовательная среда»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию
1.	Уссурийский городской округ		
1.1.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска Уссурийского городского округа»	01.01.2023	15.09.2023
2.	Арсеньевский городской округ		
2.1	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждения «Гимназия № 7» Арсеньевского городского округа	01.01.2023	15.09.2023
3.	Владивостокский городской округ		
3.1	Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждения «Владивостокский судостроительный колледж»	01.01.2023	15.09.2023

Приложение № 4
к паспорту проекта
«Цифровая образовательная среда»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	-
2	Куратор проекта	Шамонова Эльвира Викторовна	Председатель Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	8(423)2402804
3	Руководитель проекта	Булманова Ирина Олеговна	Первый заместитель министра образования Приморского края	8(423)2402954
4	Администратор проекта	Мясникова Людмила Александровна	Главный специалист проектного офиса РМЦ Приморского края	8(423)2432018
5	Ответственный за достижение результата	Моргунова Ирина Евгеньевна	Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	8(423)2400954
6	Исполнитель проекта	Краевская Наталья Витальевна	Начальник отдела проектного офиса РМЦ Приморского края	8(423)2432018
7	Исполнитель проекта	линский Вячеслав Борисович	Проректор по общим вопросам и организационной деятельности ГАУ ДПО «Приморский институт развития образования»	-
8	Исполнитель проекта	Симачев Игорь Владимирович	Начальник отдела информационного и материально - технического обеспечения образования министерства образования Приморского края	8(423)2431997
9	Исполнитель проекта	Мясникова Людмила Александровна	Главный специалист проектного офиса РМЦ Приморского края	8(423)2432018