

УТВЕРЖДАЮ
Глава Уссурийского городского округа
Е.Е. Корж
« » 2022 года



П А С П О Р Т

муниципального проекта «Спорт – норма жизни» на 2022 год
(Уссурийский городской округ)

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Спорт – норма жизни		
Краткое наименование муниципального проекта	Спорт – норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор проекта	Пригородов Павел Михайлович, заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту		
Руководитель проекта	Пригородов Павел Михайлович, заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту		
Администратор проекта	Куц Екатерина Станиславовна – заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту		
Связь с муниципальными программами, региональными программами	<p>Государственная программа Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па;</p> <p>Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 12.01.2021 № 24-НПА</p>		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1												
1.1	Доля населения Уссурийского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Уссурийского городского округа в возрасте 3-79 лет		Процент	43,11	31.12.2019	45,82	48,31	58,5	60,8	61,5	62,3	70,0
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		Процент	38,75	31.12.2019	40,73	43,00	50,5	51,40	55,60	58,7	70,3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом															
1.1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет		Процент	57,66	57,66	57,66	57,70	57,85	57,95	58,00	58,13	58,2	58,3	58,45	58,5	58,5
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		Процент	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,8	50,0	50,2	50,5	50,5	50,5	50,5

4. Результаты муниципального проекта

[illegible]

2.3	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Единица			10	10	10	10	10	Выполнение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» Планируемый охват людей – более 1000 человек за год	Оказание услуг (выполнение работ)
2.4	Физкультурно-спортивным организациям Уссурийского городского округа предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	Единица			55	46	46	46	46	Физкультурно-спортивным организациям предоставлены субсидии из местного бюджета на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	Оказание услуг (выполнение работ)
2.5	Организации спортивной подготовки Уссурийского городского округа оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица			1	2	2	2	2	Подведомственным управлением по делам молодежи, ФК и С организациям (МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО) предоставлена субсидия из местного бюджета на выполнение муниципального задания по оказанию услуг спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов	Оказание услуг (выполнение работ)
2.6	Муниципальными учреждениями	Единица			3	4	4	4	4	Подведомственным управлением по делам	Оказание услуг

	спортивной направленности обеспечен доступ населения к объектам спорта									молодежи, ФК и С организациям (МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза) предоставлена субсидия из местного бюджета на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа населения к объектам спорта	(выполнение работ)
2.7	Привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства	Человек			3	-	4	5	5	Муниципальным образованиям ПК предоставлены субсидии краевого бюджета на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Развитие и модернизация спортивной инфраструктуры (обеспеченность населения спортивными объектами)								
1.1	Результат 1.1 Обеспеченность спортивными площадками (установка плоскостных сооружений)	25000,00	25000,00	21000,00	21000,00	21000,00	6000,00	-	119000,00
1.1.1.	Муниципальный бюджет, всего	25000,00	25000,00	21000,00	21000,00	21000,00	6000,00	-	119000,00
1.2	Результат 1.2 Обеспеченность спортивными сооружениями (ввод в эксплуатацию инженерно-строительных сооружений)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Муниципальный бюджет, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Развитие массового спорта и оказание поддержки спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни (Доля населения Уссурийского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом)								
2.1	Результат 2.1 Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	676,87	1598,46	1450,00	1450,00	1450,00	1409,44	-	8034,77
2.1.1.	Муниципальный бюджет, всего	676,87	1598,46	1450,00	1450,00	1450,00	1409,44	-	8034,77
2.2	Результат 2.2 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта	1440,00	-	3580,00	-	-	-	-	5020,00
2.2.1	Всего:	1440,00	-	3580,00	-	-	-	-	5020,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.2.1.1	<i>Из них: Краевой бюджет</i>	940,00	-	3472,60	-	-	-	-	4412,60
2.2.1.1.1	<i>Муниципальный бюджет</i>	500,00	-	107,40	-	-	-	-	607,40
2.3	Результат 2.3 Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	-	3800,00
2.3.1.	Муниципальный бюджет, всего	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	-	3800,00
2.4	Результат 2.4 Физкультурно-спортивным организациям Уссурийского городского округа предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	13100,00	10370,00	10610,00	10610,00	10610,00	12380,00	-	67680,00
2.4.1.	Муниципальный бюджет, всего	13100,00	10370,00	10610,00	10610,00	10610,00	12380,00	-	67680,00
2.5	Результат 2.5 Организации спортивной подготовки Уссурийского городского округа оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	38975,59	49604,78	49604,78	49604,78	38975,59	-	226765,52

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.5.1.	Муниципальный бюджет, всего	-	38975,59	49604,78	49604,78	49604,78	38975,59	-	226765,52
2.6	Результат 2.6 Муниципальными учреждениями спортивной направленности обеспечен доступ населения к объектам спорта	81107,30	74552,28	76275,20	76275,20	76275,20	24391,02	-	408876,20
2.6.1.	Муниципальный бюджет, всего	81107,30	74552,28	76275,20	76275,20	76275,20	24391,02	-	408876,20
2.7	Результат 2.7 Привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства	700,40	232,41	671,57	821,79	567,51	-	-	2993,68
2.7.1.	Всего:	700,40	232,41	671,57	821,79	567,51	-	-	2993,68
2.7.1.1.	<i>В том числе: Краевой бюджет</i>	468,00	-	439,16	589,38	567,51			2064,05
2.7.1.1.1	<i>Муниципальный бюджет</i>	232,40	232,41	232,41	232,41	-	-	-	929,63
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		122424,57	151428,74	163891,55	160461,77	160207,49	83756,05		842170,17
в том числе:									
<i>Краевой бюджет</i>		1408,00	-	3911,76	589,38	567,51	-	-	6476,65
<i>Муниципальный бюджет</i>		121016,57	151428,74	159979,79	159872,39	159639,98	83756,05	-	835693,52

6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
	иногo имущества для развития массового спорта													
2.3	Результат 2.3 Проведены физ- культурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,00	175,00	175,00	350,00	350,00	350,00	525,00	525,00	525,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.4	Результат 2.4 Физкультурно- спортивным организациям Уссурийского городского округа предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	2500,00	3500,00	4000,00	4500,00	6000,00	8300,00	10610,00	10610,00
2.5	Результат 2.5	4086,89	9123,78	13560,67	18147,56	22334,45	26921,34	30858,23	33845,12	37382,01	41368,90	45917,79	49604,78	49604,78

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
	Организации спортивной подготовки Уссурийского городского округа оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки													
2.6	Результат 2.6 Муниципальными учреждениями спортивной направленности обеспечен доступ населения к объектам спорта	5863,11	11776,22	17589,33	23452,44	29215,55	35578,66	43091,77	50107,86	56120,97	62134,08	68274,19	76275,20	76275,20
2.7	Результат 2.7 Привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства	0,00	0,00	46,75	105,19	170,53	235,87	302,21	366,55	427,28	492,62	557,96	671,57	671,57
ИТОГО		9950,00	21700,00	31996,75	43305,19	57900,53	70415,87	83157,21	93724,53	119835,26	136725,60	149779,94	163891,55	163891,55

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального
проекта
«Спорт — норма жизни»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Развитие и модернизация спортивной инфраструктуры (обеспеченность населения спортивными объектами)							
1.1	Результат 1.1. Обеспеченность спортивными площадками (установка плоскостных сооружений)	10.02.2022	31.08.2022	-	-	Якименко А.Ю	Соглашения с УК, ОО, ТСЖ на установку плоскостных сооружений в количестве 15 шт. на придомовых и общественных территориях	
1.1.1	Контрольная точка Ввод в эксплуатацию 15 спортивных площадок на придомовых и общественных территориях	01.08.2022	31.08.2022	-	-	Пригородов П.М. Якименко А.Ю.	Введено в эксплуатацию 15 спортивных площадок	
1.1.1.1	Проведение конкурса социально значимых проектов «Спортивный дворик»	10.02.2022	04.03.2022	-	-	Якименко А.Ю.	Распоряжение администрации УГО «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально значимых проектов Спортивный дворик»	
1.1.1.2	Заключены соглашения с УК, ОО, ТСЖ на установку спортивных площадок	01.04.2022	10.04.2022	1.1.1.1	1.1.1.3	Пригородов П.М. Якименко А.Ю.	Соглашения	
1.1.1.3	Проведение работ по установке спортивных площадок, благоустройству прилегающей территории и ввод в эксплуатацию	01.05.2021	30.09.2021	1.1.1.2	1.1.1.4	Пригородов П.М. Якименко А.Ю.	Акты выполненных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.1.4	Произведена оплата выполненных работ по соглашениям	01.08.2022	01.10.2022	1.1.1.3	-	Якименко А.Ю. Миронова Т.А.	Платежные документы	
1.2	Результат 1.2. Обеспеченность спортивными сооружениями (ввод в эксплуатацию инженерно-строительных сооружений)	10.01.2022	01.05.2022	-	-	Реуцкая О.С.	Контракт	
1.2.1	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию спортивного зала МБОУ гимназия № 29		01.05.2022	-	-	Реуцкая О.С. Танская В.Л.	Акт выполненных работ	
1.2.1.1	Выполнение строительно-монтажных работ	10.01.2022	01.05.2022	-	-	ИП Кузьмич С.Г.	Контракт	
2	Развитие массового спорта и оказание поддержки спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни (Доля населения Уссурийского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом)							
2.1	Результат 2.1 Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	10.01.2022	25.12.2022			Куц Е.С.	Количество ежегодно проведенных официальных физкультурных, комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	
2.1.1.	Контрольная точка: Проведены физкультурно-спортивные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных	10.01.2022	25.12.2022			Куц Е.С. Якименко А.Ю. Косулин Б.В.	Проведено 550 официальных физкультурных, комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятий Уссурийского городского округа						спортивного резерва	
2.1.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях)		14.01.2022	-	-	Пригородов П.М. Куц Е.С.	Соглашение между администрацией УГО на проведение 12 мероприятий и участие в 6 выездных мероприятиях.	
2.1.1.2	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	04.02.2022	25.12.2022	2.1.1.1	-	Косулин Б.В. Пинегина Е.С.	Отчет	
2.2	Результат 2.2 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта	14.01.2022	01.05.2022	-	-	Шакура З.В. Косулин Б.В.	Предоставлена субсидия из краевого бюджета на приобретение 200 лыжных комплектов, 50 пар коньков фигурных и хоккейных, палки для скандинавской ходьбы 100 шт., 1 снегохода, 1 модульного сооружения	
2.2.1	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного инвентаря	22.02.2022	22.03.2022	-	-	Косулин Б.В.	Поставлено 200 лыжных комплектов, 50 пар коньков фигурных и хоккейных, палки для скандинавской ходьбы 100 шт.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта)		14.01.2022	-	2.2.1.2	Пригородов П.М. Косулин Б.В.	Соглашение	
2.2.1.2	Заключен контракт (договор) на приобретение комплектов спортивного инвентаря		22.02.2022	2.2.1.1	2.2.1.3	Косулин Б.В.	Контракты (договоры)	
2.2.1.3	Произведена поставка комплектов спортивного инвентаря	22.02.2022	22.03.2022	2.2.1.2	2.2.1.4	ООО «Спорт Мода»	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
2.2.1.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного инвентаря по контракту	22.03.2022	15.04.2022	2.2.1.3	-	Косулин Б.В. Пинегина Е.С.	Платежные документы	
2.2.2	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного оборудования	22.02.2022	22.03.2022	-	-	Косулин Б.В.	Поставлен 1 снегоход.	
2.2.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта)		14.01.2022	-	2.2.2.2	Пригородов П.М. Косулин Б.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.2.2	Заключен контракт на приобретение спортивного оборудования		22.02.2022	2.2.2.1	2.2.2.3	Косулин Б.В.	Контракты (договоры)	
2.2.2.3	Произведена поставка спортивного оборудования	22.02.2022	22.03.2022	2.2.2.2	2.2.2.4	ООО ТД «Мега-актив»	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
2.2.2.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	22.03.2022	15.04.2022	2.2.2.3	-	Косулин Б.В. Пинегина Е.С.	Платежные документы	
2.2.3	Контрольная точка: Осуществлена закупка иного имущества для развития массового спорта	25.02.2022	25.04.2022	-	-	Косулин Б.В.	Доставлено и установлено 1 модульное сооружение.	
2.2.3.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели (приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта)		14.01.2022	-	2.2.3.2	Пригородов П.М. Косулин Б.В.	Соглашение	
2.2.3.2	Заключен контракт (договор) на поставку и установку иного имущества для развития массового спорта		22.02.2022	2.2.3.1	2.2.3.3	Косулин Б.В.	Контракты (договоры)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.3.3	Произведена поставка и установка иного имущества для развития массового спорта	25.02.2022	25.04.2022	2.2.3.2	2.2.3.4		Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
2.2.3.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	25.04.2022	20.05.2022	2.2.3.3	-	Косулин Б.В. Пинегина Е.С.	Платежные документы	
2.3.	Результат 2.3 Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	11.01.2022	25.12.2022	-	-	Куц Е.С.	Внедрение на территории Уссурийского городского округа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	
2.3.1	Контрольная точка: Проведены мероприятия по осуществлению тестирования населения в рамках ВФСК «ГТО»		25.12.2022	-	-	Сычева Т.В.	Отчет. Проведено 8 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО», участие в 4 мероприятиях Приморского края	
2.3.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях)		14.01.2022	-	-	Пригородов П.М. Косулин Б.В.	Соглашение между администрацией УГО на проведение 8 мероприятий и участие в 4 выездных мероприятиях в рамках ВФСК «ГТО».	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.1.2	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	04.02.2022	25.12.2022	2.3.1.1	-	Косулин Б.В. Шульженко М.А.	Отчет	
2.4	Результат 2.4 Физкультурно-спортивным организациям Уссурийского городского округа предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	19.02.2022	20.12.2022			Куц Е.С.	Количество организаций — получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	
2.4.1	Контрольная точка: Организациям предоставлены субсидии		20.12.2022	-	-	Куц Е.С.	46 организациям предоставлена субсидия	
2.4.1.1	Прием заявок на предоставление субсидии	19.02.2022	19.03.2022	-	2.4.1.2	Куц Е.С.	Протокол, постановление «Об утверждении списка получателей и сумм субсидии»	
2.4.1.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидии	25.04.2022	29.04.2022	2.4.1.1	2.4.1.3	Пригородов П.М. руководители ОО	Соглашения	
2.4.1.3	Предоставлены отчеты о целевом использовании субсидии	03.05.2022	20.12.2022	2.4.1.2	-	Куц Е.С.	Отчет	
2.4.2.2	Предоставление субсидии на возмещение	18.05.2022	30.12.2022	2.4.2.1	-	Миронова Т.А.	Платежные и	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	части затрат						отчетные документы	
2.5	Результат 2.5 Организации спортивной подготовки Уссурийского городского округа оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.01.2022	31.12.2022	-	-	Трусова Н.В.	Муниципальными организациями спортивной подготовки обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	
2.5.1	Контрольная точка: Муниципальными учреждениями спортивной подготовки обеспечено предоставление услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов		25.12.2022	-	-	Косулин Б.В. Шевченко П.С.	В МАУ СШ УГО и МАУ СШ ТВС УГО обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами 333 занимающихся	
2.5.1.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидии		10.01.2022		2.5.1.2	Пригородов П.М. Косулин Б.В. Шевченко П.С.	Соглашения	
2.5.1.2	Предоставление субсидии	18.01.2022	01.12.2022	2.5.1.1	-	Миронова Т.А.	Отчет	
2.6	Результат 2.6 Муниципальными учреждениями спортивной направленности обеспечен доступ населения к объектам спорта	01.01.2022	31.12.2022	-	-	Трусова Н.В.	Муниципальными учреждениями МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС УГО, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза обеспечен доступ населения к 6 объектам спорта	
2.6.1	Контрольная точка: Муниципальными учреждениями спортивной направленности обеспечен доступ		25.12.2022	-	-	Косулин Б.В. Шевченко П.С. Бурлов О.Г. Ерохина И.Г.	Обеспечено содержание объектов спорта муниципальной собственности. Предоставлено 14847 часов для доступа к	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	населения к объектам спорта						объектам спорта	
2.6.1.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидии		10.01.2022		2.6.1.2	Пригородов П.М. Косулин Б.В. Шевченко П.С. Бурлов О.Г. Ерохина И.Г.	Соглашения	
2.6.1.2	Предоставление субсидии	18.01.2022	01.12.2022	2.6.1.1	-	Миронова Т.А.	Отчет	
2.7	Результат 2.7 Привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства	01.02.2022	25.12.2022	-	-	Куц Е.С.	Количество специалистов, привлеченных для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет субсидий краевого и местного бюджетов	
2.7.1	Контрольная точка: Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	10.01.2022	25.12.2023			Куц Е.С.	Привлечено 4 специалистов для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет субсидий краевого и местного бюджетов (не менее 40 часов в месяц)	
2.7.1.1	С органами местного самоуправления заключены соглашения на предоставление субсидий	10.01.2022	30.01.2022	-	2.7.1	Пригородов П.М.	Соглашение	
2.7.1.2	Заключено соглашение с муниципальным учреждением спортивной направленности на предоставление	01.02.2022	15.02.2022	2.7.1.1	2.7.1.3	Пригородов П.М. Ерохина И.Г.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии							
2.7.1.3	Специалистами организована физкультурно- спортивная работа по месту жительства	01.02.2022	25.12.2022	2.7.1.2	-	Ерохина И.Г. Инструкторы по спорту	Акты выполненных услуг	


Команда муниципального проекта «Спорт — норма жизни»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	Тел. 32-57-30; admin@adm-ussuriisk.ru
2	Куратор муниципального проекта	Пригородов Павел Михайлович	Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Тел. 32-11-56; Prigorodov@adm-ussuriisk.ru
3	Руководитель муниципального проекта	Пригородов Павел Михайлович	Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Тел. 32-11-56; Prigorodov@adm-ussuriisk.ru
4	Администратор муниципального проекта	Куц Екатерина Станиславовна	Заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Kuts@adm-ussuriisk.ru
1. Развитие и модернизация спортивной инфраструктуры (обеспеченность населения спортивными объектами)				
1.1 Обеспеченность спортивными площадками (установка плоскостных сооружений)				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Пригородов Павел Михайлович	Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Тел. 32-11-56; Prigorodov@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Якименко Анастасия Юрьевна	Эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Yakimenko@adm-ussuriisk.ru
3	Исполнитель муниципального проекта	Миронова Татьяна Александровна	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО, главный бухгалтер	Тел. 32-45-37; mironova_ta@adm-ussuriisk.ru
1.2 Обеспеченность спортивными сооружениями (ввод в эксплуатацию инженерно-строительных сооружений)				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Пригородов Павел Михайлович	Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Тел. 32-11-56; Prigorodov@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации - начальник управления образования и молодежной политики, Управление образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38; Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2. Развитие массового спорта и оказание поддержки спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни (Доля населения Уссурийского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом)				
2.1 Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куц Екатерина Станиславовна	Заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Kuts@adm-ussuriisk.ru






№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
2	Исполнитель муниципального проекта	Якименко Анастасия Юрьевна	Эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Yakimenko@adm-ussuriisk.ru
3	Исполнитель муниципального проекта	Косулин Борис Владимирович	Директор МАУ «Спортивная школа» УГО	Тел. 26-04-37; mausshugo@mail.ru
4	Исполнитель муниципального проекта	Пинегина Евгения Сергеевна	Директор МКУ Центр обслуживания МУ УГО	Тел. 32-19-98; pinegina_es@adm-ussuriisk.ru
2.2 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Шакура Захар Владимирович	Главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 31-54-84; Shakura@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Косулин Борис Владимирович	Директор МАУ «Спортивная школа» УГО	Тел. 26-04-37; mausshugo@mail.ru
3	Исполнитель муниципального проекта	Пинегина Евгения Сергеевна	Директор МКУ Центр обслуживания МУ УГО	Тел. 32-19-98; pinegina_es@adm-ussuriisk.ru
2.3 Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куц Екатерина Станиславовна	Заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Kuts@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Сычева Татьяна Валериевна	Администратор муниципального центра тестирования ВФСК ГТО	Тел. 26-05-49; vfsgto.ussur@mail.ru
3	Исполнитель муниципального проекта	Пинегина Евгения Сергеевна	Директор МКУ Центр обслуживания МУ УГО	Тел. 32-19-98; pinegina_es@adm-ussuriisk.ru
2.4 Физкультурно-спортивным организациям Уссурийского городского округа предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Пригородов Павел Михайлович	Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Тел. 32-11-56; Prigorodov@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Куц Екатерина Станиславовна	Заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Kuts@adm-ussuriisk.ru
3	Исполнитель муниципального проекта	Миронова Татьяна Александровна	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО, главный бухгалтер	Тел. 32-45-37; mironova_ta@adm-ussuriisk.ru
2.5 Организации спортивной подготовки Уссурийского городского округа оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Трусова Наталья Васильевна	Главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-03-35; Trusova_nv@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Косулин Борис Владимирович	Директор МАУ «Спортивная школа» УГО	Тел. 26-04-37; mausshugo@mail.ru







№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
3	Исполнитель муниципального проекта	Шевченко Петр Сергеевич	Директор МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО	Тел. 33-69-13; mxshcool@yandex.ru
4	Исполнитель муниципального проекта	Миронова Татьяна Александровна	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО, главный бухгалтер	Тел. 32-45-37; mironova_ta@adm-ussuriisk.ru
2.6 Муниципальными учреждениями спортивной направленности обеспечен доступ населения к объектам спорта				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Трусова Наталья Васильевна	Главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-03-35; Trusova_nv@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Косулин Борис Владимирович	Директор МАУ «Спортивная школа» УГО	Тел. 26-04-37; mausshugo@mail.ru
3	Исполнитель муниципального проекта	Шевченко Петр Сергеевич	Директор МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шевченко» УГО	Тел. 33-69-13; mxshcool@yandex.ru
4	Исполнитель муниципального проекта	Бурлов Олег Геннадьевич	Директор МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза	Тел. 33-51-26; ledovayarena@mail.ru
5	Исполнитель муниципального проекта	Ерохина Ирина Георгиевна	Директор МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» УГО	Тел. 32-50-15; chayka_us2010@mail.ru
6	Исполнитель муниципального проекта	Миронова Татьяна Александровна	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО, главный бухгалтер	Тел. 32-45-37; mironova_ta@adm-ussuriisk.ru
2.7 Привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куц Екатерина Станиславовна	Заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО	Тел. 32-11-56; Kuts@adm-ussuriisk.ru
2	Исполнитель муниципального проекта	Ерохина Ирина Георгиевна	Директор МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» УГО	Тел. 32-50-15; chayka_us2010@mail.ru

Руководитель проекта, заместитель главы администрации –
начальник управления по делам молодежи,
физической культуре и спорту

 П.М. Пригородов
« ____ » _____ 2022 года

Исполнители проекта:

 Е.С. Куц
 Н.В. Трусова
 З.В. Шакура
 И.Г. Ерохина
 А.Ю. Якименко

 Е.С. Пинегина
 О.С. Реуцкая
 Б.В. Косулин
 П.С. Шевченко
 О.Г. Бурлов
 Т.А. Миронова
в связи отсутствием