

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края
(должность)

(подпись)

Кожемяко О.Н.
(ФИО)

«01» сентября 20 22 г.

П А С П О Р Т регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Приморский край)

Наименование национального проекта	Демография			
Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт — норма жизни)			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Приморский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Кузнецов Жан Анзорьевич	Министр физической культуры и спорта Приморского края		
Администратор регионального проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па	
	2	Государственная программа	Государственная программа Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)													
1.1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет		Процент	39,8	31.12.2019	39,1	41,7	46,8	50,9	56,2	-	-		
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		Процент	33,5	31.12.2017	40,5	42,5	46,8	55	62,1	-	-		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)															
1.1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет		Процент	41,7	42,13	42,55	42,98	43,4	43,83	44,25	44,68	45,1	45,53	45,95	46,38	46,8
1.2	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		Процент	42,5	42,86	42,86	43,58	43,58	43,58	44,65	44,65	44,65	45,73	45,73	45,73	46,8

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)													
1.1	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь		Единица			1	3	1	3	3	-	-	Обеспечена закупка спортивного оборудования и инвентаря, в т.ч. по хоккею для краевых организаций спортивной подготовки	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка		Единица			24	25	13	13	13	-	-	Подведомственным МФКиС ПК организациям, а также муниципальным образованиям Приморского края предоставлены субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных	Оказание услуг (выполнение работ)

													команд РФ	
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)		Единица			6	4	3	3	-	-	-	Поставлены и установлены 22 площадки ГТО; 2 футбольных поля, 2 ФОКОТа	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности		Единица			-	-	2	-	3	-	-	Построены и введены в эксплуатацию: ледовый каток в пгт. Кавалерово, крытый тренировочный каток в г. Находка, крытый футбольный манеж в г. Владивостоке, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске, крытый тренировочный каток в г. <u>Дальнегорске</u>)	Строительство объекта недвижимого имущества
1.5	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на		Единица			1	-	-	-	-	-	-	Реконструкция гребной базы филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском ГО	Реконструкция объекта недвижимого имущества

	2016-2020 годы»													
1.6	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»		Единица			1	-	-	-	-	-	-	Обеспечено приобретение спортивного оборудования для КГАУ «КСШОР»	Приобретение товаров, работ, услуг
1.7	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»		Единица			1	-	-	-	-	-	-	Поставлен 1 комплект искусственного футбольного поля в Артемовский городской округ	Приобретение товаров, работ, услуг
2.	Собственные результаты, направленные на достижение показателей регионального проекта													
2.1	В спортивные школы, школы олимпийского резерва и детско-юношеские		Единица			2	-	-	-	-	-	-	Обеспечена закупка спортивного оборудования и инвентаря	Приобретение товаров, работ, услуг

	спортивные школы поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для проведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние													
2.2	Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва		Единица			133	175	170	169	169	-	-	Выполнение государственного задания по организации и проведению официальных межмуниципальных и краевых физкультурных и спортивных мероприятий. Общий охват участников мероприятий более 25 тыс. человек.	Оказание услуг (выполнение работ)
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни на территории Приморского края		Единица			12	12	13	13	13	-	-	Выполнение государственного задания по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни на территории Приморского края Планируемый охват людей – 100% населения Приморского края	Оказание услуг (выполнение работ)
2.4	Обеспечена		Единица			23	6	33	-	-	-	-	Муниципальным	Приобретены

	поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта												образованиям Приморского края предоставлены субсидии краевого бюджета на поставку ледозаливочной техники, спортивной техники (ра траки), а также спортивного инвентаря и оборудования для развития массового спорта	е товаров, работ, услуг
2.5	Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)		Единица			20	24	24	24	24	-	-	Выполнение государственного задания по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО» Планируемый охват людей – более 10 000 человек за год	Оказание услуг (выполнение работ)
2.6	Физкультурно-спортивными организациями Приморского края реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта		Единица			35	25	25	25	25	-	-	Физкультурно-спортивным организациям предоставлены субсидии из краевого бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе	Оказание услуг (выполнение работ)

													связанных с предоставлением льготных физкультурно-спортивных услуг населению	
2.7	В муниципальных образованиях Приморского края построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной, краевой и негосударственной собственности		Единица			1	1	2	-	-	-	-	С 2019 года построено: 1 физкультурно-спортивный комплекс в с. Чугуевка; 1 стадион в с. Михайловка; трибуна на стадионе в п. Кировский. Реконструирован 1 стадион в г. Артем.	Строительство, реконструкция объекта недвижимого имущества
2.8	В муниципальных образованиях Приморского края отремонтированы имеющиеся объекты спорта муниципальной и краевой собственности		Единица			6	-	-	-	-	-	-	Проведен капитальный ремонт 6 объектов спорта	Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества
2.9	В муниципальных образованиях Приморского края оборудованы плоскостные сооружения		Единица			72	-	16	-	-	-	-	С 2019 года установлено (оборудовано) 144 плоскостных сооружений различной типовой комплектации, 16 скейт-площадок	Приобретение товаров, работ, услуг
2.10.	Все организации спортивной подготовки Приморского края оказывают услуги		Единица			10	2	10	2	2	-	-	Подведомственным МФКиС ПК организациям предоставлена субсидия из	Оказание услуг (выполнение работ)

	в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки												краевого бюджета на выполнение государственного задания по оказанию услуг спортивной подготовки, а также государственное задание по координации деятельности организаций спортивной подготовки. Муниципальным образованиям ПК предоставлены субсидии краевого бюджета на обеспечение спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов	
2.1 1.	Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края		Единица			5	5	5	5	5	-	-	Подведомственным МФКиС ПК организациям предоставлена субсидия из краевого бюджета на обеспечение доступа населения к объектам спорта, находящимся в собственности	Оказание услуг (выполнение работ)

													Приморского края	
2.1 2.	В муниципальных образованиях привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства		Человек			33	-	55	55	55	-	-	Муниципальным образованиям ПК предоставлены субсидии краевого бюджета на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)								
1.1	Результат 1.1 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	25 510,21	24 983,80	13 285,83	14 191,90	16 553,93	-	-	94 525,67
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	25 000,00	21 985,75	11 160,10	11 921,20	13 905,30	-	-	83 972,35
1.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	25 000,00	21 985,75	11 160,10	11 921,20	13 905,30	-	-	83 972,35
1.1.1.1.1	Из них: Бюджету Приморского края	25 000,00	21 985,75	11 160,10	11 921,20	13 905,30	-	-	83 972,35
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.1.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	510,21	2 998,05	2 125,73	2 270,70	2 648,63			10 553,32
1.1.3.1	в том числе: бюджет Приморского края	510,21		2 125,73	715,67	834,77			4 186,38
1.1.3.2	межбюджетные трансферты		2 998,05		1 555,03	1 813,85			6 366,93
1.1.3.2.4	Бюджетам муниципальных образований		2 998,05		1 555,03	1 813,85			6 366,93
1.1.3.2.6	Бюджеты муниципальных образований								
1.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	обязательного медицинского страхования), всего								
1.1.5	Внебюджетные источники								
1.2	Результат 1.2 Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	7 973,41	8 380,57	11 154,52	11 154,52	12 961,55	-	-	51 624,57
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	7 016,60	7 374,90	9 369,80	9 369,80	10 887,70	-	-	44 018,80
1.2.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	7 016,60	7 374,90	9 369,80	9 369,80	10 887,70	-	-	44 018,80
1.2.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	7 016,60	7 374,90	9 369,80	9 369,80	10 887,70	-	-	44 018,80
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.2.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	1 005,67	1 005,67	1 784,72	1 784,72	2 073,85			6 222,09
1.2.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	1 005,67	1 005,67	1 331,67	1 331,67	1 547,41	-	-	6 222,09
1.2.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>			453,05	453,05	526,44			1 396,54
1.2.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>			453,05	453,05	526,44			1 396,54
1.2.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
1.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.2.5	Внебюджетные источники								
1.3.	Результат 1.3 Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	40 226,74	46 749,08	8 525,41	8 512,86	0,00	-	-	104 014,09
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	39 422,20	65 814,10	8 354,90	8 342,60	0,00	-	-	121 933,80
1.3.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	39 422,20	65 814,10	8 354,90	8 342,60	0,00	-	-	121 933,80
1.3.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	39 422,20	65 814,10	8 354,90	8 342,60	0,00	-	-	121 933,80
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.3.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	804,54	1 343,15	170,51	170,51				
1.3.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>		816,33						816,33
1.3.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	804,54	526,82	170,51	170,26	0,00	-	-	1 672,13
1.3.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	804,54	526,82	170,51	170,26	0,00	-	-	1 672,13
1.3.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
1.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	страхования), всего								
1.3.5	Внебюджетные источники								
1.4.	Результат 1.4 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	1 500,00	185 098,93	967 637,36	515 450,00	396 940,00	-	-	2 066 626,29
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего		181 366,99	792 170,10	505 141,00	389 001,20	-	-	1 867 679,29
1.4.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>		181 366,99	792 170,10	505 141,00	389 001,20	-	-	1 867 679,29
1.4.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>		181 366,99	792 170,10	505 141,00	389 001,20	-	-	1 867 679,29
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.4.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	1 500,00	3 731,94	175 467,26	10 309,00	7 938,80			198 947,00
1.4.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	1 500,00	3 731,94	175 467,26	10 309,00	7 938,80	-	-	198 947,00
1.4.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
1.4.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
1.4.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
1.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1.4.5	Внебюджетные источники								
1.5.	Результат 1.5 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	328 575,35	-	-	-	-	-	-	328 575,35
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	289 146,30	-	-	-	-	-	-	289 146,30
1.5.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	289 146,30	-	-	-	-	-	-	289 146,30
1.5.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	289 146,30	-	-	-	-	-	-	289 146,30
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.4.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего								
1.5.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	39 429,05	-	-	-	-	-	-	39 429,05
1.5.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
1.5.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
1.5.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
1.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	страхования), всего								
1.5.5	Внебюджетные источники								
1.6.	Результат 1.6 В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	510,23	-	-	-	-	-	-	510,23
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	449,0	-	-	-	-	-	-	449,0
1.6.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>	449,0	-	-	-	-	-	-	449,0
1.6.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>	449,0	-	-	-	-	-	-	449,0
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.6.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего								
1.6.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	61,23	-	-	-	-	-	-	61,23
1.6.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
1.6.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
1.6.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
1.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.6.5	Внебюджетные источники								
1.7.	Результат 1.7. В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	8 936,93	-	-	-	-	-	-	8 936,93
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	7 864,50	-	-	-	-	-	-	7 864,50
1.7.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
1.7.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.7.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего								
1.7.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>								
1.7.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	1 072,43	-	-	-	-	-	-	1 072,43
1.7.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	1 072,43	-	-	-	-	-	-	1 072,43
1.7.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
1.7.4	Бюджеты территориальных								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.7.5	Внебюджетные источники								
2	Собственные результаты, направленные на достижение показателей регионального проекта								
2.1.	Результат 2.1 В спортивные школы, школы олимпийского резерва и детско-юношеские спортивные школы поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организации спортивной подготовки в нормативное состояние	43 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	43 277,67
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.1.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.1.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.1.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего								
2.1.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	43 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	43 277,67
2.1.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
2.1.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.1.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.1.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.1.5	Внебюджетные источники								
2.2.	Результат 2.2 Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	99 905,27	106 056,70	107 653,92	103 103,97	103 538,18	-	-	520 258,04
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.2.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.2.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.2.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	99 905,27	106 056,70	107 653,92	103 103,97	103 538,18			520 258,04
2.2.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	99 905,27	106 056,70	107 653,92	103 103,97	103 538,18	-	-	520 258,04
2.2.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
2.2.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.2.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.2.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.2.5	Внебюджетные источники								
2.3.	Результат 2.3 Обеспечена реализация мероприятий по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни на территории Приморского края	3 200,56	7 724,37	3 318,37	3 446,32	3 579,38	-	-	21 269,00
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.3.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>								
2.3.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>								
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.3.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	3 200,56	7 724,37	3 318,37	3 446,32	3 579,38			21 269,00
2.3.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	3 200,56	7 724,37	3 318,37	3 446,32	3 579,38	-	-	21 269,00
2.3.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
2.3.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
2.3.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	<i>образований</i>								
2.3.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.3.5	Внебюджетные источники								
2.4	Результат 2.4 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта	61 560,10	28 900,73	53 629,70	-	-	-	-	144 090,53
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.4.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.4.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.4.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	61 560,10	28 900,73	53 629,70					144 090,53
2.4.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>								
2.4.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	61 560,10	28 900,73	53 629,70	-	-	-	-	144 090,53
2.4.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	61 560,10	28 900,73	53 629,70	-	-	-	-	144 090,53
2.4.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.4.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.4.5	Внебюджетные источники								
2.5	Результат 2.5 Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	11 050,27	12 285,80	12 311,51	12 595,20	12 890,24	-	-	61 132,72
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.5.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.5.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.5.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	11 050,27	12 285,80	12 311,51	12 595,20	12 890,24			61 132,72
2.5.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	11 050,27	12 285,80	12 311,51	12 595,20	12 890,24	-	-	61 132,72
2.5.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
2.5.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
2.5.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.5.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.5.5	Внебюджетные источники								
2.6	Результат 2.6. Физкультурно-спортивными организациями Приморского края реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	97 465,44	81 575,88	72 511,13	72 943,33	73 392,83	-	-	397 888,61
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.6.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.6.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.6.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	97 465,44	81 575,88	72 511,13	72 943,33	73 392,83			397 888,61
2.6.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	97 465,44	81 575,88	72 511,13	72 943,33	73 392,83	-	-	397 888,61
2.6.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
2.6.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
2.6.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.6.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.6.5	Внебюджетные источники								
2.7	Результат 2.7. В муниципальных образованиях Приморского края построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной, краевой и негосударственной собственности	253 179,70	452 369,36	0,00	0,00	-	-	-	705 549,06
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.7.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.7.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.7.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	253 179,70	452 369,36						705 549,06
2.7.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	48 859,72	146 971,50						195 831,22
2.7.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	204 319,98	305 397,86						509 717,84
2.7.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	204 319,98	305 397,86						509 717,84
2.7.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.7.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.7.5	Внебюджетные источники								
2.8	Результат 2.8. В муниципальных образованиях Приморского края отремонтированы имеющиеся объекты спорта муниципальной и краевой собственности	122 929,82	0,00	0,00	0,00	-	-	-	122 929,82
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.8.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.8.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.8.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	122 929,82							122 929,82
2.8.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	36 043,10							36 043,10
2.8.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	86 886,72	0,00	0,00	0,00	-	-	-	86 886,72
2.8.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	86 886,72	0,00	0,00	0,00	-	-	-	86 886,72
2.8.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.8.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	обязательного медицинского страхования), всего								
2.8.5	Внебюджетные источники								
2.9.	Результат 2.9. В муниципальных образованиях Приморского края оборудованы плоскостные сооружения	395 866,07	0,00	50 000,00	0,00	-	-	-	445 866,07
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.9.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.9.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.9.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	395 866,07		50 000,00					445 866,07
2.9.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>								
2.9.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	395 866,07	0,00	50 000,00	0,00	-	-	-	445 866,07
2.9.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	395 866,07	0,00	50 000,00	0,00	-	-	-	445 866,07
2.9.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.9.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.9.5	Внебюджетные источники								
2.10	Результат 2.10. Все организации спортивной подготовки Приморского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	178 222,60	199 845,71	214 514,52	191 090,65	196 785,70	-	-	980 459,18
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.10.1.1.	<i>В том числе:</i> <i>межбюджетные трансферты</i>								
2.10.1.1.1	<i>Из них:</i> <i>Бюджету Приморского края</i>								
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.10.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	178 222,60	199 845,71	214 514,52	191 090,65	196 785,70			980 459,18
2.10.3.1	<i>в том числе:</i> <i>бюджет Приморского края</i>	160 587,13	199 845,71	196 879,05	191 090,65	196 785,70	-	-	945 188,24
2.10.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	17 635,47		17 635,47					35 270,94
2.10.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	17 635,47		17 635,47					35 270,94
2.10.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.10.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.10.5	Внебюджетные источники								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
2.11	Результат 2.11. Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края	80 478,91	88 487,63	133 601,75	121 923,88	125 733,18	-	-	550 225,35
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.11.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>								
2.11.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>								
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.11.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	80 478,91	88 487,63	133 601,75	121 923,88	125 733,18			550 225,35
2.11.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	80 478,91	88 487,63	133 601,75	121 923,88	125 733,18	-	-	550 225,35
2.11.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>								
2.11.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>								
2.11.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.11.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.11.5	Внебюджетные источники								
2.12	Результат 2.12.	7 128,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	34 128,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	В муниципальных образованиях привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства								
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего								
2.12.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>								
2.12.1.1.1	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>								
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
2.12.3	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	7 128,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			34 128,00
2.12.3.1	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>								
2.12.3.2	<i>межбюджетные трансферты</i>	7 128,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	34 128,00
2.12.3.2.4	<i>Бюджетам муниципальных образований</i>	7 128,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	34 128,00
2.12.3.2.6	<i>Бюджеты муниципальных образований</i>								
2.12.4	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.12.5	Внебюджетные источники								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		1 779 271,42	1 262 866,74	1 657 144,02	1 063 412,64	951 374,98	-	-	6 714 069,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
	федеральный бюджет	368 898,60	276 541,74	821 054,90	534 774,60	413 794,20	-	-	2 415 064,04
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:	1 410 372,83	986 325,00	836 089,12	528 638,04	537 580,78	-	-	4 299 005,77
	<i>бюджет Приморского края</i>	635 099,51	648 501,53	705 200,39	517 459,69	526 240,49	-	-	3 032 501,61
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	775 273,32	337 823,47	130 888,73	11 178,35	11 340,29	-	-	1 266 504,16
	<i>бюджеты муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2022 году

№ п/ п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом													
1.1	Результат 1.1 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,83	13 285,83	13 285,83	13 285,83
1.2	Результат 1.2 Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	0,00	0,00	0,00	0,00	943,86	9 266,80	9 266,80	10 210,66	10 210,66	10 210,66	10 210,66	11 154,52	11 154,52
1.3	Результат 1.3 Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,41	8 525,41	8 525,41	8 525,41
1.4	Результат 1.4 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	25 182,46	51 792,33	109 042,50	295 131,99	372 664,43	450 214,31	541 705,09	619 712,29	690 121,57	756 261,98	967 637,36
2	Собственные результаты, направленные на достижение показателей регионального проекта													
2.1	Результат 2.2 Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	0,00	4 500,00	13 877,63	23 255,26	32 632,89	42 010,52	51 388,15	60 765,78	70 143,41	79 521,01	88 898,67	98 276,30	107 653,92
2.2	Результат 2.3 Обеспечена реализация мероприятий по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни на территории Приморского края	0,00	100,61	393,14	685,66	978,18	1 270,71	1 563,23	1 855,76	2 148,28	2 440,80	2 733,33	3 025,85	3 318,37

2.3	Результат 2.4 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 629,70	53 629,70	53 629,70	53 629,70
2.4	Результат 2.5 Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,00	264,62	1 352,52	2 448,42	3 544,32	4 640,22	5 736,12	6 832,01	7 927,91	9 023,81	10 119,71	11 215,61	12 311,51
2.5	Результат 2.6 Физкультурно-спортивными организациями Приморского края реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	0,00	359,36	1 373,17	2 386,96	18 650,76	19 664,55	20 678,35	36 942,15	37 955,94	54 219,74	55 233,53	71 497,33	72 511,13
2.6	Результат 2.9. В муниципальных образованиях Приморского края оборудованы плоскостные сооружения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.7	Результат 2.10 Все организации спортивной подготовки Приморского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	0,00	5 562,00	22 954,46	40 346,92	63 617,87	81 010,33	98 402,79	115 795,25	139 066,20	156 458,66	179 729,61	197 122,06	214 514,52
2.8	Результат 2.11 Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края	0,00	5 480,00	17 127,43	28 774,86	40 422,30	52 069,73	63 717,16	75 364,59	87 012,03	98 659,46	110 306,89	121 954,32	133 601,75
2.9	Результат 2.12. В муниципальных образованиях привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	9 000,00
ИТОГО		0,00	16 266,59	82 260,81	151 940,41	272 082,68	507 314,85	627 917,03	762 480,51	900 669,52	1 162 437,37	1 279 544,91	1 402 698,91	1 657 144,02

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

«Спорт — норма жизни»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)							
1.1	Результат 1.1. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Малярчук Е.В.	Обеспечена закупка спортивного оборудования и инвентаря, в т.ч. по хоккею для краевых и муниципальных организаций спортивной подготовки: КГАУ «КСШОР»; МКУ СШ «Темп», г. Артем; МБУ СШОР женских единоборств «Амазонка», г. Владивосток; МБУ СШОР «Богатырь» АГО, Арсеньев	
1.1.1	Контрольная точка Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря, в том числе по хоккею	—	31.10.2021	-	-	Квон В.В. Поспелова К.С.	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь, в т. ч. по хоккею для МКУ СШ «Темп», г. Артем	
1.1.1.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета с органами местного	11.01.2021	30.01.2021	-	-	Поспелова К.С. Аргеткин В.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	самоуправления на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений спортивной направленности							
1.1.1.2	Заключены контракты (договоры) на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования	01.02.2021	31.03.2021	1.1.1.1	1.1.1.3	Аргеткин В.В.	Контракты (договоры)	
1.1.1.3	Произведена поставка и приемка спортивного оборудования, спортивного инвентаря, в том числе по хоккею	01.05.2021	30.09.2021	1.1.1.2	1.1.1.4	Аргеткин В.В.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
1.1.1.4	Произведена оплата поставленных товаров по контракту	01.10.2021	30.10.2021	1.1.1.3	-	Рогожникова А.В., Аргеткин В.В.	Платежные документы	
1.1.2.	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва		31.10.2021	-	-	Пивень В.С., Шестаков К.В., Криничанская Э.П.	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для МБУ СШОР женских единоборств «Амазонка», г. Владивосток; МБУ СШОР «Богатырь» АГО, Арсеньев	
1.1.2.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета с органами местного	11.01.2021	30.01.2021	-	-	Криничанская Э.П. Шевчук А.К., Вельбик Ю.А.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	самоуправления							
1.1.2.2	Заключены контракты (договоры)	01.02.2021	31.03.2021	1.1.2.1	1.1.2.3	Шевчук А.К., Вельбик Ю.А.	Контракты (договоры)	
1.1.2.3	Произведена поставка и приемка спортивного оборудования, спортивного инвентаря	01.05.2021	30.09.2021	1.1.2.2	1.1.2.4	Шевчук А.К., Вельбик Ю.А.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
1.1.2.4	Произведена оплата поставленных товаров по контракту	01.10.2021	30.10.2021	1.1.2.3	-	Рогожникова А.В., Шевчук А.К., Вельбик Ю.А.	Платежные документы	
1.1.3.	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва		30.09.2022			Криничанская Э.П., Мыльников И.Е.	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для КГАУ «КСШОР»	
1.1.3.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с краевым учреждением	11.01.2022	30.01.2022	-	-	Криничанская Э.П., Мыльников И.Е.	Соглашение	
1.1.3.2	Заключены контракты (договоры)	01.02.2022	15.03.2022	1.1.3.1	1.1.3.3	Мыльников И.Е.	Контракты (договоры)	
1.1.3.3	Произведена приемка поставленного спортивного оборудования, спортивного инвентаря	15.04.2022	31.08.2022	1.1.3.2	1.1.3.4	Гончар И.Е.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
1.1.3.4	Произведена оплата поставленных товаров по контракту	01.09.2022	30.09.2022	1.1.3.3	-	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	Платежные документы	
1.1.4	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного		30.09.2023			Пивень В.С., Шестаков К.В., Мыльников И.Е.	Закуплено спортивное оборудование и	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования для спортивных школ олимпийского резерва						инвентарь для МБУ СШОР «Богатырь» АГО, Арсеньев; МБУ СШОР женских единоборств «Амазонка», г. Владивосток; КГАУ «КСШОР»	
1.1.4.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета с органами местного самоуправления	11.01.2023	30.01.2023	-	-	Криничанская Э.П., Шевчук А.К., Вельбик Ю.А., Мыльников И.Е.	Соглашение	
1.1.4.2	Заключены контракты (договоры)	01.02.2023	15.03.2023	1.1.4.1	1.1.4.3	Шевчук А.К., Вельбик Ю.А., Мыльников И.Е.	Контракты (договоры)	
1.1.4.3	Произведена приемка поставленного спортивного оборудования, спортивного инвентаря	15.04.2023	31.08.2023	1.1.4.2	1.1.4.4	Шевчук А.К., Вельбик Ю.А., Мыльников И.Е.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
1.1.4.4	Произведена оплата поставленных товаров по контракту	01.09.2023	30.09.2023	1.1.4.3	-	Рогожникова А.В., Шевчук А.К., Вельбик Ю.А., Мыльников И.Е.	Платежные документы	
1.1.5	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва	-	30.09.2024	-	-	Пивень В.С., Шестаков К.В., Мыльников И.Е.	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для МБУ СШОР «Богатырь» АГО, Арсеньев; МБУ СШОР женских единоборств «Амазонка», г. Владивосток; КГАУ «КСШОР»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2	Результат 1.2. Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Кочанова Т.А.	КГАУ «КСШОР», КГАУ «ЦАС», муниципальным образованиям Приморского края предоставлены субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	
1.2.1	Контрольная точка: Осуществлена подготовка спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки		25.12.2021	-	-	Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	Обеспечена спортивная подготовка 89 спортсменов на этапах СС и ВСМ по базовым видам спорта бадминтон, бокс, гребля на б/к, парусный спорт, футбол, тхэквондо, плавание (спорт глухих) в КГАУ «КСШОР» и КГАУ «ЦАС»	
1.2.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского	01.12.2020	23.12.2020	-	-	Криничанская Э.П.	Соглашение между Минспортом России и Правительством	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	края на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации						Приморского края	
1.2.1.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с получателями субсидий на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	09.01.2021	30.01.2021	1.2.1.1	1.2.1.3	Криничанская Э.П. Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	Соглашение	
1.2.1.3	Предоставлен отчет об осуществлении подготовки спортсменов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	01.12.2021	25.12.2021	1.2.1.2	-	Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	Отчет (Количество спортсменов по базовым видам на этапах СС и ВСМ)	
1.2.2	Контрольная точка: Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ, оказана государственная поддержка		25.12.2022			Мыльников И.Е., Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В., Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К., Баранов А.С.	Муниципальным образованиям, КГАУ «КСШОР» и КГАУ «ЦАС» предоставлена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	
1.2.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	01.12.2021	23.12.2021	-	-	Криничанская Э.П.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Приморского края	
1.2.2.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с получателями субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	10.01.2022	30.01.2022	1.2.2.1	1.2.2.3	Криничанская Э.П. Мыльников И.Е. Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В., Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К., Баранов А.С.	Соглашение	
1.2.2.3	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	01.12.2022	25.12.2022	1.2.2.2	-	Криничанская Э.П., Мыльников И.Е. Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В., Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К.,	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.3	Контрольная точка: Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ, оказана государственная поддержка		25.12.2023			Баранов А.С. Мыльников И.Е., Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В., Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К., Баранов А.С.	Муниципальным образованиям, КГАУ «КСШОР» и КГАУ «ЦАС» предоставлена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	
1.2.3.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	01.12.2022	30.12.2022	-	-	Криничанская Э.П.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Приморского края	
1.2.3.2	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с получателями субсидий на государственную поддержку спортивных	09.01.2023	30.01.2023	1.2.3.1	1.2.3.3	Криничанская Э.П. Мыльников И.Е. Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В.,	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ					Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К., Баранов А.С.		
1.2.3.3	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	01.12.2023	25.12.2023	1.2.3.2	-	Мыльников И.Е. Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В., Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К., Баранов А.С.	Отчет (Количество спортсменов по базовым видам на этапах СС и ВСМ)	
1.2.4	Контрольная точка: Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ, оказана государственная поддержка		25.12.2024			Мыльников И.Е., Цыбульский А.А., Квон В.В., Шестаков К.В., Магинский Т.В., Бонадарев О.А., Бессонов А.К., Баранов А.С.	Муниципальным образованиям, КГАУ «КСШОР» и КГАУ «ЦАС» предоставлена субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе сборных спортивных команд РФ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3	Результат 1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	01.01.2019	25.12.2023	-	-	Малярчук Е.В.	С 2019 года обеспечена поставка и установка спортивного оборудования для 22 малых спортивным форм, 2 футбольных полей и 2 ФОКотов	
1.3.1	Контрольная точка: Осуществлена закупка и установка комплекта спортивного оборудования в Ханкайском муниципальном районе		30.10.2021	-	-	Вдовина А.К., Криничанская Э.П.	Акт приемки малой спортивной площадки ГТО в Ханкайском муниципальном районе	
1.3.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий с органом местного самоуправления на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	09.01.2021	30.01.2021	-	1.3.1.2	Криничанская Э.П. Джавадова В.Ю.	Соглашение	
1.3.1.2	Заключен контракт (договор) на приобретение комплектов спортивного оборудования	01.02.2021	25.05.2021	1.3.1.1	1.3.1.3	Джавадова В.Ю.	Контракты (договоры)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1.3	Произведена поставка и установка комплектов спортивного оборудования	01.04.2021	30.09.2021	1.3.1.2	1.3.1.4	Джавадова В.Ю.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
1.3.1.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	01.10.2021	30.10.2021	1.3.1.4	-	Рогожникова А.В., Джавадова В.Ю.	Платежные документы	
1.3.2	Контрольная точка: Осуществлена закупка и установка комплекта спортивно-технологического оборудования для оснащения футбольного поля		30.09.2021	-	-	Мыльников И.Е.	Приобретение и установка футбольного поля КГАУ «КСШОР» для модернизации футбольного поля стадиона «Юность».	
1.3.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий подведомственному учреждению на иные цели	10.03.2021	30.03.2021	-	-	Криничанская Э.П. Мыльников И.Е.	Соглашение	
1.3.2.2	Заключены контракты (договоры) на приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования	20.04.2021	25.06.2021	1.3.2.1	1.3.2.3	Мыльников И.Е.	Контракты (договоры)	
1.3.2.3	Произведена приемка поставленного и установленного комплекта спортивно-технологического	01.10.2021	15.09.2021	1.3.2.2	1.3.2.4	Мыльников И.Е.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудования							
1.3.2.4	Произведена оплата поставки и установки комплекта спортивно-технологического оборудования по контракту	01.11.2021	30.09.2021	1.3.2.3	-	Рогожникова А.В., Мыльников И.Е.	Платежные документы	
1.3.3	Контрольная точка: Осуществлена закупка и установка комплектов спортивного оборудования	-	30.09.2022	-	-	Камлёнок А.В., Вотяков И.И., Михайлов В.И.	Акт приемки малой спортивной площадки ГТО в Октябрьском, Кировском и Шкотовском районах	
1.3.3.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с органами местного самоуправления на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	09.01.2022	30.01.2022	-	1.3.3.2	Поспелова К.С., Камлёнок А.В., Вотяков И.И., Михайлов В.И.	Соглашение	
1.3.3.2	Заключены контракты (договоры) на приобретение комплектов спортивного оборудования	01.02.2022	15.03.2022	1.3.3.1	1.3.3.3	Камлёнок А.В., Вотяков И.И., Михайлов В.И.	Контракты (договоры)	
1.3.3.3	Произведена поставка и установка комплектов спортивного оборудования	15.06.2022	31.08.2022	1.3.3.2	1.3.3.4	Поспелова К.С., Камлёнок А.В., Вотяков И.И., Михайлов В.И.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.3.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	01.09.2022	30.09.2022	1.3.3.3	-	Рогожникова А.В., Камлёнок А.В., Вотяков И.И., Михайлов В.И.	Платежные документы	
1.3.4	Контрольная точка: Осуществлена закупка и установка комплектов спортивного оборудования		30.09.2023			Главы муниципальных образований	Акт приемки малой спортивной площадки ГТО в Хасанском, Красноармейском и Лазовском районах	
1.3.4.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с органами местного самоуправления на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	09.01.2023	30.01.2023	-	1.3.4.2	Криничанская Э.П., Специалисты МО	Соглашение	
1.3.4.2	Заключены контракты (договоры) на приобретение комплектов спортивного оборудования	01.02.2023	15.03.2023	1.3.4.1	1.3.4.3	Главы муниципальных образований	Контракты (договоры)	
1.3.4.3	Произведена поставка и установка комплектов спортивного оборудования	01.06.2023	30.08.2023	1.3.4.2	1.3.4.4	Главы муниципальных образований	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.4.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	01.09.2023	30.09.2023	1.3.4.3	-	Рогожникова А.В., Специалисты МО	Платежные документы	
1.3.5.	Контрольная точка: Устройство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа» введен в эксплуатацию		25.12.2021	-	-	Бурая А.С., Криничанская Э.П.	Создан ФОК открытого типа в пгт. Кавалерово	-
1.3.5.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий с органами местного самоуправления	10.03.2021	30.03.2021	-	-	Криничанская Э.П. Бурая А.С.	Соглашение	-
1.3.5.2	Заключены контракты (договоры)	30.05.2021	30.06.2021	1.3.5.1	1.3.5.3	Бурая А.С., Криничанская Э.П.	Контракты (договоры)	-
1.3.5.3	Произведена приемка поставленного оборудования	01.06.2021	30.08.2021	1.3.5.2	1.3.5.4	Бурая А.С., Криничанская Э.П.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	-
1.3.5.4	Произведена установка и монтаж поставленного оборудования	01.09.2021	30.10.2021	1.3.5.3	1.3.5.5	Бурая А.С. Криничанская Э.П.	КС	-
1.3.5.5	Произведена оплата поставленного оборудования	15.11.2021	30.11.2021	1.3.5.4	-	Рогожникова А.В., Бурая А.С.	Платежные документы	-
1.3.6	Контрольная точка: Осуществлена закупка и установка комплекта спортивного оборудования в Тернейском		25.12.2021	-	-	Наумкин С.Н.	Акт приемки малой спортивной площадки ГТО в Тернейском муниципальном районе	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	муниципальном районе							
1.3.6.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидий с органом местного самоуправления на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	09.01.2021	30.01.2021	-	1.3.1.2	Криничанская Э.П. Горбаченко Н.В.	Соглашение	
1.3.6.2	Заключен контракт (договор) на приобретение комплектов спортивного оборудования	30.09.2021	25.10.2021	1.3.1.1	1.3.1.3	Горбаченко Н.В.	Контракты (договоры)	
1.3.6.3	Произведена поставка и установка комплектов спортивного оборудования	26.10.2021	15.12.2021	1.3.1.2	1.3.1.4	Горбаченко Н.В.	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
1.3.6.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	16.12.2021	25.12.2021	1.3.1.3	-	Рогожникова А.В., Горбаченко Н.В.	Платежные документы	
1.4.	Результат 1.4: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	01.01.2021	31.12.2024	-	-	Серебренникова О.Г.	Построены и введены в эксплуатацию 5 объектов спорта региональной собственности	
1.4.1	Контрольная точка: Объект недвижимого имущества «Ледовый каток в пгт. Кавалерово» введен в эксплуатацию		01.12.2022	-	-	Серебренникова О.Г.	В 2022 году построен ледовый каток в пгт. Кавалерово	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1.1	Земельный участок для строительства «Ледового катка в пгт. Кавалерово» предоставлен заказчику	01.01.2021	30.03.2021	-	1.4.1.3	Бурая А.С., Погонин А.В.	Договор аренды или кадастровая выписка	
1.4.1.2.	Внесение изменений в краевой бюджет, доведение лимитов бюджетных обязательств	01.01.2021	30.03.2021	-	-	Потапов А.В.	Закон о краевом бюджете	
1.4.1.3.	Передача проектно-сметной документации по строительству «Ледового катка в пгт. Кавалерово» заказчику	01.01.2021	30.01.2021	1.4.1.1	1.4.1.4	Бурая А.С., Погонин А.В.	ПСД с экспертизой	
1.4.1.4.	Получено разрешение на строительство по объекту «Ледовый каток в пгт. Кавалерово»	30.03.2021	15.04.2021	1.4.1.3	1.4.1.5	Бурая А.С. Погонин А.В.	Разрешение на строительство	
1.4.1.5.	Заключен государственный контракт на строительство «Ледового катка в пгт. Кавалерово»	01.04.2021	15.05.2021	2.4.1.4	1.4.1.6	Потапов А.В., Погонин А.В.	Государственный контракт	
1.4.1.6.	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 25 %)	01.06.2021	31.12.2021	1.4.1.5	1.4.1.7	Погонин А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ	
1.4.1.7.	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 60 %)	01.01.2022	31.05.2022	1.4.1.6	1.4.1.8	Погонин А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1.8.	Строительно-монтажные работы завершены	01.06.2022	15.11.2022	1.4.1.7	1.4.1.9	Погонин А.В., Любас Е.В.	КС-11	
1.4.1.9.	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству «Ледового катка в пгт. Кавалерово» получено	16.11.2022	30.11.2022	1.4.1.8	1.4.1.10	Рябов В.В., Погонин А.В.	ЗОС	
1.4.1.10	Получен акт ввода в эксплуатацию недвижимого имущества «Ледовый каток в пгт. Кавалерово»	30.11.2022	01.12.2022	1.4.1.9	-	Бурая А.С.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
1.4.2.	Контрольная точка: Объект недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Находка» введен в эксплуатацию	-	01.12.2022	-	-	Серебренникова О.Г.	В 2022 году построен и введен в эксплуатацию крытый тренировочный каток в г. Находка	
1.4.2.1.	Земельный участок для строительства «Крытого тренировочного катка в г. Находка» предоставлен заказчику	01.01.2021	30.03.2021		1.4.2.3	Погонин А.В. Магинский Т.В.	Договор аренды или кадастровая выписка	
1.4.2.2.	Внесение изменений в краевой бюджет, доведение лимитов бюджетных обязательств	01.01.2021	30.03.2021	-	-	Потапов А.В.	Закон о краевом бюджете, лимиты бюджетных обязательств	
1.4.2.3.	Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения по	01.01.2021	30.06.2021	1.4.2.1	-	Набойченко Н.Б. Трофимов И.В.	Результат конкурса на право заключения концессионного соглашения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	строительству «Крытого тренировочного катка в г. Находка»							
1.4.2.4.	Получено разрешение на строительство по объекту «Крытый тренировочный каток в г. Находка»	01.07.2021	10.07.2021	1.4.2.3	1.4.2.5	Погонин А.В.	Разрешение на строительство	
1.4.2.5.	Заключен государственный контракт на строительство «Крытого тренировочного катка в г. Находка»	01.07.2021	20.08.2021	1.4.2.4	1.4.2.6	Погонин А.В., Любас Е.В.	Государственный контракт	
1.4.2.6.	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 20 %)	21.08.2021	31.12.2021	1.4.2.5	1.4.2.7	Погонин А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ	
1.4.2.7.	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 60 %)	01.01.2022	31.05.2022	1.4.2.6	1.4.2.8	Погонин А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ	
1.4.2.8.	Строительно-монтажные работы завершены	01.06.2022	15.11.2022	1.4.2.7	1.4.2.9	Погонин А.В., Любас Е.В.	КС-11	
1.4.2.9.	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству «Крытого тренировочного катка в г. Находка» получено	16.11.2022	30.11.2022	1.4.2.8	1.4.2.10	Рябов В.В.	ЗОС	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.2.10	Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Находка»	30.11.2022	01.12.2022	1.4.2.9	-	Магинский Т.В.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
1.4.3	Контрольная точка: Объект недвижимого имущества «Крытый футбольный манеж в г. Владивостоке» введен в эксплуатацию		25.12.2024			Серебренникова О.Г.	В 2024 году году построен и введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж в г. Владивостоке	
1.4.3.1.	Земельный участок для строительства «Крытого футбольного манежа в г. Владивостоке» предоставлен заказчику	01.01.2021	30.03.2021			Ляйфер А.И., Погонин А.В. Мыльников И.Е.	Договор аренды или кадастровая выписка	
1.4.3.2	Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения по проектированию, строительству и эксплуатации «Крытого футбольного манежа в г. Владивостоке»	15.06.2021	29.12.2021	-	-	Набойченко Н.Б., Трофимов И.В.	Результат конкурса на право заключения концессионного соглашения	-
1.4.3.3	Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке	20.01.2022	15.03.2022	-	-	Потапов А.В.	Контракт	-
1.4.3.4	Получено положительное заключение экспертизы на строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке	01.04.2022	15.12.2022	1.4.3.3	-	Погонин А.В.	Положительное заключение экспертизы	
1.4.4	Контрольная точка:		01.12.2023	-	-	Серебренникова	В 2024 году году	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Объект недвижимого имущества «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске» введен в эксплуатацию					О.Г.	построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске	
1.4.4.1	Получено положительное заключение экспертизы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске»	01.01.2020	30.12.2020	-	-	Самойленко А.С.	Заключение Примгосэкспертизы	
1.4.4.2	Заключен государственный контракт на строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске»	10.01.2022	15.03.2022	1.4.4.1	1.4.4.2	Потапов А.В., Погонин А.В.	Государственный контракт	
1.4.4.3.	Получено разрешение на строительство по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске»	16.03.2022	30.03.2022	1.4.4.2	1.4.4.4	Погонин А.В. Бондарев О.А.	Разрешение на строительство	
1.4.4.4.	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 25%)	01.04.2022	25.12.2022	1.4.4.3	1.4.4.5	Погонин А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ	
1.4.4.5	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 60%)	01.01.2023	30.06.2023	1.4.4.4	1.4.4.6	Погонин А.В., Любас Е.В.	Акт выполненных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.4.6	Строительно-монтажные работы завершены	01.07.2023	15.11.2023	1.4.4.5	1.4.4.7	Погонин А.В.	КС-11	
1.4.4.7	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске» получено	16.11.2023	30.11.2023	1.4.4.6	1.4.4.8	Рябов В.В.	ЗОС	
1.4.4.8	Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске»	01.12.2023	01.12.2023	1.4.4.7	-	Бондарев О.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
1.4.5	Контрольная точка: Объект недвижимого имущества «Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске» введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	-	-	Серебренникова О.Г.	В 2024 году построен и введен в эксплуатацию крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске	
1.5.	Результат 1.5: «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»		25.12.2020 (31.10.2021)	-	-	Серебренникова О.Г.		
1.5.1	Контрольная точка: Техническая готовность объекта недвижимого имущества «Реконструкция гребной		25.12.2020 (31.10.2021)	-	-	Серебренникова О.Г., Любас Е.В.	КС-11	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	базы» – 100%							
1.5.1.1	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 100 %)	01.04.2020	15.10.2021	-	1.5.1.2	Погонин А.В., Любас Е.В.	КС-11	
1.5.1.2	Заключение органа государственного строительного надзора по строительству объекта «Реконструкция гребной базы» получено	02.07.2021	22.10.2021	1.5.1.1	1.5.1.3	Рябов В.В.	ЗОС	
1.5.1.3	Получен акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества «Реконструкция гребной базы»	11.07.2021	31.10.2021	1.5.1.2	-	Бондарев О.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
2.	Собственные результаты, направленные на достижение показателей регионального проекта							
2.1.	Результат 2.2.: Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Ожередов Д.М.	Количество ежегодно проведенных официальных физкультурных, комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	
2.1.1	Контрольная точка: Проведены физкультурно-спортивные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и		25.12.2021	-	-	Русинов Д.А.	Проведено 175 официальных физкультурных, комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	спортивных мероприятий Приморского края						населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	
2.1.2	Контрольная точка: Проведены физкультурно-спортивные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края		25.12.2022	-	-	Русинов Д.А.	Проведено 170 официальных физкультурных, комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва	
2.1.3	Контрольная точка: Проведены физкультурно-спортивные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края		25.12.2023	-	-	Русинов Д.А.	Отчет	
2.1.4	Контрольная точка: Проведены физкультурно-спортивные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края		25.12.2024	-	-	Русинов Д.А.	Отчет	
2.2.	Результат 2.3: Обеспечена реализация мероприятий по пропаганде физической	01.01.2019	31.12.2024	-	-	Русинов Д.А.	Информирование граждан о реализации на	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	культуры, здорового образа жизни на территории Приморского края						территории Приморского края мероприятий по развитию физической культуры и спорта	
2.2.1	Контрольная точка: Исполнен план мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края		25.12.2021	-	-	Ритус Е.П.	Отчет. Проведено 12 мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края	
2.2.2	Контрольная точка: Исполнен план мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края		25.12.2022			Ритус Е.П.	Отчет. Проведено 13 мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края	
2.2.3	Контрольная точка: Исполнен план мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края		25.12.2023			Ритус Е.П.	Отчет. Проведено 13 мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края	
2.2.4	Контрольная точка:		25.12.2024			Ритус Е.П.	Отчет.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Исполнен план мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края						Проведено 13 мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни на территории Приморского края	
2.3.	Результат 2.5: Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках ВФСК «ГТО»	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Русинов Д.А.	Внедрение на территории Приморского края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	
2.3.1	Контрольная точка: Проведены мероприятия по осуществлению тестирования населения в рамках ВФСК «ГТО»		25.12.2021	-	-	Коротун Е.Л.	Отчет. Проведено 24 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»	
2.3.2	Контрольная точка: Проведены мероприятия по осуществлению тестирования населения в рамках ВФСК «ГТО»		25.12.2022	-	-	Коротун Е.Л.	Отчет. Проведено 24 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»	
2.3.3	Контрольная точка: Проведены мероприятия по осуществлению тестирования населения в рамках ВФСК «ГТО»		25.12.2023	-	-	Коротун Е.Л.	Отчет. Проведено 24 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.3.4	Контрольная точка: Проведены мероприятия по осуществлению тестирования населения в рамках ВФСК «ГТО»		25.12.2024	-	-	Коротун Е.Л.	Отчет. Проведено 24 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»	
2.4.	Результат 2.6.: «Физкультурно-спортивными организациями Приморского края реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта»	01.01.2019	31.12.2024			Малярчук Е.В.	Количество организаций — получателей грантов и субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе на организацию льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края	
2.4.1	Контрольная точка: Организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта		25.12.2021	-	-	Малярчук Е.В.	9 организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта	
2.4.1.1	Проведение конкурса на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта	01.02.2021	14.07.2021	-	2.4.1.2	Ожередов Д.М.	Протокол	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.1.2	Заключены соглашения о предоставлении грантов с некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере физической культуры и спорта	24.02.2021	20.07.2021	2.4.1.1	2.4.1.3	Малярчук Е.В.	Соглашение	
2.4.1.3	Предоставлены отчеты о целевом использовании грантов	30.03.2021	25.12.2021	2.4.1.2	-	Дементьев А.А.	Отчет	
2.4.2	Контрольная точка: Организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края		25.12.2021	-	-	Малярчук Е.В.	16 организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края	
2.4.2.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-	01.03.2021	30.04.2021	-	2.4.2.2	Малярчук Е.В.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	спортивных услуг населению Приморского края							
2.4.2.2	Предоставлены отчеты о целевом использовании субсидий	30.04.2021	25.12.2021	2.4.2.1	-	Дементьев А.А.	Отчет	
2.4.3	Контрольная точка: Организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта		25.12.2022	-	-	Малярчук Е.В.	Физкультурно-спортивным организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта	
2.4.3.1	Проведение конкурса на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта	01.02.2022	15.03.2022	-	2.4.3.2	Ожередов Д.М.	Протокол	
2.4.3.2	Заключены соглашения о предоставлении грантов с некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере физической культуры и спорта	16.03.2022	30.03.2022	2.4.3.1	2.4.3.3	Малярчук Е.В.	Соглашение	
2.4.3.3	Предоставлены отчеты о целевом использовании грантов	30.03.2022	25.12.2022	2.4.3.2	-	Дементьев А.А.	Отчет	
2.4.4.	Контрольная точка:		25.12.2022	-	-	Малярчук Е.В.	Физкультурно-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края						спортивным организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края	
2.4.4.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края	01.03.2022	30.04.2022	-	2.4.2.2	Малярчук Е.В.	Соглашение	
2.4.4.2	Предоставлены отчеты о целевом использовании субсидий	30.04.2022	25.12.2022	2.4.4.1	-	Дементьев А.А.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.4.5.	Контрольная точка: Организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта		25.12.2023	-	-	Малярчук Е.В.	Физкультурно-спортивным организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта	
2.4.6	Контрольная точка: Организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края		25.12.2023	-	-	Малярчук Е.В.	Физкультурно-спортивным организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края	
2.4.7.	Контрольная точка: Организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта		25.12.2024	-	-	Малярчук Е.В.	Физкультурно-спортивным организациям предоставлены гранты на реализацию проектов в сфере физической культуры и массового спорта	
2.4.8.	Контрольная точка: Организациям предоставлены субсидии на возмещение затрат и		25.12.2024	-	-	Малярчук Е.В.	Физкультурно-спортивным организациям	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края						предоставлены субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения физкультурно-спортивных услуг населением Приморского края	
2.5.	Результат 2.7: В муниципальных образованиях Приморского края построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной, краевой и негосударственной собственности	01.01.2019	25.12.2024			Любас Е.В. Серебрянникова О.Г.	В Приморском крае построено (реконструировано) 62 объекта спорта	
2.5.1	Контрольная точка: Объект недвижимого имущества «Физкультурно-оздоровительный комплект в с. Чугуевка» введен в эксплуатацию		01.08.2022			Любас Е.В., Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.	Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Чугуевка	
2.5.1.1	Техническая готовность объекта 25%	30.04.2020	25.12.2020	-	2.5.1.2	Любас Е.В., Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.	КС-2, КС-3	
2.5.1.2	Техническая готовность объекта 60%	09.01.2021	30.06.2021	2.5.1.1	2.5.1.3	Любас Е.В., Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.	КС-2, КС-3	
2.5.1.3	Техническая готовность	01.07.2021	15.07.2022	2.5.1.2	2.5.1.4	Любас Е.В.,	КС-2, КС-3	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	объекта 100%					Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.		
2.5.1.4	Объект введен в эксплуатацию	16.07.2022	01.08.2022	2.5.1.3	-	Любас Е.В., Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
2.5.2	Контрольная точка: Построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной собственности		30.06.2022			Серебренникова О.Г., Архипов В.В., Квон В.В.	Введен в эксплуатацию стадион в с. Михайловка и реконструированы площадки в футбольное поле в г. Артеме	
2.5.2.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности	11.01.2021	30.01.2021	-	2.5.2.2	Потапов А.В. Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	Соглашение	
2.5.2.2	Заключены контракты (договоры) на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства муниципальной собственности	01.02.2021	31.03.2021	2.5.2.1	2.5.2.3	Погонин А.В. Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	Контракты (договоры)	
2.5.2.3	Получено разрешение на строительство	01.04.2021	20.04.2021	2.5.2.2	2.5.2.4	Погонин А.В. Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	Разрешение на строительство	
2.5.2.4	Техническая готовность объекта 30%	21.04.2021	15.06.2021	2.5.2.3	2.5.2.5	Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	КС-2, КС-3	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.5.2.5	Техническая готовность объекта 60%	16.06.2021	15.09.2021	2.5.2.4	2.5.2.6	Погонин А.В. Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	КС-2, КС-3	
2.5.2.6	Техническая готовность объекта 100%	16.09.2021	30.05.2022	2.5.2.5	2.5.2.7	Погонин А.В. Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	КС-2, КС-3	
2.5.2.7	Объекты введены в эксплуатацию	01.06.2022	30.06.2022	2.5.2.6	-	Юркасов Л.А., Ефремов В.Л.	Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию	
2.5.3	Контрольная точка: Разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности		28.12.2021			Серебренникова О.Г., Андрюхин А.В. Абушаев Р.С., Хамхоев Л.В.	Утвержденная проектно-сметная документация по 3 объектам капитального строительства муниципальной собственности в г. Большом Камне, Надеждинском и Партизанском МР	
2.5.3.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности	11.01.2021	30.01.2021	-	2.5.3.2	Потапов А.В., Луценко Е.Н., Смыков Д.Г., Марус Т.В.	Соглашение	
2.5.3.2	Заключены контракты (договоры) на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам капитального строительства муниципальной собственности	01.02.2021	31.03.2021	2.5.3.1	2.5.3.3	Потапов А.В., Луценко Е.Н., Смыков Д.Г., Марус Т.В.	Контракты (договоры)	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.5.3.3	Проектирование объекта	01.04.2021	30.09.2021	2.5.3.2	2.5.3.4	Луценко Е.Н., Смыков Д.Г., Марус Т.В.		
2.5.3.4	Получено положительное заключение Примгосэкспертизы	01.10.2021	25.11.2021	2.5.2.3	-	Самойленко А.Е., Луценко Е.Н., Смыков Д.Г., Марус Т.В.	Заключение экспертизы	
2.5.4.	Контрольная точка: Произведена реконструкция объектов спорта краевой собственности (реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе в т.ч. ПСД)		25.12.2021			Серебренникова О.Г.	Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском ГО	
2.5.4.2	Получено разрешение на строительство по объекту реконструкции комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе	01.01.2020	01.04.2020			Погонин А.В.	Разрешение на строительство	
2.5.4.3	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз для реконструкции комплекса	01.04.2020	30.04.2020			Самойленко А.С.	Положительное государственное заключение экспертизы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе							
2.5.4.4	Заключен государственный контракт на реконструкции комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе	01.04.2020	29.05.2020			Потапов А.В.	Государственный контракт	
2.5.4.5	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 30 %)	14.05.2020	31.12.2020			Погонин А.В.	Акт выполненных работ	
2.5.4.6	Проведение строительно-монтажных работ (техническая готовность 60 %)	01.01.2021	31.03.2021			Погонин А.В.	Акт выполненных работ	
2.5.4.7	Строительно-монтажные работы завершены	01.04.2021	15.10.2021			Погонин А.В.	КС-11	
2.5.4.8	Заключение органа государственного строительного надзора по реконструкции комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе получено	02.07.2021	22.10.2021			Рябов В.В.	ЗОС	
2.5.4.9	Объект недвижимого	11.07.2021	31.10.2021			Бондарев О.А.	Разрешение на ввод	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	имущества реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал-базы «Олимпийская» КГАУ «Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе введен в эксплуатацию						объекта в эксплуатацию	
2.6.	Результат 2.10: «Все организации спортивной подготовки Приморского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	01.01.2019	31.12.2024	-	-	Ожередов Д.М.	Краевыми и муниципальными организациями спортивной подготовки обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	
2.6.1	Контрольная точка: Краевыми учреждениями спортивной подготовки обеспечено предоставление услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов		25.12.2021	-	-	Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	В КГАУ «КСШОР» и КГАУ «ЦАС» обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами 1426 занимающихся	
2.6.2	Контрольная точка: Обеспечена координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва		25.12.2021	-	-	Тазиева А.Н.	Обеспечена координация деятельности 32 краевых и муниципальных организаций спортивной	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							подготовки в части мониторинга реализации комплекса мер в системе спортивной подготовки, анализа деятельности организаций, подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере физической культуры и спорта	
2.6.3	Контрольная точка: Краевыми учреждениями спортивной подготовки обеспечено предоставление услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов		25.12.2022	-	-	Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	В КГАУ КСШОР и ЦАС обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами	
2.6.4	Контрольная точка: Обеспечена координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва		25.12.2022	-	-	Тазиева А.Н.	Обеспечена координация деятельности краевых и муниципальных организаций спортивной подготовки	
2.6.5	Контрольная точка: Краевыми учреждениями спортивной подготовки обеспечено предоставление услуг по спортивной подготовке в		25.12.2023			Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	В КГАУ КСШОР и ЦАС обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствии с требованиями федеральных стандартов						стандартами	
2.6.6	Контрольная точка: Обеспечена координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва		25.12.2023	-	-	Тазиева А.Н.	Обеспечена координация деятельности краевых и муниципальных организаций спортивной подготовки	
2.6.7	Контрольная точка: Краевыми учреждениями спортивной подготовки обеспечено предоставление услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов		25.12.2024			Мыльников И.Е. Цыбульский А.А.	В КГАУ КСШОР и ЦАС обеспечена спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами	
2.6.8	Контрольная точка: Обеспечена координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва		25.12.2024	-	-	Тазиева А.Н.	Обеспечена координация деятельности краевых и муниципальных организаций спортивной подготовки	
2.7.	Результат 2.11: Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Кочанова Т.А.	Краевыми учреждениями КГАУ «КСШОР» и КГАУ «ЦСП ПК» обеспечен доступ населения к 5 объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							(содержание объектов, электронный учет посетителей)	
2.7.1	Контрольная точка: Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края		25.12.2021	-	-	Мыльников И.Е. Русинов Д.А.	Обеспечено содержание объектов спорта краевой собственности	
2.7.2	Контрольная точка: Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края		25.12.2022	-	-	Мыльников И.Е. Русинов Д.А.	Обеспечено содержание объектов спорта и электронный учет посетителей	
2.7.3	Контрольная точка: Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края		25.12.2023	-	-	Мыльников И.Е. Русинов Д.А.	Обеспечено содержание объектов и электронный учет посетителей	
2.7.4	Контрольная точка: Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края		25.12.2024	-	-	Мыльников И.Е. Русинов Д.А.	Обеспечено содержание объектов и электронный учет посетителей	
2.8.	Результат 2.12: В муниципальных образованиях привлечены специалисты для организации физкультурно-		25.12.2024	-	-	Малярчук Е.В.	Количество специалистов, привлеченных для организации физкультурно-спортивной работы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	спортивной работы по месту жительства						по месту жительства за счет субсидий краевого бюджета	
2.8.1	Контрольная точка: Муниципальным образованием предоставлена субсидия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства		25.12.2022	-	-	Главы муниципальных образований	Привлечено 55 специалистов для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет субсидий краевого бюджета (не менее 40 часов в месяц)	
2.8.1.1	С органами местного самоуправления заключены соглашения на предоставление субсидий	10.01.2022	30.01.2022	-	2.8.1.2	Малярчук Е.В.	Соглашение	
2.8.1.2	Предоставлен отчет о целевом использовании субсидии	01.01.2022	25.12.2022	2.8.1.1	-	Поспелова К.С., Специалисты МО	Отчет	
2.8.2	Контрольная точка: Муниципальным образованием предоставлена субсидия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства		25.12.2023			Главы муниципальных образований	Привлечено 55 специалистов для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет субсидий краевого бюджета (не менее 40 часов в месяц)	
2.8.2.1	С органами местного самоуправления заключены соглашения на предоставление субсидий	10.01.2023	30.01.2023	-	2.8.2.2	Малярчук Е.В.	Соглашение	
2.8.2.2	Специалистами	01.01.2023	25.12.2023	2.8.2.1	-	Главы	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства					муниципальных образований		
2.8.3	Контрольная точка: Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства		25.12.2024	-	-	Главы муниципальных образований	Привлечено 55 специалистов для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства за счет субсидий краевого бюджета (не менее 40 часов в месяц)	
2.9.	Результат 2.4: Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Малярчук Е.В.	Муниципальным образованиям ПК предоставлены субсидии краевого бюджета на поставку ледозаливочной техники, а также спортивного инвентаря и оборудования для лыжного спорта	-
2.9.1.	Контрольная точка: Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на приобретение ледозаливочной техники	26.04.2021	25.12.2021	-	-	Поспелова К.С.	Дальнегорскому ГО, Лесозаводскому ГО, пгт. Лучегорск предоставлена субсидия на приобретение ледозаливочной техники	-
2.9.1.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	20.05.2021	20.06.2021	-	-	Поспелова К.С.	Соглашения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	органам местного самоуправления на приобретение ледозаливочной техники							
2.9.1.2	Заключены контракты на приобретение ледозаливочной техники	21.06.2021	15.08.2021	2.9.1.1	2.9.1.3	Специалисты МО, Пospelова К.С.	Контракты	-
2.9.1.3	Произведена поставка и приемка ледозаливочной техники по контракту	01.10.2021	30.11.2021	2.9.1.2	2.9.1.4	Специалисты МО, Пospelова К.С.	Товарные накладные	-
2.9.1.4	Произведена оплата поставленной ледозаливочной техники по контракту	10.12.2021	25.12.2021	2.9.1.4	-	Рогожникова А.В., Специалисты МО	Платежные документы	-
2.9.2	Контрольная точка: Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на приобретение спортивной техники для развития лыжного спорта	01.07.2021	25.12.2021	-	-	Пospelова К.С.	Дальнегорскому ГО, Черниговскому МР предоставлено субсидия на приобретение спортивной техники для развития лыжного спорта	-
2.9.2.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на приобретение спортивной техники для развития лыжного спорта	01.07.2021	09.07.2021	-	-	Пospelова К.С. Специалисты МО	Соглашения	-
2.9.2.2	Заключены контракты (договоры) на приобретение спортивной техники для развития лыжного спорта	12.07.2021	15.09.2021	2.9.2.1	2.9.2.3	Специалисты МО, Пospelова К.С.	Контракты	-
2.9.2.3	Произведена поставка и приемка спортивной техники по контракту	30.11.2021	10.12.2021	2.9.2.2	2.9.2.4	Специалисты МО, Пospelова К.С.	Товарные накладные	-
2.9.2.4	Произведена оплата	15.12.2021	25.12.2021	2.9.2.3	-	Рогожникова А.В.,	Платежные	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	поставленной спортивной техники по контракту					Специалисты МО	документы	
2.9.3	Контрольная точка: Владивостокскому городскому округу предоставлена субсидия на приобретение спортивной техники для развития лыжного спорта	01.12.2021	25.12.2021	-	-	Кочанова Т.А., Вельбик Ю.А.	Владивостокскому ГО предоставлено субсидия на приобретение снегоуплотнительной техники	-
2.9.4	Контрольная точка: Осуществлена закупка спортивного инвентаря и оборудования для развития массового спорта	-	30.09.2022	-	-	Малярчук Е.В.	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь (лыжи, контейнеры, снегоходы, коньки, палки для скандинавской ходьбы и др.) для развития массового спорта	
2.9.4.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	11.01.2022	30.01.2022	-	2.9.1.2	Малярчук Е.В., Специалисты МО	Соглашение	
2.9.4.2	Заключены контракты (договоры)	01.02.2022	15.03.2022	2.9.4.1	2.9.4.3	Главы МО	Контракты (договоры)	
2.9.4.3	Произведена приемка поставленного спортивного оборудования, спортивного инвентаря	15.04.2022	31.08.2022	2.9.4.2	2.9.4.4	Главы МО	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
2.9.4.4	Произведена оплата поставленных товаров по контракту	01.09.2022	30.09.2022	2.9.4.3	-	Рогожникова А.В., Специалисты МО	Платежные документы	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.10	Результат 2.9: В муниципальных образованиях Приморского края оборудованы плоскостные сооружения	01.01.2019	25.12.2024	-	-	Малярчук Е.В.	В 2022 году установлено (оборудовано) 16 скейт -площадок в 13 муниципальных образованиях края	
2.10.1	Контрольная точка: Осуществлена закупка и установка комплекта спортивного оборудования		30.09.2022	-	-	Малярчук Е.В.	Акт приемки	
2.10.1.1	Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления на развитие спортивной инфраструктуры муниципальной собственности	11.01.2022	30.01.2022	-	2.10.1.2	Малярчук Е.В., Специалисты МО	Соглашение	
2.10.1.2	Заключены контракты (договоры)	01.02.2022	15.03.2022	2.10.1.1	2.10.1.3	Главы МО	Контракты (договоры)	
2.10.1.3	Произведена поставка и установка комплектов спортивного оборудования	15.04.2022	31.08.2022	2.10.1.2	2.10.1.4	Главы МО	Товарно-транспортная накладная (иные подтверждающие документы)	
2.10.1.4	Произведена оплата поставленных комплектов спортивного оборудования по контракту	01.09.2022	30.09.2022	2.10.1.3	-	Рогожникова А.В., Специалисты МО	Платежные документы	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

«Спорт- норма жизни»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Наименование показателя регионального проекта №1 Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет									
Арсеньевский городской округ	44,79	31.12.2019	46,67	48,16	50,84	53,52	56,20	58,50	70,00
Артемовский городской округ	52,31	31.12.2019	55,53	55,53	55,75	55,98	56,20	58,50	70,00
Городской округ город Большой Камень	36,96	31.12.2019	38,46	40,00	45,40	50,80	56,20	58,50	70,00
Владивостокский городской округ	46,28	31.12.2019	47,35	49,88	51,83	53,20	56,20	58,50	70,00
Дальнегорский городской округ	34,03	31.12.2019	37,88	41,63	46,49	51,34	56,20	58,50	70,00
Дальнереченский городской округ	33,90	31.12.2019	34,51	39,74	45,23	50,71	56,20	58,50	70,00
Лесозаводский городской округ	32,15	31.12.2019	32,93	41,70	46,53	51,37	56,20	58,50	70,00
Находкинский городской округ	39,32	31.12.2019	41,47	44,02	48,08	52,14	56,20	58,50	70,00
Партизанский городской округ	11,80	31.12.2019	16,26	25,15	35,50	45,85	56,20	58,50	70,00
Городской округ Спасск-Дальний	37,98	31.12.2019	39,42	42,94	47,36	51,78	56,20	58,50	70,00
Уссурийский городской округ	43,11	31.12.2019	45,82	48,31	50,94	53,57	56,20	58,50	70,00
Городской округ ЗАТО г. Фокино	30,13	31.12.2019	30,39	32,50	40,40	48,30	56,20	58,50	70,00
Анучинский муниципальный округ	33,00	31.12.2019	34,48	35,50	42,40	49,30	56,20	58,50	70,00
Дальнереченский муниципальный район	30,38	31.12.2019	34,48	37,39	43,66	49,93	56,20	58,50	70,00
Кавалеровский муниципальный район	28,85	31.12.2019	30,89	35,81	42,61	49,40	56,20	58,50	70,00

Кировский муниципальный район	23,81	31.12.2019	24,32	33,15	40,83	48,52	56,20	58,50	70,00
Красноармейский муниципальный район	32,38	31.12.2019	35,14	39,09	44,79	50,50	56,20	58,50	70,00
Лазовский муниципальный округ	26,99	31.12.2019	31,66	36,09	42,79	49,50	56,20	58,50	70,00
Михайловский муниципальный район	36,18	31.12.2019	36,92	38,01	43,08	47,6	56,20	58,50	70,00
Надеждинский муниципальный район	26,10	31.12.2019	35,75	38,00	44,07	50,13	56,20	58,50	70,00
Октябрьский муниципальный округ	35,43	31.12.2019	35,67	40,00	45,40	50,80	56,20	58,50	70,00
Ольгинский муниципальный район	24,93	31.12.2019	27,72	32,90	40,67	48,43	56,20	58,50	70,00
Партизанский муниципальный район	31,21	31.12.2019	37,29	37,50	43,73	49,97	56,20	58,50	70,00
Пограничный муниципальный округ	34,14	31.12.2019	27,16	32,16	40,17	48,19	56,20	58,50	70,00
Пожарский муниципальный район	35,89	31.12.2019	36,81	40,83	45,95	51,08	56,20	58,50	70,00
Спасский муниципальный район	22,08	31.12.2019	24,78	27,00	36,73	46,47	56,20	58,50	70,00
Тернейский муниципальный округ	26,49	31.12.2019	26,80	34,21	41,54	48,87	56,20	58,50	70,00
Ханкайский муниципальный округ	34,29	31.12.2019	36,20	39,42	45,01	50,61	56,20	58,50	70,00
Хасанский муниципальный район	34,65	31.12.2019	34,63	35,00	42,07	49,13	56,20	58,50	70,00
Хорольский муниципальный округ	38,98	31.12.2019	43,47	45,10	48,80	52,50	56,20	58,50	70,00
Черниговский муниципальный район	38,61	31.12.2019	40,84	43,84	47,96	52,08	56,20	58,50	70,00
Чугуевский муниципальный округ	21,87	31.12.2019	26,56	30,84	39,29	47,75	56,20	58,50	70,00
Шкотовский муниципальный район	28,04	31.12.2019	40,83	42,00	46,73	51,47	56,20	58,50	70,00
Яковлевский муниципальный район	26,51	31.12.2019	32,49	37,05	43,43	49,82	56,20	58,50	70,00

Наименование показателя регионального проекта №2

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Арсеньевский городской округ	31,63	31.12.2019	35,41	36,00	42,53	49,07	55,60		
Артемовский городской округ	55,55	31.12.2019	61,04	61,63	61,63	61,63	61,63		
Городской округ город Большой Камень	32,60	31.12.2019	34,39	34,39	41,46	48,53	55,60		
Владивостокский городской округ	29,26	31.12.2019	32,93	38,00	43,87	49,73	55,60		
Дальнегорский городской округ	54,15	31.12.2019	59,09	59,09	59,09	59,09	59,09		

Дальнереченский городской округ	24,61	31.12.2019	26,73	36,00	42,53	49,07	55,60		
Лесозаводский городской округ	42,25	31.12.2019	42,62	43,83	47,75	51,68	55,60		
Находкинский городской округ	29,73	31.12.2019	39,93	39,93	45,15	50,38	55,60		
Партизанский городской округ	22,61	31.12.2019	23,13	25,71	35,67	45,64	55,60		
Городской округ Спасск-Дальний	46,00	31.12.2019	50,13	51,00	52,53	54,07	55,60		
Уссурийский городской округ	38,75	31.12.2019	40,73	43,00	47,20	51,40	55,60		
Городской округ ЗАТО г. Фокино	29,98	31.12.2019	38,93	38,93	44,49	50,04	55,60		
Анучинский муниципальный округ	69,24	31.12.2019	71,37	71,37	71,37	71,37	71,37		
Дальнереченский муниципальный район	96,43	31.12.2019	99,82	99,82	99,82	99,82	99,82		
Кавалеровский муниципальный район	35,18	31.12.2019	36,62	39,12	44,61	50,11	55,60		
Кировский муниципальный район	45,94	31.12.2019	46,29	46,29	49,39	52,50	55,60		
Красноармейский муниципальный район	58,27	31.12.2019	61,13	61,13	61,13	61,13	61,13		
Лазовский муниципальный округ	72,81	31.12.2019	78,16	78,16	78,16	78,16	78,16		
Михайловский муниципальный район	54,79	31.12.2019	66,11	70,56	70,56	70,56	70,56		
Надеждинский муниципальный район	33,45	31.12.2019	37,42	37,42	43,48	49,54	55,60		
Октябрьский муниципальный округ	75,80	31.12.2019	78,48	78,48	78,48	78,48	78,48		
Ольгинский муниципальный район	44,76	31.12.2019	45,60	45,60	48,93	52,27	55,60		
Партизанский муниципальный район	41,22	31.12.2019	49,38	49,38	51,45	53,53	55,60		
Пограничный муниципальный округ	19,53	31.12.2019	28,05	28,06	37,24	46,42	55,60		
Пожарский муниципальный район	62,17	31.12.2019	71,23	71,23	71,23	71,23	71,23		
Спасский муниципальный район	50,03	31.12.2019	54,67	54,67	54,98	55,29	55,60		
Тернейский муниципальный округ	45,76	31.12.2019	58,89	61,89	61,89	61,89	61,89		
Ханкайский муниципальный округ	44,75	31.12.2019	49,77	51,25	52,70	54,15	55,60		
Хасанский муниципальный район	40,46	31.12.2019	44,77	47,00	49,87	52,73	55,60		
Хорольский муниципальный округ	55,41	31.12.2019	62,02	62,02	62,02	62,02	62,02		

Черниговский муниципальный район	60,22	31.12.2019	65,82	65,82	65,82	65,82	65,82		
Чугуевский муниципальный округ	31,54	31.12.2019	33,11	35,91	46,00	52,00	55,00		
Шкотовский муниципальный район	65,76	31.12.2019	66,20	67,20	67,20	67,20	67,20		
Яковлевский муниципальный район	46,89	31.12.2019	51,38	51,38	52,79	54,19	55,60		

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта

«Спорт - норма жизни»

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение 2019 год		Период реализации федерального проекта, год						
		Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)										
1.1 Результат 1.1 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь										
Арсеньевский городской округ	Единица		31.12.2019		1		1	1	-	-
Владивостокский городской округ	Единица		31.12.2019		1		1	1	-	-
Артемовский городской округ	Единица		31.12.2019		1				-	-
1.2 Результат 1.2 Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка										
Артемовский городской округ	Единица		31.12.2019			1	1	1		
Владивостокский городской округ	Единица		31.12.2019			2	2	2		
Находкинский городской округ	Единица		31.12.2019			3	3	3		
Партизанский городской округ	Единица		31.12.2019			1	1	1		
Городской округ Спасск-Дальний	Единица		31.12.2019			2	2	2		
Городской округ ЗАТО г. Фокино	Единица		31.12.2019			2	2	2		
1.2. Результат 1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)										
Владивостокский городской округ	Единица	1	31.12.2019						-	-
Анучинский муниципальный округ	Единица	1	31.12.2019						-	-
Дальнереченский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019						-	-
Кавалеровский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019		1				-	-
Михайловский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019						-	-
Надеждинский муниципальный	Единица	1	31.12.2019						-	-

район										
Ольгинский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019						-	-
Пожарский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019						-	-
Хорольский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019						-	-
Черниговский муниципальный район	Единица	1	31.12.2019						-	-
Партизанский муниципальный район	Единица		31.12.2019	1					-	-
Пограничный муниципальный округ	Единица		31.12.2019	1					-	-
Чугуевский муниципальный округ	Единица		31.12.2019	1					-	-
Шкотовский муниципальный район	Единица		31.12.2019	1		1			-	-
Яковлевский муниципальный район	Единица		31.12.2019	1					-	-
Тернейский муниципальный округ	Единица		31.12.2019		1				-	-
Ханкайский муниципальный округ	Единица		31.12.2019		1				-	-
Октябрьский муниципальный округ	Единица		31.12.2019			1			-	-
Хасанский муниципальный район	Единица		31.12.2019				1		-	-
Кировский муниципальный район	Единица		31.12.2019			1			-	-
Красноармейский муниципальный район	Единица		31.12.2019				1		-	-
Лазовский муниципальный округ	Единица		31.12.2019				1		-	-
2. Собственные результаты, направленные на достижение показателей регионального проекта										
2.1 Результат 2.7 В муниципальных образованиях Приморского края построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной, краевой и негосударственной собственности										
Артемовский городской округ	Единица		31.12.2019		1				-	-
Кировский муниципальный район	Единица		31.12.2019	1					-	-
Михайловский муниципальный	Единица		31.12.2019			1			-	-

район										
Чугуевский муниципальный округ	Единица		31.12.2019			1				
2.2 Результат 2.4 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта										
Дальнегорский городской округ	Единица		31.12.2019		2					
Лесозаводский городской округ	Единица		31.12.2019		1					
Пожарский муниципальный район (Лучегорское городское поселение)	Единица		31.12.2019		1					
Черниговский муниципальный район	Единица		31.12.2019		1					
Владивостокский городской округ	Единица		31.12.2019		1					
2.3 Результат 2.12 В муниципальных образованиях привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства										
Арсеньевский городской округ	Человек		31.12.2019	2					-	-
Артемовский городской округ	Человек		31.12.2019	2		5	5		-	-
Городской округ город Большой Камень	Человек		31.12.2019	10		7	7		-	-
Владивостокский городской округ	Человек		31.12.2019	6		3	3		-	-
Дальнегорский городской округ	Человек		31.12.2019						-	-
Дальнереченский городской округ	Человек		31.12.2019						-	-
Лесозаводский городской округ	Человек		31.12.2019	2		1	1		-	-
Находкинский городской округ	Человек		31.12.2019						-	-
Партизанский городской округ	Человек		31.12.2019	2		1	1		-	-
Городской округ Спасск-Дальний	Человек		31.12.2019	2		2	2		-	-
Уссурийский городской округ	Человек		31.12.2019	2		2	2		-	-
Городской округ ЗАТО г. Фокино	Человек		31.12.2019						-	-
Анучинский муниципальный округ	Человек		31.12.2019	1		1	1		-	-
Дальнереченский муниципальный район	Человек		31.12.2019	1		1	1		-	-
Кавалеровский муниципальный район	Человек		31.12.2019	2		2	2		-	-
Кировский муниципальный район	Человек		31.12.2019			1	1		-	-

Красноармейский муниципальный район	Человек		31.12.2019						-	-
Лазовский муниципальный округ	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Михайловский муниципальный район	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Надеждинский муниципальный район	Человек		31.12.2019	1		3	3		-	-
Октябрьский муниципальный округ	Человек		31.12.2019						-	-
Ольгинский муниципальный район	Человек		31.12.2019	1		1	1		-	-
Партизанский муниципальный район	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Пограничный муниципальный округ	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Пожарский муниципальный район	Человек		31.12.2019			8	8		-	-
Спасский муниципальный район	Человек		31.12.2019	1		2	2		-	-
Тернейский муниципальный округ	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Ханкайский муниципальный округ	Человек		31.12.2019						-	-
Хасанский муниципальный район	Человек		31.12.2019						-	-
Хорольский муниципальный округ	Человек		31.12.2019						-	-
Черниговский муниципальный район	Человек		31.12.2019						-	-
Чугуевский муниципальный округ	Человек		31.12.2019	1		1	1		-	-
Шкотовский муниципальный район	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Яковлевский муниципальный район	Человек		31.12.2019			1	1		-	-
Безверховское сельское поселение Хасанского муниципального района	Человек		31.12.2019	2		1	1		-	-

2.4 Результат 2.10 Все организации спортивной подготовки Приморского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки									
Арсеньевский городской округ	Единица		31.12.2019	4		4			
Дальнегорский городской округ	Единица		31.12.2019	3		3			
Ольгинский муниципальный район	Единица		31.12.2019	1		1			
2.5 Результат 2.9 В муниципальных образованиях Приморского края оборудованы плоскостные сооружения									
Арсеньевский городской округ	Единица					1			
Владивостокский городской округ	Единица					4			
Дальнегорский городской округ	Единица					1			
Лесозаводский городской округ	Единица					1			
Анучинский муниципальный округ	Единица					1			
Пограничный муниципальный округ	Единица					1			
Посьетское городское поселение Хасанского муниципального района	Единица					1			
Спасский муниципальный район	Единица					1			
Черниговский муниципальный район	Единица					1			
Партизанский муниципальный район	Единица					1			
Городской округ ЗАТО г. Фокино	Единица					1			
Пожарский муниципальный район	Единица					1			
Славянское городское поселение Хасанского муниципального района	Единица					1			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

«Спорт-норма жизни»

1. Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта
(рекомендуется подготавливать в формате А3)

№ п/п	Наименование результата	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
			указывается наименование ОЗР			указывается наименование задачи, не являющейся ОЗР			
			Показатель ОЗР1	Показатель ОЗР2	Показатель ОЗРn	Показатель задачи1	Показатель задачи2	Показатель задачин	
1			Экспертная оценка вклада результата проекта в достижение его показателей (в процентах)						Сумма баллов (один балл соответствует одному проценту вклада в достижение показателей) по результатам оценки вклада результатов регионального проекта в достижение его показателей)
2									
Итого обеспеченность показателей регионального проекта									

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям

Наименование муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего, (тыс. рублей)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Арсеньевский городской округ	31 906,94	57 993,69	12 388,80	5 252,41	5 668,29		
Артемовский городской округ	10 139,57	28 409,09	1 541,07	1 262,39	1 281,09		
Городской округ Большой Камень	19 028,0		5 842,03	916,82	1 929,90		
Владивостокский городской округ	15 901,1	12 695,00	15 156,95	6 918,79	7 907,94		
Дальнегорский городской округ	107 600,81	6 958,13	15 260,69				
Дальнереченский городской округ	76 161,86		4 198,81	419,15	567,51		
Лесозаводский городской округ	1 137,5	3 210,70	7 043,34	589,38	756,68		
Находкинский городской округ			2 438,95	329,20	382,53		
Партизанский городской округ	1 202,43		459,36	54,87	63,75		
Городской округ Спасск-Дальний	64 646,35	8 172,16	2 292,74	1 138,05	1 394,23		
Уссурийский городской округ	17 999,96		3 748,08	589,38	567,51		
ЗАТО город Фокино	6 050,99		2 556,99	279,99	325,35		
Анучинский муниципальный округ	519,24		4 547,36				
Дальнереченский муниципальный район	28 945,77		331,49	200,51	386,14		
Кавалеровский муниципальный район	12 035,99		2 914,89	200,51	193,07		
Кировский муниципальный район	37 696,45		3 258,59				
Красноармейский муниципальный район	2 486,91		242,55	2 837,62			
Лазовский муниципальный округ	7 665,24		1 842,41	2 837,62			
Михайловский муниципальный район	908,89	112 600,00	4 372,76				
Надеждинский муниципальный район	20 762,13		905,98	294,69	283,76		
Октябрьский муниципальный округ	15 743,93		3 482,00	392,92	378,34		
Ольгинский муниципальный район	949,59		1 405,62				
Партизанский муниципальный район	31 455,22		703,25				
Пограничный муниципальный округ	12 032,45		2 728,85	73,67	70,94		
Пожарский муниципальный район	970,0	3 276,90	3 000,05	1 403,58			
Спасский муниципальный район	5 903,93		4 949,54	401,02	579,21		
Тернейский муниципальный округ	38 191,99	2 966,38	1 376,65				
Ханкайский муниципальный округ	16 989,99	2 966,38	703,25	163,72	315,29		
Хасанский муниципальный район				2 837,62			
Хорольский муниципальный округ	15 892,13		762,30				
Черниговский муниципальный район	29 158,05	3 960,00	15 456,74				
Чугуевский муниципальный округ	28 295,15	121 025,57	6 535,65	200,51	193,07		
Шкотовский муниципальный район	43 981,53		5 309,81	196,46	189,17		

Яковлевский муниципальный район	3 409,9		2 232,45				
Безверховское сельское поселение Хасанского МР	3 975,0		187,44	200,51	193,07		
Приморское городское поселение Хасанского МР	2 488,92						
Зарубинское городское поселение Хасанского МР	5 969,7						
Славянское сельское поселение Хасанского МР	8 015,36						
Краскинское городское поселение Хасанского МР	10 078,72						
Посьетское городское поселение Хасанского МР	4 717,6		1 444,72				
Ярославское городское поселение	1 000,0						

Команда регионального проекта «Спорт — норма жизни»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	
2	Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края	Тел. 220-83-38; Bronnikova_EN@primorsky.ru.
3	Руководитель регионального проекта	Кузнецов Жан Анзорьевич	Министр физической культуры и спорта Приморского края	Тел. 240-00-54; sport.dial@primorsky.ru
4	Администратор регионального проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-17-91; Kochanova_TA@primorsky.ru
1. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель)				
1.1 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь				
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малярчук Елена Владимировна	Заместитель начальника отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 246-90-23; malyarchuk_ev@primorsky.ru
6	Исполнитель регионального проекта	Рогожникова Анжела Владимировна	Ведущий консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; rogozhnikova_av@primorsky.ru
7	Исполнитель регионального проекта	Квон Вячеслав Васильевич	Глава Артемовского городского округа	Тел. 8 (42337) 4-33-61
8	Исполнитель регионального проекта	Аргеткин Вячеслав Викторович	Директор МКУ СШ «Темп», г. Артем	
9	Исполнитель регионального проекта	Пивень Владимир Сергеевич	Глава Арсеньевского городского округа	adm@ars.town
10	Исполнитель регионального проекта	Шестаков Константин Владимирович	Глава администрации Владивостокского городского округа	Тел. 8 (423) 2614-050
11	Исполнитель регионального проекта	Шевчук Александр Кириллович	Начальник управления спорта и молодежной политики Арсеньевского ГО	sport@ars.town
12	Исполнитель регионального проекта	Вельбик Юлия Александровна	Начальник управления физической культуры и спорта Владивостокского ГО	Тел. 2-614-165
13	Исполнитель регионального проекта	Криничанская Эльвира Павловна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; krinichanskaya_ep@primorsky.ru

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
14	Исполнитель регионального проекта	Поспелова Кристина Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; pospelova_ks@primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
	Исполнитель регионального проекта	Гончар Иосиф Евгеньевич	Заместитель директора КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
1.2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки				
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-17-91; Kochanova_TA@primorsky.ru
16	Исполнитель регионального проекта	Криничанская Эльвира Павловна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; krinichanskaya_ep@primorsky.ru
17	Исполнитель регионального проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
18	Исполнитель регионального проекта	Цыбульский Александр Анатольевич	Директор КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края»	Тел. 246-96-10; invasport17@mail.ru
	Исполнитель регионального проекта	Квон Вячеслав Васильевич	Глава Артемовского городского округа	Тел. 8 (42337) 4-33-61
	Исполнитель регионального проекта	Шестаков Константин Владимирович	Глава администрации Владивостокского городского округа	Тел. 8 (423) 2614-050
	Исполнитель регионального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	Тел. 8 (4236) 74-79-26
	Исполнитель регионального проекта	Бондарев Олег Анатольевич	Глава Партизанского городского округа	bondarev_oa@partizansk.org
	Исполнитель регионального проекта	Бессонов Андрей Константинович	Глава городского округа Спасск-Дальний	Тел: 8(42352) 2-05-94
	Исполнитель регионального проекта	Баранов Александр Сергеевич	Глава городского округа ЗАТО город Фокино	Тел. 8 (42339) 24-7-17; zato@mail.fokino-prim.ru
1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)				
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малярчук Елена Владимировна	Заместитель начальника отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 246-90-23; malyarchuk_ev@primorsky.ru
20	Исполнитель регионального проекта	Криничанская Эльвира Павловна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; krinichanskaya_ep@primorsky.ru

№ п/ п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
21	Исполнитель регионального проекта	Рогожникова Анжела Владимировна	Ведущий консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; rogozhnikova_av@primorsky.ru
22	Исполнитель регионального проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
23	Исполнитель регионального проекта	Вдовина Аэлита Карловна	Глава администрации Ханкайского муниципального района	Тел. 8 (42349) 97-2-34
24	Исполнитель регионального проекта	Наумкин Сергей Николаевич	Глава Тернейского муниципального района	Тел. 8 (42374) 31-4-01, 31-1-64
25	Исполнитель регионального проекта	Джавадова Виктория Юрьевна	И.о. начальника управления образования Ханкайского МО	Тел. 8 (42349) 97-7-41
26	Исполнитель регионального проекта	Горбаченко Надежда Вячеславовна	Начальник управления социально-культурной деятельности администрации Тернейского МО	Тел. 8 42374 3-13-94
27	Исполнитель регионального проекта	Криничанская Эльвира Павловна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; krinichanskaya_ep@primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Поспелова Кристина Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; pospelova_ks@primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Камлёнок Александр Вячеславович	Глава Октябрьского муниципального округа	okt_adm@mail.ru
	Исполнитель регионального проекта	Вотяков Игорь Иосифович	Глава Кировского муниципального района	Тел. 8 (42354) 21-2-82; kirovsky@mo.primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Михайлов Виктор Иванович	Глава Шкотовского муниципального района	shkot_mr@mail.ru
1.4 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности				
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серебренникова Ольга Георгиевна	Заместитель министра строительства Приморского края	Тел. 220-83-95; Serebrennikova_OG@primorsky.ru
29	Исполнитель регионального проекта	Потапов Александр Вячеславович	Начальник отдела организации и планирования строительства министра строительства Приморского края	Тел. 220-86-42; Potapov_AV@primorsky.ru
30	Исполнитель регионального проекта	Бурая Анжела Сулеймановна	И.о. Главы Кавалеровского муниципального района – и.о. главы администрации Кавалеровского муниципального района	office@adkav.ru
31	Исполнитель регионального проекта	Погонин Александр Вячеславович	Директор КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края»	Тел. 8 (4232) 20-54-00
32	Исполнитель регионального проекта	Рябов Вячеслав Владимирович	Руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства	ogsnvl@primorsky.ru

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
33	Исполнитель регионального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	Тел. 8 (4236) 74-79-26
34	Исполнитель регионального проекта	Набойченко Наталья Борисовна	Министр экономического развития Приморского края	Тел. 220-92-34; depeconomy@primorsky.ru
35	Исполнитель регионального проекта	Трофимов Игорь Вячеславович	Директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»	Тел.: 8-800-500-35-25; info@pkia.ru
36	Исполнитель регионального проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
37	Исполнитель регионального проекта	Самойленко Анна Сергеевна	Директор КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»	info@primgosexpert.ru
38	Исполнитель регионального проекта	Бондарев Олег Анатольевич	Глава Партизанского городского округа	bondarev_oa@partizansk.org
39	Исполнитель регионального проекта	Любас Елена Валерьевна	Консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-12-44; lyubas_ev@primorsky.ru
1.5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»				
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серебренникова Ольга Георгиевна	Заместитель министра строительства Приморского края	Тел. 220-83-95; Serebrennikova_OG@primorsky.ru
41	Исполнитель регионального проекта	Погонин Александр Вячеславович	Директор КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края»	Тел. 8 (4232) 20-54-00
42	Исполнитель регионального проекта	Рябов Вячеслав Владимирович	Руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства	ogsnvl@primorsky.ru
43	Исполнитель регионального проекта	Бондарев Олег Анатольевич	Глава Партизанского городского округа	bondarev_oa@partizansk.org
44	Исполнитель регионального проекта	Любас Елена Валерьевна	Консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-12-44; lyubas_ev@primorsky.ru
2. Собственные результаты, направленные на достижение показателей регионального проекта				
2.2 Проведены официальные физкультурные, комплексные физкультурные и спортивные мероприятия для всех категорий и групп населения, а также в системе подготовки спортивного резерва				
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ожередов Дмитрий Михайлович	Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы	Тел. 240-16-34; ozheredov_dm@primorsky.ru

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
46	Исполнитель регионального проекта	Русинов Денис Александрович	Директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края»	Тел. 240-06-92; info@cspmk.ru
2.3 Обеспечена реализация мероприятий по пропаганде физической культуры, здорового образа жизни на территории Приморского края				
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русинов Денис Александрович	Директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края»	Тел. 240-06-92; info@cspmk.ru
48	Исполнитель регионального проекта	Ритус Елена Павловна	Начальник отдела пропаганды КГАУ «ЦСП ПК»	sportprimorye@mail.ru
2.4 Обеспечена поставка спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта				
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малярчук Елена Владимировна	Заместитель начальника отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 246-90-23; malyarchuk_ev@primorsky.ru
50	Исполнитель регионального проекта	Поспелова Кристина Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; pospelova_ks@primorsky.ru
51	Исполнитель регионального проекта	Рогожникова Анжела Владимировна	Ведущий консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; rogozhnikova_av@primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-17-91; Kochanova_TA@primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Вельбик Юлия Александровна	Начальник управления физической культуры и спорта Владивостокского ГО	Тел. 2-614-165
2.5 Проведены физкультурные и спортивные мероприятия и организовано тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)				
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Русинов Денис Александрович	Директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края»	Тел. 240-06-92; info@cspmk.ru
53	Исполнитель регионального проекта	Коротун Екатерина Леонидовна	Начальник отдела ГТО КГАУ «ЦСП ПК»	vfskgtoprim@mail.ru
2.6 Физкультурно-спортивными организациями Приморского края реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта				
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малярчук Елена Владимировна	Заместитель начальника отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 246-90-23; malyarchuk_ev@primorsky.ru
55	Исполнитель регионального проекта	Ожередов Дмитрий Михайлович	Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы	Тел. 240-16-34; ozheredov_dm@primorsky.ru
56	Исполнитель регионального проекта	Дементьев Александр Анатольевич	Начальник отдела обеспечения реализации мероприятий государственных программ и проектов КГАУ «ЦСП ПК»	Тел: 260-50-18; dementev.a@shvsm.com

№ п/ п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
2.7 В муниципальных образованиях Приморского края построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной, краевой и негосударственной собственности				
57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Любас Елена Валерьевна	Консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-12-44; lyubas_ev@primorsky.ru
58	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серебрянникова Ольга Георгиевна	Заместитель министра строительства Приморского края	Тел. 220-83-95; Serebrennikova_OG@primorsky.ru
59	Исполнитель регионального проекта	Деменев Роман Юрьевич	Глава Чугуевского муниципального округа	Тел. (42372) 22-3-03; chuguevsky@mo.primorsky.ru
60	Исполнитель регионального проекта	Белоусова Наталья Геннадьевна	Начальник управления социально-культурной деятельности администрации Чугуевского МО	chugkultura@mail.ru
61	Исполнитель регионального проекта	Архипов Владимир Владимирович	Глава Михайловского муниципального района	Тел. 8 (42346) 2-39-56; priemnaya@mikhprim.ru
62	Исполнитель регионального проекта	Квон Вячеслав Васильевич	Глава Артемовского городского округа	Тел. 8 (42337) 4-33-61
63	Исполнитель регионального проекта	Потапов Александр Вячеславович	Начальник отдела организации и планирования строительства министра строительства Приморского края	Тел. 220-86-42; Potapov_AV@primorsky.ru
64	Исполнитель регионального проекта	Юркасов Леонид Александрович	Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы администрации Михайловского МР	priemnaya@mikhprim.ru
65	Исполнитель регионального проекта	Ефремов Виталий Леонидович	Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Артемовского ГО	artemsport1@mail.ru
66	Исполнитель регионального проекта	Погонин Александр Вячеславович	Директор КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края»	Тел. 8 (4232) 20-54-00
67	Исполнитель регионального проекта	Абушаев Рустям Сайтович	И.о. главы городского округа Большой Камень	Тел. 8 (42335) 5-11-51; bkamen@primorsky.ru
68	Исполнитель регионального проекта	Абушаев Рустям Сайтович	Глава администрации Надеждинского муниципального района	Тел. 8 (924) 001-85-16; nadezhdinsky@mo.primorsky.ru
69	Исполнитель регионального проекта	Хамхоев Лев Владимирович	Глава Партизанского муниципального района	Тел. 8 (42365) 2-13-09
70	Исполнитель регионального проекта	Луценко Екатерина Николаевна	Начальник отдела управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации ГО Большой Камень	Тел. 8 (42335) 50353; sport@mail.bk.pk.ru
71	Исполнитель регионального проекта	Смыков Дмитрий Геннадьевич	Глава Раздольненского сельского поселения	Тел. 8-423-343-3479

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
72	Исполнитель регионального проекта	Марус Татьяна Владимировна	И.о. начальника отдела по спорту и молодежной политики Партизанского МР	Marus_TV@partizansky.ru
73	Исполнитель регионального проекта	Рябов Вячеслав Владимирович	Руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства	ogsnlv@primorsky.ru
74	Исполнитель регионального проекта	Бондарев Олег Анатольевич	Глава Партизанского городского округа	bondarev_oa@partizansk.org
2.9 В муниципальных образованиях Приморского края оборудованы плоскостные сооружения				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малярчук Елена Владимировна	Заместитель начальника отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 246-90-23; malyarchuk_ev@primorsky.ru
	Исполнитель регионального проекта	Рогожникова Анжела Владимировна	Ведущий консультант отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; rogozhnikova_av@primorsky.ru
2.10 Все организации спортивной подготовки Приморского края оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки				
75	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ожередов Дмитрий Михайлович	Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы	Тел. 240-16-34; ozheredov_dm@primorsky.ru
76	Исполнитель регионального проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
77	Исполнитель регионального проекта	Цыбульский Александр Анатольевич	Директор КГАУ «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края»	Тел. 246-96-10; invasport17@mail.ru
78	Исполнитель регионального проекта	Тазиева Александра Николаевна	Начальник отдела по координации деятельности физкультурно-спортивных организаций КГАУ «ЦСП ПК»	Тел. 260-50-14; tazieva.alex@gmail.com
2.11 Краевыми учреждениями обеспечен доступ населения к объектам спорта, находящимся в собственности Приморского края				
79	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кочанова Татьяна Анатольевна	Начальник отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-17-91; Kochanova_TA@primorsky.ru
80	Исполнитель регионального проекта	Мыльников Игорь Евгеньевич	Директор КГАУ «Краевая спортивная школа олимпийского резерва»	Тел. 243 20 14; kkdussh@mail.ru
81	Исполнитель регионального проекта	Русинов Денис Александрович	Директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Приморского края»	Тел. 240-06-92; info@cspk.ru
2.12 В муниципальных образованиях привлечены специалисты для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малярчук Елена Владимировна	Заместитель начальника отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 246-90-23; malyarchuk_ev@primorsky.ru

№ п/ п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
	Исполнитель регионального проекта	Поспелова Кристина Сергеевна	Главный специалист-эксперт отдела программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения	Тел. 240-61-77; pospelova_ks@primorsky.ru