


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
администрации Уссурийского
городского округа

 Ю.А.Борисевич
« 05 » апреля 2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского округа

(должность)


Е.Е.Корж
(ФИО)



« 20 » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

муниципального проекта

Культурная среда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование муниципального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020–31.12.2024
Куратор проекта	Пригородов Павел Михайлович - заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту		
Руководитель проекта	Борисевич Юлия Анатольевна-начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа		
Администратор проекта	Гольская Марина Юрьевна-начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации Уссурийского городского округа		
Связь с государственными программами Приморского края	Муниципальная программа « Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»		

2. Показатель муниципального проекта

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			значение	дата	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.18	0	0	2	2	2

3. Помесячный план

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение по месяцам											
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12
1.	Количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов культуры (ед.) (нарастающим итогом)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2

4. Результаты муниципального проекта

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					Характеристика результата	Тип результата
			значение	дата	2020	2021	2022	2023	2024		

1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств (ед.), нарастающим итогом	Основной	0	01.18	0	0	1	1	1	Отремонтирована наружная лестница	Капитальный ремонт наружной лестницы художественного отделения здания мастерских по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42
2	Построены (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно - досуговые учреждения в сельской местности (ед.), нарастающим итогом	Основной	1	01. 18	0	0	1	1	1	Отремонтирован 1 клуб	Проведен капитальный ремонт клуба по адресу: с. Улитовка, ул. Новая, 59

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
№ п/п	Наименование показателя	Источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)					
			2020	2021	2022	2023	2024	Всего
1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств	Всего	0	0	696,60	0	0	696,6
		федеральный	0	0	582,26	0	0	582,26
		краевой	0	0	110,91	0	0	110,91
		местный	0	0	3,43	0	0	3,43
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые	Всего	0	0	9058,65	0	0	9058,65
		федеральный	0	0	7571,80	0	0	7571,8
		краевой			1442,25			1442,25

	учреждения в сельской местности	местный			44,60			44,60
--	---------------------------------	---------	--	--	-------	--	--	-------

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта «Культурная среда»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств	01.01.2022	19.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борисевич Ю.А.	Акт выполненных работ наружной лестницы	
1.1	Контрольная точка «Предоставление субсидии на капитальный ремонт наружной лестницы художественного отделения здания мастерских по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Расходное расписание	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
1.1.1	Мероприятие: Заключение	15.01.2022	04.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гольская М.Ю.	Соглашение с Министерством	Реестр соглашений РОИВ (бюджетное

	соглашения с Министерством культуры Приморского края о предоставлении субсидии			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		культуры Приморского края	планирование)
1.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с МБУ ДО « Детская школа искусств УГО» о предоставлении субсидии	21.02.2022	04.03.2022	1.1.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Соглашение с МБУ ДО « Детская школа искусств УГО»	Реестр соглашений ЮЛ,ИП,ФЛ (бюджетное планирование)
1.1.3	Мероприятие: Получение субсидии из краевого бюджета в бюджет УГО	01.07.2022	31.07.2022	1.1.1	1.1.4	Гольская М.Ю.	Расходное расписание	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
1.1.4	Мероприятие: Перечисление субсидии из бюджета УГО МБУ ДО « Детская школа искусств УГО»	01.07.2022	31.07.2022	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Заявка на кассовый расход	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
1.2	Контрольная точка «Выполнение работ»	-	05.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борисевич Ю.А.	Акт выполненных работ на ремонт наружной лестницы	
1.2.1	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	10.01.2022	26.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Гольская М.Ю.	Заключенный контракт	ЕИС Закупки
1.2.2	Мероприятие: Выполнение и	01.03.2022	05.07.2022	1.2.1	Взаимосвязь с иными	Гольская М.Ю.	Акт выполненных работ на ремонт	

	приемка работ				результатами и контрольными точками отсутствует		наружной лестницы	
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	01.01.2022	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борисевич Ю.А.	Акт выполненных работ на капитальный ремонт клуба	
2.1	Контрольная точка «Предоставление субсидии на проведение капитальный ремонт клуба по адресу: с. Улитовка, ул. Новая, 59	-	12.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Расходное расписание	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Приморского края о предоставлении субсидии	15.01.2022	16.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Соглашение с Министерством культуры Приморского края	Реестр соглашений РОИВ (бюджетное планирование)
2.1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с МБУК «Централизованная клубная система» УГО о предоставлении субсидии	21.02.2022	04.03.2022	2.1.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Соглашение с МБУК «Централизованная клубная система» УГО	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ (бюджетное планирование)
2.1.3	Мероприятие: Получение субсидии	01.04.2022	12.09.2022	2.1.1	2.1.4	Гольская М.Ю.	Расходное расписание	Выписка из лицевого счета


	из краевого бюджета в бюджет УГО							получателя бюджетных средств
2.1.4	Мероприятие: Перечисление субсидии из бюджета УГО МБУК «Централизованная клубная система» УГО	01.04.2022	12.09.2022	2.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Заявка на кассовый расход	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
2.2	Контрольная точка «Выполнение работ»	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борисевич Ю.А.	Акт выполненных работ на капитальный ремонт клуба	
2.2.1	Мероприятие: Определение подрядчика на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	10.01.2022	26.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.2	Гольская М.Ю.	Заклученный контракт	ЕИС Закупки
2.2.2	Мероприятие: Выполнение и приемка работ	01.03.2022	30.08.2022	2.2.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гольская М.Ю.	Акт выполненных работ на капитальный ремонт клуба	

Команда муниципального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1.	Заказчик муниципального проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	Тел. 32-57-30 admin@adm-ussuriisk.ru
2.	Куратор муниципального проекта	Пригородов Павел Михайлович	Заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	Тел. 32-11-56 prigorodov@adm-ussuriisk.ru
3.	Руководитель муниципального проекта	Борисевич Юлия Анатольевна	Начальник управления культуры администрации УГО	Тел. 32-91-72 priemnaya_kult@mail.ru
4.	Администратор муниципального проекта	Гольская Марина Юрьевна	Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО	Тел. 33-58-57 cult_plan@mail.ru
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы детские школы искусств (ед.), нарастающим итогом				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Борисевич Юлия Анатольевна	Начальник управления культуры администрации УГО	Тел. 32-91-72 priemnaya_kult@mail.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Дубеева Анна Андреевна	Главный специалист 1 категории управления культуры администрации УГО	Тел. 32-44-12 annadvan90@mail.ru
3.	Исполнитель муниципального проекта	Гольская Марина Юрьевна	Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО	Тел. 33-58-57 cult_plan@mail.ru
4.	Исполнитель муниципального проекта	Дмитренко Ольга Константиновна	Директор МБУК ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	Тел. 33-47-55 dshi77@mail.ru
Построены (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно – досуговые учреждения в сельской местности (ед.), нарастающим итогом				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Борисевич Юлия Анатольевна	Начальник управления культуры администрации УГО	Тел. 32-91-72 priemnaya_kult@mail.ru


2.	Исполнитель муниципального проекта	Дубеева Анна Андреевна	Главный специалист 1 категории управления культуры администрации УГО	Тел. 32-44-12 annadvan90@mail.ru
3.	Исполнитель муниципального проекта	Гольская Марина Юрьевна	Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО	Тел. 33-58-57 cult_plan@mail.ru
4.	Исполнитель муниципального проекта	Зинченко Ольга Александровна	Директор МБУК «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа	Тел. 32-12-60 klubnaiasistema@mail.ru

Руководитель проекта, начальник управления
культуры администрации Уссурийского
городского округа

 Ю.А.Борисевич


«05» апреля 2022 года

Исполнители проекта:

 М.Ю.Гольская

 А.А.Дубеева

 О.К.Дмитренко

 О.А.Зинченко