


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края

 (подпись) О.Н. Кожемяко

« 27 » января 20 22 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Приморский край)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	01.11.201830.12.2024
Куратор регионального проекта	Бондаренко Наталья Валерьевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Булманова Ирина Олеговна	Первый заместитель министра министерства образования Приморского края	
Администратор регионального проекта	Моргунова Ирина Евгеньевна	Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	
	Подпрограмма (направление)	Государственная программа Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па	
		Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак ключевого параметра (да/нет)	Информация (источник данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной средой	НП	Процент	0	31.12.2020	0	14,26	30,42	81,75	81,75	81,75	81,75	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной средой	НП	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»	
2.2	Доля педагогических	НП	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	20	40	40	40	Нет	ГИИС «Элект	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак ключево го параметр а (да/нет)	Инфор мацион ная систем а (источн ик данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справ очно)	2030 (справ очно)			
	работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды													ронный бюджет »	
2.3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	НП	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	20	30	30	30	Нет	ТИИС «Элект ронный бюджет »	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	-	Единица	0	31.12.2019	0	104	189	459	519	519	519	Закуплено оборудования для обновления материально-технической базы 519 образовательных организаций муниципальных образований с целью внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	-	Единица	0	31.12.2019	0	0	1	4	5	5	5	Создание 5 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области	Создание (реорганизация) организации	

№ п/п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характерист ика результата	Тип результ ата
				Значен ие	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справ очно)	2030 (справ очно)		
													цифровизаци и (современны е информацио нные технологии, искусственн ый интелект, большие данные, облачные пространства программиро вание и администрир ование цифровых операций) В 2022 году – 400 человек; В 2023 году – 1600 человек; В 2024 году – 2000 человек	(структу рного подразд еления)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогов (тыс. рублей)											Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11		на 01.12
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 715,92	134 715,92	134 715,92	134 715,92	134 715,92
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,47	17 443,47	17 443,47	17 443,47	17 443,47
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152159,39	152159,39	152159,39	152159,39	152159,39

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современной и безопасной цифровой образовательной среды. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; создание сети из центров цифрового образования для детей "ИТ-куб".

* Предоставление документов в ИИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать отсылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПЦД)

** В случае, если инфраструктурный объект создается в 2022 году (обновляется его материально-техническая база), а также имеется аналогичный объект, созданный в предыдущие годы, то необходимо использовать набор контрольных точек только с типом "Для создаваемых"

*** В случае, если соглашениями о реализации регионального проекта или о предоставлении субсидии, заключенными с Минпросвещения России, результат не предусмотрен к реализации в конкретном субъекте Российской Федерации и не реализовывался ранее, то включение такого результата в паспорт регионального проекта не требуется

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.12.2020	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Отчет. Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 519 образовательных организаций 34 муниципальных образований с целью внедрения цифровой образовательной среды	ГИИС «Электронный бюджет»
	1.1.1	Контрольная точка "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.А.	Отчет. Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 85 образовательных организаций
1.1.2	Контрольная точка Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.5	Михайлова Е.А.	1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка Проведен периодический	-	15.02.2022 01.04.2022 01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Михайлова Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России	ГИИС «Электронны й бюджет»
							<p>образовательных организаций;</p> <p>2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций.</p> <p>3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС;</p> <p>4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС.</p> <p>5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование»)*</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг использования материально- технической базы ЦОС		01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022	контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	
1.1.4	Контрольная точка Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	-	01.04.2022 01.06.2022 28.08.2022 30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.А.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.5	Контрольная точка Закуплено, доставлено и наложено оборудование	-	25.08.2022	1.1.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.А.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) *	
1.1.6	Контрольная точка Поставлено оборудование в 459 образовательные организации для внедрения цифровой образовательной среды". Нарастающий итог	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.А.	Отчет. Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 270 образовательных организаций	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.7	Контрольная точка Поставлено оборудование в 519 образовательные организации для внедрения цифровой образовательной	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлова Е.А.	Отчет. Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 60 образовательных организаций	ГИИС «Электронны й бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	среды". Нарастающий итог							
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Результат Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	01.01.2022	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Создание 5 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) В 2022 году – 400 человек; В 2023 году – 1600 человек; В 2024 году – 2000 человек	ГИИС «Электронный бюджет»
	2.1.1 Контрольная точка Создан 1 центр цифрового образования детей	–	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4, 2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10, 2.1.1.11, 2.1.1.12	Моргунова И.Е.	Создание 1 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные,	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.2	Контрольная точка Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функциональному центра цифрового образования "IT-куб"	-	15.02.2022	2.1.1		Моргунова И.Е.	1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений	ГИИС «Электронны й бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.3	Контрольная точка Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений *	ГИИС «Электронны й бюджет»
2.1.4	Контрольная точка Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Ресур извещений (по форме федерального оператора) *	ГИИС «Электронны й бюджет»
2.1.5	Контрольная точка Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *	ГИИС «Электронны й бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.6	Контрольная точка Утверждено штатное расписание Центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр *	ГИИС «Электронны й бюджет»
2.1.7	Контрольная точка Ресурсы документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб»	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *	ГИИС «Электронны й бюджет»
2.1.8	Контрольная точка Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых *	ГИИС «Электронны й бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.9	Контрольная точка Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT- куб»	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Распорядительный акт РОИВ *	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.10	Контрольная точка Начало работы Центра	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации *	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.11	Контрольная точка Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей *	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.12	Контрольная точка Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников *	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора)							
2.1.13	Контрольная точка Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров	-	15.02.2022 01.04.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	ГИИС «Электронный бюджет»
	Контрольная точка Создано 3 центра цифрового образования детей	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Создание 3 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) В 2023 году – 1600 человек.	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.14								
2.1.15	Контрольная точка Создан 1 центр цифрового образования детей	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Моргунова И.Е.	Создание 1 центра образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) В 2024 году – 2000 человек.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочн о)
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды									
Арсеньевский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Артёмовский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Городской округ Большой Камень	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Владивостокский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Дальнегорский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Дальнереченский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Лесозаводский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Находкинский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Партизанский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Городской округ Спасск-Дальний	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Уссурийский городской округ	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Городской округ ЗАТО город Фокино	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Анучинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Дальнереченский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Кавалеровский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Кировский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Красноармейский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Лазовский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Михайловский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Надеждинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Октябрьский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Ольгинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20
Партизанский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20

Пограничный муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Пожарский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Спасский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Тернейский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Ханкайский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Хасанский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Хороловский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Черниговский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Чугуевский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Шкотовский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Яковлевский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	15	20	20	20
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды										
Арсеньевский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Артёмовский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Городской округ Большой Камень	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Владивостокский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Дальнеродский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Дальнереченский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Лесозаводский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Находкинский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Партизанский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Городской округ Спасск-Дальний	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Уссурийский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Городской округ ЗАТО город Фокино	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Анучинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Дальнереченский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Кавалеровский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Кировский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Красноармейский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Лазовский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Михайловский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Надеждинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Октябрьский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Ольгинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Партизанский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Пограничный муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40

Пожарский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Спасский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Тернейский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Ханкайский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Хасанский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Хороловский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Черниговский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Чугуевский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Шкотовский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Яковлевский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	40	40	40
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования										
Арсеньевский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Артёмовский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Городской округ Большой Камень	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Владивостокский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Дальнереченский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Дальнереченский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Лесозаводский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Находкинский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Партизанский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Городской округ Спасск-Дальний	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Уссурийский городской округ	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Городской округ ЗАТО город Фокино	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Анучинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Дальнереченский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Кавалеровский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Кировский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Красноармейский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Лазовский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Михайловский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Надеждинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Октябрьский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Ольгинский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Партизанский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Пограничный муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30

Пожарский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Спасский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Тернейский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Ханкайский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Хасанский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Хороловский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Черниговский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Чугуевский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Шкотовский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30
Яковлевский муниципальный район	0	01.01.2021	0	0	0	10	20	30	30	30

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
		Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования										
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"										
Владивостокский городской округ		0	31.12.2019	-	-	-	1	2	2	2
Находкинский городской округ		0	31.12.2019	-	-	1	1	1	1	1
Арсеньевский городской округ		0	31.12.2019	-	-	-	1	1	1	1
Уссурийский городской округ		0	31.12.2019	-	-	-	1	1	1	1

Участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Неподрядственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Куратор регионального проекта	Бондаренко Наталья Валерьевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	Кожемяко О.Н.	100
2	Руководитель регионального проекта	Бухманова Ирина Олеговна	Первый заместитель министра образования Приморского края	Кожемяко О.Н.	100
3	Администратор регионального проекта	Моргунова Ирина Евгеньевна	Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	Бондаренко Наталья Валерьевна	100
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Моргунова Ирина Евгеньевна	Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	Бондаренко Наталья Валерьевна	100
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлова Екатерина Анатольевна	Начальник отдела информационного и материально-технического обеспечения образования	Бондаренко Наталья Валерьевна	80