

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского округа  
(подпись)

Е.Е.Корж  
(ФИО)

2022 г.



**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**  
**Цифровая образовательная среда**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист ФЭО управления образования и молодежной политики	
Связь с муниципальными и региональными программами	1	Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па	
		Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»	
	2	Муниципальная программа Уссурийского городского округа на 2016-2022 годы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2016-2022 годы	
	3	Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022гг»	

## 2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информа ционная система (источни к данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справ очно)	2030 (справ очно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Доля общеобразовательны х организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	0	31.12.2020	0	22,8	40	65,7	100	100	100	Нет	ГИИС «Электр онный бюджет»
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	15	20	20	20	Нет	ГИИС «Электр онный бюджет»
2.2	Доля педагогических работников, использующих сервисы	НП	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	20	40	40	40	Нет	ГИИС «Электр онный бюджет»

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак ключево го параметр а (да/нет)	Информа ционная система (источни к данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справ очно)	2030 (справ очно)		
	федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды													
2.3	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	НП	Процент	0	01.01.2021	0	0	10	20	30	30	30	Нет	ГИИС «Электр онный бюджет»





#### 4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)	-	Единица	0	31.12.2019	0	8	14	23	35	35	35	Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 35 образовательных организаций с целью внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	-	Единица	0	31.12.2019	0	0	0	1	1	1	1	Создание 1 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации и (современные информационно	Созданы (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характерист ика результата	Тип результата
				Значен ие	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справ очно)	2030 (справ очно)		
													нные технологии, искусственн ый интеллект, большие данные, облачные пространства , программиро вание и администрир ование цифровых операций) В 2023 году – 1700 человек;	



## 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
<b>1</b>	<b>Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда</b>							
<b>1.1</b>	<b>Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</b>	0,00						
1.1.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00						
1.1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0,00						
1.1.1.2	краевой бюджет	0,00						
<b>2</b>	<b>Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования</b>							
<b>2.1</b>	<b>Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»</b>	0,00						
2.1.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00						
2.1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	0,00						
2.1.1.2	краевой бюджет	0,00						
2.1.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00						
2.1.1.4	бюджеты муниципальных образований Приморского края	0,00						





6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда													
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1	Создан центр цифрового образования детей «IT куб»													
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

## 7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современной и безопасной цифровой образовательной среды. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; создание сети из центров цифрового образования для детей "ИТ-куб".

\* Предоставление документов в ГИИС "Электронный бюджет" не требуется, достаточно указать ссылку на расположение документов в Системе управления проектной деятельностью (СУПД)

\*\* В случае, если инфраструктурный объект создается в 2022 году (обновляется его материально-техническая база), а также имеется аналогичный объект, созданный в предыдущие годы, то необходимо использовать набор контрольных точек только с типом "Для создаваемых"

\*\*\* В случае, если соглашениями о реализации регионального проекта или о предоставлении субсидии, заключенными с Минпросвещения России, результатов не предусмотрен к реализации в конкретном субъекте Российской Федерации и не реализовывался ранее, то включение такого результата в паспорт регионального проекта не требуется



# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

## План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.12.2020	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Отчет. Закуплено оборудование для обновления материально-технической базы 35 образовательных с целью внедрения цифровой образовательной среды	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.1	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг использования материально- технической базы ЦОС	-	15.02.2022 01.04.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.10.2022 30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.2	Контрольная точка Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	-	01.04.2022 01.06.2022 28.08.2022 30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» *	ГИИС «Электронны й бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.3	Контрольная точка Поставлено и налажено оборудование в 14 образовательных организациях		25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.4.	Контрольная точка Поставлено и налажено оборудование в 23 образовательных организациях		25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.5.	Контрольная точка Поставлено и налажено оборудование в 35 образовательных организациях		25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	ГИИС «Электронный бюджет»
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Результат Создан центр цифрового образования детей "IT-куб"	01.01.2023	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Создание 1 центра образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацио нная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.1	Контрольная точка Создан 1 центр цифрового образования детей	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Шашко Ю.С.	цифровых операций) В 2023 году – 1700 человек;  Создание 1 центров образования «IT-куб» обеспечит продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства и программирование и администрирование цифровых операций)	
								ГИИС «Электронны й бюджет»

## Команда муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ пп	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1.	Заказчик муниципального проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	Тел. 32-57-30; <a href="mailto:admin@adm-ussuriisk.ru">admin@adm-ussuriisk.ru</a>
2	Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 <a href="mailto:Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru">Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru</a>
3.	Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 <a href="mailto:Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru">Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru</a>
4.	Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела	Тел. 32-11-97 <a href="mailto:stanovaya_tn@adm-ussuriisk.ru">stanovaya_tn@adm-ussuriisk.ru</a>
1. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда				
1.1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 <a href="mailto:Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru">Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru</a>
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»	Тел. 33-91-12 <a href="mailto:us-metod_@mail.ru">us-metod_@mail.ru</a>



## 2. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования


### 2.1 Создан центр цифрового образования детей

1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»	Тел. 33-91-12 :us-metod_@mail.ru

Руководитель проекта, заместитель главы администрации –  
начальник управления образования и молодежной политики

Исполнители проекта: Смел Т.Н. Становая

Шашко – Ю.С.Шашко

 О.С. Реуцкая  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022