

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского округа

Корж Е.Е.

2022 г.



П А С П О Р Т **муниципального проекта** **Патриотическое воспитание**

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание		
Краткое наименование муниципального проекта	Патриотическое воспитание	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист ФЗО управления образования и молодежной политики	
Связь с региональными программами, муниципальными программами	1	Государственная программа	«Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2020-2027 годы от 25.09.2020 № 843-пп
	2	Подпрограмма (направление)	«Патриотическое воспитание жителей Приморского края»
		Государственная программа	«Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы от 10.12.2020 № 1017-пп
	33	Подпрограмма (направление)	«Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»
		Муниципальная программа Уссурийского городского округа	«Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2016-2022 годы
	4	Муниципальная программа Уссурийского городского округа	«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022г.»

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации													
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, накопительным итогом	-	организаций	0,00	31.12.2020	0,00	37	41	41	41	-	-	К 2024 году в 41 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся.	Утверждение документа
1.2	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, накопительным итогом	-	человек	0,00	31.12.2020	0,00	10968	13479	16159	17666	-	-	К 2024 году в социально активную деятельность вовлечено 17666 детей и молодежи в возрасте до 35 лет.	Проведение массовых мероприятий
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных	-	человек	0,00	31.12.2020	0,00	757	795	840	883	-	-	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и	Проведение массовых мероприятий

	инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, накопительным итогом																	обеспечения преимущественно сти поколений, поддержки общественны х инициатив и проектов 883 человек.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:									
в том числе:									
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
консолидированный бюджет Приморского края:									
в том числе:									
бюджет Приморского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
межбюджетные трансферты									
бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

7. Дополнительная информация

В 2021 году в 100% (508) общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организациях 34 муниципальных образований Приморского края будет разработано, утверждено и внедрено руководителями вышеуказанных образовательных организаций не менее 90% (457) рабочих программ воспитания обучающихся, на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся.

За счет проведения мероприятий проектов патриотического воспитания, разработанных и утвержденных в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, будет обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность до 91 000 человек.

Мероприятия проектов патриотического воспитания общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Приморского края включают в себя участие в федеральных проектах патриотического воспитания, таких как ВВПОД «ЮНАРМИЯ», конкурс «Большая перемена», «Президентские игры», «Президентские состязания», участие команд Приморского края в ежегодных всероссийских спартакиадах по военным прикладным видам спорта и военно-патриотическим играм «Зарница», «Победа». Также они включают участие обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в мероприятиях регионального значения, таких как конкурсы отделений ДОСААФ России по Приморскому краю и других общественно-патриотических организаций по развитию военно-спортивных, прикладных видов спорта, участие в детско-юношеских движениях «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник», участие в мероприятиях патриотического воспитания, проводимых ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» (в том числе на туристской базе «ВОЛНА»), участие в «Уроках мужества» с ветеранами военной службы, участниками боевых действий, которые ежегодно проводятся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках месячника военно-патриотического воспитания и так далее. Участие в краеведческих мероприятиях: фестиваль детских проектов «Взгляд через века» и краевой конкурс краеведческих учебно-исследовательских работ школьников «По Уссурийскому краю», посвященные 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, конкурс экскурсий школьных музеев и юных экскурсоводов «Владимир Арсеньев, известный и неизвестный», конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся Приморского края «Отечество. Мое Приморье».

С помощью мероприятий проектов патриотического воспитания, которые будут разработаны и утверждены в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, планируется создать условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов для более чем 6 746 человек, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Информирование о проведении всех вышеуказанных мероприятий осуществляется в рабочем порядке с использованием системы регионального межведомственного взаимодействия РСМЭД. Финансирование проведения и участия в данных проектах осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Результат «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.	Шашко Ю.С.	К 2024 году в 41 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся.	ГИИС "Электронный бюджет"
	1.1.1	Протоколы, приказы, дорожные карты утверждены (подписаны)	-	30.01.2022	1.1.	1.1.2	Шашко Ю.С.	Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году
1.1.2	Распоряжение утверждено (подписано)		01.03.2022	1.1.1	1.1.3	Шашко Ю.С.	Распоряжение Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационн ая система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							учреждениях	
1.1.3	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике отчета о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	-	01.04.2022	1.1.2	1.1.4	Шашко Ю.С.	Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания (подписан)	-	30.06.2022	1.1.3	1.1.5	Шашко Ю.С.	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике отчета о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации	-	30.09.2022	1.1.4	1.1.6	Шашко Ю.С.	Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году утвержден (подписан)	-	30.12.2022	1.1.5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.7	Контрольная точка «Разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	В 2023 году в 41 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях разработаны, утверждены и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка «Разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	В 2024 году 41 общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций разработаны, утверждены и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»	01.01.2021	31.12.2024	1.1	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	К 2024 году в социально активную деятельность вовлечено 17666 детей и молодежи в возрасте до 35 лет.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка «Разработка графика и проведение военно-патриотических и социально направленных мероприятий»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Проведены мероприятия охвачено не менее 13479 человек в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационн ая система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1.1	Мероприятие «Разработка и утверждение графиков проведения военно- патриотических и социально направленных мероприятий»	10.01.2022	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.2	Агапова В.Н.	Отчет о разработанных и утвержденных графиках проведения мероприятий не менее 13479 человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1.2	Мероприятие «В 1 квартале 2022 года не менее 4055 детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах»	01.01.2022	01.04.2022	1.2.1.1	1.2.1.3	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае патриотических проектах, на основе утвержденных графиков, с охватом не менее 4055 человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1.3	Мероприятие «Во II квартале 2022 года не менее 10110 детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах»	01.04.2022	30.06.2022	1.2.1.1	1.2.1.3	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае патриотических проектах, на основе утвержденных графиков, с охватом не менее 10110 человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1.4	Мероприятие «В III квартале 2022 года не менее 11110 детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах»	01.07.2022	30.09.2022	1.2.1.2	1.2.1.4	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае патриотических проектах, на основе утвержденных графиков, с охватом не менее 11110 человек	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1.5	Мероприятие «В IV квартале 2022 года не менее 13479 детей и молодежи в возрасте до 35 лет вовлечены в социально активную деятельность, посредством участия в патриотических проектах»	01.10.2022	31.12.2022	1.2.1.3	1.2.2	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае патриотических проектах, на основе утвержденных графиков, с охватом не менее 13479 человек в 2022 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка «Разработка графика и проведение военно- патриотических и социально направленных мероприятий»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Проведены мероприятия, охвачено не менее 16159 человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка «Разработка графика и проведение военно- патриотических и социально направленных мероприятий»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Проведены мероприятия, охвачено не менее 17666 человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»	01.01.2021	31.12.2024	1.2	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов для 883 чел.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1	Контрольная точка «Утверждение графиков и проведение военно-патриотических и социально направленных мероприятий в муниципальном образовании»	-	31.12..2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Охвачено не менее 795 человек в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1.1	Мероприятие «В графики проведения военно-патриотических и социально направленных мероприятий, планируемых к проведению в 2022 году, внедрены проекты, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки общественных инициатив и межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений»	10.01.2022	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2.2	Агапова В.Н..	Утверждены графики проведения военно-патриотических и социально направленных на территории муниципального образования с охватом не менее 795 человек в общем количестве в 2022 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1.2	Мероприятие «В1 квартале 2022 года не менее 290 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку	01.01.2022	01.04.2022	1.3.1.1	1.3.1.3	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационн ая система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1.3	общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений»						обеспечение преемственности поколений, с охватом не менее 290 человек	
	Мероприятие «Во II квартале 2022 года не менее 580 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений»	01.04.2022	30.06.2022	1.3.1.2	1.3.1.4	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений, с охватом не менее 580 человек	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1.4	Мероприятие «В III квартале 2022 года не менее 630 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение	01.07.2022	30.09.2022	1.3.1.3	1.3.1.5	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений, с охватом не менее 630 человек	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	преемственности поколений»							
1.3.1.5	Мероприятие «В IV квартале 2022 года не менее 795 человек вовлечены в проекты, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений»	01.10.2022	31.12.2022	1.3.1.4	1.3.2	Агапова В.Н.	Отчет о реализованных в Приморском крае проектах, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку общественных инициатив и межпоколенческое взаимодействие и обеспечение преемственности поколений, с охватом не менее 795 человек в 2022 году.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка «Утверждение графиков и проведение военно-патриотических и социально направленных мероприятий»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Охвачено не менее 840 человек нарастающим итогом.	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка «Утверждение графиков и проведение военно-патриотических и социально направленных мероприятий »	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агапова В.Н.	Охвачено не менее 883 человек нарастающим итогом.	ГИИС "Электронный бюджет"

Команда муниципального проекта «Патриотическое воспитание»

№ пп	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1.	Заказчик муниципального проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	Тел. 32-57-30; admin@adm-ussuriisk.ru
2	Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
3.	Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
4.	Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела	Тел. 32-11-97 stanovaya_tn@adm-ussuriisk.ru
1. Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации				
1.1. Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»	Тел. 33-91-12 mailto:us-metod_@mail.ru

1.2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата, патриотическими проектами

1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Агапова Валерия Николаевна	Главный специалист 1 разряда отдела дошкольного, общего и доп. образования	Тел. 32-56-46 agapova_vn@adm-ussuriisk.ru

1.3. Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Агапова Валерия Николаевна	Главный специалист 1 разряда отдела дошкольного, общего и доп. образования	Тел. 32-56-46 agapova_vn@adm-ussuriisk.ru

Руководитель проекта, заместитель главы администрации – Смирнов Т.Н. Становая

начальник управления образования и молодежной политики

Шушарин Ю.С. Шашко

Агапова В.Н. Агапова

О.С. Реуцкая
«___» _____ 2022