

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского городского округа

Е.Е. Корж



2022 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
Успех каждого ребенка

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.01.2019 30.12.2024
Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	
Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист ФЭО управления образования и молодежной политики	
Связь с муниципальными программами, региональными программами	1	Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па	
		«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» Подпрограмма №4 Государственной программ Приморского края	
	2	Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2016-2022 годы	
	3	Муниципальная программа Уссурийского городского округа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2018-2022гг»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключево го парамет ра (да/нет)	Инфор мацио нная систем а (источ ник данны х)	
				Значени е	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра вочно)			2030 (спра вочно)
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Охват детей десятилетностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	РП	Процент	0	01.01.2020	0	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)
1.2.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РП	Процент	0	01.10.2020	0	30	30	30	37	-	-	Нет	bvbinf o.ru
1.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	РП	Процент	0	01.01.2020	77	58	70,5	74,5	75	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)

1.4	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	РП	человек	0	01.01.2020	20490	15434	22619	16499	16898	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)
1.5.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	РП	Единица	0	01.01.2020	0	1	1	1	1	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	ФП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)			2030 (справочно)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Ед.	0	01.01.20	0	0	195	195	195	-	-	созданы 195 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" , направленных на раннюю профориентацию	-	Чел.	0	01.01.20	13802	13800	13800	13800	15900	-	-	Учащиеся приняли участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория»	Проведение образовательных мероприятий
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей	-	Ед.	1	01.01.20 20	0	0	0	0	0	-	-	в МБОУ СОШ с. Корсаковка, обновлена материально-техническая база для обеспечения занятий физической культурой и спортом.	Приобретение товаров, работ, услуг

1.4	физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	Чел.	0	01.01.20	0	300	350	330	350	-	-	Обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций края приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Проведение образовательных мероприятий
-----	---	---	------	---	----------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---	--

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:							
1.1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)							
1.1.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:							
1.1.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований							
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:							
1.2.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)							
1.2.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:							
1.2.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований							

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:								
федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)								
краевой бюджет								
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований								

6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2022 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".

Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", реализующие общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.
2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.
3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.
4. Переход полностью на персонализированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам
5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьями).
6. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьями).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкая О.С.	В образовательных организациях созданы 195 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-
1.1.1	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг функционационирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	28.02.2022 30.04.2022 30.06.2022 31.08.2022 31.10.2022			Шашко Ю.С.	Информационно- аналитический отчет	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.2	Контрольная точка Утвержден план-график создания новых мест	-	21.02.2022			Шашко Ю.С.	Распорядительный акт РОИВ	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.3	Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.08.2022			Шашко Ю.С.	Товарные накладные, акты приемки работ	ГИИС «Электронны й бюджет»

	Контрольная точка документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей.	-	20.08.2022			Шашко Ю.С.	Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, Заполненные Excel- формы	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.4	Контрольная точка Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	-	20.08.2022			Шашко Ю.С.	По форме, установленной Федеральным оператором *	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.5	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	-	30.09.2022			Шашко Ю.С.	Локальные акты организаций	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.6	Контрольная точка Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования т средств обучения	-	20.12.2022			Шашко Ю.С.	По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.7	Контрольная точка Проведен периодический	-	30.12.2022			Шашко Ю.С.	Информационно- аналитический отчет.	ГИИС «Электронны

	мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидий								й бюджет»
1.2	Результат «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкая О.С.	Приняли участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория» в 2021 не менее 13800 чел., 2022 -13800 чел., 2023-13800 чел., в 2024-15900 чел.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1	Контрольная точка Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Приказ об утверждении муниципального координатора	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	01.04.2022 30.06.2022 30.09.2022 15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								
1.2.3	Контрольная точка Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.2.4	Контрольная точка «Мониторинг количества принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Информационно-аналитический отчет.	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.2.5	Контрольная точка «Мониторинг количества принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Информационно-аналитический отчет.	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.3.	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Реуцкая О.С.	В мероприятиях по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» принимает участие:	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.3.1	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.03.2022 30.04.2022 30.06.2022 31.08.2022 31.10.2022 30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»	в 2021 году – не менее 300 чел.; в 2022 году – не менее 350 чел.; в 2023 году – не менее 330 чел.; в 2024 году – не менее 350 чел.
1.3.2	Контрольная точка "Не менее 330 детей приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Прочий тип документа. На интерактивной платформе «Билет в будущее» к концу 2023 года успешно зарегистрированы и прошли первичное профессиональное тестирование не менее 330 чел.	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.3.3.	Контрольная точка "Не менее 350 детей приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Латышова А.П.	Прочий тип документа. На интерактивной платформе «Билет в будущее» к концу 2024 года успешно зарегистрированы и прошли первичное профессиональное тестирование не менее 350 чел.	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.4	Результат «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шапко Ю.С.	Не менее 4,97 процентов детей охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	ГИИС «Электронный бюджет»	

	научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум» (точка роста)							молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	
1.4.1	Контрольная точка "Обеспечена доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности по направлениям работы мобильного технопарка " (точка роста).	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шашко Ю.С.	Отчет Обеспечена доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности	ГИИС «Электронный бюджет»	

Команда муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

№ пп	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1.	Заказчик муниципального проекта	Корж Евгений Евгеньевич	Глава Уссурийского городского округа	Тел. 32-57-30; admin@adm-ussuriisk.ru
2	Куратор муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
3.	Руководитель муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
4.	Администратор муниципального проекта	Становая Татьяна Николаевна	Главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела	Тел. 32-11-97 stanovaya_tn@adm-ussuriisk.ru
1. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи				
1.1. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики	Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»	Тел. 33-91-12 us-metod@mail.ru
1.2. Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию				
1.	Ответственный за достижение результата	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и	Тел. 32-30-38




	муниципального проекта		молодежной политики		Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»		Тел. 33-91-12 us-metod_@mail.ru
1.3. Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»					
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики		Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Латышова Анастасия Павловна	Методист МКУ УГО «Методический кабинет»		Тел. 32-13-54 latyshova_ap@adm-ussuriisk.ru
1.4. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Точка роста»					
1.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Реуцкая Ольга Степановна	Заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики		Тел. 32-30-38 Reutskaya_OS@adm-ussuriisk.ru
2.	Исполнитель муниципального проекта	Шашко Юлия Сергеевна	Заведующий МКУ УГО «Методический кабинет»		Тел. 33-91-12 us-metod_@mail.ru

Руководитель проекта, заместитель главы администрации –
начальник управления образования и молодежной политики

О.С. Реуцкая

« ____ » ____ 2022

Исполнители проекта:

 Т.Н. Становая
 Ю.С. Шашко
 А.П. Латышова