


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края


(подпись) О.Н. Кожемяко

« 2 » февраля 20 22 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Успех каждого ребенка

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок реализации проекта	01.11.201830.12.2024
Куратор регионального проекта	Бондаренко Наталья Валерьевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края	
Руководитель регионального проекта	Бушманова Ирина Олеговна	Первый заместитель министра образования Приморского края	
Администратор регионального проекта	Индлык Ирина Михайловна	Начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края	
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па
		Подпрограмма (направление)	«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» Подпрограмма №4 Государственной программ Приморского края

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак ключевого параметра (да/нет)	Информация о системе (источник данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	6	01.01.2020	0	9	4,53	4,78	4,97	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)	
1.2.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	ФП	Процент	12,6	01.10.2020	0	30	30	30	37	-	-	Нет	bybinfo.ru	
1.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0	01.01.2018	77	58	70,5	74,5	75	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)	

1.4.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0	01.12.2020	0	1	1	1	1	-	-	Нет	ЕАИС (ДО)
------	--	----	---------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	ФП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений. Нарастающий итог	-	ТЫС ЕД	6,86	01.01.2020	6,86	6,86	7,60 ⁷	8,354	9,245	-	-	В образовательных организациях края созданы 9 245 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	МЛН ЧЕЛ	0	01.01.2020	0	0,064	0,064	0,064	0,076 ⁸	-	-	Не менее 76,8 тыс. детей края принимают участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория»	Проведение образовательных мероприятий	
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-	-	ЕД	0	01.01.2020	16	25	36	46	54	-	-	Не менее, чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах края обновлена	Приобретение товаров, работ, услуг	

	техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог													материально-техническая база для обеспечения занятий физической культурой и спортом.	
1.4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2020	0	0	0	0	1	1	-	-	В 2023 году в крае создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
1.5	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2020	0	1	1	1	1	-	-	-	В 2021 году в крае внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Приобретение товаров, работ, услуг
1.6	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.01.2020	0	7,12 3	9,11 8	11,12 3	13,95 5	-	-	-	Не менее 13 955 обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций края приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»	Проведение образовательных мероприятий
1.7	Создание условий, обеспечивающих доступность	-	ЕД	0	01.01.2020	-	1	-	-	-	-	-	-	Создание условий, обеспечивающих доступность	Проведение образовательных мероприятий

дополнительных образовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»										дополнительных образовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»	ых мероприятий
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи									
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	45 864,49	0,00	9 197,14	5 109,49	12 158,37	-	-	72 329,49	
1.1.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	45 864,49	0,00	9 197,14	5 109,49	12 158,37	-	-	72 329,49	
1.1.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	44 947,20	0,00	9 013,20	5 007,30	11 915,20	-	-	70 882,9	
1.1.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:	917,29	0,00	183,94	102,19	243,17	-	-	1 446,59	
1.1.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	45 864,49	0,00	9 197,14	5 109,49	12 158,37	-	-	72 329,49	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	21 089,66	27 172,05	19 763,06	19 388,67	21 905,41	-	-	103 318,85	
1.2.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	21 089,66	27 172,05	19 763,06	19 388,67	21 905,41	-	-	103 318,85	
1.2.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферы бюджету Приморского края)	18 558,90	23 911,4	19 367,80	19 000,90	21 467,30	-	-	102 306,30	
1.2.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:	2 530,76	3 260,64	395,26	387,77	438,11	-	-	7 012,54	

1.2.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	21 089,66	27 172,05	19 763, 06	19 388, 67	21 905, 41	-	-	103 318,8 5
1.3	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.	0,00	14 028,16	0,00	0,00	0,00	-	-	14 028,16
1.3.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	14 028,16	0,00	0,00	0,00	-	-	14 028,16
1.3.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Приморского края)	0,00	13 747,6	0,00	0,00	0,00	-	-	13 747,6
1.3.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:	0,00	280,56	0,00	0,00	0,00	-	-	280,56
1.3.1.3	межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований	0,00	14 028,16	0,00	0,00	0,00	-	-	14 028,16
1.4.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	197 144,80	0,00	-	-	197 144,80
1.4.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	197 144,80	0,00	-	-	197 144,80
1.4.1.1	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Приморского края)	0,00	0,00	0,00	193 201,90	0,00	-	-	193 201,90
1.4.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	3942,9	0,00	-	-	3942,9
1.7.	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных образовательных	0,00	6 500,00	13 781,82	0,00	0,00	-	-	20 281,82

	программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»								
1.7.1	консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:	0,00	6 500,00	13 781,82	0,00	0,00	-	-	20 281,82
1.7.1.2	краевой бюджет, в т.ч.:	0,00	6 500,00	13 781,82	0,00	0,00	-	-	20 281,82
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		66 954,15	47 700,21	42 742,02	221 642,96	34 063,78	-	-	413 103,12
в том числе:									
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:		66 954,15	47 700,21	42 742,02	221 642,96	34 063,78	-	-	413 103,12
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Приморского края)		63 506,1	37 659,00	28 381,00	217 210,10	33 382,50	-	-	380 138,70
краевой бюджет		3 448,05	10 041,21	14 331,02	4 423,86	681,28	-	-	32 925,45
межбюджетные трансферты бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований		66 954,15	47 700,21	42 742,02	221 642,96	34 063,78	-	-	413 103,12

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2022 года (тыс. рублей)	
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11		на 01.12
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,14	9 197,14	9 197,14	9 197,14
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763,06	19 763,06	19 763,06	19 763,06
1.3	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82
ИТОГО		0,00	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	13 781,82	42 742,02	42 742,02	42 742,02	42 742,02

7. Дополнительная информация

Проект "Выигрывает будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).

Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".

Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.

Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", реализующие общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.
2. Формирование и расширение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.
3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.
4. Переход полностью на персонализированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам
5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьями).
6. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьями).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений»	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	В образовательных организациях края созданы 9 245 новых мест различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	-
1.1.1	Контрольная точка Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Индик И. М.	Распорядительный акт	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.2	Контрольная точка Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах,	-	01.02.2022	1.1.1	1.1.3	Индик И. М.	По форме, установленной Федеральным оператором *	ГИИС «Электронны й бюджет»

	для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)							
1.1.3	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	28.02.2022 30.04.2022 30.06.2022 31.08.2022 31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИАИС «Электронный бюджет»
1.1.4	Контрольная точка Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора	-	11.02.2022	1.1.3	1.1.5	Индик И. М.	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением	ГИАИС «Электронный бюджет»

						заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	
1.1.5	Контрольная точка Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	-	21.02.2022	1.1.4	1.1.6	Индик И. М. Распорядительный акт РОИВ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.6	Контрольная точка Утвержден план-график создания новых мест	-	21.02.2022	1.1.5	1.1.7	Индик И. М. Распорядительный акт РОИВ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.7	Контрольная точка Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	-	01.03.2022	1.1.6	1.1.8	Михайлова Е.А. Извещения о проведении закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.8	Контрольная точка Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	15.03.2022	1.1.7	1.1.9	Михайлова Е.А. Контракты, договоры, соглашения	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.9	Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.08.2022	1.1.8	1.2	Михайлова Е.А. Товарные накладные, акты приемки работ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка Документы мониторинга работ по приведению площадей в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	-	20.08.2022	1.1.9	1.2.1	Индик И. М. Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадей, заполненные Excel-формы	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.11	Контрольная точка Проведен мониторинг работы по приведению	-	20.08.2022	1.2.1	1.2.3	Индик И. М. По форме, установленной Федеральным оператором *	ГИИС «Электронный бюджет»

	площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендинга национального проекта «Образование»							ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1 2	Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	-	30.09.2022	1.2.2	1.2.4	Индик И. М.	Локальные акты организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1 3	Контрольная точка Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	-	20.12.2022	1.2.3	1.2.5	Индик И. М.	По форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1 4	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений, включая информацию о выполнении минимальных показателей	-	30.12.2022	1.2.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

	эффективности предоставления субсидии							
1.1.1 5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Предоставлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1 6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Предоставлен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат «Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	Не менее 76,8 тыс. детей края принимают участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию реализуемых на образовательной онлайн платформе «Проектория»	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1	Контрольная точка Утвержден региональный координатор для реализации проекта	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Приказ об утверждении регионального координатора	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом	-	01.04.2022 30.06.2022 30.09.2022 15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

	опыта цикла открытых уроков "Проектория"							
1.2.3	Контрольная точка Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка «Мониторинг количества принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет.	ГИС «Электронный бюджет»
1.2.5	Контрольная точка «Мониторинг количества принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет.	ГИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бупшанова И.О.	Не менее, чем в 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах края обновлена материально-техническая база для обеспечения занятий	ГИС «Электронный бюджет»

	физической культурой и спортом"					физической культурой и спортом		
1.3.1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распределительный акт РОИВ)	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.3.2	Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованияам по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.02.2022	1.3.1 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.			
1.3.3	Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	28.02.2022 30.04.2022 30.06.2022 31.08.2022 31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

	сельской местности и малых городах							
1.3.4	Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий	-	01.03.2022	1.3.4	1.3.5	Индик И. М.	Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5	Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	-	15.03.2022	1.3.4	1.3.6	Михайлова Е.А	Извещения о проведении закупок	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6	Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в	-	01.08.2022	1.3.5	1.3.7	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
	создание в							

	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»							
1.3.7	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.08.2022	1.3.6	1.3.8	Михайлова Е.А	Товарная накладная, акт выполненных работ.	ГПИС «Электронный бюджет»
1.3.8	Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружениях. Подписаны акты выполненных работ.	-	31.08.2022	1.3.7	1.3.9	Михайлова Е.А	Акт выполненных работ.	ГПИС «Электронный бюджет»
1.3.9	Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	25.10.2022	1.3.8	1.3.10	Индик И. М.	Отчетный видеоролик	ГПИС «Электронный бюджет»

	сельской местности и малых городах							
1.3.1 0	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	-	30.12.2022	1.3.9	1.3.11	Индык И. М.	Информационно-аналитический отчет.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1 1	Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включений информации о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	30.12.2022	1.3.10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индык И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1 2	Контрольная точка "Заключено соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индык И. М.	Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета	ГИИС «Электронный бюджет»

	для занятия физической культурой и спортом							
1.3.1 3	Контрольная точка "Произведен ремонт спортивных залов, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Отчет. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, нарастающим итогом к 2023 году – не менее 46.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1 4	Контрольная точка "Произведен ремонт спортивных залов, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Отчет. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, нарастающим итогом к 2024 году – не менее 54.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4	Результат "Созданы функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи."	01.02.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	В 2023 году создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.1	Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Справка от оператора ресурса о подключении	ГИИС «Электронный бюджет»

1.4.2	Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Отчет	ГПИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	В 2021 году внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	ГПИС «Электронный бюджет»
1.5.1	Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	28.02.2022 30.04.2022 30.06.2022 31.10.2022 30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГПИС «Электронный бюджет»
1.5.4	Контрольная точка "Анализ деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	Информационно-аналитический отчет	ГПИС «Электронный бюджет»
1.5.5	Контрольная точка "Анализ деятельности РМЦ и МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	Информационно-аналитический отчет	ГПИС «Электронный бюджет»

1.6.	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бондаренко Н.В.	В мероприятиях по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» принимает участие: в 2021 году – не менее 7 тыс. чел.; в 2022 году – не менее 9 тыс. чел.; в 2023 году – не менее 11 тыс. чел.; в 2024 году – не менее 13 тыс. чел.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.1	Контрольная точка Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.03.2022 30.04.2022 30.06.2022 31.08.2022 31.10.2022 30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Информационно-аналитический отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Не менее 11 тыс. детей приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2023 году"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Прочий тип документа. На интерактивной платформе «Билет в будущее» к концу 2023 года успешно зарегистрированы и прошли первичное профессиональное тестирование не менее 11 тыс. чел.	ГИИС «Электронный бюджет»
163.3	Контрольная точка "Не менее 13 тыс. детей приняли участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Индик И. М.	Прочий тип документа. На интерактивной платформе «Билет в будущее» к концу 2024 года успешно зарегистрированы и прошли первичное	ГИИС «Электронный бюджет»

						профессиональное тестирование не менее 13 тыс. чел.	
1.7	Результат «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Не менее 4,97 процентов детей охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ГИИС «Электронный бюджет»
	Контрольная точка "Обеспечена доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся отделенных районов Приморского края по направлениям работы мобильного технопарка "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет Обеспечена доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для отделенных районов Приморского края по направлениям работы мобильного технопарка	ГИИС «Электронный бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием									
Арсеньевский ГО	Человек	31.12.	5792	4363	5918	4664	4776	-	-
Артемовский ГО	Человек	31.12.	12635	9517	13062	10174	10420	-	-
ГО Большой камень	Человек	31.12.	4013	3023	4511	3231	3310	-	-
Владивостокский ГО	Человек	31.12.	55207	41584	55 491	44452	45528	-	-
Дальнегорский ГО	Человек	31.12.	4444	3348	3 751	3579	3665	-	-
Дальнереченский ГО	Человек	31.12.	3403	2564	3 469	2740	2807	-	-
Лесозаводский ГО	Человек	31.12.	4905	3695	5295	3949	4045	-	-
Находкинский ГО	Человек	31.12.	15969	12029	14838	12858	13169	-	-
Партизанский ГО	Человек	31.12.	4746	3575	4237	3821	3914	-	-
ГО Спасск-Дальний	Человек	31.12.	4556	3432	5 333	3669	3757	-	-
Уссурийский ГО	Человек	31.12.	20490	15434	22 619	16499	16898	-	-
ЗАТО г. Фокино	Человек	31.12.	3111	2343	3 179	2505	2565	-	-
Анучинский район	Человек	31.12.	1402	1056	1 360	1129	1156	-	-
Дальнереченский район	Человек	31.12.	1043	786	1 010	840	860	-	-
Кавалеровский район	Человек	31.12.	2526	1902	2 739	2034	2083	-	-
Кировский район	Человек	31.12.	2236	1684	2 371	1800	1844	-	-
Красноармейский район	Человек	31.12.	2011	1515	2 113	1619	1659	-	-
Лазовский район	Человек	31.12.	1273	959	1 191	1025	1050	-	-
Михайловский район	Человек	31.12.	3587	2702	2 959	2889	2958	-	-
Надеждинский район	Человек	31.12.	4257	3206	4 373	3427	3510	-	-
Октябрьский район	Человек	31.12.	3025	2278	3 206	2435	2494	-	-
Ольгинский район	Человек	31.12.	946	713	1 052	762	780	-	-
Партизанский район	Человек	31.12.	3010	2267	3 193	2424	2482	-	-
Пограничный район	Человек	31.12.	1734	1306	2 346	1396	1430	-	-
Пожарский район	Человек	31.12.	2914	2195	2 851	2346	2403	-	-

Спасский район	Человек	31.12.	2424	1826	2 894	1952	1999	-	-
Тернейский район	Человек	31.12.	1278	963	1 255	1029	1054	-	-
Ханкайский район	Человек	31.12.	2182	1644	2 421	1757	1800	-	-
Хасанский район	Человек	31.12.	3081	2321	2 304	2481	2541	-	-
Хороловский район	Человек	31.12.	2789	2101	2 847	2246	2300	-	-
Черниговский район	Человек	31.12.	3646	2746	3 705	2936	3007	-	-
Чугуевский район	Человек	31.12.	2437	1835	2 300	1962	2010	-	-
Шкотовский район	Человек	31.12.	2318	1745	2 300	1866	1911	-	-
Яковлевский район	Человек	31.12.	1688	1271	1 300	1359	1392	-	-

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Арсеньевский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Артемовский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
ГО Большой камень	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Владивостокский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Дальнегорский ГО	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Дальнереченский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Лесозаводский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Находкинский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Партизанский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
ГО Спасск- Дальний	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Уссурийский ГО	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
ЗАТО г. Фокино	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Анучинский район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Дальнереченский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Кавалеровский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Кировский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Красноармейский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Лазовский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Михайловский район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Надеждинский район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Октябрьский район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Ольгинский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Партизанский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Пограничный район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	-	-
Пожарский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Спасский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-
Тернейский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	-	-

Ханкайский район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	1	-	-
Хасанский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	1	-	-
Хороловский район	Единиц	31.12	0,00	1	1	1	1	1	-	-
Черниговский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	1	-	-
Чугуевский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	1	-	-
Шкотовский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	1	-	-
Яковлевский район	Единиц	31.12	0,00	0	1	1	1	1	-	-

Доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»

Арсеньевский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Артемовский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
ГО Большой камень	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Владивостокский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Дальнегорский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Дальнереченский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Лесозаводский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Находкинский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Партизанский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
ГО Спасск-Дальний	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Уссурийский ГО	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
ЗАТО г. Фокино	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Анучинский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Дальнереченский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Кавалеровский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Кировский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Красноармейский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Лазовский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Михайловский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Надеждинский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Октябрьский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Ольгинский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Партизанский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Пограничный район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Пожарский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Спасский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Тернейский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Ханкайский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-
Хасанский район	%	31.12.	-	30	30	30	37	-	-

Хорольский район	%	31.12.	-	30	30	30	30	37	-	-
Черниговский район	%	31.12.	-	30	30	30	30	37	-	-
Чугуевский район	%	31.12.	-	30	30	30	30	37	-	-
Шкотовский район	%	31.12.	-	30	30	30	30	37	-	-
Яковлевский район	%	31.12.	-	30	30	30	30	37	-	-

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»

Арсеньевский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Артемовский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
ГО Большой камень	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Владивостокский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Дальнегорский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Дальнереченский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Лесозаводский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Находкинский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Партизанский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
ГО Спасск-Дальний	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Уссурийский ГО	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
ЗАТО г. Фокино	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Анучинский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Дальнереченский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Кавалеровский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Кировский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Красноармейский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Лазовский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Михайловский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Надеждинский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Октябрьский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Ольгинский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Партизанский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Пограничный район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Пожарский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Спасский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Тернейский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Ханкайский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Хасанский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Хороловский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-
Черниговский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-	-

Чугуевский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-
Шкотовский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-
Яковлевский район	%	31.12.	-	1,6	4,53	4,78	4,97	-	-

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (Справочно)
1. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи										
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.										
Арсеньевский ГО	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Артемовский ГО	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
ГО Большой камень	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Владивостокский ГО	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Дальнеторский ГО	Единица	0	31.12	1	1	1	1	1	-	-
Дальнереченский ГО	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Лесозаводский ГО	Единица	0	31.12	0	1	0	0	0	-	-
Находкинский ГО	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Партизанский ГО	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
ГО Спасск-Дальний	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Уссурийский ГО	Единица	0	31.12	1	0	0	0	0	-	-
ЗАТО г. Фокино	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Анучинский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Дальнереченский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Кавалеровский район	Единица	0	31.12	1	1	1	1	1	-	-
Кировский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Красноармейский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Лазовский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Михайловский район	Единица	0	31.12	1	1	1	1	1	-	-
Надеждинский район	Единица	0	31.12	1	3	1	1	1	-	-
Октябрьский район	Единица	0	31.12	0	0	1	1	1	-	-
Ольгинский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Партизанский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Пограничный район	Единица	0	31.12	1	0	1	1	1	-	-
Пожарский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Спасский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-

Тернейский район	Единица	0	31.12	0	1	1	1	1	-	-
Ханкайский район	Единица	0	31.12	1	0	1	1	1	-	-
Хасанский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-
Хороловский район	Единица	0	31.12	1	1	1	1	1	-	-
Черниговский район	Единица	0	31.12	0	1	1	1	1	-	-
Чугуевский район	Единица	0	31.12	0	1	0	0	0	-	-
Шкотовский район	Единица	0	31.12	1	1	0	0	0	-	-
Яковлевский район	Единица	0	31.12	0	0	0	0	0	-	-

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее».

Арсеньевский ГО	Человек	-	31.12	-	-	222	280	300	410	-
Артемовский ГО	Человек	-	31.12	-	-	208	270	300	410	-
ГО Большой камень	Человек	-	31.12	-	-	210	270	200	410	-
Владивостокский ГО	Человек	-	31.12	-	-	1182	3147	3116	3815	-
Дальнереторский ГО	Человек	-	31.12	-	-	210	270	300	410	-
Дальнереченский ГО	Человек	-	31.12	-	-	210	168	200	250	-
Лесозаводский ГО	Человек	-	31.12	-	-	210	200	300	250	-
Находкинский ГО	Человек	-	31.12	-	-	100	268	400	400	-
Партизанский ГО	Человек	-	31.12	-	-	208	260	300	250	-
ГО Спасск- Дальний	Человек	-	31.12	-	-	207	300	320	350	-
Уссурийский ГО	Человек	-	31.12	-	-	300	350	330	50	-
ЗАТО г. Фокино	Человек	-	31.12	-	-	207	100	300	350	-
Анучинский район	Человек	-	31.12	-	-	208	100	300	350	-
Дальнереченский район	Человек	-	31.12	-	-	210	100	300	350	-
Кавалеровский район	Человек	-	31.12	-	-	210	100	300	350	-
Кировский район	Человек	-	31.12	-	-	208	100	200	350	-
Красноармейский район	Человек	-	31.12	-	-	50	58	200	300	-
Лазовский район	Человек	-	31.12	-	-	50	60	200	300	-
Михайловский район	Человек	-	31.12	-	-	200	100	200	300	-
Надеждинский район	Человек	-	31.12	-	-	239	100	350	300	-
Октябрьский район	Человек	-	31.12	-	-	210	267	250	300	-
Ольгинский район	Человек	-	31.12	-	-	100	80	100	100	-
Партизанский район	Человек	-	31.12	-	-	210	180	300	350	-
Пограничный район	Человек	-	31.12	-	-	200	200	200	250	-
Пожарский район	Человек	-	31.12	-	-	200	200	300	350	-
Спасский район	Человек	-	31.12	-	-	200	100	327	350	-
Тернейский район	Человек	-	31.12	-	-	50	80	100	150	-
Ханкайский район	Человек	-	31.12	-	-	200	200	200	300	-
Хасанский район	Человек	-	31.12	-	-	200	280	200	300	-

Хорольский район	Человек	-	31.12	-	-	200	280	150	300	-
Черниговский район	Человек	-	31.12	-	-	200	200	200	350	-
Чугуевский район	Человек	-	31.12	-	-	200	200	200	300	-
Шкотовский район	Человек	-	31.12	-	-	55	160	100	300	-
Яковлевский район	Человек	-	31.12	-	-	50	90	80	300	-
Дети, принимавшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.										
Арсеньевский ГО	Человек	-	31.12	-	2254	4190	4190	4190	4840	-
Артемовский ГО	Человек	-	31.12	-	4679	8700	8700	8700	10030	-
ГО Большой камень	Человек	-	31.12	-	1486	2700	2700	2700	3190	-
Владивостокский ГО	Человек	-	31.12	-	20409	37900	37900	37900	43745	-
Дальнегорский ГО	Человек	-	31.12	-	1797	3340	3340	3340	3850	-
Дальнереченский ГО	Человек	-	31.12	-	1384	2570	2570	2570	2970	-
Лесозаводский ГО	Человек	-	31.12	-	1789	3330	3330	3330	3150	-
Находкинский ГО	Человек	-	31.12	-	6253	11640	11640	11640	13800	-
Партизанский ГО	Человек	-	31.12	-	1808	3360	3360	3360	3880	-
ГО Спасск-Дальний	Человек	-	31.12	-	1585	2950	2950	2950	3400	-
Уссурийский ГО	Человек	-	31.12	-	13802	13800	13800	13800	15900	-
ЗАТО г. Фокино	Человек	-	31.12	-	1176	2180	2180	2180	2530	-
Анучинский район	Человек	-	31.12	-	535	990	990	990	1160	-
Дальнереченский район	Человек	-	31.12	-	432	990	990	990	950	-
Кавалеровский район	Человек	-	31.12	-	959	1785	1785	1785	2070	-
Кировский район	Человек	-	31.12	-	878	1600	1600	1600	1880	-
Красноармейский район	Человек	-	31.12	-	878	1600	1600	1600	1880	-
Лазовский район	Человек	-	31.12	-	570	1060	1060	1060	1220	-
Михайловский район	Человек	-	31.12	-	1502	2700	2700	2700	3220	-
Надеждинский район	Человек	-	31.12	-	1634	3040	3040	3040	3500	-
Октябрьский район	Человек	-	31.12	-	1102	2050	2050	2050	2360	-
Ольгинский район	Человек	-	31.12	-	420	780	780	780	900	-
Партизанский район	Человек	-	31.12	-	1081	2000	2000	2000	2320	-
Пограничный район	Человек	-	31.12	-	798	1450	1450	1450	1710	-
Пожарский район	Человек	-	31.12	-	1270	2345	2345	2345	2120	-
Спасский район	Человек	-	31.12	-	824	1530	1530	1530	1770	-
Тернейский район	Человек	-	31.12	-	485	900	900	900	1040	-
Ханкайский район	Человек	-	31.12	-	838	1560	1560	1560	2560	-
Хасанский район	Человек	-	31.12	-	1170	2170	2170	2170	2560	-
Хорольский район	Человек	-	31.12	-	1046	1940	1940	1940	2250	-
Черниговский район	Человек	-	31.12	-	1370	2550	2550	2550	2940	-
Чугуевский район	Человек	-	31.12	-	977	1810	1810	1810	2100	-

Шкотовский район	Человек	-	31.12	-	831	1540	1540	1540	1780	-
Яковлевский район	Человек	-	31.12	-	567	1050	1050	1050	1225	-
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений.										
Арсеньевский ГО	Единиц	-	31.12	-	500	-	320	320	-	-
Артемовский ГО	Единиц	-	31.12	-	153	-	-	-	-	-
ГО Большой камень	Единиц	-	31.12	-	115	-	15	15	-	-
Владивостокский ГО	Единиц	-	31.12	-	-	-	1118	1118	-	-
Дальнереченский ГО	Единиц	-	31.12	-	1061	-	30	30	-	-
Дальнереченский ГО	Единиц	-	31.12	-	145	-	-	-	-	-
Лесозаводский ГО	Единиц	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-
Находкинский ГО	Единиц	-	31.12	-	257	-	305	305	-	-
Партизанский ГО	Единиц	-	31.12	-	125	-	10	10	-	-
ГО Спасск- Дальний	Единиц	-	31.12	-	-	-	40	40	-	-
Уссурийский ГО	Единиц	-	31.12	-	-	-	195	195	-	-
ЗАТО г. Фокино	Единиц	-	31.12	-	610	-	30	30	-	-
Анучинский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-
Дальнереченский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	12	12	-	-
Кавалеровский район	Единиц	-	31.12	-	390	-	15	15	-	-
Кировский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	15	15	-	-
Красноармейский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-
Лазовский район	Единиц	-	31.12	-	637	-	-	-	-	-
Михайловский район	Единиц	-	31.12	-	296	-	-	-	-	-
Надеждинский район	Единиц	-	31.12	-	801	-	130	130	-	-
Октябрьский район	Единиц	-	31.12	-	258	-	150	150	-	-
Ольгинский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-
Партизанский район	Единиц	-	31.12	-	292	-	85	85	-	-
Пограничный район	Единиц	-	31.12	-	30	-	65	65	-	-
Пожарский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	30	30	-	-
Спасский район	Единиц	-	31.12	-	513	-	30	30	-	-
Тернейский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	105	105	-	-
Ханкайский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	30	30	-	-
Хасанский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	15	15	-	-
Хороловский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-
Черниговский район	Единиц	-	31.12	-	255	-	30	30	-	-
Чугуевский район	Единиц	-	31.12	-	-	-	-	-	-	-
Шкотовский район	Единиц	-	31.12	-	332	-	165	165	-	-
Яковлевский район	Единиц	-	31.12	-	90	-	-	-	-	-