

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета с общественными наблюдателями администрации Уссурийского городского округа

06 октября 2022 года

№5

17:00

Председатель проектного комитета:

Е.А. Шелкоплас, первый заместитель главы администрации

Секретарь проектного комитета:

Е.Ю. Скрипкина, эксперт 1 категории отдела инвестиций и проектов управления
экономического развития

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Бобрыш Дмитрий Олегович – и.о. директора МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика»
2. Власов Леонид Евгеньевич – общественный наблюдатель
3. Выгнова Татьяна Анатольевна – общественный наблюдатель
4. Дудко Дмитрий Сергеевич – заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и проектов управления экономического развития
5. Ефремова Екатерина Викторовна – главный специалист 1 разряда отдела инвестиций и проектов управления экономического развития
6. Кузнецова Светлана Валерьевна – начальник управления культуры
7. Литвинцев Дмитрий Алексеевич – начальник управления жизнеобеспечения
8. Маслова Марина Александровна – координатор общественных наблюдателей
9. Самойленко Александр Эдуардович – директор МАУК «Городские парки»
10. Тимофеев Иван Александрович – общественный наблюдатель

СЛУШАЛИ:

Д.С. Дудко, заместителя начальника управления, начальника отдела инвестиций и проектов управления экономического развития, **Д.А. Литвинцева**, начальника управления жизнеобеспечения, **М.А. Маслову**, координатора общественных наблюдателей, об исполнении решений протокола заседания проектного

комитета администрации Уссурийского городского округа от 25 августа 2022 года № 4, **М.А. Маслову**, координатора общественных наблюдателей, с информацией об итогах выезда на объекты национальных проектов, региональных программ.

РЕШИЛИ:

1. Управлению жизнеобеспечения (Литвинцев):

а) организовать взаимодействие с собственником земельного участка, расположенного между домами по ул. Стаханова, д. 27 и долгостроем по ул. Владивостокское шоссе, д. 18а, ст. 4, с целью заключения соглашения об установлении сервитута для дальнейшего строительства на данном участке тротуара, **в срок до 20 октября 2022 года;**

б) организовать взаимодействие с управлением образования по определению первоочередных территорий, на которых необходима реконструкция тротуаров в целях создания безопасных маршрутов для учащихся школ, **в срок до 20 октября 2022 года.**

2. МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (Бобрыш):

предоставить в адрес первого заместителя главы администрации **Е.А. Шелкопляс** концепцию благоустройства территории (визуализацию) от ул. Чичерина до ул. Комарова вдоль ул. Некрасова, **в срок до 30 ноября 2022 года.**

Первый заместитель
главы администрации



Е.А. Шелкопляс

Секретарь проектного комитета,
эксперт 1 категории
отдела инвестиций и проектов
управления экономического развития



Е.Ю. Скрипкина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления.
начальник отдела инвестиций и проектов
управления экономического развития



Д.С. Дудко